



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°1340 del 05/11/2018

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E INSTALLAZ. PARAPETTI E SCALE CENTRALI UVINI E S.MIALI. APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZ. IMPORTO E TEMPO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA 4517,00 + IVA DITTA BLUE SHARK SRL. CIG: ZBE21A1F07 RUP ING S. CAREDDA

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

ViSTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 19.12.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza ad interim sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda fino a nuove disposizioni.

Premesso che

- con Determinazione del DSPS n° 2322 del 29.12.2017 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Blue Shark srl di Cagliari i lavori denominati "Primi interventi di messa in sicurezza - manutenzione, adeguamento normativo e nuove installazioni di parapetti e scale nelle centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali" per l'importo complessivo di € 33.642,00, di cui € 1.500,00 per gli oneri riguardante la sicurezza, oltre iva di legge;
- con la stessa DDSPS è stata nominata RUP e Direttore dei Lavori l'Ing. Simonetta Caredda;
- in data 05.06.2018 è stato stipulato il contratto rep. n°1780 fra l'Enas e la ditta affidataria;
- in data 20.07.2018 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori;
- con verbale del 10.08.2018 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori in argomento per le ragioni in esso contenute;
- con verbale del 10.09.2018 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa parziale dei lavori;

Atteso che

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di variare l'esecuzione di alcune opere e di effettuare lavorazioni aggiuntive e, pertanto, è stata redatta una perizia suppletiva e di variante; le ragioni delle variazioni sono dettagliatamente riportate nella relazione della perizia ed hanno comportato l'esigenza della formulazione di cinque nuovi prezzi e un aumento per lavori di Euro 4.517,00, di cui Euro 215,10 per oneri per la sicurezza;
- il tempo aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori della perizia suppletiva e di variante è stato valutato in 20 giorni naturali e consecutivi che decorreranno dal giorno successivo al termine di ultimazione dei lavori del contratto principale.

Verificato che

- le varianti ai lavori contenute in perizia rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- l'importo dei lavori aggiuntivi è pari al 13,43% dell'importo netto contrattuale, inferiore al limite normativo del 15%;
- la spesa può essere imputata per la parte imponibile pari a € 4.517,00 sul capitolo U2.05.23.17/2018 "*Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza*" (Risorse proprie) che ha la relativa capienza, e per la parte dell'IVA, pari a € 993,74 sul capitolo U1.10.14.18/2018 "IVA";

Vista

- la perizia suppletiva e di variante, lo schema dell'atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi;

DETERMINA

- l'approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "Primi interventi di messa in sicurezza - manutenzione, adeguamento normativo e nuove installazioni di parapetti e scale nelle centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali",
- la rideterminazione dell'importo contrattuale in complessivi Euro 36.443,90 di cui Euro 1.715,10 per oneri della sicurezza;
- l'incremento del tempo contrattuale di 20 giorni naturali e consecutivi che decorreranno dal giorno successivo al termine di ultimazione dei lavori del contratto principale;
- l'impegno di spesa in favore della ditta BLUE SHARK. srl – Via Carloforte 60, 09123 Cagliari, P.IVA: 02291090922 - per le lavorazioni di cui alla perizia suppletiva e di variante in oggetto, come appresso:
 - € 4.517,00 sul capitolo U2.05.23.17/2018 "*Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza*" (Risorse proprie)
 - € 993,74 sul capitolo U1.10.14.18/2018 "IVA";
- di trasmettere la presente determinazione al SACP per gli adempimenti di competenza;

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

M.P.

Il Direttore del Servizio

Dott. Mariano Pudda

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, _____

Il Funzionario
