



DIREZIONE GENERALE
Servizio Prevenzione e Sicurezza



**Oggetto: Patto sviluppo per la Sardegna – Cod. intervento IM_LLP_002/PattoC09– “Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell’Ente”. DIGHE CAGLIARI. Approvazione perizia con modifiche di dettaglio ai sensi dell’art 8 comma 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49
Impresa Esecutrice On Technology
CUP I12B18000220001 CIG 8975709D5F RUP: ING. CUCCA**

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1/7 del 05.01.24 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio 2024 di Enas per il solo mese di gennaio 2024 e, pertanto, a far data dal 01 febbraio 2024 e fino all’autorizzazione da parte della Regione dell’esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio 2024, come da Deliberazione del Commissario Straordinario N° 2 del 25.01.24, l’Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all’art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” dell’All.4/2 al D.Lgs.118/2011”;

Premesso che:

- con la Delib.G.R. n. 30/16 del 20.6.2017 sono stati individuati gli “Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso” finanziati per un importo di € 50.000.000,00 con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) nel periodo di programmazione 2014/2020;



DIREZIONE GENERALE

Servizio Prevenzione e Sicurezza

- con Determinazione prot. 45003 Rep. 2237 del 27.12.2018 del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dei Lavori Pubblici della RAS è stata approvata la delegazione amministrativa prot. n. 44505, rep. del 18.12.2018, per un importo pari a € 24.490.000,00 a favore di Enas, di cui fanno parte integrante le Relazioni tecniche di intervento e i cronoprogrammi procedurale e finanziario;
- l'impegno di spesa della somma complessiva di € 24.490.000,00 a favore di ENAS è stato disposto a gravare sul capitolo di spesa SC08.7313 Titolo II, Missione 09, Programma 06, macroaggregato 202, Fonte AS, PCF U.2.02.01.09.000, attribuito alla Direzione generale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici - Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dei Lavori Pubblici, C.d.R. 00.08.01.05, secondo le annualità riportate nell'allegato B;
- alcuni di questi interventi, per espressa volontà del Direttore Generale dell'Enas, sono stati assegnati al Servizio Prevenzione e Sicurezza;
- con Determinazione del sostituto del Direttore Generale n° 1434 del 15/11/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei suddetti interventi il Direttore del Servizio SPS Ing. Antonio Cucca, il quale subentra nel ruolo di RUP al precedente direttore dello stesso Servizio, Dott. Mariano Pudda (RAS determinazione n. 45003/2237 del 27.12.2018);
- con Determinazione del Direttore Generale n° 619 del 29/06/2020 è stata nominata come supporto al RUP la Dott.ssa Vascellari, la quale fornisce il proprio supporto tecnico- amministrativo ed organizzativo;
- il finanziamento in parola, dell'ammontare di € 966.643,00, è relativo all'intervento denominato: *"IM_LL_P_002/PattoC09 -L176 - Sistema 7 Flumendosa-Campidano-Cixerri: Flumineddu, Is Barroccus, Sa Forada, Simbirizzi, Leni. Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. N.81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell'Ente";*
- con Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione e sicurezza n°392 del 23/04/2020 l'incarico della Progettazione preliminare e definitiva è stato affidato esternamente ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a;
- il progetto definitivo è stato adottato con D.DSPS n°984 del 09/07/2021 ed è stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche n. 1107 Protocollo n. 0024359 del 29/07/2021;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1702 del 19.11.2021 è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e in forza dell'art.1, comma2 lett.b) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis e 95, del D.Lgs n. 50/2016 tra gli operatori economici indicati dal Servizio Prevenzione e Sicurezza, per un importo a misura posto a base di gara di € 700.212,38 di cui € 631.620,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 68.592,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso i gara, al netto dell'IVA di legge;



DIREZIONE GENERALE

Servizio Prevenzione e Sicurezza

- con Determinazione del Direttore Servizio Appalti Contratti e Patrimonio 44 del 23.12.2021. confermata con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 67 del 01.02.2022 e dichiarata efficace con Determinazione del Direttore Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 230 del 02.03.2022, l'Ente ha aggiudicato i lavori in oggetto all'impresa On Technology Srl, con sede in via F.lli Vivaldi n. 24 – 07046 Porto Torres (SS) per il ribasso offerto del 26,836% (pari a € 169.501,62) sull'importo soggetto a ribasso di € 631.620,30 oltre € 68.592,08 per gli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA. L'importo netto risulta quindi pari a € 462.118,68 più IVA quale compenso per oneri della sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione di € 530.710,76 oltre IVA di legge.
- in data 24.05.2022 è stato stipulato il contratto rep. 2463 del 24.05.2022;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione n°1248 del 14/10/2022 è stata nominata direttore dei lavori l'ing. Francesca Barracu, funzionario dipendente dell'Ente.

Considerato che:

- in data 16.01.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori come da verbale redatto in pari data e veniva fissata la data di ultimazione degli stessi prevista per il 13.10.2023 (270 giorni consecutivi);
- durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle problematiche pertanto in data 09.10.2023 si è proceduto alla sospensione dei lavori per la redazione di apposita perizia;
- sulla base dell'esame delle reali necessità per lo sviluppo dei lavori in appalto le modifiche di dettaglio proposte non hanno comportato nuovi prezzi né una modifica dell'importo contrattuale;
- non essendo previsti verbali di nuovi prezzi né varianti in corso d'opera comportanti modifiche contrattuali si ritiene non necessario sottoporre le modifiche di dettaglio in argomento ad approvazione della RAS ai sensi dell' art. 20 c. 4 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
- Visto l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) che al comma 1 lett. e) prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e speciali possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4;
- Vista la validazione datata 31.05.24 con esito positivo da parte della D.L. e del Responsabile del Procedimento i cui atti sono depositati presso la segreteria del Servizio Prevenzione e Sicurezza;

Atteso che:

- è necessario procedere alla approvazione della perizia con modifiche di dettaglio ai sensi dell'art 8 comma 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»). e concedere una novazione dei termini contrattuali; la nuova scadenza per dare ultimati e finiti i lavori, considerati gli ulteriori 120 giorni lavorativi



DIREZIONE GENERALE

Servizio Prevenzione e Sicurezza

necessari, sarà calcolata in 124 giorni naturali e consecutivi dal giorno in cui verrà emesso il verbale di ripresa dei lavori;

DETERMINA

- l'approvazione della Perizia con modifiche di dettaglio ai sensi dell'art 8 comma 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 per l'intervento denominato "IM_LL_P_002/PattoC09– *“Interventi di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 delle opere di competenza del Servizio Dighe dell'Ente”*. DIGHE CAGLIARI;
- la novazione dei termini contrattuali, che considerati gli ulteriori 120 giorni lavorativi necessari, risulta fissata in 124 giorni naturali e consecutivi dal giorno in cui verrà emesso il verbale di ripresa dei lavori;

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio

Ing. Antonio Cucca

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

58-D7-04-F2-4D-E6-4C-4F-B2-37-A2-D3-7E-2C-5F-38-40-5E-64-EE

CAdES 1 di 1 del 03/06/2024 10:03:02

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: DE282F44

Validità certificato dal 28/02/2022 01:05:33 al 15/12/2024 10:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
