



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Determinazione n°697 del 10/07/2020

Oggetto: L124 - “Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana – I° Lotto I° Comparto” Impianto Solare Termodinamico. Lavori per la realizzazione dell’arredamento dell’Edificio Controllo, Uffici, Sala Convegni (OMC) e dell’Edificio Officina e Deposito (Works).
– Contratto:.....Rep. 1608 in data 13.09.2017
– Importo:.....maggiori spese tecniche € 7.991,30 + IVA22%
– Affidatario:.....CCV Srl, Via Lepanto n. 26 - 09100 Cagliari (CA).
IMPEGNO DI SPESA delle maggiori spese tecniche per la Perizia suppletiva e di variante – Bilancio 2020-2022 – Capitolo SC20.1634/2020 – SC25.1634/2020

CUP: I55F11000150008 – 175F11000160005
CIG: ZE31E74292

RUP: Ing. Antonio Fadda

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di Cassa 2020”;

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 23 del 28/05/2019 con la quale si delibera di conferire all’Ing. Roberto Meloni l’incarico di Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni con decorrenza dal 1° giugno 2019;

Premesso che:

- con contratto rep. 1608 in data 13.09.2017, previo affidamento dell’incarico con la DDSPC n. 648 del 06.06.2017, è stato affidato alla soc. di ingegneria CCV Srl Via Lepanto n. 26 - 09100 Cagliari l’incarico del servizio tecnico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dei “Lavori per la realizzazione dell’arredamento dell’Edificio Controllo, Uffici, Sala Convegni (OMC) e dell’Edificio Officina e Deposito (Works)” dell’impianto solare termodinamico di Ottana indicato in oggetto;
- la CCV Srl conformemente al contratto rep. 1608 in data 13.09.2017 ha da ultimo consegnato il progetto definitivo-esecutivo adottato dall’Ente con DDSPC n. 1220 del 09.08.2017, il cui importo complessivo risultò determinato in € 161.874,20 (di cui € 157.814,70 per Lavori ed € 4.059,50 per oneri della sicurezza);
- il progetto definitivo-esecutivo in argomento è stato quindi approvato dagli Enti finanziatori, rispettivamente dall’Ass.to Industria della RAS con provvedimento del Direttore del Servizio Energia nota prot. n. 32493 del 29.09.2017, e dall’Ass.to LLPP della RAS con Determinazione del Direttore del Servizio SOII n. 39561 rep. 1729 del 13.10.2017;
- con contratto Rep. 1935 del 13.09.2019, previo esperimento della relativa gara d’appalto, sono stati affidati alla Ditta NON SOLO UFFICIO Srl di Oristano (OR) i lavori per la realizzazione dell’arredamento indicati in oggetto, e detti lavori sono stati consegnati in data 28.09.2019;

- con nota prot. 20685 in data 21.10.2019 il Direttore SGN ha formalizzato al RUP la richiesta di *"[...] realizzazione dei lavori per l'attrezzamento ed arredamento della "Sala di Telecontrollo di Marrubiu" mediante idonea fornitura ed installazione di scrivanie ergonomiche, armadi, sedie e tende oscuranti, secondo la planimetria di massima consegnata in allegato alla presente"*;
- la richiesta è giustificata dal fatto che per regioni di ottimale ed efficace ed efficiente gestione del personale addetto al telecontrollo dell'impianto di Ottana dalla sede di servizio di Marrubiu, attraverso apposita ristrutturazione (in corso di esecuzione da settembre 2019) di alcuni uffici di Marrubiu è in corso la realizzazione di una unica *"Sala di Telecontrollo di Marrubiu"* presidiata H24 ed ove convergono tutte le segnali ed i comandi che consentono il controllo da remoto dell'impianto di Ottana;
- la richiesta del SGN è considerata pertanto accoglibile ed ammissibile, in quanto integra una specifica esigenza gestionale ed operativa dell'impianto di Ottana per il suo controllo remoto;
- al fine di concretizzare la suddetta esigenza gestionale ed operativa, il RUP ha emesso in data 18.11.2019 prot. 22622 lo specifico Ordine di Servizio emanato alla DL, CSE (per il tramite dell'affidatario CCV Srl) ed Impresa finalizzato alla redazione della Perizia suppletiva e di variante;
- la CCV Srl affidataria ha definitivamente trasmesso all'ENAS in data 16.12.2019 la Perizia suppletiva in argomento, acquisita al prot. Enas n. 25037 del 17.11.2019, ed in pari data previa convocazione per le vie brevi è stato sottoscritto il Verbale di verifica e validazione della Perizia suppletiva e di variante redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016;
- l'importo totale dei soli maggiori interventi di perizia è pari a netti € 20.213,25, di cui € 19.081,25 per Lavori e forniture ed € 1.132,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), corrispondente ad un valore complessivo dei Lavori pari a lordi € 183.556,82 (di cui € 178.365,32 per Lavori ed € 5.191,50 per oneri della sicurezza);
- la Perizia suppletiva in argomento è stata adottata dall'ENTE con DDSPC n. 1738 del 20.12.2019, ed in pari data inviata agli Ass.ti Industria ed LLPP della RAS in qualità di enti finanziatori dell'intervento;

Considerato che:

- che la Perizia suppletiva è stata quindi definitivamente approvata dagli Enti finanziatori, rispettivamente dall'Ass.to Industria della RAS con provvedimento del Direttore del Servizio Energia nota prot. n. 7277 del 26.02.2020 acquisita al prot. ENAS col num. 3633 del 27.02.2020, e dall'Ass.to LLPP della RAS con Determinazione del Direttore del Servizio SOII n. 6693 rep. 391 del 28.02.2020;
- occorre pertanto procedere da un lato alla stipula dell'atto aggiuntivo per l'appaltatore dei lavori, e dall'altro provvedere alla stipula dell'atto aggiuntivo per la soc. CCV Srl in ragione delle maggiori spese tecniche derivanti dalla redazione della perizia, consistenti nella progettazione della perizia, la direzione dei relativi lavori sino alla regolare esecuzione, il coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione ed il supporto al RUP nella fase di verifica e validazione;

Atteso che:

- trattasi di intervento di competenza del Servizio Progetti e Costruzioni (CDR 00.00.01.16);
- a seguito dell'incremento dei lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante sulla base del nuovo lordo importo dei Lavori ora pari a lordi € 183.556,82 (di cui € 178.365,32 per Lavori ed € 5.191,50 per oneri della sicurezza), la conseguente rivalutazione delle Spese Tecniche al netto del ribasso offerto dalla CCV Srl in fase di affidamento del servizio di cui alla DDSPC 648/2017 conduce ad un aumento di spesa netto pari a € 7.991,30 + IVA22%, che dovranno essere impegnati sul vigente Contratto rep. 1608 in data 13.09.2017 in favore della soc. CCV Srl, Via Lepanto n. 26 - 09100 Cagliari (CA);
- ai sensi convenzione tra ENAS ed l'Ass.to Industria (prot. ENAS 8636 del 29.06.2012) che regola il finanziamento, l'IVA degli interventi previsti nel finanziamento è a carico ENAS;
- occorre pertanto procedere all'impegno dell'importo complessivo di € 9.749,38 in favore di CCV Srl di Cagliari (CA) con ripartizione degli importi suddetti, sia a titolo di imponibile che a titolo di IVA, ai seguenti Capitoli di bilancio:

<i>Importo</i>	<i>Capitolo</i>
€ 7.991,30	SC20.1634/2020 (L124 – Impianto fotovoltaico di Ottana – 1 Lotto 1 Comparto);

- la copertura finanziaria dell'impegno dell'importo anzidetto è data dall'Avanzo al 31.12.2019 (di € 596.924,76 – a valere sul capitolo EC000.152/2020 - “*Utilizzo avanzo somme vincolate lavori*”) distribuito nel 2020 come da Bilancio di Previsione 2020/2022 e Bilancio di Previsione Cassa 2020: € 1.758,09 SC25.1634/2020 (IVA su L124 Impianto fotovoltaico Ottana 1 Lotto 1 Comparto); e al contestuale accertamento dell'IVA di € 1.758,09 sul corrispondente capitolo in Entrata EC355.634/2020 - CDR 00.00.01.14 (“*IVA L124 Intervento di realizzazione impianto pilota solare termodinamico Consorzio industriale di Ottana*”) a carico del Servizio Ragioneria al quale occorre trasmettere il presente provvedimento;

Accertata la disponibilità dello stanziamento al Capitolo SC20.1634/2020 (“L124 – Impianto fotovoltaico di Ottana – 1 Lotto 1 Comparto”) di competenza del Servizio Progetti e Costruzioni (CDR 00.00.01.16) e la disponibilità di “cassa” dei fondi dello specifico finanziamento della RAS come rinvenuta nell'Avanzo rilevato al 31.12.2019 e distribuito al 01.01.2020 nella misura di € 596.924,76 del Bilancio di Previsione 2020/2022 e Bilancio di Cassa 2020;

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni;

Tutto ciò visto, premesso e considerato

D E T E R M I N A

- a) di estendere alla CCV Srl il servizio tecnico di progettazione esecutiva della Perizia suppletiva e di variante dei Lavori in oggetto relativa all'intervento “*Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana – I° Lotto I° Comparto*” Impianto Solare Termodinamico, Lavori per la realizzazione dell'arredamento dell'Edificio Controllo, Uffici, Sala Convegni (OMC) e dell'Edificio Officina e Deposito (Works)”, e della relativa Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione, per l'importo contrattuale di € 9.749,38 comprensivo di contributi previdenziali ed IVA 22%;
- b) di impegnare l'importo complessivo delle maggiori spese tecniche di € 9.749,38 a favore soc. CCV Srl, Via Lepanto n. 26 - 09100 Cagliari (CA) – Partita Iva 03046420927 come segue:

Importo	Capitolo
€ 7.991,30	SC20.1634/2020 (L124 – Impianto fotovoltaico di Ottana – 1 Lotto 1 Comparto);
la cui copertura finanziaria è data dall'Avanzo al 31.12.2019 (di € 596.924,76 – a valere sul capitolo EC000.152/2020 - “Utilizzo avanzo somme vincolate lavori” distribuito nel 2020 come dal Bilancio di Previsione 2020/2022 e Bilancio di Previsione di Cassa 2020;	
€ 1.758,09	SC25.1634/2020 (IVA su L124 Impianto fotovoltaico Ottana 1 Lotto 1 Comparto);
la cui copertura sarà data dall'accertamento a cura del Servizio Ragioneria;	
- c) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria al fine dell'accertamento dell'IVA di € 1.758,09 sul corrispondente capitolo in Entrata EC355.634/2020 – CDR 00.00.01.14 (“*IVA L124 Intervento di realizzazione impianto pilota solare termodinamico Consorzio industriale di Ottana*”)
- d) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (SACP) per i relativi provvedimenti di competenza;

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Servizio Progetti e Costruzioni
Il Direttore
Ing. Roberto Meloni

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.