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Rettifica determina n.204/2026. AQ Sostituzioni - PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 -

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale

di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria

Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 2: Interventi

di sostituzione Coghinas 2. Contratto Applicativo n. 2: Sub-lotto: Variante Terrabianca

INT3VAR”. CUP: I87H21004890005 CIG Accordo Quadro: 956132924C – CIG

derivato: B47295A0C7RUP: Ing. Fernando Mura

Oggetto:

00-00-00 - Amministratore Unico
01-00-00 - Direzione Generale
01-19-00 - Servizio Gestione Nord

Il Direttore di Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della

Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n.67

del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo

personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi;

CONSIDERATO che con la DGR n. 68/31 del 31.12.2025 è stato dato il nulla osta all'immediata esecutività

della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 66 del 4 dicembre 2025, concernente Autorizzazione all’

esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2026. L.R. n. 14/1995 e che

pertanto, a far data dal 01 febbraio 2026 l’Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui al

prl’art. 43 del D.lgs.n. 118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione 

ovvisoria” dell’All.4/2 al D.lgs.n. 118/2011”;

Premesso che:

• in data 03/03/2026 con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 204/2026 si è
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disposto: “Di affidare il Contratto Applicativo n° 2 per l’esecuzione dell’intervento “Sostituzioni Lotto 2

- Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas

INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6” all’operatore

economico aggiudicatario aggiudicatario RTI Impresa Pellegrini Srl (mandataria con sede legale in

Cagliari, Via Sauro n. 9 CF/P.IVA 01712410925) e Ingallina Srl con sede in 80138 Napoli, Via del

Grande Archivio n. 32, C.F. e P.IVA 04806590875, Idroambiente Srl con sede in 80055 Portici (NA),

Corso GaribaldI n. 259, C.F. P.IVA03837611213 (in qualità di mandanti);

• si è incorsi in un errore materiale dato che il Contratto Applicativo n.2 si riferisce al sub lotto Variante

Terrabianca INT3VAR;

Considerato che è necessario provvedere alla rettifica della determinazione su citata citando il corretto sub

lotto cui fa riferimento il Contratto Applicativo n.2;

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

DETERMINA

di provvedere alla rettifica della determinazione n. 204/2026 affidando  il Contratto Applicativo n° 2 per l’

esecuzione dell’intervento “Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto:Variante

Terrabianca INT3VAR" all’operatore economico aggiudicatario RTI Impresa Pellegrini Srl (mandataria con

sede legale in Cagliari, Via Sauro n. 9 CF/P.IVA 01712410925) e Ingallina Srl con sede in 80138 Napoli,

Via del Grande Archivio n. 32, C.F. e P.IVA 04806590875, Idroambiente Srl con sede in 80055 Portici (NA),

Corso GaribaldI n. 259, C.F. P.IVA03837611213 (in qualità di mandanti).

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33

/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui

all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Gestione Nord

e

Responsabile del Procedimento

Fernando Mura
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