

Resoconto della gestione finanziaria

Contratto/lettera d'ordine		CIG	CUP	Affidatario	Oggetto dell'affidamento	Esecuzione		Importo di contratto [€]	Importo liquidato [€]
n. repertorio/n. prot.	data					data inizio	data fine		
Lettera d'ordine prot. n. 6697	16.05.2024	B109F60728	I79E07000020002	SWS di Luigi Besedgnak	Intervento emergenziale di dragaggio per il ripristino parziale della funzionalità dell'opera di presa sommersa dell'acquedotto industriale del Sarcidano ubicata sulla coda del bacino del Medio Flumendosa a Ponte Maxia.	20/05/2024	18/07/2024	148.083,90	148.083,90