



**Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia**



Oggetto: Fornitura di Apparecchiature idrauliche e strumenti di misura per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 4.

CIG 89934784D3

Contratto: repertorio n° 2429 del 22/03/2022

Ditta Affidataria: T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede legale in via Broletti n. 20, CAP 38050 Castelnuovo (TN) C.F./P.Iva 01520960228

Importo della fornitura: € 105.988,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge

Avvio anticipato del contratto: 02/12/2021

Scadenza tempi contrattuali: 45 giorni entro 16 Gennaio 2022

Proroga scadenza contrattuale (DDSGS n.550 del 18.05.2022 - Atto Aggiuntivo rep. N. 2477 del 21/06/2022): proroga di 90 giorni - nuova scadenza 16.04.2022

Estensione importo e maggiori tempi contrattuali (DDSGS n. 1245 del 13.10.2022 - Atto Aggiuntivo rep. N.2584 del 07/12/2022): estensione importo contrattuale sino a €138.958,00 oltre I.V.A. - nuova scadenza 31.12.2022

R.U.P.: Geom. Roberto Salis

Direttore dell'esecuzione del Contratto: Geom. Giorgio Incani

Direttore del Servizio Gestione Sud: Ing. Fernando Mura

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Somme impegnate:

con le determinazioni del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1753 del 29/11/2021 e n. 1245 del 13/10/2022 è stato impegnato tutto l'importo contrattuale;

Esecutore del contratto:

la fornitura è stata affidata alla ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede legale in via Broletti n. 20, CAP 38050 Castelnuovo (TN) con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1753 del 29/11/2021;

Cauzione definitiva:

L'impresa T.I.S. Nuoval S.r.l. ha presentato la cauzione definitiva di € 5.299,40 mediante polizza fideiussoria n. 186271514 emessa in data 04/02/2022 da UnipolSai Assicurazioni, pari al 10% dell'importo di contratto, e ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del D.lgs 50/2016;

Contratto principale:

il contratto con la ditta affidataria della fornitura è stato stipulato in data 22/03/2022 con n° 2429 di repertorio Enas;

Importo contrattuale:

l'importo contrattuale è di € 105.988,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge; ai



Ente Acque della Sardegna Ente Abbas de Sardigna



sensi dell'art. 5 del contratto l'importo del contratto di € 105.988,00, oltre IVA, poteva essere esteso sino all'importo di € 139.000,00 oltre l'I.V.A. di legge; con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n.1245 del 13.10.2022 è stato esteso il contratto Rep. n.2429 del 22.03.2022, stipulato con la ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sino all'importo di € 138.958,00, oltre l'I.V.A. di legge, estensione del contratto perfezionata con atto aggiuntivo rep. n. 2584 del 07/12/2022;

Avvio dell'esecuzione del contratto:

l'avvio dell'esecuzione del contratto è avvenuta, nelle more della stipula del contratto, in data 02/12/2021, come da verbale di attivazione in pari data;

Atti aggiuntivi:

sono stati stipulati due atti aggiuntivi: con atto aggiuntivo rep. n. 2477 del 21/06/2022 è stato prorogato il contratto sino al 16.04.2022 senza aumento dell'importo contrattuale; con atto aggiuntivo rep. n. 2584 del 07/12/2022 è stato prorogato il contratto sino al 31.12.2022 e il contratto Rep. n.2429 del 22.03.2022, stipulato con la ditta T.I.S. Nuoval S.r.l., è stato esteso sino all'importo di € 138.958,00, oltre l'I.V.A. di legge;

Tempo previsto per l'esecuzione della fornitura:

il tempo previsto per l'esecuzione della fornitura era fissato dall'articolo n°5 dello Schema di Contratto in n°45 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e quindi entro il 16.01.2022;

Sospensioni e riprese dell'esecuzione del contratto:

durante il tempo utile non si sono verificate sospensioni dell'esecuzione del contratto;

Proroghe concesse:

con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n.550 del 18.05.2022 è stata concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi per il completamento della fornitura prevista nel contratto, portando così la data di scadenza per l'ultimazione della fornitura al 16 aprile 2022, proroga perfezionata con atto aggiuntivo rep. n. 2477 del 21/06/2022; con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n.1245 del 13.10.2022 è stato esteso il contratto Rep. n.2429 del 22.03.2022, stipulato con la ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sino all'importo di € 138.958,00, oltre l'I.V.A. di legge, ed è stato concesso un maggior tempo contrattuale per il completamento della fornitura prevista nel contratto di 259 giorni naturali e consecutivi, portando così la data di scadenza per il completamento della fornitura al 31 dicembre 2022, proroga perfezionata con Atto aggiuntivo rep. n. 2584 del 07/12/2022;

Scadenza definitiva del tempo previsto per l'esecuzione della fornitura:

il termine ultimo per l'esecuzione delle prestazioni era fissato al 16.01.2022; a seguito della proroga concessa con l'atto aggiuntivo rep. n. 2477 del 21/06/2022 la data di ultimazione delle prestazioni è stata differita al 16.04.2022 e a seguito del maggior tempo contrattuale concesso con atto aggiuntivo rep. n. 2584 del 07/12/2022 la data di scadenza per il completamento della fornitura è stata differita al 31.12.2022;

Ultimazione delle lavorazioni:

le prestazioni sono state ultimate in data 14.12.2022;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Penali e ritardo nell'esecuzione della fornitura:

non si sono verificati ritardi nell'esecuzione della fornitura a norma dell'art. 8 dello Schema del Contratto, in caso del mancato rispetto del termine di ultimazione delle forniture, era stabilita una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo;

Ordini di servizio:

nel corso dell'espletamento del contratto non sono stati impartiti ordini di servizio alla ditta fornitrice;

Andamento della fornitura:

la prestazione si è svolta in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni impartite dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto;

Somma autorizzata:

in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 138.958,00 oltre all'IVA;

Certificati di acconto:

durante il corso del contratto sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per un importo netto di € 138.263,21: in data 10.05.2022 e' stato emesso il certificato di pagamento n.1 di € 105.458,06 e in data 19.12.2022 e' stato emesso il certificato di pagamento n.2 di € 32.805,15;

Importo finale della fornitura:

l'importo finale delle forniture ammonta a complessivi € 138.958,00 oltre all'I.V.A. ed è così sintetizzato:

Fornitura di Apparecchiature idrauliche e strumenti di misura	€ 138.958,00
Da cui si deducono gli acconti per certificati già emessi:	€ 138.263,21
Resta il credito della ditta	€ 694,79

Confronto tra somma autorizzata e importo speso:

l'importo finale delle prestazioni è pari a € 138.958,00 oltre all'IVA e pertanto risulta uguale all'importo di spesa autorizzato;

Riserve:

la ditta esecutrice non ha avanzato alcuna riserva;

Infortuni sul lavoro:

durante il corso del contratto non si sono verificati infortuni sul lavoro;

Regolarità contributiva:

la regolarità contributiva della ditta è stata verificata attraverso la richiesta da parte dell'Enas del D.U.R.C.;

Cessione del credito da parte della ditta:

per il contratto di che trattasi la ditta fornitrice non ha richiesto la cessione dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento dei corrispettivi spettantegli;



**Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna**



Direzione dell'Esecuzione del Contratto:

l'esecuzione del contratto è stata diretta dallo scrivente Geom. Giorgio Incani, dipendente dell'Ente;

Attestazione di regolare esecuzione:

il sottoscritto Direttore per l'Esecuzione del Contratto, considerato che:

- le prestazioni sono ultimate nei tempi previsti, corrispondenti a quelle ordinate ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.;
- i prezzi a misura applicati sono quelli di contratto;
- l'importo finale della fornitura è compreso nelle somme autorizzate e impegnate nel bilancio dell'Ente;
- gli esiti del D.U.R.C. hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta;
- non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto durante il corso dello stesso;
- la ditta ha consegnato le dichiarazioni e le certificazioni richieste;
- la ditta ha firmato la contabilità senza riserve;

Attesta

che la fornitura sopra descritta in adempimento al contratto Rep. n. 2429 del 22/03/2022 è stata regolarmente eseguita e pertanto liquida il credito di € 694,79 (Diconsi euro seicentonovantaquattro/79) oltre I.V.A. di legge dei quali si propone il pagamento alla ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede legale in via Broletti n. 20, CAP 38050 Castelnuovo (TN) a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari li' 30/01/2023

T.I.S. Nuoval S.r.l.

Sig. Massimo Fusili

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto

Geom. Giorgio Incani

Visto, Il responsabile del procedimento

Geom. Roberto Salis