



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n° 373 del 15/04/2020

Oggetto: *FORMAZIONE ADDESTRAMENTO ADDETTI LAVORI IN QUOTA, USO DPI 3^A CAT E REDAZIONE PROCEDURA RECUPERO OPERATORI DIGA MACCHERONIS e FORNITURA DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE*
Ditta P.S.C Servizi 81 S.R.L NURAMINIS (CA).
Approvazione variazione contrattuale art. 106 c.1 lett e D.Lgs 50/2016.
CIG: ZD42782F63 RUP: Ing. S. Caredda

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/24 del 16.01.2020 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 02 gennaio 2020 concernente "Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2020, all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 29.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Cucca a decorrere dal 01.06.2019;

Premesso che

- con determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n°1222 del 15.10.2019 è stato conferito con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del d.lgs n. 50/2016, il servizio in oggetto alla Ditta P.S.C. Servizi 81 S.r.l. di Nuraminis per l'importo complessivo a corpo del contratto di Euro 9.100,00, oltre l'IVA, è stato approvato il Disciplinare Tecnico Amministrativo ed è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in argomento l'ing. Simonetta Caredda;
- in data 09.12.2019 è stato stipulato il contratto Rep. 1969 fra l'Enas e la ditta affidataria;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n°1755 del 20.12.2020, per le motivazioni nella stessa illustrate, è stato disposto di affidare alla ditta delle prestazioni aggiuntive al contratto principale per l'importo di € 902,80 oltre l'iva di legge. In conseguenza l'importo complessivo contrattuale ammonta a € 10.020,80;
- in data 20.01.2020 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo prot. 1032;

Considerato che

- nel corso di esecuzione delle attività contrattuali, in particolare nella fase finale di redazione della procedura di soccorso, approfondite le valutazioni operative di esecuzione della stessa e sui dispositivi ed attrezzature da impiegarsi, è emersa la necessità di verificare il percorso all'interno del cunicolo superiore della diga, per il trasporto dell'infortunato dal luogo di lavoro al "punto

sicuro", per confermare la fattibilità della rotazione nelle due curve del percorso della barella adottata.

- A tal fine era stato programmato per il giorno 9 marzo 2020 apposito sopralluogo in situ, ma l'emanazione del DPCM 08.03.2020 con il quale sono state disposte "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha determinato l'annullamento del sopralluogo programmato ed il rinvio a data da determinarsi.
- Le successive disposizioni governative e ministeriali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non consentono nell'immediato la riprogrammazione del sopralluogo sopra citato.
- Essendosi trattato di un affidamento diretto, una novazione contrattuale è ascrivibile alla tipologia di cui all'art. 106 c. 1 lett. e del D.Lgs 50/201 in quanto non sostanziale perché (con riguardo alla lettera a) non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

Vista:

- la nota acquisita al protocollo Enas con il numero 6079 in data 02.04.2020 con la quale la ditta P.S.C. Servizi 81 srl ha fatto istanza di sospensione del servizio e di un acconto sulle attività svolte pari al 90% dell'importo contrattuale considerato che la stessa *"... ha svolto tutte le attività previste dal contratto, ad esclusione della definizione dei requisiti tecnici della barella per il trasporto dell'infortunato,"*
- la relazione del RUP sulla richiesta di variazione, che esprime parere favorevole;
- lo schema di atto di sottomissione già sottoscritto dalla ditta.

Verificato che la variazione contrattuale:

- rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera e del D.Lgs 50/2016;
- non comporta alcun nuovo prezzo, né alcuna variazione dell'importo e del tempo stabiliti nel contratto principale e nell'atto aggiuntivo stipulati con la ditta esecutrice;

DETERMINA

- L'approvazione della variazione contrattuale del servizio richiamato in oggetto di cui allo schema di atto di sottomissione allegato alla presente;
- La modifica del primo capoverso dell'art. 10 del Disciplinare Tecnico Amministrativo all'allegato al contratto rep. 1969 del 09.12.2020 inerente le modalità di pagamento del compenso contrattuale;
- Di dare atto che il contratto è sospeso dalla data del 09.08.2020;
- Di trasmettere la presente determinazione e lo schema di atto di sottomissione già sottoscritto dalla ditta al SACP per gli adempimenti di competenza.
- La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.
- La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio

Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.