



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Sud

Oggetto: *Fornitura di apparecchiature idrauliche e strumenti di misura per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 4.*
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RdO (Mercato elettronico della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT).
Importo complessivo di € 105.988,00 oltre l'I.V.A. di legge.
Ditta T.I.S. Nuoval S.r.l.
CIG 89934784D3
Concessione maggiori tempi contrattuali e impegno di spesa per estensione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 5 del contratto.
RUP Geom. Roberto Salis

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1.753 del 29.11.2021 la "Fornitura di apparecchiature idrauliche e strumenti di misura per la manutenzione delle opere e degli impianti del Servizio Gestione Sud - Settore 4", è stata affidata alla ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede in via Broletti n. 20, 38050 Castelnuovo (Tn) (P.IVA 01520960228) per l'importo contrattuale di € 105.988,00 oltre l'IVA di legge;
- l'attivazione del contratto è avvenuta, nelle more della stipula, in data 2 dicembre 2021, come da relativo verbale di pari data;
- il tempo prescritto per completare la fornitura era fissato in 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, pertanto cessanti il giorno 16 gennaio 2022;
- il contratto con la ditta è stato stipulato in data 22.03.2022 con Rep. n.2429;

Considerato che:

- l'epidemia da Covid-19, comparsa dal marzo del 2020 ed a tutt'oggi presente, ha condizionato in maniera sensibile tutte le attività economiche ed in particolare le operazioni di approvvigionamento e trasporto dei materiali;

Atteso che

- con nota pec assunta al protocollo Enas con il n. 30418 del 29.12.2021 la ditta richiedeva una proroga della durata contrattuale a causa dei ritardi nel reperimento delle materie prime, nella produzione e nei trasporti dovuti al perdurare dell'emergenza Covid-19;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- con DDSGS n. 550 del 18.05.22 veniva concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi per il completamento della fornitura prevista nel contratto, che ha portato la scadenza contrattuale al 16.04.2022; la proroga è stata perfezionata con Atto aggiuntivo Rep. n.2477 del 21.06.2022;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 5 del contratto ("Importo contratto e modalità di pagamento") *l'importo del contratto è di € 105.988,00 oltre IVA. La fornitura dovrà essere eseguita sulla base dei prezzi unitari offerti per i quali si rimanda al preventivo allegato al contratto (All. B); l'Ente si riserva comunque la facoltà di estendere il contratto sino all'importo di € 139.000,00 oltre l'I.V.A. di legge;*

Vista:

- la relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Roberto Salis, allegata alla presente, con la quale si propone
 - di estendere il contratto Rep. n. 2429 del 22.03.2022, stipulato con la ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede in via Broletti n. 20, 38050 Castelnuovo (Tn) (P.IVA 01520960228), sino all'importo di € 138.958,00, oltre l'I.V.A. di legge;
 - di concedere un maggior tempo contrattuale per il completamento della fornitura prevista nel contratto in oggetto di 259 giorni naturali e consecutivi, portando così la data di scadenza per il completamento della fornitura al 31 dicembre 2022;
 - di sanare il periodo compreso tra il 16 aprile 2022, data di scadenza del contratto, e la data di stipula dell'atto aggiuntivo.

Constatato che:

- sussistono le condizioni per procedere all'estensione del contratto Rep. n. 2429 del 22.03.2022, stipulato con la ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede in via Broletti n. 20, 38050 Castelnuovo (Tn), per l'importo di € 32.970,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge pari a € 7.253,40 per un importo complessivo di € 40.223,40;
- è necessario procedere all'integrazione dell'impegno di spesa per le forniture integrative che verranno effettuate dalla ditta Idrosistemi S.r.l. per l'importo di € 32.970,00 oltre l'IVA di legge pari a € 7.253,40 per un importo complessivo di € 40.223,40;
- le relative spese possono essere imputate ai seguenti capitoli di spesa:

€ 40.223,40 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.1903 anno 2022 (CDR 00.00.01.20)
(Spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR)

Visti:

- la propria determinazione n. 1.753 del 29.11.2021 con la quale è stato disposto l'impegno di spesa a favore della ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede in via Broletti n. 20, 38050 Castelnuovo (Tn) (P.IVA 01520960228) per l'importo complessivo di € 129.305,36 (di cui € 105.988,00 di imponibile e € 23.317,36 per I.V.A.) sui seguenti capitoli:

€ 76.162,16 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.1903 anno 2021 (CDR 00.00.01.20)
(Spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR)

€ 53.143,20 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC20.2025 anno 2021 (CDR 00.00.01.20)
(Spese manutenzione straordinaria opere multisettoriali)

- la propria determinazione n. 443 del 26.04.2022 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario al 31.12.2021;
- la disponibilità sui Capitoli di Bilancio su cui imputare l'impegno di spesa;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



DETERMINA

- di estendere il contratto Rep. n.2429 del 22.03.2022, stipulato con la ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede in via Broletti n. 20, 38050 Castelnuovo (Tn) (P.IVA 01520960228), sino all'importo di € 138.958,00, oltre l'I.V.A. di legge;
- di concedere un maggior tempo contrattuale per il completamento della fornitura prevista nel contratto in oggetto di 259 giorni naturali e consecutivi, portando così la data di scadenza per il completamento della fornitura al 31 dicembre 2022, e di sanare il periodo compreso tra il 16 aprile 2022, data di scadenza del contratto, e la data di stipula dell'atto aggiuntivo di proroga;
- di impegnare a favore della ditta T.I.S. Nuoval S.r.l. con sede in via Broletti n. 20, 38050 Castelnuovo (Tn) (P.IVA 01520960228) la somma complessiva di € 40.223,40 (di cui € 32.970,00 di imponibile e € 7.253,40 per I.V.A.), sui seguenti capitoli:
€ 40.223,40 (imponibile + I.V.A.) sul capitolo SC10.1903 anno 2022 (CDR 00.00.01.20)
(Spese manutenzione ordinaria delle opere del SIMR)
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i relativi provvedimenti di competenza.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS.N.33/2013.

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, [è] immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio [ad interim]
[Fernando Mura]

[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

D8-3E-5F-2D-AC-AB-41-AF-75-8F-35-F1-48-3B-EA-45-2A-24-B9-B7

CAdES 1 di 1 del 13/10/2022 07:14:20

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

Prenotazione fondi 3220001849

Dati generali			
Tipo documento	IM	Categoria documento	030
Società	1000	Data documento	13.10.2022
Area finanziaria	1000	Data di registrazione	13.10.2022
Controlling area	1000	Divisa	EUR/ 1,00000
Statistica			
Autore acquisizione	000008	Creato il	13.10.2022
Autore ultima modifica		Ultima modifica effettuata il	B l o c c a t o
Altri dati			
Testo	FORNIT. APPARECCH. IDRAULICHE		
Riferimento			
Importo totale	40.223,40 EUR		

Posizione documento 001			
Testo	FORNIT. APPARECCH. IDRAULICHE		
Posizione finanziaria	SC10.1903	Centro di responsabilità	00.00.01.20
Fondo		Conto Co.Ge.	E212002900
Centro di costo	C00000120	Scade il	13.10.2022
Fornitore	1653	Cliente	
Importo	40.223,40 EUR		
Importo originale	40.223,40 EUR		