

**Ente acque della Sardegna**

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

**Il Commissario Straordinario**

**Oggetto:** risoluzione in via transattiva della vertenza tra ENAS e la società Igeco Costruzioni spa, già Igeco srl relativa ai lavori di *"derivazione e utilizzazione delle risorse del basso Flumendosa - collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rei. 3° lotto - condotta di collegamento"* - approvazione dell'atto transattivo e autorizzazione in favore del Direttore Generale alla sua sottoscrizione

L'anno 2015, il giorno novembre, del mese di giugno nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Avvocato Giuseppe Verona, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 54 del 25 maggio 2015, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/7 del 19 maggio 2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTO il Decreto n. 24 del 19.03.2015 con cui il Presidente della Regione ha conferito all' Ing. Franco Ollargiu le funzioni di Direttore Generale dell'ENAS con effetto immediato e per tre mesi;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 27 del 17 aprile 2015, come rettificata dalla successiva Deliberazione n° 32 del 28 aprile 2015, concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 - 2017", in merito alla quale la Giunta Regionale con deliberazione n° 24/20 del 19 maggio 2015 ha espresso il nulla osta alla immediata esecutività;

**Vista** la proposta della Direzione Generale di adozione della presente deliberazione;

**Vista** la bozza dell'atto di transazione allegato alla presente Deliberazione con il quale viene risolta in via stragiudiziale la vertenza insorta tra l'Enas e la società Igeco Costruzioni spa relativa ai lavori di *"derivazione e utilizzazione delle risorse del basso Flumendosa - collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rei. 3° lotto . condotta di collegamento"* - i cui contenuti si intendono nel presente atto integralmente richiamati per farne parte integrante e sostanziale;


**Visto** il parere positivo di legalità espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con nota prot. 19107 del 26.05.2015 (assunta al prot. Enas n. 10394 del 26.05.2015) con la quale la stessa Avvocatura ha apposto il proprio visto di legalità sull'atto transattivo, esprimendo il nulla osta alla sua traduzione in atto definitivo;

**Acquisito** il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

**DELIBERA**

- di approvare integralmente lo schema dell'atto di transazione - che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - al fine di risolvere in via stragiudiziale la vertenza insorta tra l'Enas e la società Igeco Costruzioni spa relativa ai lavori di *"derivazione e utilizzazione delle risorse del basso Flumendosa - collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte*

Il Commissario Straordinario  
Avv. Giuseppe Verona



*Su Rei. 3° lotto . condotta di collegamento”*– i cui contenuti si intendono nel presente atto integralmente richiamati per farne parte integrante e sostanziale;


- di autorizzare il Direttore Generale alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva

*Allegati:*

- 1) *bozza dell'atto transattivo munito del visto di legalità dell'Avvocatura dello Stato.*

Il Commissario Straordinario  
Avv. Giuseppe Verona



Il Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale  
Ing. Franco Olargiu





*Avvocatura Distrettuale dello Stato*

VIA DANTE N° 23 - 09128 CAGLIARI  
Tel. 070/40476-1 - Fax 070/40476290

PEC

Ct. 2682/2004 Avv. Steri

Nella risposta si prega di citare: numero affare; nome avvocato, n. prot. e data.

Alleg. n. 1

OGGETTO: Corte d'Appello di Cagliari - IGECO c/ENAS.

ENAS  
Ente Acque della Sardegna  
Via Mameli n. 88  
09123 CAGLIARI  
(rif. nota prot. n. 9053 del 22.5.2015)

In riscontro alla nota in riferimento con la quale codesto Ente ha trasmesso una bozza di atto transattivo e la relazione tecnica del R.U.P., si restituisce detto schema di atto di transazione con apposto il visto che nulla osta alla sua trasformazione in atto definitivo.

L'Avvocato Distr. dello Stato reggente  
(Avv. Francesco Caput)

*Caput*

pp  
Avv. Steri  
*[Signature]*

*[Signature]*

ENAS - CAGLIARI	
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	
IN ARRIVO	
26 MAG 2015	
ORIGINALE	SAG
COPIA	SPC
	OG/pol/j

Prot PEC 10394  
del 26.05.2015

*IGNORE LEGALE*  
*Don. M. G. 2015*

Bozza del 23 aprile 2015

### ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2015 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra:

**l'impresa Igeco Costruzioni spa, già Igeco srl con sede in**

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in persona del legale

rappresentante \_\_\_\_\_;

**Enas - Ente Acque della Sardegna (già EAF - Ente Autonomo del Fiumendosa -**

**e di seguito, per brevità, Enas), con sede in Cagliari, via Marneti, 88 in persona del**

**Direttore Generale Ing. Franco Ollargiu autorizzato a sottoscrivere il presente atto**

**con Deliberazione del Consiglio Straordinario in \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_**

**immediatamente esecutiva; ...**

**premesso che**

**- con contratto d'appalto in data 19.05.1999 rep. n° 758/99 racc.26300, reg. a**

**Cagliari al n° 351 il 26.05.1999 sono stati affidati all'impresa IGECO S.r.l. la**

**progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di "bonifica e utilizzazione**

**delle risorse del basso Fiumendosa - collegamento con il serbatoio sul Mulargia a**

**Monte Su Rei. 3° lotto - condotta di collegamento";**

**- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ex EAF n° 72/99 (Verb.**

**303/99) 22.02.99 veniva autorizzata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge,**

**In pendenza della stipula dell'atto aggiuntivo al contratto;**

**- con Deliberazione del CdA dell'EAF n° 72/99 summenzionata, i lavori vennero**

**consegnati in data 18.09.2001;**

**con atto aggiuntivo sottoscritto in data 16.11.2001 rep n° 88978 è stato adottato il**

**progetto esecutivo;**

**- nel corso dei lavori l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve:**

- riserva n. 1 (ritardata consegna dei Lavori), iscritta nel Verbale di Consegna (18.09.2001) e nel registro di contabilità il 31.07.2002 per l'importo pari a € 2.550.982,58, con controdeduzioni del Direttore dei Lavori apposte nel registro di contabilità il 02.08.2002;

- riserve nn. 2 e 3 (sospensione dei lavori di scavo della galleria di "Genna Is Accas") iscritte nel registro di contabilità il 23.04.2003 per l'importo pari a € 298.400,00 (pari a 4.940,00 €/g x 60 gg.), con controdeduzioni del Direttore dei Lavori apposte nel registro di contabilità il 29.04.2003;

- con istanza di componimento amministrativo delle riserve in data 07.04.2004 la società IGECO ha chiesto all'Ente Attivazione della procedura di componimento delle richieste di maggiori compensi, ai sensi dell'allora vigente art. 31 bis della legge 109/96 ed ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, avendo l'importo complessivo delle stesse abbondantemente superato il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori;

- in more della definizione del procedimento di componimento amministrativo delle riserve, condizionata anche dall'intervento dell'INPS e della Regione Autonoma della Sardegna, con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2004 la società Igeco ha convenuto in giudizio l'ex EAF - oggi Enas - dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari al fine di ottenere il riconoscimento, con ogni relativa conseguenza di carattere economico, delle n. 3 riserve formulate;

- con sentenza n. 1363 del 12 marzo 2008 il Tribunale civile di Cagliari ha rigettato interamente le pretese formulate dalla società Igeco, condannandola altresì alla rifusione delle spese del procedimento in favore dell'ex EAF;

- con atto di citazione in appello notificato presso l'Enas (ex EAF) in data 16.08.2009, la società Igeco ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.

1363/2008 chiedendone la riforma integrale, con conseguente riconoscimento

della fondatezza delle 3 riserve formulate;

- la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza non definitiva n. 634 del 04.06.2014,

per la quale la società Igeco ha formulato espressa riserva di impugnazione, ha

confermato la sentenza impugnata in relazione alla pronuncia di rigetto delle

domande della Igeco relative alla riserva n. 1 per non avere l'appaltatrice esercitato

il recesso per la ritardata consegna dei lavori e ha rinviato ad una successiva e

separata ordinanza le disposizioni in ordine ai motivi di impugnazione relativi alle

riserve n. 2 e n. 3;

- nelle more del procedimento giudiziario, le parti hanno dato corso a trattative per

il bonario componimento delle rispettive posizioni e hanno raggiunto un'intesa, per

puro spirito conciliativo e senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, a

definizione delle pretese fatte valere dalla società Igeco, con esclusione delle

pretese relative alla riserva n. 1 a totale tacitazione di tutte le pretese anche future

comunque riferibili al contratto e con l'assunzione dei lavori in

parola

- a tal fine la società Igeco con propria dichiarazione in data \_\_\_\_\_ a firma

del legale rappresentante ha attestato che le retribuzioni corrisposte ai lavoratori

durante il periodo di CIG per la inattività del cantiere della galleria di "Genna Is

Accas" non sono state ad alcun titolo riconosciute dall'INPS;

- con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Cagliari ha apposto il proprio visto di legalità allo schema del presente atto ai fini

della sua traduzione in atto definitivo;

- Il Commissario Straordinario dell'Enas con Delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

immediatamente esecutiva, ha approvato la bozza del presente atto di transazione,

autorizzando il Direttore Generale alla sua sottoscrizione;

Tutto quanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono di transigere e conciliare tramite le reciproche concessioni di seguito specificate i rapporti controversi con esclusione delle pretese relative alla riserva n. 1 e tutte le pretese anche future comunque riferibili e connesse con l'esecuzione dei lavori in parola, senza riconoscimento alcuno delle rispettive posizioni di diritto sostanziale, ai seguenti patti e condizioni.

#### Articolo 1

1. Le parti convengono e riconoscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Articolo 2

1. Le parti convengono di definire, per puro spirito conciliativo ed in via transattiva, senza riconoscimento alcuno delle reciproche pretese, la controversia derivante dalle pretese con cui l'Enas ha chiesto la restituzione della somma di € 100.000 (centomila/00) oltre I.V.A., se dovuta e nella misura di legge, che la suddetta società accetta a completa definizione di ogni pretesa o ragione, con esclusione di quelle riferibili alla riserva 1, a qualunque titolo riconducibili ai rapporti intercorsi con l'Enas in relazione all'esecuzione e realizzazione dei lavori di "derivazione e utilizzazione delle risorse del basso Fiumendosa - collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rel. 3° lotto - condotta di collegamento", nonché a saldo e transazione di tutti i diritti o pretese presenti e future comunque collegati con il contratto di appalto in data 19.05.1999

rep. n° 75858 racc. 26300, reg. a Cagliari al n. 1351 il 26.05.1999 ed a tutti i

successivi atti aggiuntivi e di sottomissione o comunque denominati, anche collegati o connessi.

### Articolo 3

1. L'importo convenuto nel precedente articolo 2 di €. 100.000 (centomila/00) oltre I.V.A., se dovuta e nella misura di legge, è stato determinato dall'Enas condividendo le valutazioni contenute nella relazione tecnica sottoscritta dal Responsabile del Procedimento che si allega al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

2. La liquidazione sarà effettuata da parte di ENAS entro 30 giorni decorrenti dall'autorizzazione alla liquidazione ed erogazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Lavori pubblici (ora concedente il finanziamento per la realizzazione dei lavori in parola come anche della somma necessaria per la risoluzione transattiva) e comunque entro e non oltre il complessivo termine perentorio ed essenziale previsto dall'art. 28 della legge n. 90 del 28.2.1990 dalla firma della presente transazione.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante accredito sul CC n

\_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L.138/90. L'impresa

dichiara che i soggetti abilitati ad operare su detto conto sono:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Articolo 4

1. Le parti danno atto che con la sottoscrizione della presente transazione viene definitivamente risolta ogni questione ed ogni vertenza comunque collegata all'esecuzione dei lavori di che trattasi, ad esclusione delle pretese relative alla

riserva n. 1, per cui nessuna delle parti potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti dell'altra rinunciando a far valere diverse ed eventuali domande e pretese anche future comunque collegate o connesse al contratto di appalto e alla realizzazione dei lavori suindicati.

#### Articolo 5

1. Le parti si impegnano ad abbandonare, fino all'estinzione del giudizio, il procedimento giudiziario instaurato in relazione alle pretese di cui alle riserve n. 2 e n. 3 tramite dichiarazione congiunta di cessazione della materia del contendere e con divieto di riassunzione e con integrale compensazione delle spese di peritaggio e lite, ferma restando la riserva d'appello proposta dalla Società Igeco in relazione alla sentenza non definitiva n. 63 del 04.06.2014, conseguente all'arbitrato.

#### Articolo 6

1. In relazione al presente atto, la Società Igeco dichiara di essersi avvalsa esclusivamente dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari che ha dichiarato di rinunciare al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della legge professionale forense, con dichiarazione in data \_\_\_\_\_; L'ENAS, a sua volta, dichiara di essersi avvalsa esclusivamente dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari che ha dichiarato di rinunciare al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della legge professionale forense, con dichiarazione in data \_\_\_\_\_.

#### Articolo 7

1. Il presente atto di transazione, redatto in doppio esemplare originale, consta di 7 (sette) pagine, tutte sottoscritte dalle parti, oltre un allegato indicato con la lettera A anch'esso sottoscritto dalle parti.

#### Articolo 8

Bozza del 23 aprile 2015

1. Tutti gli oneri e spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società, da un lato, e dell'E.N.A.S., d'altro lato, nella misura del 50% ciascuno.

**Articolo 9**

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Cagliari, \_\_\_\_\_ 2015

L.C.S.

Igeco costruzioni spa

Enas

BOZZA

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

CAGLIARI

*VISTO il presente schema e i documenti che ne hanno relazione, questa Avvocatura è d'avviso che nulla osti alla sua traduzione in atto definitivo.*

Cagliari, li 26 MAR 2015

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO



*[Handwritten signature]*

**Segreteria DG**

---

**Da:** cagliari@mailcert.avvocaturastato.it  
**Inviato:** martedì 26 maggio 2015 12:21  
**A:** affarigenerali@pec.enas.sardegna.it  
**Oggetto:** TRASMISSIONE TRANSAZIONE  
**Allegati:** mod-aocca-P-2015-19107.pdf

