



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Dighe

Oggetto: OCGEI n.437-11.10.2006 - Dighe ex Esaf: rio Bidighinzu, Alto Tirso a Sos Canales, rio Torrei e rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu. Manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi di sistemazione opere civili. Importo € 3.300.000,00. - Intervento di manutenzione straordinaria delle opere civili della casa di guardia e dell'edificio sul pozzo dello scarico di fondo della diga di Bau Pressiu – Impresa esecutrice Fanni Cristian - Perizia suppletiva di variante con aumento di spesa - CIG 8906300F40 - RUP Ing. Enrica Palomba
Impegno di spesa € 19.941,27 sul cap. SC20.2224/2023 CDR 00.00.01.22, € 4.387,08 sul cap. SC25.1437/2023

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con determinazioni DSD n. 486 del 18.04.2023 e n. 500 del 21.04.2023 è stata adottata la perizia suppletiva di variante con aumento di spesa nell'ambito dei lavori denominati *Intervento di manutenzione straordinaria delle opere civili della casa di guardia e dell'edificio sul pozzo dello scarico di fondo della diga di Bau Pressiu* per un importo di € 19.941,27 oltre iva;
- con determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche ed Idrogeologiche dell'Assessorato Lavori Pubblici della RAS n. 1419 del 06/06/2023 è stata approvata la suddetta perizia con relativo quadro economico per l'importo di € 19.941,27 oltre iva;
- l'importo contrattuale, per effetto della presente perizia, è variato da € 251.287,51 a € 271.228,78, di cui € 268.643,70 per lavori e € 1.585,38 per oneri della sicurezza oltre IVA, come risulta dal quadro economico di perizia;

Atteso che:

- è necessario procedere all'impegno di spesa a favore dell'operatore economico Ditta Fanni Cristian della somma complessiva di € 24.328,35 di cui € 19.941,27 per imponibile ed € 4.387,08 sui competenti capitoli di bilancio come di seguito indicato:
 - € 19.941,27 sul cap. SC20.2224/2023 CDR 00.00.01.22 (L86-manutenzione straordinaria dighe Bidighinzu, Sos Canales, Torrei, Bau Pressiu);
 - € 4.387,08 sul cap. SC25.1437/2023 (IVA su lavori RAS) CDR 00.00.01.22
- la somma di € 19.941,27 trova copertura nell'avanzo distribuito al 01.01.2023



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



DETERMINA

- l'impegno di spesa a favore dell'operatore economico Ditta Fanni Cristian, con sede in Via Is Collus n. 61 – Santadi (P.I.02732070921), della somma complessiva di € 24.328,35 come di seguito indicato
 - € 19.941,27 sul cap. SC20.2224/2023 CDR 00.00.01.22 (L86-manutenzione straordinaria dighe Bidighinzu, Sos Canales, Torrei, Bau Pressiu);
 - € 4.387,08 sul cap. SC25.1437/2023 (IVA su lavori RAS) CDR 00.00.01.22

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni
]]

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

EB-AC-35-62-33-30-DA-E7-70-AD-4E-58-38-11-EB-46-09-9F-1B-10
--

CAdES 1 di 1 del 14/06/2023 15:23:23

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 2F27 19F7 F3DC 56A7

Validità certificato dal 17/02/2022 08:49:26 al 14/12/2024 12:16:26

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
