



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Oggetto: Esecuzione dei lavori di manutenzione e di ripristino del canale adduttore sinistra Tirso.
Impegno di spesa Impresa Basciu Gabriele € 25.942,20 sul cap. 20.1925/2023
Proroga tempi contrattuali
CIG 81105952BA
Rup: Ing. Massimiliano Deledda

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- l'Enas è preposto alla gestione del sistema idrico multisettoriale e che, a tal fine, ha la necessità di procedere celermente all'esecuzione degli interventi di manutenzione necessari a garantire il funzionamento delle suddette opere;
- il Servizio Gestione Nord deve eseguire, presso le opere ed impianti di propria competenza con specifico riferimento alle aree del proprio Settore 2, diversi interventi di manutenzione e ripristino;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1509 del 28/11/2019 e successivo contratto Rep. n. 2010 del 12/02/2020 è stato disposto l'affidamento per l'esecuzione dei *Lavori di manutenzione e di ripristino del canale adduttore sinistra Tirso* all'impresa Basciu Gabriele, con sede in Via Londra, 9 Zona PIP 09094 Marrubiu (C.F. SCGRL60C27L122B / P.IVA 00503930950) per l'importo a misura, di € 141.760,68 (di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza) oltre l'IVA di legge pari a € 31.187,35 per un importo complessivo di € 172.948,03;
- con verbale in via d'urgenza datato 05/12/2019 sono stati consegnati i lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori è fissato in 1095 (milleottocinquante) giorni naturali e consecutivi per cui la data di ultimazione è stata fissata per il 03/12/2022;

Vista:

- la domanda di proroga avanzata dall'impresa, assunta in data 22/11/2022 con prot. n. 13696 con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

Verificato che:

- si rende necessario eseguire lavorazioni impreviste e imprevedibili aggiuntive;
- è necessario, pertanto, per le ulteriori lavorazioni aggiuntive procedere all'impegno di spesa a favore dell'impresa Basciu Gabriele per l'importo complessivo di € 25.942,20 (€ 21.264,10 imponibile e € 4.678,10 iva sul cap. SC20.1925/2023 al fine di poter procedere all'esecuzione di lavori reputati urgenti e necessari;

Atteso che:



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- si rende necessario ridefinire sia l'importo contrattuale e sia la scadenza del tempo utile per consentire il completamento delle lavorazioni, ridefinendo il tempo utile per la scadenza contrattuale fino al 31/12/2023 ;
- la maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale, risulta essere al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 ed inferiore al 15 per cento del valore del contratto Rep. N. 2010 del 12/02/2020, secondo le disposizioni dell'art. 106 comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016;
- con Determinazione del Servizio Gestione Nord n. 1648/2022 se è disposta la “variazione compensativa nell'ambito del titolo 2 spese di investimento macroaggregato 202 di competenza del Servizio Gestione Nord. Trasferimento somme capitolo dal SC20.4440/2023 (acquisto macchinari) al cap. SC20.1925/2023 (spese manutenzione straordinaria SGN) CDR 00.00.01.19”

Vista la disponibilità sui Capitoli di Bilancio 2022/2024 su cui imputare l'impegno di spesa;

DETERMINA

- di impegnare a favore della ditta Basciu Gabriele, con sede in Via Londra, 9 Zona PIP 09094 Marrubiu (C.F. SCGRL60C27L122B / P.IVA 00503930950) le somme necessarie all'esecuzione dei maggiori lavori relativi al contratto Rep. n. 2010 del 12.02.2020 pari a € 25.942,20 (€ 21.264,10 imponibile e € 4.678,10 iva sul cap SC20.1925 anno 2023 (CDR 00.00.01.19) (Manutenzione straordinaria opere multisettoriali (risorse proprie));
- di prorogare la scadenza del termine contrattuale al 31/12/2023;
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti e Contratti per i relativi provvedimenti di competenza.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio [Scegliere un elemento.](#)
Fernando Mura
[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#)

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

E9-31-CF-A6-4E-43-B6-F8-B0-65-4C-28-45-9B-27-21-7C-DE-5D-EE

CAdES 1 di 1 del 06/12/2022 14:28:14

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
