



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



Oggetto: **Accordo Quadro per i Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna.**
CIG Accordo Quadro: 9674700700
CIG derivato contratto applicativo: A02A3353A1
Importo contratto applicativo n. 1_SGS € 54.377,95 oltre l'I.V.A. di legge
Ditta: Deaddis Scarl
Proroga fino al 15 giugno 2025
RUP: Geom. Giulio Fattori

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di cassa 2024". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- l'Ente, con contratto Rep. n. 27.809 Racc. n.16.984 del 24/10/2023 a rogito del Notaio Dr. Roberto Onano (Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023), ha stipulato con l'impresa Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8-



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

07035 Sedini (SS) il contratto di accordo quadro per la regolamentazione normativa dei Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna per un importo complessivo di € 1.200.000,00 (di cui € 18.492,60 per Oneri della sicurezza) oltre l'IVA di legge, avente durata di anni quattro, ovvero termine anticipato al raggiungimento dell'importo contrattuale;

- l'esecuzione dei lavori di cui al citato accordo quadro è subordinata alla stipula di specifici contratti applicativi ed al contestuale impegno di spesa;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 1557 del 16/11/2023, sono stati aggiudicati all'impresa Deaddis Scarl i lavori di cui al contratto applicativo n.1_SGS inerenti i *Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 1*;
- per dar compimento agli interventi suddetti è stato stipulato con l'impresa Deaddis Scarl il contratto applicativo n.1_SGS (Rep. n. 15979 del 21.11.2023) dell'importo contrattuale di € 54.377,95 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'I.V.A. di legge;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 18 dello "Schema di contratto – Disposizioni amministrative" il contratto in oggetto è stato attivato a far data dal 14 dicembre 2023, come da relativo verbale in pari data, per cui la sua naturale scadenza era fissata al 9 ottobre 2024;
- in seguito alla scadenza del contratto in oggetto è emerso che, con riferimento all'importo contrattuale, rimangono ancora disponibili delle somme;
- avendo raggiunto il termine di scadenza del contratto e non avendo ancora esaurito l'importo disponibile si ritiene opportuno prorogare il contratto in epigrafe fino al 15 giugno 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

Atteso che:

- l'Ente, con nota prot. n. 12831 del 03.10.2024, ha richiesto all'impresa Deaddis Scarl con sede in Via La Rampa n. 8 - 07035 Sedini (SS) la manifestazione di interesse alla prosecuzione del contratto in epigrafe;
- l'impresa Deaddis Scarl in data 04.10.2024 (prot. n. 12906) ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del contratto fino al 15 giugno 2025 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Vista

- la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giulio Fattori con la quale si propone di



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



prorogare il contratto applicativo n.1_SGS (Rep. n. 15979 del 21.11.2023) fino al 15 giugno 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

Considerato che

- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 54.377,95;

DETERMINA

- di prorogare il contratto applicativo n.1_SGS (Rep. n. 15979 del 21.11.2023) relativo ai *Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 1* stipulato con l'impresa Deaddis Scarl con sede in Via La Rampa n. 8 - 07035 Sedini (SS), nell'ambito del contratto di accordo quadro Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023 (Rep. n. 27.809 Racc. n.16.984 del 24/10/2023 a rogito del Notaio Dr. Roberto Onano), fino al 15 giugno 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio ad interim

Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

5A-A2-D1-AC-4C-92-8F-12-89-91-E7-EB-71-67-F0-1A-44-50-52-01

CAdES 1 di 1 del 07/10/2024 13:21:07

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
