



00-00-00 - Amministratore Unico
 01-00-00 - Direzione Generale
 01-19-00 - Servizio Gestione Nord

Oggetto: Autorizzazione proroga n° 1 lavori art. 107 comma 5 D.lgs. n. 50/2016: a favore della RTI impresa Pellegrini s.r.l. (mandataria) e Ingallina s.r.l., idroambiente s.r.l. (in qualità di mandanti) AQ Sostituzioni - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di Sostituzione Coghinas 2. Contratto applicativo n. 3: "Interventi di sostituzione Coghinas 2: Interventi INT3A-INT5-INT6 – Interventi propedeutici alla sostituzione tubazioni - Lavori di realizzazione dei by-pass" CUP: I87H21004890005 CIG AQ: 956132924C CIG derivato: B5F008D5B8RUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore di Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n.67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che con la DGR n. 68/31 del 31.12.2025 è stato dato il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 66 del 4 dicembre 2025, concernente Autorizzazione all'esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2026. L.R. n. 14/1995 e che pertanto, a far data dal 01 febbraio 2026 l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui al l'art. 43 del D.lgs.n. 118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.lgs.n. 118/2011";

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per l'intervento A1-35- Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;
- la Determinazione n. 355/4287/CRC del 26.05.2023 del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di committenza, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto concernente la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in due lotti, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, della durata di 30 (trenta) mesi, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori riguardanti "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II, nei Comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres", dell'importo complessivo d'appalto pari a € 31.214.000,00 (al netto di IVA), dei quali, relativamente al Lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2 a favore della RTI Impresa Pellegrini S.r.l. (mandataria con sede legale in Cagliari, Via Sauro n. 9 P.IVA/C.F. 01712410925) e Ingallina S.r.l. con sede in 80138 Napoli, Via del Grande Archivio n. 32, C.F. e P. IVA 04806590875, Idroambiente S.r.l. con sede in 80055 Portici (NA), Corso Garibaldi n. 259, C.F. P. IVA 03837611213 (in qualità di mandanti), per l'importo complessivo di € 19.575.480,00 (oltre IVA di legge), di cui € 18.901.480,00 per lavori, derivante dal ribasso del 15,24% sull'importo posto a base di gara, ed € 674.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di Accordo Quadro relativo al Lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2, Rep. ENAS N. 270 del 23/11/2023, stabilisce le condizioni e le prescrizioni per l'affidamento dei discendenti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

contratti applicativi;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 531 del 05.05.2025 è stato adottato il Progetto Definitivo Esecutivo degli interventi denominati "PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", relativo al lotto denominato "Sostituzioni Lotto 2 - Intervento di fornitura e posa in opera di by-pass temporaneo in Loc. La Ciaccia";
- Con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1224 del 19/09/2023 e successivo contratto di accordo quadro Rep. ENAS N. 298 del 27/12/2023 è stato affidato l'incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi compresi nell'Accordo Quadro in epigrafe al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandatara), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo, Arch. Marco Fois e Arch. Davide Fancello (Mandanti);
- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n.931 del 31/07/2024 è stato disposto l'affidamento ed è stato impegnato l'importo necessario per il Contratto Applicativo n.1 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto2-Interventi di sostituzione Coghinas 2-Sub-lotto: Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6";
- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n.891 del 22/07/2024, è stato affidato all'operatore economico STP S.r.l. il SIA di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento "Sostituzioni Lotto 2-Interventi di sostituzione Coghinas2-Sub-lotto: Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 284 del 07/03/2025 è stato disposto l'affidamento ed è stato impegnato l'importo necessario per il contratto applicativo n. 3 degli "Interventi di sostituzione Coghinas 2: INTERVENTI INT1C-3A-INT5-INT6 Interventi propedeutici alla sostituzione tubazioni - Lavori di realizzazione dei by-pass" all'operatore economico aggiudicatario RTI Impresa Pellegrini S.r.l. (mandataria con sede legale in Cagliari, Via Sauro n. 9 P.IVA/C.F. 01712410925) e Ingallina S.r.l. con sede in 80138 Napoli, Via del Grande Archivio n. 32, C.F. e P.IVA 04806590875, Idroambiente S.r.l. con sede in 80055 Portici (NA), Corso Garibaldi n. 259, C.F. P.IVA 03837611213 (in qualità di mandanti);



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 295 del 11/03/2025, è stato affidato all'operatore economico STP S.r.l. il SIA di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in epigrafe;

Preso atto che:

- Tra le attività ricomprese nel Contratto Applicativo n.3 in epigrafe vi è la rimozione della condotta temporanea di by-pass che potrà essere eseguita solo a seguito della riattivazione funzionale della condotta principale, ovvero al termine dei lavori del Contratto Applicativo n.1 "Sostituzioni Lotto 2-Interventi di sostituzione Coghinas 2-Sub-lotto: Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6" ;
- con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 167 del 23/02/2026, è stata autorizzata la proroga n.1 dei lavori "Sostituzioni Lotto 2-Interventi di sostituzione Coghinas 2-Sub-lotto: Interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6" che prevede l'estensione della durata dei lavori fino al termine ultimo del 30/05/2026;
- è necessario pertanto autorizzare una conseguente proroga dei lavori del Contratto Applicativo n.3 in epigrafe;

Considerato che ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 sulla concessione di estensione dei termini temporali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori;

Atteso che:

- la necessità di estensione temporale dei termini, si è manifestata in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, esprime parere favorevole alla concessione dell'estensione dei termini temporali dell'intervento in epigrafe di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione lavori del Contratto Applicativo 1 "Sostituzioni Lotto 2-Interventi di sostituzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbaia de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Coghinas 2-Sub-lotto: interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6”, che pertanto risulta prorogata al giorno 15/06/2026;

- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

Dato atto che la presente determinazione non prevede l'impegno di ulteriori somme sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

DETERMINA

- di autorizzare a favore della RTI impresa Pellegrini s.r.l. (mandataria) e Ingallina s.r.l., idroambiente s. r.l.(in qualità di mandanti) la concessione dell'estensione dei termini temporali dell'intervento in epigrafe di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione lavori del Contratto Applicativo 1 “Sostituzioni Lotto 2-Interventi di sostituzione Coghinas 2-Sub-lotto: interventi di sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6”;
- di dare atto che per effetto dell'estensione dei termini temporali di 15 giorni naturali e consecutivi concessa, i lavori per l'intervento “Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: “Interventi propedeutici alla sostituzione tubazioni - Lavori di realizzazione dei by-pass” dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 15/06/2026.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33 /2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Fernando Mura



Firmato digitalmente da
Fernando Mura
10/04/2026 11:57:11