



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna

## Il Direttore del Servizio Dighe

**Oggetto:** Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano Operativo Infrastrutture - Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente - Linea d'azione: interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza - **Diga di Monte Lerno** (n. arch. 1006).  
Servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fasi di progettazione ed esecuzione  
**AFFIDAMENTO: modifica contratto esistente, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs. n.50/2016**  
I MPORTO COMPLESSIVO escluso IVA € 40.263,25  
AFFIDATARIO RTP: LOMBARDI INGEGNERIA SRL (MANDATARIA) - LOMBARDI SA INGEGNERI CONSULENTI - TECHNITAL S.P.A. - METASSOCIATI SRL (MANDANTI),  
CIG: 83315848DD  
CUP: I82B16000020006  
RUP Ing. Stefania Todde

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23.04.2021 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 02 aprile 2021 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021";

**VISTO** l'All.4/2 punto 8 al D.Lgs.118/2011 ai sensi del quale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

**VISTA** la nota del Servizio Ragioneria prot. n° 4884 del 02.05.2022 con al quale si comunica che l'Ente, a far data dal 01.05.22 e fino all'approvazione del bilancio di previsione 22-24, rientra nella gestione provvisoria ai sensi di quanto disposto dal D.Lgvo n. 118 del 23.06.2011;

### Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Servizio Dighe n. 864 del 22.06.2021, è stato determinato l'impegno di spesa della somma complessiva di € 628.111,39 di cui 495.043,65 per onorari e spese, € 19.801,75 per oneri previdenziali e € 113.265,99 per IVA a favore del Raggruppamento Temporaneo ex art. 48 D.Lgs. 50/2016, tra la società "LOMBARDI INGEGNERIA S.r.l. (capogruppo mandataria) e le società "LOMBARDI SA Ingegneri Consulenti". "METASSOCIATI S.r.l.", "TECHNITAL S.p.A." (congiuntamente mandanti);
- in data 21.10.2021 con repertorio numero 2313, è stato stipulato con il suddetto operatore economico il contratto per il servizio in parola;
- in data 15.12.2021 è stato attivato il servizio in parola come da giusto verbale di attivazione firmato digitalmente.

### Considerato che

- -a seguito della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è nata l'esigenza di eseguire una nuova campagna di indagini da svolgere anche sulla sponda sinistra di imposta della diga.



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna

Poiché questo tipo di attività non era contemplata tra quelle previste contrattualmente, l'operatore economico, contatto per le vie brevi, ha comunicato la sua disponibilità a produrre gli elaborati progettuali relativi alle nuove indagini e ad eseguire la successiva direzione dei lavori, così come previsto nell'offerta presentata in data 29.04.02022 per un importo complessivo pari a € 49.911,33 + IVA, dal quale, applicando il ribasso d'asta offerto in sede di gara (pari a 22,43%) si perviene ad un importo pari a € 38.714,66 (oltre € 1.548,59 per oneri previdenziali e € 8.857,91 per IVA) comportando un aumento percentuale dell'importo contrattuale pari a 7,82%;

- -ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura.

**Ritenuto** di procedere all'affidamento della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza per le indagini geognostiche e geofisiche da eseguirsi nella sponda sinistra della diga di Monte Lerno e quindi alla modifica del contratto in essere con il Raggruppamento Temporaneo ex art. 48 D.Lgs. 50/2016, tra la società "LOMBARDI INGEGNERIA S.r.l. (capogruppo mandataria) e le società "LOMBARDI SA Ingegneri Consulenti". "METASSOCIATI S.r.l.", "TECHNITAL S.p.A." (congiuntamente mandanti), conformemente alle disposizioni dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

**Atteso** che l'offerta delle prestazioni aggiuntive presentata dal Raggruppamento Temporaneo ex art. 48 D.Lgs. 50/2016, tra la società "LOMBARDI INGEGNERIA S.r.l. (capogruppo mandataria) e le società "LOMBARDI SA Ingegneri Consulenti". "METASSOCIATI S.r.l.", "TECHNITAL S.p.A." (congiuntamente mandanti) è conveniente per l'Ente.

**Ritenuto** opportuno affidare all'operatore economico "Raggruppamento Temporaneo ex art. 48 D.Lgs. 50/2016, tra la società "LOMBARDI INGEGNERIA S.r.l. (capogruppo mandataria) e le società "LOMBARDI SA Ingegneri Consulenti". "METASSOCIATI S.r.l.", "TECHNITAL S.p.A." (congiuntamente mandanti)" le prestazioni aggiuntive per l'importo complessivo di € 40.263,25 (di cui € 38.714,66 di onorari, € 1.548,59 per oneri previdenziali) da impegnare nel capitolo SC20.2247 CDR 00.00.01.22 anno 2022 e € 8.857,91 per IVA da impegnare nel capitolo SC25.2247 CDR 00.00.01.22 anno 2022.

**Visto** il punto 8.4 dell'All.4.2 del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

**Ritenuto** che tali prestazioni aggiuntive sono necessarie perché un ritardo nella preparazione degli elaborati progettuali comporterebbe la possibilità di non rispettare i limitati tempi necessari per avere l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante con l'impresa esecutrice dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e la conseguente perdita del finanziamento.

**Atteso** che occorre procedere all'accertamento della somma di € 40.263,25 sul capitolo EC402.233 anno 2022.



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia

**DETERMINA**

- ✓ - di affidare all'operatore economico "Raggruppamento Temporaneo ex art. 48 D.Lgs. 50/2016, tra la società "LOMBARDI INGEGNERIA S.r.l. (capogruppo mandataria) e le società "LOMBARDI SA Ingegneri Consulenti". "METASSOCIATI S.r.l.", "TECHNITAL S.p.A.", le prestazioni aggiuntive per l'importo di € 49.121,16 di cui € 40.263,25 di imponibile e € 8.857,91 per l'IVA;
- ✓ di accertare dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la somma di € 40.263,25 sul capitolo EC402.233 CDR 00.00.01.22 nell'esercizio finanziario 2022;
- ✓ di impegnare la somma di € 40.263,25 sul capitolo SC20.2247 CDR 00.00.01.22 anno 2022 e la somma di € 8.857,91 per IVA nel capitolo SC25.2247 CDR 00.00.01.22 anno 2022;
- ✓ di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Roberto Meloni

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

<b>AE-8D-45-C1-FB-80-22-D1-47-2F-A7-34-A6-B7-28-EE-AA-E8-91-94</b>
--

CAdES 1 di 1 del 23/05/2022 16:54:28

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 3426 1899 36E5 89AE

Validità certificato dal 14/12/2021 13:26:45 al 14/12/2024 13:26:45

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----