





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ente acque della Sardegna



**OPERE PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI CURCURIS IN UN'AREA IRRIGUA NEL
COMPRENSORIO DELLA MARMILLA**



PROGETTO DEFINITIVO

**Parte A - PARTE GENERALE
Cronoprogramma dei lavori**

Allegato

A 8

Redatto dal Servizio Studi

Progettisti

Ing. Francesco Caturano
Ing. Valter Pisano

Collaborazioni specialistiche

Ing. Francesca Barracu
Dott. Biol. Marcella Ferralis
Ing. Giorgio Ortu
Ing. Nicoletta Sale

Geologia

Dott. Geol. Maria Rita Lai

Collaborazione tecnica

Geom. Bruno Careda
Geom. Pierpaolo Corona

Collaboratori

Geom. Luigi Usala
Geom. Luca Perra

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio Studi
Ing. Dina Cadoni

Aggiornamento Aprile 2013

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

OPERE PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CURCURIS IN UN'AREA IRRIGUA DEL COMPRESORIO DELLA MARMILLA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI			1° MESE	2° MESE		1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
		AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE			CONSEGNA DEI LAVORI												
1	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO																
2	PROCEDURE ESPROPRIATIVE																
2.1	Procedura di occupazione di urgenza e immissione in possesso																
2.2	Procedura per l'acquisizione definitiva o asservimento delle aree																
3	ALLESTIMENTO CANTIERE																
4	CONDOTTA PREMENTE																
5	CONDOTTA ADDUTTRICE																
6	RETE DI DISTRIBUZIONE																
7	CENTRALE DI SOLLEVAMENTO																
8	VASCA DI CARICO																
9	CONDOTTA DI SCARICO																
10	SMOBILIZZO CANTIERE																