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1- Premessa

Con ordinanza n. 437 in data 11.10.2006 “Programma di opere ed interventi
commissariali per il superamento dell’'emergenza idrica in Sardegna — Fase di completamento
n. 2” veniva definito il quadro degli interventi, da attuarsi in ordinario dall’Assessorato dei lavori
Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, ricomprendente, tra l'altro, Il'intervento
denominato “Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale
Villanovatulo — Zona Industriale di Isili — Is Barrocus” per I'importo di € 4.400.000,00.

La stessa ordinanza individuava come stazione appaltante del suddetto intervento 'Ente
Autonomo del Flumendosa (E.A.F.), ora Ente Acque della Sardegna (ENAS), In data 04.09.2007
veniva cosi stipulata apposita convenzione tra I'’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e
'ENAS, ai fini dell'attuazione dellintervento. La suddetta convenzione € stata poi aggiornata in

data 21.10.2014 con la stipula di apposito atto aggiuntivo.

2- Inguadramento generale

L'acquedotto industriale del Sarcidano venne realizzato negli anni ‘80 dall’allora
Consorzio per I'Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Sardegna Centrale, al fine di garantire
I'alimentazione idrica della nascente Zona Industriale di Isili, in localita Perd’e Cuaddu.

Immediatamente dopo la sua realizzazione, I'acquedotto fu preso in gestione dall’Ente
Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.), con l'obiettivo di utilizzarlo anche quale fonte
integrativa per I'esercizio dell'impianto di potabilizzazione di Is Barrocus, che alimenta lo schema
acquedottistico idropotabile del Sarcidano.

A tal fine, I'E.S.A.F. realizz0 un prolungamento dell’acquedotto industriale sino al
potabilizzatore di Is Barrocus, con una condotta provvisoria in acciaio, e nell’anno 1989 avvio
I'utilizzo delle opere, da allora assicurando:

v’ I'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Pranu Munteri, a servizio degli abitati di
Nurri e Orroli;

v' I'alimentazione della rete di distribuzione dell’'acqua grezza della Zona Industriale di Isili;

v’ I'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione di Perd’e Cuaddu a servizio della Zona
Industriale di Isili. E da precisare che tale impianto ha anche la funzione di integrare
I'alimentazione idropotabile degli abitati di Isili e Serri, in caso di insufficienza delle portate
provenienti dalle risorse sotterranee locali (sorgenti di “Oniadas”, “Figu”, “Suergiu” e “Cuaddu
Imperrau”) all’'uopo sfruttate;

v’ I'alimentazione integrativa dell'impianto di potabilizzazione di Is Barrocus. Da allora sino a
0ggi, in realta, I'acquedotto industriale & diventato la fonte principale di alimentazione per detto

impianto ogni qualvolta, nei periodi estivi ed in occasione di stagioni particolarmente siccitose,
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si e arrivati vicini allo svuotamento dell'invaso di Is Barrocus, o comunqgue si € verificato un
sensibile peggioramento della qualita delle acque invasate.

Dall’anno 1992, inoltre, I'acquedotto industriale costituisce la fonte strutturale di risorsa
idrica per lirrigazione del comprensorio irriguo di Isili Nord, realizzato dal’E.A.F. quale opera
compensativa per la costruzione della diga di Is Barrocus.

Nel 2006, a seguito della liquidazione del’E.S.A.F. e della riforma del servizio idrico
integrato in Sardegna, il complesso di opere costituenti I'acquedotto industriale & passato sotto la
gestione di Abbanoa S.p.A.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 135/2007 & stato poi riconosciuto il
carattere multisettoriale dell’acquedotto industriale del Sarcidano, e pertanto € stato stabilito il
trasferimento in gestione al’Ente Acque della Sardegna (ENAS) delle seguenti opere:

* T7A.T1 - Traversa Ponte Maxia;

* T7A.P1 - Sollevamento Villanovatulo;

e 7A.C1 - Acquedotto industriale Sarcidano 1° tronco;

* 7A.V1 - Vasca terminale Acquedotto industriale Sarcidano 1° tronco (Su Murtaxiu);
* 7A.C2 — Acquedotto industriale Sarcidano 2° tronco;

e 7A.C3 - Acquedotto Perda ‘e Cuaddu — Is Barrocus.

Di seguito si riporta lo schema idraulico di riferimento tratto dalla Corografia Opere del

SIMR di competenza gestionale ENAS.
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Fig. 1 - Stralcio Corografia Opere del SIMR di competenza gestionale ENAS

Per le suddette opere, il passaggio effettivo della gestione da Abbanoa S.p.A. al’lENAS é
stato definito nella primavera dell'anno 2016, mentre gia I'E.A.F. gestiva operativamente la Diga
di Is Barrocus (7A.S4), la Torre di presa acquedottistica Is Barrocus (7A.V6) e la relativa condotta

di Adduzione impianto di potabilizzazione Is Barrocus (7A.C4).
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3- Descrizione dello stato attuale

Il sistema dell’'acquedotto industriale , rappresentato nella corografia di progetto, e

attualmente costituito dalle seguenti opere:

1) Traversain calcestruzzo sul fiume Flumendosa a Ponte Maxia
Essa ha quota di sfioro pari a 242,00 m.s.m., ed € sita presso la coda dell'invaso del medio
Flumendosa a Nuraghe Arrubiu, avente quota di massima e minima regolazione pari
rispettivamente a 267,00 e 213,10 m.s.m.

2) Operadipresa e sollevamento iniziale
Immediatamente a monte della traversa € ubicato un pozzetto di presa in cemento armato,
per I'alloggiamento di n. 3 elettropompe sommergibili, raccordate alle rispettive condotte
prementi mediante giunto ad accoppiamento rapido, e movimentabili mediante carrelli
scorrevoli lungo binari in acciaio, posizionati sopra una passerella inclinata in carpenteria
metallica, collegante il pozzetto di presa con il soprastante piazzale dell'impianto di
sollevamento principale.
Immediatamente dietro lo sbarco della passerella € presente una piattaforma rialzata in c.a.
su cui era fissato un argano elettrico da utilizzare per la movimentazione dei carrelli
scorrevoli e quindi delle elettropompe sommergibili.
E da sottolineare che, nel periodo (anni ‘80) durante i quali venne realizzato I'acquedotto
industriale, la quota di invaso autorizzata per la diga sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu era
paril a soli 236,00 m.s.m., condizione per cui la traversa non poteva mai venire sommersa
dalle acque invasate dalla diga piu a valle.
Il sistema traversa - opera di presa - sollevamento iniziale venne cosi progettato,
probabilmente per la limitatezza delle risorse finanziarie allora disponibili, senza tenere in
adeguato conto che, allorquando la quota d’invaso autorizzata per la diga di Nuraghe
Arrubiu fosse stata aumentata, per livelli d'invaso superiori ai 242,00 m.s.m. la traversa
sarebbe stata sommersa, e il pozzetto di presa sarebbe risultato inaccessibile.
Dal 1996 ad oggi € stato, invece, completato il collaudo della diga di Nuraghe Arrubiu, la cui
quota d'invaso autorizzata € cosi arrivata alla quota di massima regolazione di 267,00
m.s.m.?
Per quote d’invaso superiori a 245 m.s.m., il pozzetto di presa risulta quindi sommerso, e
non é possibile accedervi. Tale situazione e quella ordinaria nell’'ultimo decennio, durante il
guale non si sono piu verificate siccita tali da causare riduzioni importanti delle scorte idriche

nellinvaso di Nuraghe Arrubiu.

! autorizzazione d’invaso parziale del 22.12.1967 (Genio Civile di Cagliari)

2 autorizzazione d’invaso parziale fino a 245,00 m.s.m. del 14.03.1996 (Uff. Periferico S.N.D. Cagliari)
autorizzazione d’invaso parziale fino a 250,00 m.s.m. del 09.09.1996 (Uff. Periferico S.N.D. Cagliari)
autorizzazione d’invaso parziale fino a 255,00 m.s.m. del 22.01.1997 (Uff. Periferico S.N.D. Cagliari)
autorizzazione d’invaso parziale fino a 263,00 m.s.m. del 06.02.1998 (Uff. Periferico S.N.D. Cagliari)
autorizzazione d’invaso parziale fino a 267,00 m.s.m. del 25.03.2005 (Uff. Periferico S.N.D. Cagliari)
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Peraltro, a seguito del verificarsi di alcune piene importanti, da alcuni anni il pozzetto di
presa risulta completamente interrato e quindi inutilizzabile.

Attualmente le elettropompe di presa vengono quindi posizionate lungo la passerella
inclinata, tramite i carrelli a cui sono rese solidali, a quota variabile a seconda della
situazione contingente.

Impianto di sollevamento principale

L’edificio del sollevamento principale & ubicato in un piccolo piazzale a quota 271,00 m.s.m.
circa. All'interno di esso sono alloggiate le elettropompe, i trasformatori e i quadri elettrici, il
gruppo elettrogeno in disuso e i locali ufficio con i servizi.

In corrispondenza dello sbarco della passerella inclinata sul piazzale, un collettore DN 500 in
acciaio raccoglie le singole tubazioni prementi provenienti dalle elettropompe sommerse, e
prosegue sino ad entrare nel locale pompe, ove costituisce il collettore di aspirazione delle
elettropompe orizzontali ivi installate.

1° tratto condotta premente - sino all’impianto di potabilizzazione di Pranu Munteri
(Tratto A-B-C in corografia)

Tale condotta € costituita da tubazioni in acciaio ed ha una lunghezza di 2.994 m, dei quali i
primi 1.926 m del DN 700 mm e i successivi 1068 m del DN 600 mm.

Derivazione in pressione per I'impianto di potabilizzazione di Pranu Munteri

Presso I'impianto di potabilizzazione di Pranu Munteri & presente, a quota terreno di circa
562 m.s.m., un manufatto che originariamente fungeva da vasca di disconnessione.
Attualmente tale manufatto non svolge piu tale funzione, e la condotta in arrivo € collegata
direttamente alla condotta di proseguimento dell’acquedotto industriale. In corrispondenza di
tale collegamento, posto all'interno del manufatto, € collegata una tubazione verticale in
acciaio che termina sulla copertura dell’edificio, posta a quota 573,20 m.s.m., con funzione
di canna piezometrica (impedendo cosi, con I'eventuale sfioro, che aumenti ulteriormente il
carico piezometrico sulla condotta a valle, i cui tratti piu depressi versano in cattive
condizioni di conservazione).

La derivazione in pressione per il potabilizzatore & posta immediatamente a monte della
vecchia vasca di disconnessione.

2° tratto condotta premente - sino all’imbocco della galleria di Is Pillus

(Tratto C-D in corografia)

Tale condotta € costituita da tubazioni in acciaio DN 500 mm, ha una lunghezza di 3.354 m,
e termina nel manufatto di imbocco della galleria di Is Pillus.

Galleria a pelo libero di Is Pillus

(Tratto D-E in corografia)

La galleria ha una lunghezza di 542 m, ed é realizzata in tubazioni di cemento pressato DN
1200 mm. All'imbocco e allo sbocco la quota di scorrimento € pari rispettivamente a 559,10

m.s.m. e 558,30 m.s.m.
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8) Rilancio di Is Pillus
Presso il manufatto di sbocco della galleria € presente un impianto di rilancio che venne
realizzato dall'ESAF per veicolare una maggiore portata in condizioni emergenziali, ed ha
quindi un assetto precario. Esso viene attivato qualora sia necessario incrementare la
capacita di trasporto della condotta a valle, per soddisfare le punte di massima richiesta.

9) Condotta dallo sbocco della galleria sino alle vasche di Su Murtaxiu
(Tratto E-F in corografia)
Tale condotta si diparte dal manufatto di sbocco della galleria di Is Pillus, ed € costituita da
tubazioni in acciaio DN 400 mm. La condotta ha una lunghezza di 2.127 m, e termina nella
camera di manovra delle vasche di Su Murtaxiu.
Normalmente la condotta ha funzionamento a gravita, ma funziona come condotta premente
in occasione dell'attivazione del rilancio di Is Pillus.

10) Vasche di accumulo di “Su Murtaxiu”
(7A.V1 — Vasca terminale Acquedotto industriale Sarcidano 1° tronco in corografia)
In localita “Su Murtaxiu”, in agro di Isili, sono presenti n. 2 vasche simmetriche a cielo aperto,
a pianta quadrata e sponde inclinate, con funzione di bacini di compenso.
Le vasche hanno fondo piano, di lato 55 metri circa, leggermente inclinato verso i pozzetti di
presa e scarico, in corrispondenza dei quali il fondo vasca €& a quota 541,70 m.s.m. circa.
In corrispondenza dei pozzetti di presa il fondo vasca € a quota 542,25 m.s.m. circa. La
guota di massima regolazione delle vasche e pari a 546,25 m.s.m. circa (corrispondente a
un battente utile in vasca di 4 metri).
La capacita di regolazione di ciascuna vasca € quindi di circa 15.000 m?.
Una delle vasche e fuori esercizio da molti anni, mentre l'altra € in esercizio, pur
presentando delle perdite. Entrambe le vasche necessitano dell'integrale rifacimento del
manto impermeabile di tenuta.

11) Condotta vasche Su Murtaxiu - pozzetto di derivazione per I'irrigazione “Isili Nord”
(Tratto F-F’ in corografia)
Tale tratto di condotta ha origine dalla camera di manovra delle vasche di Su Murtaxiu, ed &
costituita da tubazioni in acciaio DN 500 mm. Essa ha una lunghezza di 103 metri, e termina
nel pozzetto ubicato subito all’esterno del lato sud della recinzione dell’area delle vasche,
ove ¢ alloggiata la derivazione per l'irrigazione del comprensorio di Isili Nord, gestito
dall’lENAS.

12) Condotta sino al pozzetto di derivazione per la Zona Industriale di Isili
(Tratto F’-G in corografia)
Tale tratto di condotta ha origine dal pozzetto di derivazione per l'irrigazione Isili Nord, e
termina in corrispondenza della diramazione per la Zona Industriale di Isili.
La condotta € costituita da tubazioni in acciaio DN 500 mm, ed ha una lunghezza di 1.120

metri.
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13) Condotta sino all’impianto di potabilizzazione di Is Barrocus

(Tratto G-H-l in corografia)

Questa condotta, che venne costruita dallE.S.A.F. come collegamento provvisorio, ha
origine dalla diramazione per la Zona Industriale, ed € costituita da tubazioni in acciaio DN
300 mm. Essa ha una lunghezza di 5.300 metri circa, in alcuni tratti & posata fuori terra su
baggioli di appoggio in calcestruzzo, e termina con l'immissione, poco a valle dello
sbarramento di Is Barrocus, in una delle due condotte DN 600 mm che collegano I'invaso di
Is Barrocus con il potabilizzatore (limitandone cosi, fra I'altro, la portata di prelievo).

Circa 2.400 metri della condotta risultano sommersi dall'invaso di Is Barrocus, e pertanto

sono inaccessibili per qualsiasi manutenzione.

In occasione delle crisi idriche piu gravi degli anni '90 e primi anni 2000, l'acquedotto
industriale e arrivato, in occasione dei periodi estivi di maggior consumo e di scarsita di risorse
nellinvaso di Is Barrocus, a veicolare portate complessive anche superiori a 300 I/s, impegnando
anche acque che I'E.N.E.L. rilasciava appositamente dall'invaso sul Flumendosa a Bau Muggeris,
e che percorrendo I'alveo giungevano — almeno in parte — alla traversa di Ponte Maxia.

4 - Il progetto preliminare approvato

Con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni del’lENAS n. 292 in
data 15.04.2016 é& stato adottato il Progetto Preliminare dell'intervento “Manutenzione
straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Zona
Industriale di Isili — Is Barrocus” — 1° lotto (finanziato con € 4.400.000) + 2° lotto (da finanziare) —
per I'importo totale € 9.000.000.

Tale progetto preliminare & stato poi approvato con Determinazione del Direttore del
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche della DG LL.PP. RAS n. 48812/1680 in data 02.12.2016.

Il 1° lotto funzionale facente parte del progetto preliminare approvato prevede la
realizzazione dei seguenti interventi:

1) Sostituzione delle elettropompe sommerse del sollevamento iniziale e di quelle del
sollevamento principale della Centrale di Ponte Maxia, per la copertura modulare del
fabbisogno di progetto estivo (sino a 266 I/s sui 400 I/s finali previsti) ed invernale (30 I/s);

2) messa a norma degli impianti elettrici ed elettromeccanici dell'impianto di sollevamento di
Ponte Maxia, con sostituzione dei quadri MT, delle linee di alimentazione, dei trasformatori,
dei quadri di avviamento pompe, dei circuiti di alimentazione e comando delle utenze
installate, realizzazione dell'impianto di supervisione, adeguamento dell'impianto luci e prese
dell’edificio, verifica ed adeguamento dell'impianto di terra;

3) opere edili di adeguamento e manutenzione dell’edificio dell'impianto di sollevamento;

Riqualificazione funzionale delle vasche di compenso di ““Su Murtaxiu™
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4) adeguamento dell’opera di presa del sollevamento iniziale della Centrale di Ponte Maxia ed
in particolare del sistema di movimentazione delle elettropompe sommerse sui binari
dell’'apposita rampa (che ne consente il posizionamento in funzione delle variazioni di livello
dell'invaso di Nuraghe Arrubiu);

5) realizzazione degli apprestamenti (scale, pianerottoli, parapetti, ecc.) necessari a garantire
'accesso e la permanenza in sicurezza ai diversi punti delimpianto e della passerella
inclinata dell’opera di presa della Centrale di Ponte Maxia;

6) messa in sicurezza delle pareti rocciose soprastanti il sito in cui € ubicato il sollevamento di
Ponte Maxia e interventi localizzati di consolidamento del relativo muro di sostegno di valle;

7) rifacimento del tratto di condotta (Tratto E-E’ in corografia) a valle della galleria di Is Pillus,
per una lunghezza di circa 2050 m, con posa di tubazioni in ghisa sferoidale DN 600 tramite
riscavo della condotta esistente in acciaio DN 400.;

8) interventi di manutenzione straordinaria delle vasche di Su Murtaxiu mediante il rifacimento
dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde.

Il presente progetto definitivo — esecutivo, relativo al 1° Lotto 1° Comparto, riguarda
I'intervento di cui al precedente punto 8), denominato “Riqualificazione funzionale delle vasche di
compenso di Su Murtaxiu”.

Nell'ambito dello sviluppo progettuale del 1° lotto, & stato necessario effettuare la
suddivisione in 1° e 2° comparto, per venire incontro ad urgenti esigenze funzionali manifestate
dal servizio gestionale del’ENAS.

5- Descrizione delle opere in progetto

I lavori saranno suddivisi in due fasi.

Nella prima fase, verranno effettuate tutte le lavorazioni relative alla vasca n. 1,
attualmente fuori esercizio, terminate le quali la vasca n. 1 sara presa in consegna dall’'Ente e
posta in funzione.

La prima fase inizia con la rimozione delle cordonate in calcestruzzo ad elementi
prefabbricati presenti sul fondo delle vasche.

Si prevede poi di lasciare in loco le membrane sintetiche esistenti, che costituiscono
comunque un utile piano di posa del nuovo strato impermeabile, limitando quindi gli ingenti costi
di smaltimento alle sole zone in cui sara necessario rimuovere le membrane per effettuare le
lavorazioni di dettaglio previste (es. trincee di ancoraggio sul fondo).

Le membrane esistenti verranno accuratamente pulite da sporcizia, vegetazione, radici e
pietrame, e verranno tagliate a riquadri per eliminare eventuali tensioni esistenti.

Sulle sommita delle sponde verra rimosso e provvisoriamente conservato in cantiere il
parapetto in acciaio zincato, e verra demolita e rimossa una striscia del camminamento
perimetrale in calcestruzzo, sino alla messa a nudo della membrana esistente, con la rimozione
della preesistente trincea di ancoraggio, che verra adeguata e risagomata.

Riqualificazione funzionale delle vasche di compenso di ““Su Murtaxiu™
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Verranno demolite anche le attuali scale di accesso alle vasche, per la successiva
ricostruzione con le modalita descritte nell’apposito elaborato grafico.

Sul fondo delle vasche, alla base delle sponde verra scavata la trincea di ancoraggio del
nuovo manto. Date le notevoli dimensioni del fondo, verranno scavate anche due trincee di
ancoraggio centrali incrociate.

Sulle sponde cementizie, laddove scoperte, saranno eliminate le parti friabili o incoerenti
e si riempiranno e regolarizzeranno con malta cementizia fessure, buchi e avvallamenti.

Verra anche eseguito il risanamento dei pozzetti di arrivo, scarico e presa delle vasche.

Tutti i materiali di risulta delle demolizioni e degli scavi e tutti i rifiuti comunque prodotti
dalle lavorazioni saranno trasportati e conferiti a discarica o impianto di recupero autorizzato in
conformita alle norme vigenti.

La sopradescritta fase preparatoria dovra portare ad avere un sottofondo il piu possibile
regolare e senza corpi fuoriuscenti, cosi da evitare che la nuova membrana impermeabile possa
essere danneggiata per punzonamento meccanico, una volta in esercizio.

Verra quindi steso uno strato di separazione e scorrimento costituito da geotessile non
tessuto in fibra di polipropilene, posato a secco in totale indipendenza, con adeguate
sovrapposizioni (min. 15 cm) tra i teli nei sensi longitudinale e trasversale.

Verra poi posato il nuovo strato impermeabile, costituito da membrane sintetiche in lega
di poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica, resistenti ai raggi ultravioletti, provviste di
armatura in fibra di vetro, caratterizzate da elevate caratteristiche di durata, resistenza a trazione
e a punzonamento, allungamento a rottura.

La posa in opera delle membrane avverra in totale indipendenza, sia sul fondo che sulle
sponde e allinterno dei pozzetti di arrivo, presa e scarico, realizzando i necessari tagli e
sovrapposizioni in corrispondenza di angoli, curve, pozzetti, manufatti o altri punti particolari. Le
sovrapposizioni tra i lembi della membrana, previste pari ad almeno 8 cm, saranno saldate per
termofusione automatica o manuale. |l fissaggio del manto sulla sommita delle sponde e sul
fondo delle vasche avverra mediante la realizzazione delle apposite trincee di ancoraggio in
calcestruzzo, come da elaborati grafici di progetto. Con la sovrapposizione dei teli si dovra
operare in modo da ricoprire, a tenuta, le trincee di ancoraggio sul fondo della vasca.

La posa delle membrane dovra comunque essere eseguita nel rispetto delle indicazioni
tecniche fornite dal produttore.

Sulla parte corrente dell’elemento di tenuta, le sovrapposizioni delle giunzioni di saldatura
dei teli della membrana, sia in senso trasversale che longitudinale, verranno saldate mediante
aria calda, prodotta da saldatrice automatica a doppia pista.

Nei punti particolari (incroci di teli, collegamento ad elementi accessori, pozzetti, ecc.),
sulle superfici verticali dell’elemento di tenuta o dove, per qualsiasi altro motivo, non fosse
possibile utilizzare il sistema di saldatura automatico a doppia pista, le sovrapposizioni delle
giunzioni di saldatura dei teli della membrana verranno saldate mediante aria calda prodotta da
erogatore manuale.
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Il controllo delle saldature verra effettuato mediante apposito attrezzo (punteruolo a punta
leggermente ripiegata e smussata), O cacciavite a testa piatta, piccola, fatto scorrere
delicatamente lungo la linea di saldatura, per verificare l'integrita e la continuita della saldatura
stessa. Sulle saldature effettuate a doppia pista, a campione su una saldatura ogni tre, sara
effettuato un controllo mediante iniezione d’aria in pressione.

Quale strato di separazione tra il manto sintetico impermeabile e i successivi getti di
calcestruzzo, verra posato un film di polietilene a bassa densita dello spessore di 0,30 mm,
posato in totale indipendenza con lo strato sottostante e con sovrapposizione dei teli di 10/15 cm
nei sensi longitudinale e trasversale.

Le trincee di ancoraggio del manto impermeabile allinterno delle vasche saranno
realizzate con getto in calcestruzzo cementizio Rck 20 N/mm?,

Il rifacimento dei camminamenti perimetrali di coronamento delle vasche e delle annesse
trincee di ancoraggio sommitale del manto impermeabile, nonché della fondazione delle nuove
scale di accesso alle vasche sottostante il nuovo manto impermeabile, sara eseguito con getto in
calcestruzzo cementizio Rck 25 N/mm?, armato con rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza
migliorata.

Per la realizzazione delle nuove scale di accesso alle vasche, soprastanti il nuovo manto
impermeabile, per il nuovo fondo dei pozzetti di arrivo/presa/scarico e per le contropareti dei
pozzetti di arrivo delle vasche, verra utilizzato calcestruzzo cementizio Rck 25 N/mm? armato con
fibre sintetiche strutturali, per evitare il rischio di corrosione delle tradizionali armature metalliche.

All'interno dei pozzetti di fondo vasca, per il collegamento tra le tubazioni di
arrivo/presa/scarico e le membrane impermeabile verranno utilizzati dei tronchetti flangiati in
acciaio zincato appositamente predisposti, innestati all'interno del tratto terminale delle tubazioni,
fissati alla parete del pozzetto mediante spezzoni di barre filettate in acciaio inghisate mediante
tasselli chimici alla parete, di lunghezza adeguata alla successiva imbullonatura della flangia del
tronchetto e della seconda flangia, fra le quali sara posizionata la membrana di
impermeabilizzazione appositamente sagomata e forata, accoppiata a adeguate guarnizioni in
neoprene.

Il parapetto perimetrale di protezione delle vasche, inizialmente rimosso, verra rimontato
mediante inghisaggio dei montanti nel getto in calcestruzzo di rifacimento dei camminamenti
perimetrali di coronamento delle vasche.

Su un lato delle scale di accesso alle vasche verra infine installato un nuovo parapetto in acciaio
inossidabile, i cui piantoni saranno ancorati ai gradini in cls in maniera da non intaccare
I'impermeabilizzazione sottostante.

Potra quel punto essere avviata la seconda fase dei lavori riguardante la vasca n. 2,
comprendente - previo svuotamento della stessa - tutte le lavorazioni gia descritte relative alla
vasca n. 1, precedute dalla rimozione, il trasporto e il conferimento, presso idonea discarica
autorizzata o impianto di trattamento/recupero autorizzato, della vegetazione e dei sedimenti
fangosi presenti sul fondo della vasca, la cui quantita & stata approssimativamente stimata

Riqualificazione funzionale delle vasche di compenso di ““Su Murtaxiu™
Progetto definitivo - esecutivo



Relazione illustrativa e tecnica pagina 12

nell’'ordine di 360 m°. | suddetti fanghi sono stati oggetto di apposita caratterizzazione a cura del

Servizio Qualita Acqua Erogata dellENAS, con i seguenti risultati:

e non presentano caratteristiche di pericolosita in base ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006
(all. D, H, | della parte 1V) e ss. mm. ii.;

« sono classificabili come Rifiuto Speciale non Pericoloso con codice CER 170506 ("Fanghi di
dragaggio, diversi da quelli alla voce 170505");

e possono essere conferiti in discarica di rifiuti non pericolosi, in quanto le concentrazioni delle
sostanze analizzate risultano conformi alle disposizioni previste dal D.M. del 27.09.2010, e

alle concentrazioni limite nell'eluato indicate nelle Tab.5, 5a e 6 del D.M. del 27.09.2010.
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