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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO z I |ggl|ggC data Iniziale  data Finale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Carraras)

Revisione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 E 1 1 ' 01/07/2013 | 01/07/2013

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 1 1 ' 02/07/2013 | 02/07/2013

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 E 1 1 | 03/07/2013 | 03/07/2013

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 E 2 2 | 04/07/2013 @ 05/07/2013

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 E 1 1 | 08/07/2013 | 08/07/2013

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 E 1 1 ' 09/07/2013 | 09/07/2013
RIMOZIONE GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras)

Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria 2 E 2 2 | 01/08/2013 @ 02/08/2013
OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE (Carrars)

Posa in opera del Gruppo Motore Pompa 2 E 3 3 | 05/08/2013 @ 07/08/2013

Collegamento di apparecchiature elettromeccaniche e collaudo funzionale 2 E 2 2 | 08/08/2013 ' 09/08/2013
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Carraras)

Smobilizzo del cantiere 2 E 5 5 | 19/08/2013 @ 23/08/2013
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Murtas)

Verifica della recinzione e degli accessi al cantiere / Murtas 1 E 1 1 | 26/08/2013 | 26/08/2013

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 ' 27/08/2013 | 27/08/2013

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 ' 28/08/2013 | 28/08/2013

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 | 29/08/2013 @ 30/08/2013

Connessione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 2 2 | 02/09/2013 @ 03/09/2013

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 | 04/09/2013 | 04/09/2013
RIMOZIONE GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras)

Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria 1 E 3 3 | 25/09/2013 @ 27/09/2013
OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE (Carrars)

Posa in opera del Gruppo Motore Pompa 1 E 2 2 | 07/10/2013 @ 08/10/2013

Collegamento di apparecchiature elettromeccaniche e collaudo funzionale 1 E 3 3 1 09/10/2013 @ 11/10/2013
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Murtas)

Smobilizzo del cantiere 1 E 4 6 | 23/10/2013 @ 28/10/2013
LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Sollevamento Murtas

2) = Sollevamento Carraras

3) = Ufficio Appaltatore o Fornitore Murtas

4) = Ufficio Appaltatore o Fornitore Carraras

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt
E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

ettimana -1/Settimana 1

S
Durata

24123 ]4]5]6]7
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Carraras) 749 v ‘
Revisione della recinzione e degli accessi al cantiere 1o | 22- 7777777777777777777777777777777777777777777777777777
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 16| | ZZ- 77777777777777777777777777777777777777777
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 16 22- 77777777 R
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 20 | ‘V 22_ = r B
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere el 22
Realizzazione di impianto idrico del cantiere L R
RIMOZIONE GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras 29 | T
Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria 29|
OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE (Carrars) so |
Posa in opera del Gruppo Motore Pompa sg |
Collegamento di apparecchiature elettromeccaniche e collau 29 R
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Carraras) sg |
Smobilizzo del cantiere sg | o iR
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Murtas) sg | b
Verifica della recinzione e degli accessi al cantiere / Murtas e
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere N B B
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19| L
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere ™ B
Connessione di impianto di messa a terra del cantiere 29|
Realizzazione di impianto idrico del cantiere m B B
RIMOZIONE GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras sg | T
Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria sg |
OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE (Carrars) sg |
Posa in opera del Gruppo Motore Pompa 29 |
Collegamento di apparecchiature elettromeccaniche e collau sg L e
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Murtas) a0l
Smobilizzo del cantiere g |

LEGENDA Zona:

Z1 = Sollevamento Murtas

Z2 = Sollevamento Carraras

Z3 = Ufficio Appaltatore o Fornitore Murtas

Z4 = Ufficio Appaltatore o Fornitore Carraras
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Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana £

8 |9 1011|1213 |14 ]15 |16 17 |18 [ 19|20 [ 21 |22 [ 23 | 24 [ 25|26 |27 |28 | 29| 30|
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Settimana

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8

OT

31 32[33 |34 (35|36 |37 383940 | 41|42 | 43 |44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
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Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11

54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
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Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settin

77 | 78 | 79 |80 [ 81 |82 83 [ 84 | 85[8 | 878 |89 90|91 92[93|94]95]|96 |97 ]98] 99|
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Settifhana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18

100 [ 101 | 102 103 | 104 [ 105 | 106 | 107 | 108 [ 109 [ 110 111 [ 112 [ 113 [ 114 [ 115|116 | 117 [ 118 ] 119 | 120 | 121 | 122 |
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