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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Carraras)

Revisione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 E 1 1 01/07/2013 01/07/2013

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 1 1 02/07/2013 02/07/2013

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 E 1 1 03/07/2013 03/07/2013

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 E 2 2 04/07/2013 05/07/2013

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 E 1 1 08/07/2013 08/07/2013

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 E 1 1 09/07/2013 09/07/2013

RIMOZIONE  GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras)

Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria 2 E 2 2 01/08/2013 02/08/2013

OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE (Carrars)

Posa in opera del Gruppo Motore Pompa 2 E 3 3 05/08/2013 07/08/2013

Collegamento  di apparecchiature elettromeccaniche e collaudo funzionale 2 E 2 2 08/08/2013 09/08/2013

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Carraras)

Smobilizzo del cantiere 2 E 5 5 19/08/2013 23/08/2013

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Murtas)

Verifica  della recinzione e degli accessi al cantiere / Murtas 1 E 1 1 26/08/2013 26/08/2013

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 27/08/2013 27/08/2013

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 28/08/2013 28/08/2013

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 29/08/2013 30/08/2013

Connessione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 2 2 02/09/2013 03/09/2013

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 04/09/2013 04/09/2013

RIMOZIONE  GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras)

Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria 1 E 3 3 25/09/2013 27/09/2013

OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE (Carrars)

Posa in opera del Gruppo Motore Pompa 1 E 2 2 07/10/2013 08/10/2013

Collegamento  di apparecchiature elettromeccaniche e collaudo funzionale 1 E 3 3 09/10/2013 11/10/2013

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Murtas)

Smobilizzo del cantiere 1 E 4 6 23/10/2013 28/10/2013

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Sollevamento Murtas

 2) = Sollevamento Carraras

 3) = Ufficio Appaltatore o Fornitore Murtas

 4) = Ufficio Appaltatore o Fornitore Carraras

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Lavori Complementari agli Interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento Murtas e Carraras - Pag. 3



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Carraras) 7 g

Revisione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

RIMOZIONE  GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras) 2 g

Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria 2 g

OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE (Carrars) 5 g

Posa in opera del Gruppo Motore Pompa 3 g

Collegamento  di apparecchiature elettromeccaniche e collaudo funzionale2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Carraras) 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Murtas) 8 g

Verifica  della recinzione e degli accessi al cantiere / Murtas 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Connessione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

RIMOZIONE  GRUPPO MOTORE POMPA ESISTENTE (Carraras) 3 g

Rimozione parziale impianti e alimentazione provvisoria 3 g

OPERE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE (Carrars) 5 g

Posa in opera del Gruppo Motore Pompa 2 g

Collegamento  di apparecchiature elettromeccaniche e collaudo funzionale3 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (Murtas) 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Sollevamento Murtas

Z2 = Sollevamento Carraras

Z3 = Ufficio Appaltatore o Fornitore Murtas

Z4 = Ufficio Appaltatore o Fornitore Carraras

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7

Settimana -1 Settimana 1Settimana 1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Lavori Complementari agli Interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento Murtas e Carraras - Pag. 4



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

Z2
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8

Z2

Z2

Z2

Z2
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15

Z1

Z1
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100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18

Z1

Z1
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