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Giorni 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 120

3 3

Scavi 23 2 7 7 7

Posa condotte 26 5 7 7 7

Rinterri e ripristini 19 2 7 7 3

Scavi 60 2 7 7 7 2 7 7 7 7 7

Bypass Abbanoa

Posa condotte 78 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5

Allacci 13 1 7 5

Rinterri e ripristini 54 7 7 7 7 7 7 7 5

3 2 1

Acquedotto Coghinas 1 – Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo)

Durata (gg) 120Attività

Smobilitazione cantiere

Tratto su terreno da pozzetto 65 a nuovo pozzetto di sfiato

Tratto su strada

Accantieramento


