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Acquedotto Coghinas 1 — Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in localita Lu Bagnu (Castelsardo)

Attivita

Durata (gg) 120

Giorni

Accantieramento
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Tratto su terreno da pozzetto 65 a nuovo pozzetto di sfiato

Scavi

23

Posa condotte

26

Rinterri e ripristini

19

Tratto su strada

Scavi 60
Bypass Abbanoa

Posa condotte 78
Allacci 13
Rinterri e ripristini 54

Smobilitazione cantiere




