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Oggetto: L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura

per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli “Interventi di

manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi

tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres, finalizzato all'attuazione

degli Interventi per I'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale”

CUP 187D20000010002 — CIG 8795412B95 — CIG derivato BOD40D18DA

ernando MURA

Ing.

OPERATORE ECONOMICO: Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347,

Il Responsabile del Procedimento

20126 Milano

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. N. 2498 del 26.07.2022

CONTRATTO APPLICATIVO N° 4: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2

- Interventi di sostituzione tubazioni Coghinas 2 - Sub-lotto: Interventi di

<
D‘_
sostituzione a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta g'&?
Tramontana INT5 e loc. Tres Montes INT6”” in data 14/03/2024. é g
= 0o
=0
ok ok ok K % E
A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE % e

A1 -LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti sull’acquedotto Coghinas Il nei

comuni di S. Maria Coghinas, Castelsardo e Sorso, nella provincia di Sassari.

A2 -TITOLO DELL'OPERA

eseclzione

Il servizio & denominato “L 186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e

Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli

del contratto
5eom. Sebastiano SAU

Il Direttore dell’

“Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento

strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S.
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Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres

Contratto applicativo n° 4: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2 -

Interventi di sostituzione tubazioni Coghinas 21 - Sub-lotto Interventi di sostituzione

a Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana

INT5 e loc. Tres Montes INT6””.

A 3 - APPALTO

Predisposto dal Servizio Gestione Nord, con determinazione n. 623 del 14/05/2021,

ernando MURA

per I'importo complessivo a base di gara di euro 504.305,35 + IVA.

Ing.

A 4 - ASSUNTORE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Procedimento

L’appalto € stato esperito ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. n. 50/20106, testo vigente e

art. 18 L.R. 5/07, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa

verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 <
del citato decreto legislativo. E‘i %
Nell’'esperimento di gara € rimasto aggiudicatario I'operatore economico Bureau ég
()
Veritas Italia S.p.A., con sede con sede legale e amministrativa in Milano, CAP EE
e
20126, Viale Monza n. 347, che ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso pari E’ °
al 51,47% e un importo pari ad euro 244.836,45 comprensivi dei contributi
previdenziali integrativi oltre IVA di legge. .
A 5 - DEPOSITO CAUZIONALE % %
(&)
I'Operatore Economico ha costituito la garanzia di euro 81.227,00 per I'esecuzione % % §
- = n
mediante polizza fidejussoria n. 408437184, rilasciata dalla societa AXA % § §
Assicurazioni in data 31.05.2022, calcolata sulla base del ribasso del 51,47% e gb g
o

ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo decreto legislativo.

A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE
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Con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 118 del 02/02/2024 &

stato disposto I'affidamento del contratto applicativo n°® 4, discendente dal Contratto

di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, per un importo di € 43.168,69 al

netto dell’'lVA;

A7 - ATTI AGGIUNTIVI

Durante il corso del servizio si € reso necessario adeguare I'importo contrattuale, in

quanto I'importo dei lavori, posto a base di calcolo dei corrispettivi professionali,

ernando MURA

come da quadro economico revisionato & stato incrementato; I'adeguamento

Ing.

contenuto entro il quinto dell'importo originario € in ogni caso inferiore all'importo di

Il Responsabile del Procedimento

spesa autorizzato con la DDSGN n. 118 del 02/02/2024.

A 8 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

La spesa autorizzata con DDSGN n. 118 del 02/02/2024 per I'esecuzione del

servizio risulta di netti € 86.337,38. <

A 9 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO %%

Il direttore dell’esecuzione del contratto & stato il Geom. Sebastiano Sau. é §

A 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO i%
S

Il Responsabile del Procedimento €& stato I'lng. Fernando Mura. E’ °

A 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

E avvenuta in data 14 marzo 2024 come da Verbale di avvio dell'esecuzione del .

contratto redatto in pari data e firmato dall'operatore economico senza riserve. '% %

A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO % % §

La durata contrattuale & stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi. La consegna del % § §

Rapporto Iniziale di Verifica del Progetto era pertanto stabilita per il 13 aprile 2024. _’g N g
a

A 13 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Come risulta dal Certificato di Ultimazione del servizio, emesso in data 23 luglio
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2024, il direttore dell’esecuzione del contratto ha certificato la trasmissione del

Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP (rif.doc. J30044/24/RG/mdn) in data

03/04/2024, Rapporto di Verifica Intermedio - RVI 01 (rif. doc. J30083/247RG/mdn)

in data 03/06/2024 ed ultimato con la trasmissione del Rapporto Finale di Verifica

Progetto RFVP (rif.doc. J30098/24/RG/mdn) in data 02/07/2024, nei tempi previsti.

A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

ernando MURA

A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Ing.

Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

Il Responsabile del Procedimento

A 16 - RISERVE DELL’APPALTATORE

L’'operatore economico ha sottoscritto la contabilita finale senza apporre alcuna

riserva.

A 17 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO <
o=

Per quanto risulta agli atti il servizio si € svolto, di massima, secondo le previsioni di 2; é
=

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per I'esecuzione del §§

contratto. S @
o5

A 18 - SUBAPPALTI @

Non sono stati autorizzati subappalti.

A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE
()
C

Gli oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel N 2
o o
o O

Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati. 3 fé é
= C %

A 20 - AVVISI Al CREDITORI 33 3
[ B
§°¢

per I'esecuzione dei lavori non € stato necessario occupare proprieta private, né in ® §
=

modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle

medesime proprieta private e pertanto si pud prescindere dalla pubblicazione degli
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avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto.

A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE

Per quanto risulta agli atti, non risulta che I'lmpresa abbia ceduto I'importo dei

crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei

mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

A 22 - STATO FINALE

La regolarita della contabilitd & stata accertata mediante la revisione tecnico

ernando MURA

contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale cosi risulta:

Ing.

Importo complessivo servizio €. 43.823,74

Il Responsabile del Procedimento

A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

L’'importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 43.823,74, &

inferiore all'importo contrattuale autorizzato di € 86.337,38, con un’economia di €

42.513,64. <
B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E%

Alla visita tenutasi in data 26 luglio 2024 sono intervenuti i signori é §
()

- Ing. Fernando MURA Responsabile del Procedimento ;u E
e

- Geom. Sebastiano SAU Direttore dei Lavori E’ °

- Dr.ssa Roberta PRATI Procuratore delegato Bureau Veritas Italia S.p.A.

Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si & ispezionata .

minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si & constatato che sono '% %
(&)

stati eseguito a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni. % % §
-~ B0

Cio premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato, % § §

a) che il servizio & stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi _’g N g
a

modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di

esecuzione del contratto;
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b)

che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili 'operatore economico

24/ 01/ 2025 (Al |l egat o) Pagi na 6 di

8

ha assicurato I'assenza di vizi o difformita ai sensi dell’art. 1667 del Codice

civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali

nonché la loro regolare contabilizzazione;

e)

che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente

c) che non si & a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice
civile; =
2
=
d) che il servizio & stato compiuto entro il periodo contrattuale; S
5

approvati dall’Amministrazione;

Ing.

f)

che, secondo quanto risulta in atti, 'operatore economico ha adempiuto agli

Il Responsabile del Procedimento

obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergera dal documento

di regolarita contributiva che sara richiesto dal’Amministrazione in sede di

liquidazione della rata di saldo; <
[oN
aE
g) che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza S
UL
=
. 0w T
maggiore; S8
S
h) che per I'esecuzione del servizio non & stato necessario occupare proprieta S 3
o5
. s ;o , . . >
private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti M
danni di sorta alle medesime proprieta private.
i) che l'appaltatore ha firmato la contabilita finale e il Conto Finale senza alcuna
2
H . .9 D
riserva; N
o (7]
. , : - - , . 8oe
j) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da oK &
=% 2
. .. . e . . . , . [0) Qo
contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per I'esecuzione co9
T
. . S©TE
del contratto durante il corso del servizio; @ 2
=
k) che non risulta che I'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui -

su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento
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delle somme ancora dovute;

) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito:

il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore

approvazione, pari a € 43.823,74 (diconsi euro

quarantatremilaottocentoventitre/74).

CERTIFICA

che il servizio denominato: "L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di

ernando MURA

Ingegneria e Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti

Ing.

relativi_agli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

Il Responsabile del Procedimento

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto

Torres” — Contratto applicativo n° 4: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2 -

Interventi di sostituzione tubazioni Coghinas 2 - Sub-lotto Interventi di sostituzione a <
Santa Maria Coghinas INT1C, loc. La Ciaccia INT3A, loc. Punta Tramontana INT5 %%
e loc. Tres Montes INT6", in base al contratto applicativo n° 4 in data 14/03/2024, é §
o
discendente dal contratto di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, ;U %
S
dall’'operatore economico “Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347, 20126 E’ °
Milano” sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’appaltatore come
segue: 5
Ammontare dello stato finale € 43.823,74 '§ %
RISULTA IL CREDITO DELL’APPALTATORE € 43.823,74 % % §
=R
(diconsi euro quarantatremilaottocentoventitre/74), salvo la prescritta approvazione % § §
del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali. _’TE i g
a

CAGLIARI 27 luglio 2024

Bureau Veritas Italia SpA Il Direttore dell’esecuzione del Contratto
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Dr.ssa Roberta PRATI

Geom. Sebastiano SAU

8

Visto, accertato e confermato

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fernando MURA

ernando MURA

Ing.

Il Responsabile del Procedimento

Bureau Verijtas Italia SpA

Dr.ssa Raberta PRATI

eseclzione

del contratto
5eom. Sebastiano SAU

Il Direttore dell’
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