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Ente acque della Sardegna 

(L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006)  

*  *  *  *  *  

OGGETTO: Accordo Quadro: L201 - Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

2020/2024 - D.G.R. n. 9/15 del 05.03.2020 e n. 50/30 del 28.12.2021, Delegazione 

Amministrativa in data 10.01.2022 tra ENAS e Assessorato Regionale ai Lavori Pub-

blici; intervento n. 6 "Studio di fattibilità per la manutenzione straordinaria delle opere 

in linea del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale" - Servizio di rilievo di dettaglio 

e restituzione BIM – (SC20.1963) – GARA 8CM/2024 

APPALTATORE: Studio Tecnico Associato ARTES Associazione Professionale Via 

Roma 7, 10072 Caselle Torinese (TO) – C.F e P. I. 11723920010 

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. EnAS n 90 del 30.05.2024 

IMPORTO ACCORDO QUADRO: € 95.000,00 oltre I.V.A. di legge 

DURATA CONTRATTUALE: anni uno (12 mesi) dal verbale di consegna del I° con-

tratto Applicativo 

RUP: ing. Fernando mura 

ACCORDO QUADRO - CUP: I72C21000420002 - CIG: A032471967 

Provvedimento di affidamento CA n. 1_SGN: Determinazione del Direttore del 

Servizio Gestione Nord n 1508 del 26/11/2024 

CONTRATTO APPLICATIVO: n 1_SGN prot. 17095 del 24.12.2024 

IMPORTO CONTRATTO APPLICATIVO: € 54.000,00 oltre I.V.A. di legge 

DURATA CONTRATTO APPLICATIVO: mesi tre (3 mesi) 

CIG DERIVATO: B45A81F9CB 

* * * * * 

A) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
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PREMESSO CHE: 

Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n° 412 del 26.03.2024 

e per le motivazioni in essa riportate, è stato disposto di affidare, mediante Accordo 

Quadro, il servizio di rilievo di dettaglio e restituzione ai sensi dell’articolo 50 comma 

1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta Artestudio Associazione Professionale Via 

Roma 7, 10072 Caselle Torinese - P.I. 11723920010 per il ribasso offerto del 2,00% 

(pari a € 1.900,00) sull’importo di Accordo Quadro posto a base di gara di 

€ 95.000,00 oltre I.V.A.; nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto il geome-

tra Giulio Fattori; e autorizzare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto all’attiva-

zione dei contratti applicativi. 

CONTRATTO PRINCIPALE 

Il contratto principale è stipulato in data Rep. EnAS n 90 del 30.05.2024 

CONTRATTO APPLICATIVO N° 1  

Il contratto applicativo è stipulato il 24.12.2024 con protocollo n 17095 

R.d.P., D.L., D.E.C. 

Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dal’Ingegner Fer-

nando Mura e i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Giulio Fattori. 

CONSEGNA DEI LAVORI 

L’attivazione è avvenuta con verbale di consegna dei lavori in data 4 febbraio 2025, 

firmato senza riserve da parte dell'impresa. 

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell'art.7 del contratto applicativo n. 1 il tempo utile per l'esecuzione dei lavori 

dell’Accordo Quadro è di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori del primo contratto applicativo. 

L'ultimazione di tutti i lavori dovrà avvenire entro il 4 febbraio 2026. 
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Il tempo utile per l’esecuzione del I° Contratto Applicativo è di 90 giorni naturali e 

consecutivi e pertanto scadenti il 5 maggio 2025. 

SOSPENSIONI O PROROGHE 

Non sono state necessarie sospensioni o proroghe. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il Direttore per l’Esecuzione del Contratto ha certificato l’ultimazione del I° Contratto 

Applicativo con verbale di fine lavori emesso in data 10/03/2025. 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto 

e agli ordini e disposizioni del D.L. 

STATO FINALE 

Lo stato finale così risulta del I° Contratto Apllicativo: 

Importo lavori c.a. n. 1      €            54.000,00 

Importo lavori eseguiti      €           54.000,00 

Importo complessivo da liquidare    €            54.000,00 

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

AVVISI AI CREDITORI 

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in 

modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle 

medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli 

avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99. 

CESSIONI DI CREDITO 

Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'impresa la ditta Studio Tecnico Associato 

ARTES abbia ceduto l’importo dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a 
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favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi al servizio in ar-

gomento. 

RISERVE DELL'IMPRESA 

La ditta ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta. 

COLLAUDO 

Il certificato di collaudo è sostituito dal presente certificato di regolare esecuzione 

emesso dal D.E.C. e confermato dal Responsabile del Procedimento 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse 

da cui risulta che: 

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte; 

b) non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice Civile; 

c) l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 54.000,00 oltre I.V.A. 

d) l'importo da liquidare all'impresa è pari a € 54.000,00 oltre I.V.A.; 

e) secondo quanto risulta in atti la ditta Studio Tecnico Associato ARTES ha adem-

piuto agli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dal documento di rego-

larità contributiva richiesto dall’Amministrazione in sede di ciascuna liquidazione; 

f) i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale; 

g) gli importi sono quelli previsti dal contratto applicativo; 

h) non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa nè procure o deleghe a fa-

vore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte 

di terzi; 

i) l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi; 

j) l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; 
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Il sottoscritto Direttore per l’Esecuzione del Contratto certifica che il “Servizio di ri-

lievo di dettaglio e restituzione BIM”, eseguito dalla ditta Studio Tecnico Associato 

ARTES Associazione Professionale Via Roma 7, 10072 Caselle Torinese (TO) – C.F 

e P. I. 11723920010 per conto dell'Ente Acque della Sardegna in base al contratto 

applicativo n 1_SGN prot. 17095 del 24.12.2024 sono stati regolarmente eseguiti e 

liquida il credito dell'impresa come segue: 

Importo lavori eseguiti                  €                                54.000,00 

RISULTA IL CREDITO DELL’IMPRESA                     €                                 54.000,00 

oltre I.V.A. di legge. 

 

Cagliari, 15 Aprile 2025 

               L'impresa Il Direttore dei lavori  

  Studio ARTES Geom. Giulio Fattori  

                                Visto, accertato e confermato 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Fernando Mura 
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