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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Diga Medau ZiriMilis)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 02/07/2012 02/07/2012

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 03/07/2012 03/07/2012

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 04/07/2012 04/07/2012

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 05/07/2012 06/07/2012

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 09/07/2012 09/07/2012

OPERE EDILI (Carru_Segau)

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 1 1 10/07/2012 10/07/2012

OPERE EDILI (Medau Ziri Milis)

Formazione di massetto per esterni 1 E 1 1 11/07/2012 11/07/2012

Posa di conduttura elettrica 1 E 1 1 12/07/2012 12/07/2012

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1 13/07/2012 13/07/2012

FASE FORNITURA TVCC, ARMATURE STRADALI   E COSTRUZIONE

QUADRI ELETTRICI

OPERE ELETTRICHE Alimentazione e posa TVCC e Illuminazione Diga

Medau ZiriMilis

Rimozione di impianti 1 E 5 5 30/07/2012 03/08/2012

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 E 7 9 06/08/2012 14/08/2012

Posa in opera dei quadri elettrici 1 E 2 2 16/08/2012 17/08/2012

Posa di TVCC e Armature Stradali 1 E 6 8 20/08/2012 27/08/2012

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (DIGA Medau Ziri Milis)

Smobilizzo del cantiere 1 E 3 3 28/08/2012 30/08/2012

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Diga Medau ZiriMilis) 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

OPERE EDILI (Carru_Segau) 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

OPERE EDILI (Medau Ziri Milis) 3 g

Formazione di massetto per esterni 1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

FASE FORNITURA TVCC, ARMATURE STRADALI   E COSTRUZIONE QUADRI ELETTRICI

OPERE ELETTRICHE Alimentazione e posa TVCC e Illuminazione Diga Medau ZiriMilis20 g

Rimozione di impianti 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 7 g

Posa in opera dei quadri elettrici 2 g

Posa di TVCC e Armature Stradali 6 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (DIGA Medau Ziri Milis) 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7
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