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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |ggl ggC| data Iniziale  data Finale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Diga Medau ZiriMilis)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 02/07/2012 02/07/2012
1 ' 03/07/2012 @ 03/07/2012
04/07/2012 = 04/07/2012
2 | 05/07/2012 @ 06/07/2012

1 ' 09/07/2012 @ 09/07/2012

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

e e

m m m m m

L e e
—

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

OPERE EDILI (Carru_Segau)

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 1 1 10/07/2012 = 10/07/2012
OPERE EDILI (Medau Ziri Milis)

Formazione di massetto per esterni 1 E 1 1 ' 11/07/2012 @ 11/07/2012

Posa di conduttura elettrica 1 E 1 1 12/07/2012 12/07/2012

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1 ' 13/07/2012 @ 13/07/2012

FASE FORNITURA TVCC, ARMATURE STRADALI E COSTRUZIONE
QUADRI ELETTRICI

OPERE ELETTRICHE Alimentazione e posa TVCC e Illuminazione Diga
Medau ZiriMilis

Rimozione di impianti 1 E 5 | 5 | 30/07/2012 @ 03/08/2012

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 E 7 9 | 06/08/2012 14/08/2012

Posa in opera dei quadri elettrici 1 E 2 2 | 16/08/2012 @ 17/08/2012

Posa di TVCC e Armature Stradali 1 E 6 | 8 | 20/08/2012 @ 27/08/2012
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (DIGA Medau Ziri Milis)

Smobilizzo del cantiere 1 E 3 3 | 28/08/2012 @ 30/08/2012

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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ettimana -1|Settimana 1
2111 ]2][3]4]5]6]7

Q
Nome attivita Durata ™

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (Diga Medau ZiriMilis) 69 v “
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1o | Z1- VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere re | . Z1 - 7777777777777777777777777777777777777777
Allestimento di servizi sanitari del cantiere e | o 21- 777777777777777777777777777777777777
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 | e Z1 _ 777777777777777777777777777777777777
Realizzazione di impianto idrico del cantiere te | - 3 7777777 o 7777777 Z1

OPERE EDILI (Carru_Segau) te | b
Impermeabilizzazione di coperture e

OPERE EDILI (Medau Ziri Milis) sg |
Formazione di massetto per esterni M  EEaaaEaEE
Posa di conduttura elettrica 1e |
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali N B

FASE FORNITURA TVCC, ARMATURE STRADALI E COSTRUZ

OPERE ELETTRICHE Alimentazione e posa TVCC e llluminazio 209

Rimozione di impianti 59

Realizzazione di impianto elettrico interno el

Posa in opera dei quadri elettrici ag | e

Posa di TVCC e Armature Stradali 6o |
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (DIGA Medau Ziri Milis) sg |

Smobilizzo del cantiere ag | E
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana £
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Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8
31 13233 [34 (35|36 |37 3839 |40 |41 |42 | 43 | 44 | 45 [ 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 [ 52 | 53 |

T
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Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 [ 69 | 70 | 71 [ 72 [ 73 | 74 [ 75 | 76 |

) JERNE—— 4
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