


ALLEGATO B6

Diagramma di Gantt - Cronoprogramma

Organizzazione del cantiere

AMBITO 1 (7E.S1.A1) DIGA 1

AMBITO 1 (7E.S1.A2) DIGA 2 E (7E.S1.A3) DIGA 3

AMBITO 1 (7E.S1.B1) CASA DI GUARDIA

AMBITO 1 (7E.S1.N1) CABINA ELETTRICA E GRUPPO ELETTROGENO

AMBITO 1 (7E.S1.Z2) IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE

AMBITO 1 (7E.S1.C1) TORRE DI PRESA

AMBITO 1 (7E.S1.D1) CAMERA DI MANOVRA GRIGLIA A SACCO

AMBITO 1 (7E.S1.D2) CAMERA DI MANOVRA DELLE PARATOIE 
DELL'OPERA DI PRESA

AMBITO 1 (7E.S1.D3) CAMERA DI MANOVRA DELLE PARATOIE DELLA 
CONDOTTA ADDUTTRICE "RIO FANARIS"

AMBITO 1 (7E.S1.O2) CAMMINAMENTO RETE DI DRENO PRESSO DIGA 3

AMBITO 2 (7E.P1.G1) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CIXERRI

AMBITO 3 (1A.P1.G1)
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CIXERRI - SULCIS

AMBITO 3 (1A.P1.M1) POZZETTO VALVOLA 1

AMBITO 3 (1A.P1.N1) CABINA TRASFORMATORI MT/BT

SEGNALETICA E CARTELLONISTICA
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Progressivo avanzamento dei lavori
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VI mese

“Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) - impianto di 
sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

- Progetto Esecutivo -
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