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UNIONE REPUBBLICA REGIONE AUTONOMA DELLA
EUROPEA ITALIANA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI R.A.S.
INTERVENTI STRUTTURALI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE OPERE SIMR

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INTERCONNESSIONE
SISTEMA TIRSO-FLUMENDOSA

- RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PENSILE CONDOTTA

ADDUTTRICE PRINCIPALE
- OPERE DI SEZIONAMENTO
Allegati grafici Allegato:
GANNT C )
scala:
Redatto dal Servizio Gestione Nord
Responsabile del Procedimento: P.e. Giovanni Battista Manunza Responsabile sicurezza in progettazione: Geom. Giulio Fattori

Redazione a cura di: Responsabile sicurezza in esecuzione: Geom. Roberto Salis

Collaborazioni tecniche: Geom. Gianluca Rullo - Geom. llaria Ortu

Progettista: Geom. Roberto Salis

Il Direttore Generale Il Direttore del Servizio
Ing. Franco Ollargiu Ing. Libero Ferreri
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Nome attivita

DOVR"

2014/Novembre 2014 Dicembre 2014 |Gennaio 2015 [Febbraio 2015 [Marzo 2015 |Aprile 2015 [Maggio 2015 Giugno 2015 [I

27/10 | 03/11 [ 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 [ 15/12 | 22/12 [ 29/12 | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06

Allestimento cantiere 59
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 59
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 59
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59

Ponte Pensile 138 g
Montaggio e smontaggio di ponte temporaneo 13¢
Scavo a sezione obbligata 69
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 369
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 96 g
Tinteggiatura di superfici esterne 32¢g
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 32¢g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 249
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 8¢
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 249
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8¢
Trattamento impermeabilizzante 8¢
Rinterro di scavo 99
Risezionamento del profilo del terreno 99

Camera di sezionamento 38¢g
Demolizione di solai in c.a. 19
Rimozione di impianti 29
Risanamento di pareti della camera di sezionamento 29
Operazioni di saldatura nella camera di sezionamento 49
Installazione apparecchiature idrauliche e acciaio lavorato 29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 29
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19
Realizzazione di murature esterne 59
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 29
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 19
Formazione di massetto per coperture 19
Formazione intonaci esterni 39
Formazione intonaci interni 39
Posa di serramenti esterni 19
Tinteggiatura di superfici esterne 19
Tinteggiatura di superfici interne 19
Impermeabilizzazione di coperture 19
Montaggio di scossaline, canali di gronda, pluviali 19

Smobilizzo Cantiere 59
Smobilizzo del cantiere 5¢

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL SISTEMA TIRSO, INTERCONESSIONE TIRSO - FLUMENDOSA - Pag. 2



