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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Ponte Pensile 138 g

Montaggio e smontaggio di ponte temporaneo 13 g

Scavo a sezione obbligata 6 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 36 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 96 g

Tinteggiatura di superfici esterne 32 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 32 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 24 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 24 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8 g

Trattamento impermeabilizzante 8 g

Rinterro di scavo 9 g

Risezionamento del profilo del terreno 9 g

Camera di sezionamento 38 g

Demolizione di solai in c.a. 1 g

Rimozione di impianti 2 g

Risanamento di pareti della camera di sezionamento 2 g

Operazioni di saldatura nella camera di sezionamento 4 g

Installazione apparecchiature idrauliche e acciaio lavorato 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Realizzazione di murature esterne 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Formazione intonaci esterni 3 g

Formazione intonaci interni 3 g

Posa di serramenti esterni 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Montaggio di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Smobilizzo Cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06

Ottobre 2014 Novembre 2014 Dicembre 2014 Gennaio 2015 Febbraio 2015 Marzo 2015 Aprile 2015 Maggio 2015 Giugno 2015

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL SISTEMA TIRSO, INTERCONESSIONE TIRSO - FLUMENDOSA - Pag. 2


