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1- PREMESSE

Il presente Disciplinare € allegato allo Schema di Contratto di Accordo Quadro per I'eventuale affidamento,
mediante uno o piu contratti applicativi, dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di Direzione dei
lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi denominati “Sostituzioni
lotto 2: PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o
risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres” - Interventi di sostituzione e
complementari Coghinas 2, finalizzato all'attuazione degli “Interventi per l'efficientamento del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” affidati al’lEnas dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con
Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020.

L’esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovra avvenire nel pieno rispetto del
contratto di Accordo Quadro che si andra a sottoscrivere nonché delle prescrizioni, delle modalita, delle
tempistiche e di quant’altro previsto, per le parti di rispettiva pertinenza competenza, dal presente
“Disciplinare di esecuzione dei servizi’, di seguito per brevita denominato “Disciplinare”.

2- DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare, si intende:

. per “Schema”, lo Schema di Contratto di Accordo Quadro;

e per“Codice”: il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

. per “Regolamento”: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;

. per “Linee guida D.L.”: il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

. per “TUS”: il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

e per “Committente”: 'Ente Acque della Sardegna - ENAS;

. per “RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;

«  per “Affidatario”: I'operatore economico con il quale 'ENAS stipula I'accordo quadro;

. per “Appaltatore”. I'operatore economico a cui viene affidata I'esecuzione dei lavori ai quali si
riferiscono i servizi tecnici oggetto dell’accordo quadro;

o per “DEC”: il Direttore per 'Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto del’lENAS.
3- PRESCRIZIONI GENERALI

Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si & provveduto a
individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP
che risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura.

Nellambito di ciascun contratto applicativo, il ruolo di DEC sara ricoperto dal Geom. Sebastiano Sau,
dipendente del’ENAS.

Il DEC costituira il riferimento dell’Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del
rapporto di contratto applicativo con 'TENAS.

L’Affidatario & tenuto ad eseguire i servizi commissionati con diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176
c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con I'obbligo di non
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici del’ENAS.
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L’Affidatario dovra, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e il DEC, nonché con i loro eventuali
collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le
proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo delle attivita,
nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attivita
dell’Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, I'Affidatario svolgera l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti,
senza vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attivita in piena autonomia e con le
modalita operative e tecniche che riterra piu opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del
raggiungimento del risultato richiesto. Resta quindi a completo carico dell’Affidatario ogni onere
strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per l'espletamento delle prestazioni,
rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dellENAS in qualita di
Committente.

In via meramente organizzativa e logistica dovra essere garantita la disponibilitd a recarsi presso la sede
del’ENAS in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per
partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attivita.

L’Affidatario:

» sara tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Gestione Nord ovvero di altri Servizi
dellENAS, allo scopo indicati dal DEC all'Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo delle
prestazioni commissionate e con le problematiche tecniche da risolversi nel’ambito delle stesse;

» dovra assicurare la massima collaborazione e interfacciarsi con tutte le figure professionali coinvolte
nella fase di esecuzione dei lavori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RUP, l'impresa
esecutrice, la commissione di collaudo ove nominata, il direttore operativo, I'ispettore di cantiere.

» dovra segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che
ostacolino I'espletamento dei servizi commissionatigli, nonché ogni irregolarita riscontrata
nell’esecuzione di altre attivita che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la
sua opera o condizionarla.

L’ENAS effettuera ogni forma di controllo necessaria a verificare che i servizi vengano effettuati in
conformita ai patti contrattuali.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all’Affidatario dal DEC, i controlli e le verifiche
effettuate dal DEC sull’'operato dell’Affidatario e le approvazioni degli documenti/elaborati/progetti da parte
del’ENAS e dall’eventuale Ente Finanziatore non liberano in alcun modo I'Affidatario dai propri obblighi e
responsabilitd in relazione alla buona esecuzione degli incarichi ricevuti, anche rispetto alle leggi, ai
regolamenti e alle norme vigenti.

L’ENAS avra facolta di attivare d’'urgenza I'esecuzione di alcuni servizi, mediante apposito ordine
all’Aggiudicatario della gara di Accordo Quadro, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico
dalla mancata immediata esecuzione dei servizi stessi.

Per I'eventuale accesso su aree private ove, ai fini della redazione del progetto, si renda indispensabile
effettuare sopralluoghi, rilievi e indagini, si seguira la procedura di cui all'art. 15 D.P.R. n. 327/2001, fatta
salva I'eventuale assunzione — a cura del’ENAS — di accordi diretti con i proprietari delle aree.

L'Affidatario non potra richiedere alcun compenso o indennizzo per i tempi impiegati durante liter
istruttorio, autorizzativo, di adozione e approvazione dei documenti/elaborati/progetti da esso redatti, cosi
come per quelli necessari per I'affidamento e I'esecuzione, a cura del’lENAS, di servizi e lavori strumentali
ed accessori ai servizi commissionati, quali le indagini (geognostiche, geofisiche, strutturali, ecc.) e le
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prove di laboratorio (geotecniche, chimiche, ecc.), salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice qualora
applicabile.

4- MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Ogni singolo contratto attuativo sara stipulato nel rispetto dello schema di contratto allegato agli atti di gara.
Al contratto attuativo sara allegato un piano dettagliato delle attivita da svolgere per le opere oggetto del
contratto, contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le stime dei relativi corrispettivi.

L’importo dei singoli contratti applicativi sara calcolato in base al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016,
recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell‘art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” prendendo,
quale importo base, quello derivante dal quadro economico allegato all’approvazione del progetto
esecutivo al lordo del ribasso di gara.

Sullimporto a base del contratto applicativo verra applicato il ribasso formulato dall’Affidatario in sede di
offerta.

Nellambito del contratto di Accordo Quadro, tramite singoli contratti applicativi 'ENAS potra
commissionare all'Affidatario I'esecuzione di una o piu delle attivita previste e indicate nei documenti a
base di gara.

ENAS avra piena e completa liberta in merito all’attivazione dei diversi contratti applicativi in base alla
propria autonoma e insindacabile valutazione delle esigenze e delle priorita.

L’avvio di ogni singolo contratto attuativo avverra con la redazione di un verbale di consegna sottoscritto
dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il quale I'Appaltatore prende formalmente
in carico l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli contratti attuativi e decorrono le
tempistiche ivi indicate per lo svolgimento dei servizi. Il verbale potra essere sottoscritto il giorno della
stipula del contratto attuativo ovvero dovra essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali
e consecutivi dalla data di stipula.

Il Committente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il diritto di richiedere, stante l'urgenza, I'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della
sottoscrizione del singolo contratto attuativo. In quest'ultimo caso, il servizio decorrera dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio di cui ai capoversi precedenti.

5- DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA’

L’incaricato dovra ottemperare a tutte le prestazioni previste dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 in rapporto
agli obblighi del Direttore dei Lavori. In particolare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, I'ufficio di
Direzione Lavori & preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo
dell’'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo
stesso D.Lgs. n. 50/2016.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del
17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attivita relative alla direzione dell’esecuzione parametrate
nella determinazione della prestazione posta a base d’asta (o di affidamento).

Il Direttore dei Lavori sara affiancato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere al’'uopo nominati
dallEGAS tra i propri dipendenti per la costituzione dell' Ufficio di Direzione dei Lavori.

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere
debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento
strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,
Sassari, e Porto Torres”

Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2.



ENAS Det er mi nazi one 0000311/ SGY 2023 del 09/03/2023 (Al legato) Pagina 5 di 12

Disciplinare di esecuzione dei servizi Pagina 4

Ricade altresi, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione riservata per
il tentativo di accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi
dell’appalto e la qualita dei materiali. Dovra inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della
direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte costruttiva.

La stessa dovra utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall'ispettore di cantiere nominato
dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attivita di quest’ultimo.

Per ciascun lavoro oggetto di contratto applicativo, 'TENAS mettera a disposizione dell’Affidatario il progetto
esecutivo approvato e qualsivoglia documento utile alla corretta esecuzione del servizio.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 13 e del D.M. n.560/2017 & stato prescritto 'uso dei
metodi e strumenti elettronici per la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse
verifiche attraverso I'uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione (BIM).

Pertanto corre l'obbligo, per la Direzione Lavori, di verificare che il modello BIM contrattuale venga
completato e aggiornato da parte dell'Impresa durante tutta la fase esecutiva.

6- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

L'affidatario, nel’ambito dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovra redigere
gli elaborati di cui agli artt. 17 comma 1 lett. f), 24 comma 2 lett. n) e 33 comma 1 lett. f) del D.P.R.
207/2010 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario, nell’ambito dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art.
92 del D.Lgs. 81/2008, si impegna ad applicare tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa
che regola la materia del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori in
cantiere.

7- MODALITA DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
7.1- GENARALITA

Data la complessita e I'importanza strategica dellintervento, nonché i tempi di esecuzione dello stesso,
lincarico in oggetto dovra essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalita, che
assicurino adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle
opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati.

Durante l'esecuzione del servizio, lo stato di avanzamento dei lavori verra esaminato, di norma con
frequenza mensile, nel corso di riunioni congiunte appositamente convocate dallENAS, da tenersi presso
la sede dello stesso ENAS o altro sito individuato dallEnte. A tali riunioni dovranno prendere parte il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, il direttore operativo e I'ispettore di cantiere all’'uopo
nominati dal’lENAS, e il direttore del cantiere nominato dall'impresa esecutrice. L’'Affidatario all'atto di
queste riunioni dovra descrivere lo stato dellarte dei lavori e valutare il corretto rispetto del
cronoprogramma dei lavori. Il parere espresso dagli incaricati del’lENAS in dette riunioni congiunte &
finalizzato al controllo dello stato di avanzamento dei lavori ed alla valutazione del rispetto del
cronoprogramma al fine di rispettare gli obiettivi dell'intervento e le esigenze dellENAS.

L’Affidatario dovra curare la redazione del verbale di ciascuna di tali riunioni — che verra sottoposto alla
sottoscrizione delle parti — riportante 'esame delle problematiche inerenti I'esecuzione delle opere, lo stato
di avanzamento dei lavori fino a quel momento conseguito e le eventuali ulteriori indicazioni per
'esecuzione a regola d’arte. L’Affidatario dovra tempestivamente comunicare al’lENAS eventuali decisioni
che dovessero modificare e/o integrare accordi assunti in tali sedi.
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Entro 30 giorni dal termine di ciascun singolo servizio affidato tramite Accordo Quadro e comunque entro
30 giorni dalla data del 31/03/2026 fissata quale termine ultimo per I'esecuzione di tutti i lavori previsti dal
finanziamento PNRR, il Soggetto affidatario dovra elaborare una relazione riepilogativa e conclusiva su
tutta I'attivita svolta, corredata da eventuali documenti di riferimento e trasmettere il tutto, in duplice
originale nonché su supporto informatico, al Responsabile unico del procedimento.

7.2- COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore dei lavori durante I'esecuzione dell’opera, nel rispetto
delle disposizioni di legge nonché ai sensi di quanto indicato nel presente Disciplinare, consistono, a titolo
meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attivita:

consegna dei lavori;

— direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto
della normativa vigente e delle condizioni contrattuali;

— supervisione alla redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e
finali dei lavori nei tempi e con le modalita previste nei documenti contrattuali;

— direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per I'attuazione dell’opera nelle sue varie fasi
esecutive;

— controllo e supervisione delle prove d’officina;

— accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformita al Progetto esecutivo e al
contratto d'appalto;

— assistenza e supporto alle attivita del collaudatore o della commissione di collaudo statico e
tecnico amministrativo in corso d’opera e finale;

— supervisione alla tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del Regolamento;

— accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche in aderenza alle disposizioni delle norme
tecniche per le costruzioni;

— verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad
eventuali ritardi nel’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;

— redazione di report informativi sulle principali attivita di cantiere e sul’andamento ipotesi di varianti
in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia

Al Direttore dei lavori spetta altresi il coordinamento e la supervisione dell’attivita dell’Ufficio di direzione
lavori, con particolare riferimento all’attivita dei Direttori operativi e degli Ispettori di cantiere e
l'interlocuzione in via esclusiva con I'’Appaltatore dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.

Il Direttore dei lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all’entita e alla delicatezza
dei lavori, e comunque sempre durante I'effettuazione di lavorazioni con particolare complessita, nonché
essere sempre reperibile.

Il Direttore dei lavori si avvale degli assistenti (Direttore operativo e Ispettore di cantiere) messi a
disposizione dalla Stazione Appaltante; in ogni caso I'attivita dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta
e personale responsabilita del Direttore dei lavori che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Il Direttore dei lavori ha, tra gli altri, 'obbligo di:
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— segnalare I'andamento dei lavori al RUP;

— verificare costantemente la validita dei programmi di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati;

— verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’Appaltatore dei lavori e del/dei
subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;

— provvedere a segnalare al Responsabile unico del procedimento l'inosservanza da parte
dell’esecutore delle disposizioni del Codice;

— adottare e predisporre tutti gli atti di competenza nonché svolgere ogni accertamento e verifica, in
ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia;

— vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei
rifiuti - che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti
sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le norme vigenti in
materia (es. D.Lgs. 152/06); le suddette attivita dovranno essere documentate ai sensi di legge
mettendo a disposizione della Stazione appaltante i documenti relativi, sia nel caso in cui le
predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall'Appaltatore dei lavori sia nel caso in cui le
stesse vengano sub-affidate dall’Appaltatore stesso a soggetti sub-contraenti;

— vigilare affinché l'attivita di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare I'inquinamento con
materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi;

— vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attivita di scavo e sulla corretta applicazione
da parte dell’Appaltatore dei lavori di quanto previsto in merito al regime cui devono essere
sottoposti i materiali di scavo, incluso I'immediato allontanamento dei volumi in esubero non
utilizzati nell’appalto;

— vigilare sul rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) che prevede che gli interventi
finanziati dal PNRR non arrechino nessun danno significativo al’ambiente;

— verificare che il modello BIM contrattuale venga completato e aggiornato da parte dell'lmpresa
durante tutta la fase esecutiva;

— vigilare, per quanto di sua competenza, sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in
materia di sicurezza e salute nei cantieri.

7.3- COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

I CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformita al Contratto, all'offerta, alla normativa vigente ed a
quella eventualmente sopravvenuta in corso dopera, la cui osservanza sia resa cogente da una
disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una
migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., del Codice
e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esempilificativo e non esaustivo:

— nell'assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti; in
particolare, sara cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione
per la notifica preliminare per I'invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti
della stessa notifica;
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— nel disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di
sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso
dei lavori;

— nel garantire la sicurezza del cantiere e l'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai
lavori, anche con il supporto della Stazione appaltante;

— nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

— nella verifica, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneita del Piano operativo di
sicurezza (POS) dell’Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano
complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo;

— nell'adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

— nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

— nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;

— nel supporto al direttore dei lavori (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le
mansioni di cantiere;

— nellorganizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;

— nella verifica e controllo della completezza e regolarita della documentazione fornita
dall’ Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:

notifiche preliminari;
e elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
¢ dichiarazione sull’'organico medio annuo;

e predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e
per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;

— nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del
personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

— nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;

— nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Prima dell’inizio dei lavori il CSE dovra esprimersi sulla congruita e adeguatezza del PSC. Qualora riscontri
la necessita di adeguamenti e/o modifiche dovra comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte.
Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il PSC si intende condiviso senza riserve sotto
tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilita per la completa e corretta redazione del PSC
stesso.
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Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovra svolgere le seguenti prestazioni, di seguito
indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformita con quanto previsto dal D.Lgs. n°
81/2008 (con particolare riguardo all’art. 92):

— verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

— verificare la costanza nel tempo dell'idoneita del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare
il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
nonché verificare che I'Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi;

— organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la
cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

— verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

— segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all’ Appaltatore dei lavori, alle
imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni
del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di
tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. n° 81/2008;

— proporre al RUP la sospensione dei lavori, I'allontanamento dell’Appaltatore dei lavori, delle
imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;

— portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi
relativi nell’area dei lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le
norme e le disposizioni legislative in materia;

— disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti
e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti
per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante I'esecuzione dei
lavori;

— controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o
di proprieta dei subappaltatori dell’Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

— chiedere l'allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d’'opera od altro non rispondenti alle
norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

— verificare che siano informati, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista
nell’affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della
lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;

— controllare I'ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla
legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni
presentate alla sede INAIL competente;

— rendicontare la propria attivita nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali
almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall’Appaltatore dei lavori, dalle imprese esecutrici
dei lavori e/o dai lavoratori autonomi - una delle quali, dovra essere trasmessa al RUP. A
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comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovra essere, inoltre, compilato anche uno
specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in
cantiere; in quest'ultimo registro, che affianchera il giornale dei lavori, dovranno essere
contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite,
le modalita ed i tempi di risposta dell'impresa.

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE pud provvedere verbalmente, con immediata
comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza.

In coerenza con I'entita e la complessita del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE — qualora
figura diversa dal Direttore dei lavori- dovra, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere
assicurando comunque la reperibilita 24 ore su 24. In ogni caso, durante I'esecuzione dei lavori, devono
essere ottemperati i seguenti obblighi:

— presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e delle
attivita effettuate;

— presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attivita del cantiere e/o di sue parti, per tutte le
lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio
elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il
Direttore dei lavori se diverso dal CSE), compresa ogni attivita in doppio turno e/o prolungata nel
tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;

— organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92,
comma 1, lett. c), del D.Lgs. n° 81/2008; Il CSE é obbligato, senza che per questo possano essere
vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel
Contratto, a:

— relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del
RUP;

— fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;

— fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a
vertenze/riserve dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.

Entro 30 giorni dal termine di ciascun singolo servizio affidato tramite Accordo Quadro e comunque entro
30 giorni dalla data del 31/03/2026 fissata quale termine ultimo per I'esecuzione di tutti i lavori previsti dal
finanziamento PNRR, il CSE:

— produce i documenti aggiornati relativi al’'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo,
con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative
apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente,
dellintervento;

— redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei lavori, e allorgano di collaudo,
contenente:

a) un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza;

b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi
in materia di sicurezza;

c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I'attuazione del piano,
qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di
lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali,
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oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano
conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per I'attuazione del piano,
qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da
non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei lavori,
che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza;

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o
colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di
sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di
sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal Direttore dei lavori, attesta il corretto adempimento degli
obblighi da parte dellAppaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni
oggetto di contabilizzazione.

8- TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA E ORDINE DI ESECUZIONE

La durata dell’appalto sara di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro,
entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti attuativi, e
comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico accordo quadro, ove
intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovra
essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento,
pena la revoca del finanziamento stesso.

In presenza dei presupposti di legge, € possibile estendere la durata dell’Accordo Quadro, in relazione alla
possibilita di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di
esecuzione dei lavori legate alla specificita dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte,
rischierebbero di causare danni all’incolumita di cose e/o persone.

In tali circostanze, il Committente si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Igs.
50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi
patti e condizioni.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al
contratto attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai
relativi costi di progettazione.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui
all'art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti di cui allo stesso articolo.

| tempi contrattuali a disposizione dell’Affidatario per I'esecuzione di ciascuna attivita commissionata
dal’ENAS saranno definiti in relazione ai giorni naturali e consecutivi definiti per 'esecuzione dei lavori.

| suddetti tempi decorreranno sempre dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della comunicazione PEC di
avvio della/e specifica/che attivita trasmessa dal DEC.

Resta stabilito che, qualora con lo stesso contratto applicativo vengano contemporaneamente
commissionate piu attivita, il termine di esecuzione di ciascuna attivita sara correlata allo specifico lavoro
oggetto di realizzazione.
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L’Affidatario, comunque, procedera allo svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto dei seguenti
principi:

tempestivita nei contatti con I'’Appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
— completezza e tempestivita dei report informativi sul’andamento dei lavori;

— completezza e tempestivita nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei dati da
comunicare agli Enti preposti al controllo sul finanziamento;

— diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.
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