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1 - PREMESSE 
Il presente Disciplinare è allegato allo Schema di Contratto di Accordo Quadro per l’eventuale affidamento, 
mediante uno o più contratti applicativi, dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di Direzione dei 
lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi denominati “Sostituzioni 
lotto 2: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o 
risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria 
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres” - Interventi di sostituzione e 
complementari Coghinas 2, finalizzato all'attuazione degli “Interventi per l'efficientamento del Sistema 
Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” affidati all’Enas dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con 
Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020. 

L’esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovrà avvenire nel pieno rispetto del 
contratto di Accordo Quadro che si andrà a sottoscrivere nonché delle prescrizioni, delle modalità, delle 
tempistiche e di quant’altro previsto, per le parti di rispettiva pertinenza competenza, dal presente 
“Disciplinare di esecuzione dei servizi”, di seguito per brevità denominato “Disciplinare”. 

2 - DEFINIZIONI 
Ai fini del presente Disciplinare, si intende: 

• per “Schema”, lo Schema di Contratto di Accordo Quadro; 

• per “Codice”: il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• per “Regolamento”: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente; 

• per “Linee guida D.L.”: il D.M. 7 marzo 2018, n. 49; 

• per “TUS”: il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

• per “Committente”: l’Ente Acque della Sardegna - ENAS; 

• per “RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice; 

• per “Affidatario”: l’operatore economico con il quale l’ENAS stipula l’accordo quadro; 

• per “Appaltatore”: l’operatore economico a cui viene affidata l’esecuzione dei lavori ai quali si 
riferiscono i servizi tecnici oggetto dell’accordo quadro; 

• per “DEC”: il Direttore per l’Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto dell’ENAS. 

3 - PRESCRIZIONI GENERALI 
Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si è provveduto a 
individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP 
che risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura. 

Nell’ambito di ciascun contratto applicativo, il ruolo di DEC sarà ricoperto dal Geom. Sebastiano Sau, 
dipendente dell’ENAS.  

Il DEC costituirà il riferimento dell’Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del 
rapporto di contratto applicativo con l’ENAS. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire i servizi commissionati con diligenza professionale, ai sensi dell’art. 1176 
c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con l’obbligo di non 
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici dell’ENAS. 
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L’Affidatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e il DEC, nonché con i loro eventuali 
collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le 
proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo delle attività, 
nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attività 
dell’Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali. 

Fermo restando quanto sopra, l’Affidatario svolgerà l’incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, 
senza vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attività in piena autonomia e con le 
modalità operative e tecniche che riterrà più opportune, in funzione dello svolgimento dell’incarico e del 
raggiungimento del risultato richiesto. Resta quindi a completo carico dell’Affidatario ogni onere 
strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per l’espletamento delle prestazioni, 
rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’ENAS in qualità di 
Committente. 

In via meramente organizzativa e logistica dovrà essere garantita la disponibilità a recarsi presso la sede 
dell’ENAS in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC, per 
partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attività. 

L’Affidatario: 

 sarà tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Gestione Nord ovvero di altri Servizi 
dell’ENAS, allo scopo indicati dal DEC all’Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo delle 
prestazioni commissionate e con le problematiche tecniche da risolversi nell’ambito delle stesse; 

 dovrà assicurare la massima collaborazione e interfacciarsi con tutte le figure professionali coinvolte 
nella fase di esecuzione dei lavori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RUP, l’impresa 
esecutrice, la commissione di collaudo ove nominata, il direttore operativo, l’ispettore di cantiere. 

 dovrà segnalare e specificare tempestivamente al DEC eventuali motivi di forza maggiore che 
ostacolino l’espletamento dei servizi commissionatigli, nonché ogni irregolarità riscontrata 
nell’esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la 
sua opera o condizionarla. 

L’ENAS effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che i servizi vengano effettuati in 
conformità ai patti contrattuali. 

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all’Affidatario dal DEC, i controlli e le verifiche 
effettuate dal DEC sull’operato dell’Affidatario e le approvazioni degli documenti/elaborati/progetti da parte 
dell’ENAS e dall’eventuale Ente Finanziatore non liberano in alcun modo l’Affidatario dai propri obblighi e 
responsabilità in relazione alla buona esecuzione degli incarichi ricevuti, anche rispetto alle leggi, ai 
regolamenti e alle norme vigenti. 

L’ENAS avrà facoltà di attivare d’urgenza l’esecuzione di alcuni servizi, mediante apposito ordine 
all’Aggiudicatario della gara di Accordo Quadro, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico 
dalla mancata immediata esecuzione dei servizi stessi. 

Per l’eventuale accesso su aree private ove, ai fini della redazione del progetto, si renda indispensabile 
effettuare sopralluoghi, rilievi e indagini, si seguirà la procedura di cui all’art. 15 D.P.R. n. 327/2001, fatta 
salva l’eventuale assunzione – a cura dell’ENAS – di accordi diretti con i proprietari delle aree. 

L'Affidatario non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo per i tempi impiegati durante l'iter 
istruttorio, autorizzativo, di adozione e approvazione dei documenti/elaborati/progetti da esso redatti, cosi 
come per quelli necessari per l'affidamento e l'esecuzione, a cura dell’ENAS, di servizi e lavori strumentali 
ed accessori ai servizi commissionati, quali le indagini (geognostiche, geofisiche, strutturali, ecc.) e le 

ENAS Determinazione 0000311/SGN/2023 del 09/03/2023 (Allegato) Pagina 3 di 12



 Disciplinare di esecuzione dei servizi  Pagina 3 

Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 -  PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento 
strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, 

Sassari, e Porto Torres” 

Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2. 

prove di laboratorio (geotecniche, chimiche, ecc.), salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice qualora 
applicabile. 

4 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 
Ogni singolo contratto attuativo sarà stipulato nel rispetto dello schema di contratto allegato agli atti di gara. 
Al contratto attuativo sarà allegato un piano dettagliato delle attività da svolgere per le opere oggetto del 
contratto, contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le stime dei relativi corrispettivi. 

L’importo dei singoli contratti applicativi sarà calcolato in base al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, 
recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell‘art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” prendendo, 
quale importo base, quello derivante dal quadro economico allegato all’approvazione del progetto 
esecutivo al lordo del ribasso di gara. 

Sull’importo a base del contratto applicativo verrà applicato il ribasso formulato dall’Affidatario in sede di 
offerta. 

Nell’ambito del contratto di Accordo Quadro, tramite singoli contratti applicativi l’ENAS potrà 
commissionare all’Affidatario l’esecuzione di una o più delle attività previste e indicate nei documenti a 
base di gara. 

ENAS avrà piena e completa libertà in merito all’attivazione dei diversi contratti applicativi in base alla 
propria autonoma e insindacabile valutazione delle esigenze e delle priorità. 

L’avvio di ogni singolo contratto attuativo avverrà con la redazione di un verbale di consegna sottoscritto 
dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente 
in carico l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli contratti attuativi e decorrono le 
tempistiche ivi indicate per lo svolgimento dei servizi. Il verbale potrà essere sottoscritto il giorno della 
stipula del contratto attuativo ovvero dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali 
e consecutivi dalla data di stipula. 

Il Committente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
il diritto di richiedere, stante l’urgenza, l’esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della 
sottoscrizione del singolo contratto attuativo. In quest’ultimo caso, il servizio decorrerà dalla data di 
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio di cui ai capoversi precedenti. 

5 - DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA’ 
L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 in rapporto 
agli obblighi del Direttore dei Lavori. In particolare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ufficio di 
Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo 
dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo 
stesso D.Lgs. n. 50/2016. 

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 
17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell’esecuzione parametrate 
nella determinazione della prestazione posta a base d’asta (o di affidamento). 

Il Direttore dei Lavori sarà affiancato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere all’uopo nominati 
dall’EGAS tra i propri dipendenti per la costituzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori. 

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere 
debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante. 
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Ricade altresì, nelle competenze del Direttore Lavori, il parere formulato in termini di relazione riservata per 
il tentativo di accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi 
dell’appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della 
direzione lavori da normative legislative, regolamenti e dalla regola dell’arte costruttiva. 

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’ispettore di cantiere nominato 
dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attività di quest’ultimo. 

Per ciascun lavoro oggetto di contratto applicativo, l’ENAS metterà a disposizione dell’Affidatario il progetto 
esecutivo approvato e qualsivoglia documento utile alla corretta esecuzione del servizio. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 comma 13 e del D.M. n.560/2017 è stato prescritto l’uso dei 
metodi e strumenti elettronici per la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse 
verifiche attraverso l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione (BIM). 

Pertanto corre l'obbligo, per la Direzione Lavori, di verificare che il modello BIM contrattuale venga 
completato e aggiornato da parte dell'Impresa durante tutta la fase esecutiva. 

6 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: 
L'affidatario, nell’ambito dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà redigere 
gli elaborati di cui agli artt. 17 comma 1 lett. f), 24 comma 2 lett. n) e 33 comma 1 lett. f) del D.P.R. 
207/2010 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008.  

L'affidatario, nell’ambito dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 
92 del D.Lgs. 81/2008, si impegna ad applicare tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa 
che regola la materia del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori in 
cantiere. 

7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
7.1 - GENARALITÀ 

Data la complessità e l’importanza strategica dell’intervento, nonché i tempi di esecuzione dello stesso, 
l’incarico in oggetto dovrà essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalità, che 
assicurino adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle 
opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati. 

Durante l’esecuzione del servizio, lo stato di avanzamento dei lavori verrà esaminato, di norma con 
frequenza mensile, nel corso di riunioni congiunte appositamente convocate dall’ENAS, da tenersi presso 
la sede dello stesso ENAS o altro sito individuato dall’Ente. A tali riunioni dovranno prendere parte il 
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza, il direttore operativo e l’ispettore di cantiere all’uopo 
nominati dall’ENAS, e il direttore del cantiere nominato dall’impresa esecutrice. L’Affidatario all'atto di 
queste riunioni dovrà descrivere lo stato dell’arte dei lavori e valutare il corretto rispetto del 
cronoprogramma dei lavori. Il parere espresso dagli incaricati dell’ENAS in dette riunioni congiunte è 
finalizzato al controllo dello stato di avanzamento dei lavori ed alla valutazione del rispetto del 
cronoprogramma al fine di rispettare gli obiettivi dell’intervento e le esigenze dell’ENAS. 

L’Affidatario dovrà curare la redazione del verbale di ciascuna di tali riunioni – che verrà sottoposto alla 
sottoscrizione delle parti – riportante l’esame delle problematiche inerenti l’esecuzione delle opere, lo stato 
di avanzamento dei lavori fino a quel momento conseguito e le eventuali ulteriori indicazioni per 
l’esecuzione a regola d’arte. L’Affidatario dovrà tempestivamente comunicare all’ENAS eventuali decisioni 
che dovessero modificare e/o integrare accordi assunti in tali sedi. 
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Entro 30 giorni dal termine di ciascun singolo servizio affidato tramite Accordo Quadro e comunque entro 
30 giorni dalla data del 31/03/2026 fissata quale termine ultimo per l’esecuzione di tutti i lavori previsti dal 
finanziamento PNRR, il Soggetto affidatario dovrà elaborare una relazione riepilogativa e conclusiva su 
tutta l’attività svolta, corredata da eventuali documenti di riferimento e trasmettere il tutto, in duplice 
originale nonché su supporto informatico, al Responsabile unico del procedimento. 

7.2 - COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore dei lavori durante l’esecuzione dell’opera, nel rispetto 
delle disposizioni di legge nonché ai sensi di quanto indicato nel presente Disciplinare, consistono, a titolo 
meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività: 

− consegna dei lavori; 

− direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto 
della normativa vigente e delle condizioni contrattuali; 

− supervisione alla redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e 
finali dei lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali; 

− direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l’attuazione dell’opera nelle sue varie fasi 
esecutive; 

− controllo e supervisione delle prove d’officina; 

− accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformità al Progetto esecutivo e al 
contratto d'appalto; 

− assistenza e supporto alle attività del collaudatore o della commissione di collaudo statico e 
tecnico amministrativo in corso d’opera e finale; 

− supervisione alla tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del Regolamento; 

− accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi degli 
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche in aderenza alle disposizioni delle norme 
tecniche per le costruzioni; 

− verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad 
eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione; 

− redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull’andamento ipotesi di varianti 
in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia 

Al Direttore dei lavori spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell’attività dell’Ufficio di direzione 
lavori, con particolare riferimento all’attività dei Direttori operativi e degli Ispettori di cantiere e 
l'interlocuzione in via esclusiva con l’Appaltatore dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto. 

Il Direttore dei lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all’entità e alla delicatezza 
dei lavori, e comunque sempre durante l’effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché 
essere sempre reperibile.  

Il Direttore dei lavori si avvale degli assistenti (Direttore operativo e Ispettore di cantiere) messi a 
disposizione dalla Stazione Appaltante; in ogni caso l’attività dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta 
e personale responsabilità del Direttore dei lavori che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. 

Il Direttore dei lavori ha, tra gli altri, l’obbligo di: 
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− segnalare l'andamento dei lavori al RUP; 

− verificare costantemente la validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d’uso e dei 
manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati; 

− verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore dei lavori e del/dei 
subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei 
confronti dei dipendenti; 

− provvedere a segnalare al Responsabile unico del procedimento l’inosservanza da parte 
dell’esecutore delle disposizioni del Codice; 

− adottare e predisporre tutti gli atti di competenza nonché svolgere ogni accertamento e verifica, in 
ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia; 

− vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei 
rifiuti - che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti 
sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le norme vigenti in 
materia (es. D.Lgs. 152/06); le suddette attività dovranno essere documentate ai sensi di legge 
mettendo a disposizione della Stazione appaltante i documenti relativi, sia nel caso in cui le 
predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall'Appaltatore dei lavori sia nel caso in cui le 
stesse vengano sub-affidate dall’Appaltatore stesso a soggetti sub-contraenti; 

− vigilare affinché l’attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l’inquinamento con 
materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi; 

− vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e sulla corretta applicazione 
da parte dell’Appaltatore dei lavori di quanto previsto in merito al regime cui devono essere 
sottoposti i materiali di scavo, incluso l’immediato allontanamento dei volumi in esubero non 
utilizzati nell’appalto; 

− vigilare sul rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) che prevede che gli interventi 
finanziati dal PNRR non arrechino nessun danno significativo all’ambiente; 

− verificare che il modello BIM contrattuale venga completato e aggiornato da parte dell'Impresa 
durante tutta la fase esecutiva; 

− vigilare, per quanto di sua competenza, sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in 
materia di sicurezza e salute nei cantieri. 

7.3 - COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta, alla normativa vigente ed a 
quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia resa cogente da una 
disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una 
migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. 

Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., del Codice 
e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti; in 
particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione 
per la notifica preliminare per l’invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti 
della stessa notifica; 
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− nel disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di 
sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso 
dei lavori; 

− nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai 
lavori, anche con il supporto della Stazione appaltante; 

− nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 

− nella verifica, sia all’inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del Piano operativo di 
sicurezza (POS) dell’Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza 
con quest'ultimo; 

− nell’adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in 
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte 
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; 

− nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di 
sicurezza; 

− nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere; 

− nel supporto al direttore dei lavori (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le 
mansioni di cantiere; 

− nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori 
autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione; 

− nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita 
dall’Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a: 

• notifiche preliminari; 

• elenco dei lavoratori presenti per singola impresa; 

• dichiarazione sull’organico medio annuo; 

• predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e 
per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso; 

− nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del 
personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

− nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere; 

− nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Prima dell’inizio dei lavori il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del PSC. Qualora riscontri 
la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte. 
Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il PSC si intende condiviso senza riserve sotto 
tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del PSC 
stesso. 

ENAS Determinazione 0000311/SGN/2023 del 09/03/2023 (Allegato) Pagina 8 di 12



 Disciplinare di esecuzione dei servizi  Pagina 8 

Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 -  PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento 
strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, 

Sassari, e Porto Torres” 

Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2. 

Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito 
indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n° 
81/2008 (con particolare riguardo all’art. 92): 

− verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte 
dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle 
disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

− verificare la costanza nel tempo dell’idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare 
il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 
nonché verificare che l’Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori adeguino, se 
necessario, i rispettivi piani operativi; 

− organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la 
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

− verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

− segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all’Appaltatore dei lavori, alle 
imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni 
del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di 
tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. n° 81/2008; 

− proporre al RUP la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Appaltatore dei lavori, delle 
imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto; 

− portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi 
relativi nell’area dei lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le 
norme e le disposizioni legislative in materia; 

− disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti 
e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti 
per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’esecuzione dei 
lavori; 

− controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o 
di proprietà dei subappaltatori dell’Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

− chiedere l’allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle 
norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; 

− verificare che siano informati, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista 
nell’affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della 
lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare; 

− controllare l’ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla 
legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni 
presentate alla sede INAIL competente; 

− rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali 
almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall’Appaltatore dei lavori, dalle imprese esecutrici 
dei lavori e/o dai lavoratori autonomi - una delle quali, dovrà essere trasmessa al RUP. A 
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comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno 
specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in 
cantiere; in quest’ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere 
contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, 
le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa. 

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata 
comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza. 

In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – qualora 
figura diversa dal Direttore dei lavori- dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere 
assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24. In ogni caso, durante l’esecuzione dei lavori, devono 
essere ottemperati i seguenti obblighi: 

− presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e delle 
attività effettuate; 

− presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le 
lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio 
elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il 
Direttore dei lavori se diverso dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel 
tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.; 

− organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’art. 92, 
comma 1, lett. c), del D.Lgs. n° 81/2008; Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere 
vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel 
Contratto, a: 

− relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del 
RUP; 

− fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere; 

− fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a 
vertenze/riserve dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza. 

Entro 30 giorni dal termine di ciascun singolo servizio affidato tramite Accordo Quadro e comunque entro 
30 giorni dalla data del 31/03/2026 fissata quale termine ultimo per l’esecuzione di tutti i lavori previsti dal 
finanziamento PNRR, il CSE: 

− produce i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, 
con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative 
apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, 
dell’intervento; 

− redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei lavori, e all’organo di collaudo, 
contenente: 

a) un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza; 

b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi 
in materia di sicurezza; 

c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, 
qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di 
lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, 
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oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano 
conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza; 

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, 
qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da 
non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso; 

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo 
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei lavori, 
che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza; 

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o 
colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di 
sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze. 

All’atto della liquidazione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di 
sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal Direttore dei lavori, attesta il corretto adempimento degli 
obblighi da parte dell’Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni 
oggetto di contabilizzazione. 

8 - TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORDINE DI ESECUZIONE 
La durata dell’appalto sarà di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro, 
entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti attuativi, e 
comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico accordo quadro, ove 
intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione. 

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovrà 
essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, 
pena la revoca del finanziamento stesso. 

In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata dell’Accordo Quadro, in relazione alla 
possibilità di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di 
esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, 
rischierebbero di causare danni all’incolumità di cose e/o persone. 

In tali circostanze, il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 
50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi 
patti e condizioni. 

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al 
contratto attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai 
relativi costi di progettazione. 
I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui 
all’art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti di cui allo stesso articolo.  

I tempi contrattuali a disposizione dell’Affidatario per l’esecuzione di ciascuna attività commissionata 
dall’ENAS saranno definiti in relazione ai giorni naturali e consecutivi definiti per l’esecuzione dei lavori. 

I suddetti tempi decorreranno sempre dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della comunicazione PEC di 
avvio della/e specifica/che attività trasmessa dal DEC. 

Resta stabilito che, qualora con lo stesso contratto applicativo vengano contemporaneamente 
commissionate più attività, il termine di esecuzione di ciascuna attività sarà correlata allo specifico lavoro 
oggetto di realizzazione. 
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L’Affidatario, comunque, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti 
principi: 

− tempestività nei contatti con l’Appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP; 

− completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei lavori; 

− completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei dati da 
comunicare agli Enti preposti al controllo sul finanziamento; 

− diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti. 
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