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1. PRESCRIZIONI GENERALI
L'esecuzione dell'intervento in progetto dovra avvenire in due fasi successive e distinte (fase A e fase B).

FASE A-VASCAN. 1

In seguito alla consegna dei lavori, I'appaltatore dovra effettuare tutte le lavorazioni relative alla sola vasca n. 1,
attualmente fuori esercizio, al termine delle quali, richiedera al’lENAS il riempimento della vasca n. 1, sino al livello
massimo.

La vasca verra quindi sottoposta dalla direzione dei lavori ad una prova finale di tenuta idraulica della durata mini-
ma di 48 ore, verificando il livello idrico all'inizio e alla fine della prova, e tenendo in opportuno conto I'evaporazione
stimata e gli eventuali apporti di pioggia. Qualora I'effettuazione della prova evidenziasse la presenza di perdite
apprezzabili dalla vasca, si procedera allo svuotamento della stessa, alla ricerca dei punti di fuoriuscita dell’acqua e
all’esecuzione dei dovulti ripristini, il tutto a cura e spese dell’appaltatore, con successiva ripetizione della prova, si-
no ad esito positivo della stessa. Tutti gli oneri relativi alle prove di tenuta effettuate, alle apparecchiature, ai dispo-
sitivi, ai mezzi d'opera e agli operai occorrenti saranno totalmente a carico e spese dell'Impresa. Le prove suddette
saranno sempre eseguite in contraddittorio fra la Direzione dei lavori e I'Appaltatore, e ne sara redatto relativo ver-
bale sottoscritto dalle parti.

La vasca n. 1 verra quindi presa in consegna dal’ENAS e messa in esercizio entro i quindici giorni successivi.
| lavori della fase A, compresa la prova positiva di tenuta, dovranno essere completamente conclusi
dall’'appaltatore entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

FASE B — VASCAN. 2
L'appaltatore avra facolta di avviare le lavorazioni relative alla vasca n. 2:
1) qualora la presa in consegna da parte dellENAS della vasca n. 1 sia avvenuta nel periodo 01 settembre + 14
febbraio, trascorsi quindici giorni dalla data di tale presa in consegna;
2) qualora invece la citata presa in consegna sia avvenuta nel periodo 15 febbraio + 31 agosto, a decorrere dal
16 settembre.
Al termine delle lavorazioni di seconda fase, su richiesta dell’appaltatore 'ENAS provvedera al riempimento della
vasca n. 2, sino al livello massimo.
La vasca verra quindi sottoposta dalla direzione dei lavori a una prova finale di tenuta, con le stesse modalita gia
adottate per la vascan. 1.
| lavori della fase B, compresa la prova positiva di tenuta, dovranno essere completamente conclusi
dall'appaltatore
entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti:
« dal 16° giorno successivo alla presa in consegna da parte del’ENAS della vasca n. 1, nel caso di cui al
precedente punto 1);
« dal 16 settembre, nel caso di cui al precedente punto 2).

2. LAVORI A CORPO: RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA N. 2 (0G6)
(10,690% - € 69.519,77 al lordo del ribasso d’asta)

RIMOZIONE DI VEGETAZIONE E SEDIMENTI PRESENTI SUL FONDO DELLA VASCA N. 2

Rimozione, trasporto e conferimento presso idonea discarica autorizzata o impianto di trattamento/recupero
autorizzato, da comunicarsi preventivamente alla D.L., della vegetazione e dei sedimenti fangosi presenti sul fondo
della vasca n. 2, compresa la raccolta dei materiali dal fondo della vasca a mano e/o con l'ausilio di piccoli mezzi
d’'opera gommati e/o sistemi appositamente predisposti (quali aspiratori, nastri trasportatori, ecc.) la messa in atto
degli accorgimenti e/o lavorazioni (quali I'allontanamento dell'acqua residua dal fondo della vasca, un periodo
preventivo di asciugatura dei sedimenti in vasca, la raccolta provvisoria in cassoni drenanti, ecc.) tali da ridurre il
contenuto d’acqua dei fanghi sino a rendere gli stessi “palabili”, la movimentazione, il carico e il trasporto con
idonei mezzi a qualsiasi distanza, I'effettuazione delle analisi di caratterizzazione dei materiali necessarie per il
conferimento, lo scarico, il pagamento degli oneri di conferimento alla discarica/impianto, e qualsiasi altro onere e
lavorazione per dare la vasca n. 2 pulita da vegetazione e sedimenti, il tutto nel pieno rispetto delle norme vigenti in
materia.

L'appaltatore dovra consegnare alla direzione lavori copia conforme della quarta copia dei formulari rifiuti relativi al
trasporto e conferimento dei fanghi, regolarmente compilata e sottoscritta dal destinatario finale del rifiuto per
guanto di competenza.
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3. LAVORI A CORPO: DEMOLIZIONI E SCAVI (0G6)
(9,050% - € 58.854,44 al lordo del ribasso d’asta)

RIMOZIONE DELLA CORDONATA IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO DAL FONDO DELLE VASCHE
Rimozione della cordonata in calcestruzzo ad elementi prefabbricati dal fondo delle vasche, compresa la
movimentazione dei materiali di rifiuto in orizzontale e/o in verticale all'interno della vasca eseguita con i mezzi
idonei o anche a mano; il trasferimento all'esterno delle vasche, il successivo carico, trasporto e conferimento in
idonea discarica autorizzata ed il pagamento dei relativi oneri.

RIMOZIONE DEL PARAPETTO PERIMETRALE DI PROTEZIONE DELLE VASCHE

Rimozione del parapetto perimetrale di protezione delle vasche, comprendente lo smontaggio e rimozione di tutti
gli elementi che compongono il parapetto mediante il disancoraggio dei montanti, delle staffe e quant‘altro dalle
strutture murarie e, se necessario, mediante il taglio degli elementi da eseguirsi con l'ausilio di idonei utensili
meccanici o elettrici, tutti gli altri eventuali ed ulteriori tagli per la riduzione delle dimensioni degli elementi per
essere rimossi, la movimentazione delle parti smontate in orizzontale e/o in verticale eseguita con mezzi idonei, il
trasporto e lo stoccaggio in aree individuate dalla D.L. all'interno del cantiere.

DEMOLIZIONE PARZIALE DI MASSETTO E FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ANCHE ARMATO
Demolizione parziale dei camminamenti perimetrali di coronamento delle vasche in calcestruzzo anche armato e
delle annesse trincee di ancoraggio sommitale del manto impermeabile esistente, mediante il taglio a parete
verticale eseguito con sega semovente a disco e la successiva demolizione delle parti indicate negli elaborati
grafici di progetto, eseguito mediante l'ausilio di martello pneumatico e altri eventuali adeguati mezzi meccanici.
Compreso il rastrellamento del materiale rimosso, lo spostamento in orizzontale e/o in verticale ed il provvisorio
deposito delle macerie eseguito anche a mano; il carico ed il trasporto a rifiuto e I'onere per il conferimento in
discarica autorizzata. Compresi tutti gli oneri derivanti dalla presenza di puntellature e sbadacchiature provvisorie,
gli accorgimenti e i rallentamenti eventualmente necessari a eseguire la lavorazione compatibilmente con la
rimozione del parapetto di cui ad altra voce e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE DELLE SCALE DI ACCESSO ALLE VASCHE

Demolizione delle scale di accesso alle vasche costituite da una rampa in calcestruzzo armato delle dimensioni di
ml, 9.50x1.00x0.20 e relativi gradini e del calcestruzzo sottostante di rivestimento della sponda, per un tratto delle
dimensioni di ml 9,50x1,80 e per l'intero spessore esistente, compresi il taglio a pareti verticali delle strutture da
demolire con l'ausilio di idonei utensili meccanici o elettrici, la rimozione della membrana impermeabilizzante
esistente, la rimozione del corrimano in acciaio mediante taglio degli elementi e disancoraggio dei piantoni dalla
struttura muraria, la demolizione delle strutture in calcestruzzo secondo le dimensioni indicate negli elaborati grafici
di progetto. Compresa e compensata la movimentazione dei materiali di rifiuto in orizzontale e/o in verticale
all'interno delle vasche eseguita con i mezzi idonei, il trasferimento all'esterno delle vasche, il successivo carico,
trasporto e conferimento in idonea discarica autorizzata ed il pagamento dei relativi oneri. Compreso ogni altro
onere e magistero necessario per dare una superficie adatta a ricevere le nuove strutture da realizzare e i
successivi strati costituenti il sistema di impermeabilizzazione.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIA DI QUALUNQUE NATURA

(per lo scavo delle trincee di ancoraggio del manto impermeabile sul fondo vasche; per lo scavo delle trincee di
ancoraggio sommitali del manto impermeabile, lungo i camminamenti perimetrali di coronamento, per quanto
necessario a seguito della demolizione del calcestruzzo esistente; per lo scavo necessario alla realizzazione della
sottostruttura in calcestruzzo delle nuove scale di accesso alle vasche)

Esecuzione di scavo incassato a sezione obbligata per fondazioni e opere d'arte in genere, realizzato sia
all’'esterno che all'interno delle vasche, in materia di qualunque natura e consistenza, eseguito con qualsiasi mezzo
anche a mano, a qualunque profondita dal piano di campagna esistente o dal preventivo piano realizzato con lo
sbancamento, compresi il taglio e I'estirpazione di erbe, ceppaie, etc., la rimozione di trovanti lapidei di qualunque
dimensione, la demolizione di manufatti e trovanti, I'esecuzione delle opere provvisionali per proteggere gli scavi
dalle acque superficiali e gli oneri per il loro eventuale aggottamento dagli scavi stessi, i maggiori scavi atti a
garantire la stabilita delle pareti in trincea o le necessarie armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza,
ogni maggiore onere che possa derivare nella esecuzione dello scavo per la presenza nel sottosuolo di eventuali
tubazioni di drenaggio o altri ostacoli nonché gli oneri per il ripristino degli eventuali danni causati ai citati
sottoservizi, la profilatura delle pareti di scavo, la pulizia degli scavi, lo spianamento e la regolarizzazione del fondo,
la movimentazione dei materiali di risulta in orizzontale e/o in verticale all'interno delle vasche eseguita con i mezzi
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idonei o anche a mano, il trasferimento all'esterno delle vasche, il successivo carico, trasporto e conferimento in
idonea discarica autorizzata ed il pagamento dei relativi oneri, nonché qualsiasi altro onere e magistero necessario
per I'esecuzione dei lavori finiti a regola d'arte.

4. LAVORI A CORPO: IMPERMEABILIZZAZIONE E OPERE CONNESSE (0S8)
(78,820% - € 512.586,39 al lordo del ribasso d’asta)

PREPARAZIONE PIANO DI POSA PER MANTO SINTETICO IMPERMEABILE

(fondo, sponde e coronamento perimetrale delle vasche)

Preparazione del piano di posa per il rifacimento dell'impermeabilizzazione nelle vasche comprendente:

- Il'accurata pulizia del piano di posa da sporcizia, pietrame, detriti 0 qualunque altro deposito estraneo;

- larimozione della vegetazione, compresa I'estirpazione delle radici, previo essiccamento delle stesse mediante
I'irrorazione di diserbante specifico;

- larimozione delle parti di membrana impermeabile gia distaccate o in fase di parziale distacco;

- l'eliminazione di tutte le pieghe presenti nella membrana esistente mediante taglio e asportazione delle parti in
eccedenza; taglio a riquadri della membrana esistente per annullare i tensionamenti eventualmente presenti;

- il riempimento degli avvallamenti, vuoti, fessure ecc., con sabbia costipata o con malta cementizia da realizzarsi
previo taglio e sollevamento della membrana esistente e successivo riposizionamento della stessa;

- la movimentazione dei materiali di rifiuto in orizzontale e/o in verticale all'interno delle vasche eseguita con i
mezzi idonei o anche a mano e il trasferimento all'esterno delle stesse, il successivo carico, trasporto e
conferimento in idonea discarica autorizzata e il pagamento dei relativi oneri;

- I'esecuzione di ogni altra lavorazione e magistero e ogni altro onere necessario per dare una superficie adatta a
ricevere i successivi strati costituenti il pacchetto di impermeabilizzazione.

RISANAMENTO POZZETTI DI ARRIVO, SCARICO E PRESA DELLE VASCHE

Risanamento dei pozzetti di arrivo, scarico e presa delle vasche comprendente:

- Il'accurata pulizia della superficie da sporcizia, pietrame, detriti 0 qualunque altro deposito estraneo;

- larimozione della vegetazione, compresa I'estirpazione delle radici, previo essiccamento delle stesse mediante
l'irrorazione di diserbante specifico;

- larimozione completa della membrana impermeabile esistente all'interno dei pozzetti;

- la pulitura delle parti di calcestruzzo in vista, eseguita in maniera tale da garantire la completa rimozione di
sostanze o depositi estranei, formazioni algali e quant’altro e asportazione manuale o meccanica di tutte le parti
degradate, in distacco o incoerenti, in modo da offrire una superficie stabile e ruvida idonea alla successiva
applicazione delle malte di ripristino;

- il risanamento dei ferri di armatura messi in luce comprendente la loro pulizia con sabbiatura e/o spazzolatura
manuale tale da rimuovere le parti ossidate ed il successivo trattamento con malta cementizia adatta per la
protezione corrosiva come previsto dalla norma UNI EN 1504;

- il isanamento del calcestruzzo mediante il riempimento dei volumi mancanti, la regolarizzazione delle asperita,
delle riprese di getto, nidi di ghiaia e fessurazioni in genere, e successiva rasatura completa da eseguirsi con
malta cementizia monocomponente a ritiro controllato, addizionata con fibre sintetiche, data a spruzzo o a mano
in ragione di circa 1,8 kg/mq per millimetro di spessore e finitura al fratazzo;

- la rimozione completa della membrana impermeabile esistente nella fascia perimetrale esterna dei pozzetti,
come da elaborati grafici di progetto, per consentire la realizzazione del raccordo altimetrico tra le parti
emergenti delle murature e la platea delle vasche, mediante la stesa di sabbia costipata o malta cementizia, in
modo da ottenere una superficie priva di gradini e asperita;

- la movimentazione dei materiali di rifiuto in orizzontale e/o in verticale all'interno delle vasche eseguita con i
mezzi idonei o anche a mano e il trasferimento all'esterno delle stesse, il successivo carico, trasporto e
conferimento in idonea discarica autorizzata e il pagamento dei relativi oneri;

- ogni altro onere e magistero necessario per dare una superficie adatta quale sottofondo per i successivi strati
costituenti il pacchetto di impermeabilizzazione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRONCHETTO FLANGIATO IN ACCIAIO DN 400 mm

(terminali tubazioni di ingresso dell’acqua nelle vasche, entro pozzetti di arrivo)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tronchetto flangiato in acciaio zincato a caldo dello spessore minimo di mm 6
e della lunghezza di ml 0.50 da innestare al tratto terminale delle tubazioni di arrivo DN 400 mm per garantire la
tenuta idraulica della membrana di impermeabilizzazione nei pozzetti di arrivo delle vasche, cosi come indicato
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nell'elaborato grafico di progetto. Il tronchetto dovra essere di diametro adeguato per poter essere inserito nelle

tubazioni esistenti in modo da lasciare meno spazio possibile tra le due tubazioni. La lavorazione comprende:

- la pulizia mediante sabbiatura o spazzolatura meccanica del tratto terminale delle condotte esistenti all'interno
dei pozzetti per il tratto necessario all'innesto del tronchetto da realizzare;

- lafornitura di spezzoni di barra filettata in acciaio INOX A2, da inghisare mediante tasselli chimici alla parete del
pozzetto, aventi lunghezza adeguata alla successiva imbullonatura della flangia di tenuta idraulica della
membrana di impermeabilizzazione;

- linserimento del tronchetto flangiato all'interno della tubazione esistente e il fissaggio alla stessa mediante
resina epossidica o altro prodotto sigillante;

- lafornitura e posa in opera di flangia in acciaio zincato a caldo DN 400 completa di guarnizioni in neoprene per
il fissaggio a tenuta idraulica della nuova membrana di impermeabilizzazione, sagomata perfettamente sul
pezzo speciale posto in opera;

- larelativa bulloneria in acciaio INOX A2;

- la fornitura, il trasporto e la posa in opera di tutti i materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero per la
esecuzione del lavoro a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRONCHETTO FLANGIATO IN ACCIAIO DN 500 mm

(terminali tubazioni di uscita dell’acqua dalle vasche, entro pozzetti di presa e di scarico)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tronchetto flangiato in acciaio zincato a caldo dello spessore minimo di mm 6

e della lunghezza di ml 0.50 da innestare al tratto terminale delle tubazioni di arrivo DN 500 mm per garantire la

tenuta idraulica della membrana di impermeabilizzazione nei pozzetti di arrivo delle vasche, cosi come indicato

nell'elaborato grafico di progetto. Il tronchetto dovra essere di diametro adeguato per poter essere inserito nelle
tubazioni esistenti in modo da lasciare meno spazio possibile tra le due tubazioni. La lavorazione comprende:

la pulizia mediante sabbiatura o spazzolatura meccanica del tratto terminale delle condotte esistenti all'interno

dei pozzetti per il tratto necessario all'innesto del tronchetto da realizzare;

- lafornitura di spezzoni di barra filettata in acciaio INOX A2, da inghisare mediante tasselli chimici alla parete del
pozzetto, aventi lunghezza adeguata alla successiva imbullonatura della flangia di tenuta idraulica della
membrana di impermeabilizzazione;

- Iinserimento del tronchetto flangiato all'interno della tubazione esistente e il fissaggio alla stessa mediante
resina epossidica o altro prodotto sigillante;

- lafornitura e posa in opera di flangia in acciaio zincato a caldo DN 400 completa di guarnizioni in neoprene per
il fissaggio a tenuta idraulica della nuova membrana di impermeabilizzazione, sagomata perfettamente sul
pezzo speciale posto in opera;

- larelativa bulloneria in acciaio INOX A2;

- la fornitura, il trasporto e la posa in opera di tutti i materiali occorrenti ed ogni altro onere e magistero per la
esecuzione del lavoro a regola d'arte.

TELO GEOTESSILE IN TESSUTO NON TESSUTO DA 500 gr/m?

(fondo, sponde e coronamento perimetrale delle vasche, comprese le trincee di ancoraggio e i pozzetti di arrivo,
presa e scarico)

Fornitura, trasporto e posa in opera di telo geotessile non tessuto, avente massa areica minima pari a 500 gr/m2
(EN 9864) del tipo a filo continuo spunbonded realizzato al 100% in polipropilene coesionato con processo di
agugliatura meccanica e termocalandratura senza collanti o leganti chimici, avente carico a rottura L/T: 16/17 kN/m
(EN 10319), allungamento a rottura L/T (longitudinale/trasversale) > 70/70 % (EN 10319), compresa la
preparazione del piano di posa, la posa manuale a secco in totale indipendenza su superfici rette, curve o
comunque inclinate, compresi i tagli, le sovrapposizioni tra i teli di almeno 15 cm nei sensi longitudinale e
trasversale, i risvolti, le giunzioni, gli sfridi, la movimentazione dei materiali in orizzontale e/o in verticale all'interno
delle vasche eseguita con i mezzi idonei o anche a mano ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la
lavorazione finita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite dal produttore (schede
tecniche, manuali di posa, ecc.)

MEMBRANA SINTETICA IMPERMEABILE IN LEGA DI POLIOLEFINE ELASTOMERIZZATE

(fondo, sponde e coronamento perimetrale delle vasche, comprese le trincee di ancoraggio e i pozzetti di arrivo,
presa e scarico)

Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana sintetica per applicazioni idrauliche ottenuta per coestrusione di
una lega di poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica, prodotta in regime di sistema di gestione della
qualita certificato ISO 9001, avente le seguenti caratteristiche:

- spessore 2,0 mm;
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- provvista di armatura interna in velo vetro;

- resistenza minima a trazione (L/T): 15/15 N/mm? (EN 12311-2); allungamento minimo a rottura (L/T -
membrana): 600/600 % (EN 12311-2); stabilita dimensionale: < 0,5 % (EN 1107-2); resistenza minima alla
lacerazione (L/T): 650/600 N (EN 12310/1); punzonamento statico: 3 kN (EN 12236);

- impermeabilita all'acqua: assoluta a 60 kPa (EN 1928);

- resistenza delle giunzioni: conforme EN 12317-2 (trazione); > 58 N/cm (peeling - EN 12316-2);

- adatta al contenimento di acqua potabile;

- resistente agli agenti atmosferici, ai raggi U.V., alle alghe e ai microorganismi, alle radici;

- realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore per consentire il controllo visivo dellintegrita
superficiale della stessa durante e dopo le fasi della posa in opera.

La posa in opera avverra in totale indipendenza, in piano o sulle superfici inclinate e verticali delle vasche o

all'interno di pozzetti e manufatti di qualunque forma e dimensione, avendo cura di realizzare i necessari tagli e

sovrapposizioni in corrispondenza di angoli, curve, pozzetti, manufatti o altri punti particolari. Le sovrapposizioni

tra i lembi della membrana dovranno essere di almeno 8 cm, da saldare per termofusione automatica o manuale. Il

fissaggio del manto sulla sommita delle sponde e sul fondo delle vasche avverra mediante la realizzazione di

apposite trincee di ancoraggio in calcestruzzo, come da elaborati grafici di progetto. Con la sovrapposizione dei teli

si dovra operare in modo da ricoprire, a tenuta, le trincee di ancoraggio sul fondo della vasca.

La posa comprendera la movimentazione dei materiali in orizzontale e/o in verticale all'interno delle vasche

eseguita con i mezzi idonei o anche a mano e I'esecuzione, per quanto necessario, dei tagli, delle sovrapposizioni,

dei risvolti, delle giunzioni a saldare, nonché gli sfridi e ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la
lavorazione finita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite dal produttore (schede
tecniche, manuali di posa, ecc.).

Sulla parte corrente dell’elemento di tenuta, le sovrapposizioni delle giunzioni di saldatura dei teli della membrana,

sia in senso trasversale (giunzioni laterali) che longitudinale (giunzioni di testa), verranno saldate mediante aria

calda, prodotta da saldatrice automatica a doppia pista.

Nei punti particolari (incroci di teli, collegamento ad elementi accessori, pozzetti, ecc.), sulle superfici verticali

dell’elemento di tenuta o dove, per qualsiasi altro motivo, non fosse possibile utilizzare il sistema di saldatura

automatico a doppia pista, le sovrapposizioni delle giunzioni di saldatura dei teli della membrana verranno saldate
mediante aria calda prodotta da erogatore manuale.

Il controllo delle saldature verra effettuato mediante apposito attrezzo (punteruolo a punta leggermente ripiegata e

smussata), o cacciavite a testa piatta, piccola, fatto scorrere, con leggera pressione, lungo la linea di saldatura, per

verificare 'integrita e la continuita della saldatura stessa.

Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per tagli o fori nella membrana impermeabile, o per imperfezioni

puntuali di saldature, dovranno essere effettuate con sovrapposizione di idonee “pezze” ad angoli arrotondati,

saldate in continuo sulla zona interessata.

Sulle saldature effettuate a doppia pista, a campione su una saldatura ogni tre, dovra essere effettuato un controllo

mediante iniezione d’aria in pressione secondo la seguente metodologia:

- immissione aria in pressione (circa 1,5 bar con saldatura o pinze a blocco delle due estremita del canalino di
collaudo), collegato ad un compressore, o una semplice pompa a pedale;

- attesa, per alcuni secondi, del calo naturale della pressione allinterno del canalino, causata dalla dilatazione
elastica del materiale costituente la membrana, e quindi aumento di pressione il pit vicino possibile al valore di
2 bar;

- attesa di ulteriori 2 minuti e verifica, con il manometro collegato alllago d'immissione dell’aria, dell’effettiva
perdita di pressione avvenuta nel frattempo;

- Se il calo di pressione non superera circa 1/3 della pressione iniziale della prova (circa 1,5 bar) il collaudo si
riterra valido (durante il periodo piu caldo dell’anno si pud avere una dilatazione superiore della membrana ed in
tal caso si potrebbero avere cali di pressione leggermente superiori), in caso contrario si verifichera la tenuta
delle saldature di testa del canalino, la tenuta dell’ago stesso del sistema d'immissione dell’aria e del foro
d’'ingresso dell’ago (aumentandone eventualmente la tenuta, maggiorando lo spessore della membrana, nella
zona d’ingresso dell’ago, mediante saldatura di una “pezzola” di minima dimensione) e se il risultato dovesse
essere ancora negativo si dovra controllare attentamente ancora tutta la saldatura del telo (con I'apposito
attrezzo o con cacciavite a testa piatta piccola) e correggere eventuali errori, come indicato precedentemente,
prima di effettuare un’altra prova.

Tutti gli oneri relativi ai controlli a pressione da effettuare sulle saldature a doppia pista, comprese le necessarie

apparecchiature e dispositivi e gli operai occorrenti, saranno totalmente a carico e spese dell'lmpresa. | controlli

suddetti saranno sempre eseguiti in contraddittorio fra la Direzione dei lavori e I'Appaltatore, e ne sara redatto
relativo verbale sottoscritto dalle parti.
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FILM DI POLIETILENE A BASSA DENSITA SPESSORE 0,30 mm

(quale strato di separazione tra il manto sintetico impermeabile e i successivi getti di calcestruzzo: nelle trincee di
ancoraggio e sotto la parte in rifacimento dei camminamenti perimetrali di coronamento delle vasche; sul fondo del
pozzetti di presa e di scarico; sul fondo e sulle pareti dei pozzetti di arrivo; sul fondo del getto di seconda fase delle
scale di accesso alle vasche)

Fornitura, trasporto e posa in opera di strato anti imbibizione realizzato con un film di polietilene a bassa densita
dello spessore di 0,30 mm, posato in piano o su superfici inclinate e verticali delle vasche o all'interno dei pozzetti
di qualunque forma e dimensione, in totale indipendenza con lo strato sottostante e con sovrapposizione dei teli di
10/15 cm nei sensi longitudinale e trasversale. Compresa la sigillatura dei sormonti mediante I'utilizzo di apposita
banda biadesiva, compresi i tagli, le sovrapposizioni, i risvolti, le giunzioni, gli sfridi, la movimentazione dei materiali
in orizzontale e/o in verticale all'interno delle vasche eseguita con i mezzi idonei o anche a mano ed ogni altro
onere e magistero necessario per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni
tecniche fornite dal produttore (schede tecniche, manuali di posa, ecc.).

CALCESTRUZZO CEMENTIZIO RCK 20

(per i getti delle trincee di ancoraggio del manto impermeabile all'interno delle vasche)

Fornitura, trasporto e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rck 20 N/mmq per

massetti, pavimentazioni, trincee di ancoraggio e opere d'arte in genere, armati o debolmente armati, messo in

opera a qualunque profondita ed a qualunque altezza dal piano di campagna o all'interno delle vasche, compresa:

- Il'eventuale aggiunta degli additivi necessari;

- lafornitura e posa delle casseforme;

- la carpenteria e il sostegno della stessa;

- lavibrazione meccanica;

- il disarmo e l'innaffiatura dei getti;

- I'eventuale aggottamento;

- lafinitura a frattazzo delle parti di calcestruzzo in vista;

- la realizzazione dei giunti di ripresa e di movimento dei camminamenti perimetrali delle vasche, da raccordare
con quelli esistenti, e il loro successivo riempimento con sigillante poliuretanico previa interposizione di cordone
plastico preformato;

- l'apertura dei tratti di pista necessari per consentire I'esecuzione dei getti sia all'interno che all’'esterno delle
vasche mediante spianamento, ricarica con materiale idoneo quale misto arido di cava e rullatura;

- limpiego di pompe, gru, o altri mezzi d’opera per I'avvicinamento del calcestruzzo tipo dumper o minibetoniere;

- ogni altra attivita, onere e magistero necessario per eseguire il lavoro finito a regola d'arte.

CALCESTRUZZO CEMENTIZIO RCK 25

(per i getti di rifacimento dei camminamenti perimetrali di coronamento delle vasche e delle annesse trincee di

ancoraggio sommitale del manto impermeabile; per il getto di prima fase della ricostruzione delle scale di accesso

alle vasche, sottostante il nuovo manto impermeabile)

Fornitura, trasporto e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq per

massetti, pavimentazioni, trincee di ancoraggio e opere d'arte in genere, armati o debolmente armati, messo in

opera a qualunque profondita ed a qualunque altezza dal piano di campagna o all'interno delle vasche, compresa:

- Il'eventuale aggiunta degli additivi necessari;

- lafornitura e posa delle casseforme;

- la carpenteria e il sostegno della stessa;

- lavibrazione meccanica;

- il disarmo e l'innaffiatura dei getti;

- Il'eventuale aggottamento;

- lafinitura a frattazzo delle parti di calcestruzzo in vista;

- la realizzazione dei giunti di ripresa e di movimento dei camminamenti perimetrali delle vasche, da raccordare
con quelli esistenti, e il loro successivo riempimento con sigillante poliuretanico previa interposizione di cordone
plastico preformato;

- l'apertura dei tratti di pista necessari per consentire I'esecuzione dei getti sia all'interno che all’'esterno delle
vasche mediante spianamento, ricarica con materiale idoneo quale misto arido di cava e rullatura;

- limpiego di pompe, gru, o altri mezzi d’opera per I'avvicinamento del calcestruzzo tipo dumper o minibetoniere;

- ogni altra attivita, onere e magistero necessario per eseguire il lavoro finito a regola d'arte.

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
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(quale armatura dei getti di calcestruzzo per il rifacimento dei camminamenti perimetrali di coronamento delle
vasche e del getto di calcestruzzo sottostante il nuovo manto impermeabile, relativo alla ricostruzione delle scale di
accesso alle vasche)

Fornitura, trasporto e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata B450C controllato in
stabilimento per strutture in cemento armato, posta in opera a qualsiasi altezza o profondita dal piano di calpestio,
inclusi gli oneri per i tagli, le piegature, le sovrapposizioni, i distanziatori, le legature con filo di ferro ricotto, gli sfridi
e gualsiasi altro onere e magistero per dare la lavorazione finita eseguita a regola d'arte.

CALCESTRUZZO CEMENTIZIO RCK 25 ARMATO CON FIBRE SINTETICHE STRUTTURALI

(per il getto di seconda fase della ricostruzione della scale di accesso alle vasche, soprastante il nuovo manto

impermeabile; sul fondo dei pozzetti di presa e scarico delle vasche; sul fondo e sulle pareti dei pozzetti di arrivo

delle vasche)

Fornitura, trasporto e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rck 25 N/mmq per

massetti, pavimentazioni, trincee di ancoraggio e opere d'arte in genere, armato con fibre sintetiche strutturali

monofilamento della lunghezza minima di 40 mm, ricavate da una miscela polimerica, e aventi elevata tenacita e

modulo elastico, adatte per usi strutturali in calcestruzzo (UNI EN 14889-2), immesse nell'impasto in rapporto di 4

kg/mc di impasto, messo in opera a qualunque profonditd ed a qualunque altezza dal piano di campagna o

all'interno delle vasche, compresa:

- Il'eventuale aggiunta degli additivi necessari;

- lafornitura e posa delle casseforme;

- la carpenteria e il sostegno della stessa;

- lavibrazione meccanica;

- il disarmo e l'innaffiatura dei getti;

- Il'eventuale aggottamento;

- lafinitura a frattazzo delle parti di calcestruzzo in vista;

- la realizzazione dei giunti di ripresa e di movimento dei camminamenti perimetrali delle vasche, da raccordare
con quelli esistenti, e il loro successivo riempimento con sigillante poliuretanico previa interposizione di cordone
plastico preformato;

- l'apertura dei tratti di pista necessari per consentire I'esecuzione dei getti sia all'interno che all’'esterno delle
vasche mediante spianamento, ricarica con materiale idoneo quale misto arido di cava e rullatura;

- limpiego di pompe, gru, o altri mezzi d’opera per I'avvicinamento del calcestruzzo tipo dumper o minibetoniere;

- ogni altra attivita, onere e magistero necessario per eseguire il lavoro finito a regola d'arte.

5. LAVORI A CORPO: OPERE ACCESSORIE (0G6)
(1,440% - € 9.364,68 al lordo del ribasso d’asta)

RIMONTAGGIO E ADEGUAMENTO DEL PARAPETTO PERIMETRALE DI PROTEZIONE DELLE VASCHE

Rimontaggio del parapetto perimetrale di protezione delle vasche precedentemente rimosso, comprendente:

- la ripresa degli elementi precedentemente rimossi e stoccati e il rimontaggio degli stessi nelle medesime
posizioni, mediante inghisaggio dei montanti nel getto in calcestruzzo di rifacimento dei camminamenti
perimetrali di coronamento delle vasche, necessario al bloccaggio del nuovo manto impermeabile sottostante;

- lafornitura e posa in opera di eventuali parti mancanti o deteriorate di piantoni, correnti, giunti, ECC.;

- la fornitura e posa in opera di staffe, piastre aggiuntive, bulloneria, tasselli e quant'altro si rendesse necessario
al fissaggio del parapetto, comprese eventuali saldature ed il loro ripristino mediante zincatura a freddo;

- il ripristino delle parti di zincatura deteriorate mediante ripristino a freddo;

- il carico, il trasporto ed il conferimento in idonea discarica autorizzata ed il relativo pagamento degli oneri del
materiale non riutilizzabile;

- I'esecuzione di tutte le opere provvisionali di sostegno sino a maturazione dei getti di calcestruzzo;

- ogni altro onere e magistero necessario per eseguire la lavorazione a regola d'arte.

ACCIAIO INOX AlSI 316L LAVORATO

(parapetti laterali alle scale di accesso alle vasche)

Fornitura, trasporto e posa in opera di strutture metalliche comunque articolate e composte, anche di elevata
complessita, realizzate con profilati e lamiere in acciaio inossidabile AISI 316L lavorati, per tiranti, barre, scale alla
marinara, parapetti, grate e simili, posto in opera sia all'aperto che in sotterraneo a qualunque profondita ed a
gualunque altezza dal piano di campagna, compreso ogni onere per il taglio, la piegatura anche se a caldo, le
lavorazioni, le saldature, il trasporto in officina ed in cantiere, gli oneri per la posa in opera compreso l'eventuale
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taglio delle murature per il fissaggio ed il successivo ripristino delle stesse, gli eventuali tasselli di tipo e resistenza
conformi all'installazione, la bulloneria in acciaio inox A2, i pezzi speciali quali squadrette e simili e ogni altro onere,
magistero ed accessorio per dare l'installazione completa eseguita a perfetta regola d'arte.
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