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Nome attivita Durata | Marzo2017 TAprile 2017 TMaggio 2017 TGiugno 2017 Tugiio 2017 TAgosto 2017 [Setternbre 2017 TOttobre 2017 TNoverbre 2017
13/03 | 2003 | _27/03 | 03/04 [_10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 |_03/07 [ 10/07 | 17/07 | 24/07 | 3107 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 26/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 1311 | 20/11 ]

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1679 v . . . . v

Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio dei materiali e per gli impis 59 7

di servizi igienic: del cantiere 29 71l

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4q z/ R

Realizzazione della viabilita del cantiere 3g bal |

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 12q bl | bl &l | z1l
RIMOZIONE DI VEGETAZIONE E SEDIMENTI PRESENTI SUL FONDO DELL 1159 v v

Rimozione di vegetazione 12q z/HR z/

Rimozione di sedimenti a1g 2/ I 21 I
VASCHE - DEMOLIZIONI 1409 v v

Demolizione di cordoli in ¢.a. sul fondo vasca 239 bl | Al ]

Rimazione di ringhiere e parapetti arg bl ] bl ]

Dermolizione di cordoli in c.a. sommitali alla vasca 37g z1 ]

Demolizione di scale in c.a 15g 2 z1 [

Demolizione di opere in c.a 129 hal | pal |

Rimozione di impermeabilizzazione interno vasca 624 ] [

Scavo a sezione obbligata - parte intema vasca 629 2 I g ]

Scavo a sezione obbligata - parte esterna vasca 29¢ 21 [ bl ]
VASCHE - NUOVE COSTRUZIONI 1289 v ~

Rinterro di scavo 16g 7 ]

Imper i parei controterra T4g = I = I

Applicazione di ete sletrosaldata T4g . ] . ]

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Posa di opere in ferro lavorato 109 Il | 7l
20g z1 I 1 I

Rimontaggio di ringhiere e parapetti

POZZETTI 1029 v v
Rimozione di vegetazione 5q 2l bl |
Rimozione di sedimenti 79 bal | /Il
Rimozione di impermeabilizzazione 169 z/ [ /[
Ripristino di ferri di armatura ammalorato 159 z1 [ hal |
Ripristino di cls ammalorato di opere in c.a. 159 1[I |
Irmper di pareti controterra 18g z1 [ z/ [
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5g |
Smobilizzo del cantiere 5g 7
LEGENDA Zona:

Z1=ZONAUNICA
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