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Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale
del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Z.1. di Isili — Is Bar-rocus

1° Lotto 1° Comparto:
Riqualificazione funzionale delle Vasche di compenso di “Su Murtaxiu”
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Mese 1 2 3 4 5

Vasca n. 1: Demolizioni e scavi X X X

Vasca n. 1: Impermeabilizzazione e opere connesse X X X X X

Vasca n. 1: Opere accessorie X | X

Vasca n. 2: Rimozione sedimenti X X

Vasca n. 2: Demolizioni e scavi X X

Vasca n. 2: Impermeabilizzazione e opere connesse

Vasca n. 2: Opere accessorie




