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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



Mese

Vasca n. 1: Demolizioni e scavi X X X

Vasca n. 1: Impermeabilizzazione e opere connesse X X X X X

Vasca n. 1: Opere accessorie X X

Vasca n. 2: Rimozione sedimenti X X

Vasca n. 2: Demolizioni e scavi X X X

Vasca n. 2: Impermeabilizzazione e opere connesse X X X X X

Vasca n. 2: Opere accessorie X X
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