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Oggetto:
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DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord
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DE SARDIGNA
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DELLA SARDEGNA
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Accordo Quadro per i Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna.

CIG Accordo Quadro: 9674700700

CIG DERIVATO CONTRATTO APPLICATIVO N. 4_SGN Settore 2: Z693DB4433

Importo contratto applicativo n. 4_SGN € 20.519,37 oltre I'l.V.A. di legge

Ditta: Deaddis Scarl di Sedini (P.IVA e CF 02038540908)

Proposta di Proroga fino al 15 giugno 2025

Il Direttore del Servizio,

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

Premesso che:

la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato I'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque

della Sardegna;

lo Statuto del’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della
Regione n. 67 del 15.06.2015;

laL.R.13.11.1998 n° 31 che disciplina I'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo

personale;

la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilita della Regione

Sardegna;

il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla
osta all'immediata esecutivita della Deliberazione dell Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio
2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di

previsione di cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

- I'Ente, con contratto Rep. n. 27.809 Racc. n.16.984 del 24/10/2023 a rogito del Notaio Dr. Roberto Onano
(Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023), ha stipulato con I'impresa Deaddis Scarl — Via La Rampa n. 8- 07035

Sedini (SS) il contratto di accordo quadro per la regolamentazione normativa dei Lavori di sfalcio e pulizia
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delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di competenza dell'Ente
Acque della Sardegna per un importo complessivo di € 1.200.000,00 (di cui € 18.492,60 per Oneri della
sicurezza) oltre I'lVA di legge, avente durata di anni quattro, ovvero termine anticipato al raggiungimento

dell'importo contrattuale;

'esecuzione dei lavori di cui al citato accordo quadro € subordinata alla stipula di specifici contratti

applicativi ed al contestuale impegno di spesa;

con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n° 1782 del 13/12/2023, sono stati
aggiudicati all'impresa Deaddis Scarl i lavori di cui al contratto applicativo n.4_SGN inerenti i Lavori di
sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di

competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Nord - Settore 2;

per dar compimento agli interventi suddetti & stato stipulato con limpresa Deaddis Scarl il contratto
applicativo n.4_SGN (Rep. n. 18079 del 28.12.2023) dell'importo contrattuale di € 20.519,37 (compresi

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I'.V.A. di legge;

Considerato che:

ai sensi dell’art. 18 dello "Schema di contratto — Disposizioni amministrative" il contratto in oggetto & stato
attivato a far data dal 14 dicembre 2023, come da relativo verbale in pari data, per cui la sua naturale

scadenza era fissata al 9 ottobre 2024;

in seguito alla scadenza del contratto in oggetto &€ emerso che, con riferimento all'importo contrattuale,

rimangono ancora disponibili delle somme;

avendo raggiunto il termine di scadenza del contratto e non avendo ancora esaurito I'importo disponibile
si ritiene opportuno prorogare il contratto in epigrafe fino al 15 giugno 2025, agli stessi prezzi, patti e

condizioni del contratto principale;

Atteso che:

Vista

’Ente, con nota prot. n. 14138 del 29.10.2024, ha richiesto all'impresa Deaddis Scarl con sede in Via La

Rampa n. 8 - 07035 Sedini (SS) la manifestazione di interesse alla prosecuzione del contratto in epigrafe;

I'impresa Deaddis Scarl in data 04.11.2024 (prot. n. 14269) ha manifestato la propria disponibilita alla

prosecuzione del contratto fino al 15 giugno 2025 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giulio Fattori con la quale si propone di
prorogare il contratto applicativo n.4_SGN (Rep. n. 18079 del 28.12.2023) fino al 15 giugno 2025, agli

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
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Considerato che

- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane
stabilito in € 20.519,37;

DETERMINA

- di prorogare il contratto applicativo n.1_SGS (Rep. n. 15979 del 21.11.2023) relativo ai Lavori di sfalcio
e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di competenza
dell’Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 1 stipulato con I'impresa Deaddis Scarl
con sede in Via La Rampa n. 8 - 07035 Sedini (P.IVA e CF 02038540908) nell'ambito del contratto di
accordo quadro Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023 (Rep. n. 27.809 Racc. n.16.984 del 24/10/2023 a rogito
del Notaio Dr. Roberto Onano), fino al 15 giugno 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto

principale.

La presente determinazione é da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all’art.

3 L.R. n. 14/95, e immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Ing. Fernando Mura
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