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Oggetto:  Accordo Quadro per i Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico 

Multisettoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna. 

 CIG Accordo Quadro: 9674700700 

 CIG DERIVATO CONTRATTO APPLICATIVO N. 4_SGN Settore 2: Z693DB4433 

 Importo contratto applicativo n. 4_SGN € 20.519,37 oltre l'I.V.A. di legge 

 Ditta: Deaddis Scarl di Sedini (P.IVA e CF 02038540908) 

 Proposta di Proroga fino al 15 giugno 2025 

Il Direttore del Servizio,  

VISTA  la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 

della Sardegna; 

VISTO  lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla 

osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 

2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di 

previsione di cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

Premesso che: 

- l’Ente, con contratto Rep. n. 27.809 Racc. n.16.984 del 24/10/2023 a rogito del Notaio Dr. Roberto Onano 

(Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023), ha stipulato con l'impresa Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8- 07035 

Sedini (SS) il contratto di accordo quadro per la regolamentazione normativa dei Lavori di sfalcio e pulizia 
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delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di competenza dell'Ente 

Acque della Sardegna per un importo complessivo di € 1.200.000,00 (di cui € 18.492,60 per Oneri della 

sicurezza) oltre l’IVA di legge, avente durata di anni quattro, ovvero termine anticipato al raggiungimento 

dell’importo contrattuale; 

- l’esecuzione dei lavori di cui al citato accordo quadro è subordinata alla stipula di specifici contratti 

applicativi ed al contestuale impegno di spesa; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n° 1782 del 13/12/2023, sono stati 

aggiudicati all'impresa Deaddis Scarl i lavori di cui al contratto applicativo n.4_SGN inerenti i Lavori di 

sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di 

competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Nord - Settore 2; 

- per dar compimento agli interventi suddetti è stato stipulato con l'impresa Deaddis Scarl il contratto 

applicativo n.4_SGN (Rep. n. 18079 del 28.12.2023) dell'importo contrattuale di € 20.519,37 (compresi 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'I.V.A. di legge; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 18 dello "Schema di contratto – Disposizioni amministrative" il contratto in oggetto è stato 

attivato a far data dal 14 dicembre 2023, come da relativo verbale in pari data, per cui la sua naturale 

scadenza era fissata al 9 ottobre 2024; 

- in seguito alla scadenza del contratto in oggetto è emerso che, con riferimento all’importo contrattuale, 

rimangono ancora disponibili delle somme; 

- avendo raggiunto il termine di scadenza del contratto e non avendo ancora esaurito l’importo disponibile 

si ritiene opportuno prorogare il contratto in epigrafe fino al 15 giugno 2025, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto principale; 

Atteso che: 

- l’Ente, con nota prot. n. 14138 del 29.10.2024, ha richiesto all'impresa Deaddis Scarl con sede in Via La 

Rampa n. 8 - 07035 Sedini (SS) la manifestazione di interesse alla prosecuzione del contratto in epigrafe; 

- l'impresa Deaddis Scarl in data 04.11.2024 (prot. n. 14269) ha manifestato la propria disponibilità alla 

prosecuzione del contratto fino al 15 giugno 2025 agli stessi patti e condizioni del contratto principale; 

Vista 

- la proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giulio Fattori con la quale si propone di 

prorogare il contratto applicativo n.4_SGN (Rep. n. 18079 del 28.12.2023) fino al 15 giugno 2025, agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale; 
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Considerato che 

- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell’importo contrattuale che rimane 

stabilito in € 20.519,37; 

DETERMINA 

- di prorogare il contratto applicativo n.1_SGS (Rep. n. 15979 del 21.11.2023) relativo ai Lavori di sfalcio 

e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di competenza 

dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 1 stipulato con l'impresa Deaddis Scarl 

con sede in Via La Rampa n. 8 - 07035 Sedini (P.IVA e CF 02038540908) nell'ambito del contratto di 

accordo quadro Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023 (Rep. n. 27.809 Racc. n.16.984 del 24/10/2023 a rogito 

del Notaio Dr. Roberto Onano), fino al 15 giugno 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

principale. 

 

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013. 

 

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all’art. 

3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Fernando Mura 
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