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1. SCOPO

Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori del progetto in
epigrafe: esso costituisce la traccia contenente i riferimenti normativi e descrittivi le attivita previste dal
progetto, i relativi rischi connessi alle lavorazioni, e le misure necessarie per eliminare tali rischi ovvero
ridurli al di sotto di una soglia ritenuta accettabile.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ha quindi Io scopo di:
> individuare rischi connessi con le attivita costruttive;
> definire modalita operative da tenere per I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi individuati;

> definire i compiti e le responsabilita del personale, dell'impresa Appaltatrice dei lavori e dei suoi
eventuali subappaltatori, operante in cantiere nell'ambito della gestione delle attivita per il rispetto
delle modalita operative predefinite al fine di impedire il verificarsi di condizioni di pericolo, ovvero
ridurre al massimo il rischio residuo;

> definire le regole di comportamento, le azioni di coordinamento, le priorita, le sequenze lavorative e la
disciplina del rapporto tra le diverse imprese ed i diversi lavoratori e/o operatori che frequentino il
cantiere, al fine di stabilirne le reciproche azioni ed impedire il verificarsi di condizioni di pericolo,
ovvero ridurre al massimo il rischio residuo;

Pertanto, il presente documento presenta, tra gli altri, i contenuti previsti all'art. 28 del D.Lgs 9 Aprile
2008 n. 81 per il documento di valutazione dei rischi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutte le attivita costruttive del cantiere dell'Impresa Appaltatrice dei
Lavori relativi alla realizzazione del PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO riguardante i lavori “"Acquedotto
Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in localita Lu Bagnu
(Castelsardo)” cantiere che si svolgera nel territorio del comune di Castelsardo.

3. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

3.1. Riferimenti Normativi

Le seguenti fonti normative costituiscono la base di riferimento principale ma non esaustiva delle leggi,
norme e decreti che verranno costantemente tenuti presenti dal Coordinatore per I'esecuzione durante la
fase realizzativa e che, comunque, hanno ispirato la redazione del presente Piano; in ogni caso le horme
citate non esauriscono la casistica per quanto riguarda i casi particolari delle lavorazioni e/o delle
installazioni di cantiere, ed in relazione ai casi specifici previsti dal Piano si riferisce della normativa di
riferimento nella relativa scheda di lavorazione:

I. D.L.Y® 9 Aprile 2008 , n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123)
II. Legislazione vigente in materia di Igiene e Sicurezza nelle costruzioni, ed in modo particolare:
D.L.Y® 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro);

D.L.Y° 25 gennaio 1992, n. 77 (Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro);

D.M. 21 gennaio 1987 (Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai
lavoratori esposti al rischio di asbestosi);

ALL 13 R1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.doc 4
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D.M. 28 gennaio 1992 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei
preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione
delle Comunita europee);

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con D.P.R. n. 547/1955);

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Art. 64 Norme generali per l'igiene del lavoro);

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 (Norme per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nei
cassoni ad aria compressa);

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

LEGGE 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle sostanze e preparati pericolosi)

Nota generale

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce documento quale previsto dall’art. 100 del
D.Lgs 81/08, ovvero

e costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI del D.Lgs 81/08, nonché la
stima dei costi di cui al punto 4 dell” ALLEGATO XV del D.Lgs 81/08.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) € corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli
aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’'organizzazione del cantiere e, ove la
particolarita dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza
e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all” ALLEGATO XV del
D.Lgs 81/08.

Il presente Piano contiene inoltre l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano
contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed e redatto anche al fine di prevedere,
quando cio risulti necessario, I'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva. Il piano & pertanto costituito dalla presente relazione tecnica e prescrizioni operative
correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, e dagli allegati grafici e non, indicati alla fine della relazione e nell’elenco degli allegati del
Piano.

3.2. Definizioni

Questa sezione contiene le definizioni dei termini specifici che si incontrano nell'esposizione dei concetti
relativi alla prevenzione infortuni e alla salvaguardia della salute dei lavoratori nei cantieri.

Agente
Il fattore chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per a salute.
Assistenza

Attivita tesa a fornire indirizzi e procedure operative ed a coordinare |'attuazione di quanto previsto dalla
normativa e piu in generale dalle misure di prevenzione.

Attrezzature sanitarie

Attrezzature dei presidi sanitari (barelle, ecc.).

Cantiere
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Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di Genio Civile

Cartello

Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo, fornisce una
indicazione determinata, la cui visibilita € garantita da una illuminazione di intensita sufficiente.

Cartello supplementare

Un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo precedente e che fornisce indicazioni
complementari.

Colore di sicurezza

Un colore al quale & assegnato un significato determinato.

Comando a "uomo presente" (o ad azione mantenuta)

Dispositivo di comando che mette e mantiene in moto gli elementi di una macchina unicamente quando
I'organo di servizio & azionato. Allorché si abbandona I'organo di servizio, questo ritorna automaticamente
nella posizione corrispondente all'arresto.

Committente

Il soggetto per conto del quale 'opera viene realizzata.

Comunicazione verbale

Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale.

Consulenza

Svolgimento di prestazioni il cui obbligo compete al fruitore della consulenza effettuata su incarico e per
conto dello stesso.

Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera
(Coordinatore per la progettazione)

Soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori dei lavori incaricato dei compiti di cui
all'art. 91 D.L.vo 81/08.

Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera
(Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

Soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori incaricato dei compiti di cui all' art. 92
D.L.vo 81/08..

Danno biologico

Menomazione dell'integrita psicofisica della persona in sé e per sé.

Datore di lavoro

E' qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore ed abbia responsabilita dell'impresa ovvero dello stabilimento o del cantiere".

Dirigente

E' il lavoratore che, con la sua attivita, influisce sull'intera azienda o, nelle aziende di grandi dimensioni,
su un ramo rilevante di essa. Di regola non € soggetto al potere gerarchico di nessun altro lavoratore
subordinato ma solo a quello del datore di lavoro. In ogni caso, ai fini della sussistenza degli obblighi e
delle responsabilita in materia di Igiene e Sicurezza, cido che rileva non & tanto la qualifica formalmente
posseduta quanto le circostanze che le mansioni di dirigente siano in concreto espletate.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
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Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento od accessorio destinato a tale scopo.

Dolo

Previsione e volonta di un fatto illecito da parte dell'autore. Nell'ipotesi di "dolo" il soggetto accetta
preventivamente le conseguenze della propria condotta mentre nella "colpa" agisce con la fiducia o la
speranza che I'evento non si verifichi.

Emergenza

Ogni scostamento delle normali condizioni operative, tale da determinare situazioni di pericolo per le
persone

Equipaggiamento di lavoro

Termine che comprende l'insieme delle macchine, apparecchiature, utensili e materiali.

Formazione

Attivita tesa a fornire:
. conoscenze generati sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa

« conoscenze generali sui rischi delle attivita e sulle relative misure di prevenzione e protezione
. metodologia sulla valutazione dei rischi
. metodologie minime di comunicazione

In generale quindi &€ un processo teso a fornire quanto necessario per svolgere correttamente una
determinata attivita.

Incidente

Evento indesiderato, conseguente a rischi esistenti e prevedibili, con ripercussioni sull'andamento del
lavoro e danni fisici (possibili o reali) a persone o cose.

Informazione

Trasferimento a tutti i soggetti interessati (singoli o in gruppo) di conoscenze, di dati e notizie di
carattere normativo, procedurale e tecnico utili all'avvio ed alla realizzazione del processo di prevenzione.

Interferenze (rischi di)

Rischio supplementare in aggiunta ai rischi propri dell'attivita di impresa e che si manifesta per la
presenza di equipaggiamenti di lavoro o di attivita di diverse imprese nello stesso luogo di lavoro.

Infortunio

Evento traumatico dovuto a causa violenta che si verifica durante I'attivita lavorativa e comporta inabilita
con abbandono del posto di lavoro

Lavoratore
Persona che presta il proprio lavoro alla dipendenza di un datore di lavoro.
Lavoratore indipendente

Persona fisica che esercita un'attivita professionale nel rispetto di disposizioni contrattuali di prestazione
di servizio o di lavoro.

Medico competente

Medico in possesso di determinati requisiti (D. L.vo 81/08 art. 38).

Mezzi di protezione
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Termine che comprende l'insieme dei mezzi di protezione collettiva e quelli di protezione individuale

Malore

Stato di malessere improvviso.

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile

Principio che tende all'eliminazione di ogni fonte di pericolo e non ammette ostacoli al’ladeguamento del
sistema prevenzionale.

Obbligo di vigilanza

Obbligo che grava sul datore di lavoro circa |'effettiva adozione e rispetto delle misure antinfortunistiche.
La Cassazione insegna che la vigilanza ha carattere impositivo e non meramente dispositivo: il Datore di
lavoro e tenuto a pretendere I'applicazione delle misure di sicurezza da parte del lavoratore, usando tutta
I'autorita di cui € investito ed adottando anche provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi
potendo giungere sino all'estrema conseguenza del licenziamento disciplinare (Cass. 26/1/94 n° 774).
Deve inoltre tenersi presente che il potere di allontanamento di un lavoratore dal posto di lavoro in un
cantiere in cui si svolgano lavori di genio civile in home e per conto dello Stato risiede anche nelle
attribuzioni del Direttore dei Lavori, che puo esercitarlo in seguito a segnalazione e/o denuncia da parte
del Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori.

Organismi paritetici

Organismi a livello territoriale costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

Paziente

Il lavoratore colpito da infortunio o malore.

Pericolo

Proprieta o qualita intrinseca di una entita avente il potenziale di causare danni (es. materiali,
attrezzature, metodi o pratiche di lavoro).

Personale

Termine comprendente l'insieme dei dipendenti dell'impresa.

Posto di lavoro

Qualunque luogo della sede, degli stabilimenti e dei cantieri cui i lavoratori hanno accesso nel corso delle
attivita lavorative, compresi i mezzi per l'ingresso e I'uscita.

Preposto

Il preposto € colui che sovrintende il lavoro di altri, con funzioni di guida e di controllo, ad esempio Capo
Ufficio, Capo Cantiere, Capo Squadra, Capo Reparto, ecc. Anche per il preposto, ai fini della sussistenza
degli obblighi e delle responsabilita in materia di Igiene e Sicurezza, cid che rileva non & tanto la qualifica
formalmente posseduta quanto le circostanze che le mansioni di preposto siano in concreto espletate.

Presidi sanitari

Ambienti ed attrezzature aziendali dedicate al servizio sanitario

Prevenzione

Complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita lavorativa per evitare
o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita dell'ambiente
esterno,

Primo soccorso

Complesso degli interventi attuati per fornire soccorsi immediati in caso di infortunio o malore
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Progetto

Processo per I'ottenimento di uno specifico risultato

Pronto Soccorso

Struttura sanitaria pubblica per gli interventi di emergenza

Protezione

Tutela generica diretta ad attenuare le conseguenze lesive pil che a prevenirle (prevenzione secondaria).
Si intende anche il dispositivo che consente la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore esposto
ai rischi specifici dell'ambiente e a quelli propri delle mansioni che svolge. (in tale significato possono
essere individuali o collettive, che sono prioritarie rispetto alle prime).

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
sicurezza durante Il lavoro

Responsabile dei lavori

Il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo
dell'esecuzione dell'opera.

Reato

Infrazioni di un comando o divieto posto da una disposizione di legge (si ricorda che in base alla legge
"non impedire un evento, che si ha I'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo").

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Persona designata dal datore d lavoro in possesso di attitudini e capacita adeguate.
Rischio

Probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione,
nonché le dimensioni possibili del danno stesso

Rischi eliminabili a priori

Rischi esistenti sul posto di lavoro che risultano completamente eliminabili mediante I'applicazione
ragionata di quanto previsto dalle leggi e regolamenti e secondo il principio della massima sicurezza
tecnologicamente fattibile.

Rischi residui
Tutti i rischi non eliminabili a priori.
Segnale acustico

Segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di
sintesi vocale.

Segnale di avvertimento

Un segnale che avverte di un rischio o pericolo.

Segnale di divieto

Segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.

Segnale di informazione

Segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle dei segnali di divieto e di salvataggio.

Segnale di prescrizione
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Segnale che prescrive un determinato comportamento.

Segnale di salvataggio o di soccorso

Segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

Segnate sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di
sintesi vocale.

Segnale gestuale

Movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che
effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuare per i lavoratori.

Segnale luminoso

Segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che ¢& illuminato
dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa.

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

Segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attivita o ad una situazione determinata, fornisce
un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale.

Sicurezza

E I'obiettivo cui mirano tutte le misure antinfortunistiche, idonee a creare la "qualita" dell'ambiente di
lavoro; € cioé un modo di essere e di operare, un modello delineabile di "luogo sicuro".

Simbolo

Immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su
un cartello o su una superficie luminosa.

Sorveglianza

Attivita esterna di controllo diretta a verificare la conformita dei comportamenti alle norme ed agli
strumenti di prevenzione. Si tratta pertanto di misure successive alla predisposizione delle difese
antinfortunistiche, con scopi di accertamento delle responsabilita.

Utilizzo normale

Uso al quale ¢ destinata la macchina conformemente alle indicazioni del fabbricante.
Nota: gli utilizzi difformi delle macchine includono, tra I'altro:
« il comportamento anomalo prevedibile risultante da negligenza ordinaria;

« il comportamento delle persone in caso di mal funzionamento ecc.;

. il comportamento risultante dalla "legge della minima fatica";

Valutazione dei rischi

Procedimento di valutazione della possibile entita del danno, quale conseguenza del pericolo per la salute
e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un rischio
sul luogo di lavoro.
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4. DATI GENERALI DEL CANTIERE - INFORMAZIONI DI CARATTERE
GENERALE - INCARICHI

4.1. Notizie generali (contenuto della notifica preliminare)

« Committente: ENAS.

Oggetto dell'appalto: " Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in
localita Lu Bagnu (Castelsardo)”"

Indirizzo del cantiere: L'intervento in esame verra realizzato nel territorio di Castelsardo’

. Durata presunta dei lavori: 120 GIORNI (naturali e consecutivi)

« Importo dei lavori: € 363.730,10 (non compresi gli oneri per la sicurezza)
« Numero massimo di addetti operai presumibilmente presenti: 10 unita

. Numero massimo di addetti impiegati presumibilmente presenti:1 unita

4.2. Documentazione da tenere obbligatoriamente in cantiere

1. Planimetrie generali dei rispettivi cantieri, con l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli
eventuali apparecchi di sollevamento, degli eventuali baraccamenti, dei servizi igienici assistenziali, dei
depositi, etc., e con le indicazioni delle parti costituenti I'impianto elettrico, I'impianto di messa a
terra, Iimpianto di protezione dalle scariche atmosferiche, etc. ;

2. Copia delle denuncie all'ISPESL d’installazione di apparecchiature per il sollevamento di materiali;

3. Copia delle denuncie allISPESL d’installazione dell'impianto di messa a terra, I'impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche;

4. Progetti e certificati di conformita al decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008 (ex L. 46/90) (rilasciati dalla
Ditte installatrici abilitate) degli impianti di cantiere;

5. Documento di approvazione dell’eventuale apparecchio di radiocomando da parte dell’ISPESL e copia
della denuncia di installazione;

6. Schede tossicologiche dei materiali impiegati;

7. eventuali comunicazioni trasmesse agli Enti gestori dei servizi (ENEL, TELECOM, acquedotto e
fognatura - ESAF, gas, Azienda trasporti, ANAS, PROVINCIA, etc.) per definire le modalita di
esecuzione dei lavori che interferiscono con i servizi citati;

8. Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg;

9. Copia dell’'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico firmato dal capo-cantiere con il relativo
disegno, nonché il progetto corredato di relazione, calcoli e disegni, del ponteggio con altezza
superiore a m. 20,0 dal piano di spiccato, a firma di un ingegnere o architetto abilitato;

10.Registro degli Infortuni;

11.Registro delle Vaccinazioni Antitetaniche;

12.Registro delle Visite Mediche Obbligatorie;

13.Registro di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);

14.Registro del personale e dei mezzi abilitati all’accesso in cantiere;

15.Libretti di omologazione dei recipienti sotto pressione di capacita superiore a I. 25 ;
16.Cetrtificati degli Estintori;

17.Libro Matricola dei Dipendenti e dei Lavoratori impiegati nel Cantiere;
18.Programma dei Lavori;

19.11 PIANO DI SICUREZZA derivato dal presente Disciplinare, con le opportune integrazioni e correzioni
derivati dall’'approfondimento in fase di progettazione esecutiva, con tutti gli allegati, i Piani Collegati
(delle altre ditte, di circolazione in Cantiere, etc.) e tutte le sue revisioni ed aggiornamenti;

20.1 Verbali delle Riunioni di Coordinamento indette in fase di esecuzione;
21.Altri documenti ritenuti utili ai fini della Sicurezza;
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4.3. Numeri telefonici ed indirizzi utili

Castelsardo (SS)

POLIZIA 113

CARABINIERI Stazione di Sorsoi 079 350150

ENEL (segnalazione guasti) - fuori orario e festivi 800 900800

Corpo dei VV.FF. 115

Uffici Comunali V.V. Emanuele 25079 478400
Castelsardo

Prefetto Sassari 079 - 2150200

Guardia medica Castelsardo - Sorso 079 3550001

4.4. Responsabile dei Lavori

Al momento in cui si redige il presente Piano di Coordinamento e Sicurezza non é stata ancora conferita
esplicita nomina di Responsabile dei lavori con le funzioni (per quanto espletabili in relazione alle
considerazioni svolte alla nota di cui al precedente paragrafo 31.) definite all’art. 90 del D. L.Y° 81/08. In
assenza di tale nomina € il Legale Rappresentante DelllENAS, ovvero un suo delegato con atto
deliberativo specifico.

4.5, Incarichi in fase di costruzione

Essendo il presente Piano di Sicurezza relativo al Progetto esecutivo dell'opera, non €& possibile
individuare in questa fase tutti gli incarichi da assegnare in fase di esecuzione

Peraltro, costituendo il presente Piano la base programmatica per l'aggiornamento ed il successivo
approfondimento in fase di esecuzione, si riportano sotto gli incarichi che dovranno essere assegnati dai
rispettivi soggetti all’atto dell’emanazione del Piano di Sicurezza finale.

> Coordinatore per |'esecuzione dei lavori: Dott.Ing. Daniele Casula.
» Impresa Appaltatrice: INCARICO NON ASSEGNATO
» Direttore Tecnico Responsabile di Progetto: INCARICO NON ASSEGNATO.
» Direttore Tecnico di Cantiere: INCARICO NON ASSEGNATO.
» Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): INCARICO NON ASSEGNATO.
» Rappresentante per la sicurezza: INCARICO NON ASSEGNATO.
» Rappresentante dei Lavoratori: INCARICO NON ASSEGNATO.

4.6. Imprese subappaltatrici e fornitori in opera

L'Impresa Appaltatrice provvedera al coordinamento delle attivita costruttive affidate a ditte esterne e
alla gestione dei servizi di cantiere utilizzati da tutte le ditte operanti, ammesso che ricorrano le
condizioni di Legge per l'affidamento delle categorie di lavoro in subappalto.

Ai fini della maggior completezza possibilmente ipotizzabile per il presente Piano, si allegano di seguito le
schede tipiche di ditte esecutrici di alcune lavorazioni che potrebbero essere affidate dall'Impresa
appaltatrice ad altre imprese o ditte specializzate e, presumibilmente, verranno affidate a soggetti terzi
rispetto al rapporto contrattuale principale tra ’Amministrazione e I'Impresa Appaltatrice.

Naturalmente la presente elencazione, lungi dall’essere esaustiva delle possibili situazioni esecutive,
costituisce semplicemente la base di lavoro per l'indispensabile correzione che verra apportata dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, una volta che saranno individuati con certezza tutti gli
attori del processo costruttivo.

Come indicato in ciascuno dei paragrafi che seguono, le Ditte cosi individuate avranno I'obbligo di
procedere alla nomina dei responsabili dei lavori come elencati, nomina che dovra essere trasmessa alla
Amministrazione appaltante ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, oltre che a tutti i
rispettivi Enti preposti alla vigilanza (Ispettorati, ISPESL, USL, etc.) previsti dalla vigente normativa in
materia di sicurezza del Lavoro.
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4.6.1. Lavori di movimento terra in genere, scavo e rinterro.

Ditta: NON INDIVIDUABILE IN FASE DI PROGETTAZIONE
SOGGETTI DA INDIVIDUARE/NOMINARE IN FORMA ESPLICITA:
Datore di Lavoro:

Responsabile di cantiere:

Responsabile della sicurezza sui lavori:

Rappresentante per la sicurezza:

4.6.2. Posa in opera di condotte e prove idrauliche di collaudo

Ditta: NON INDIVIDUABILE IN FASE DI PROGETTAZIONE
SOGGETTI DA INDIVIDUARE/NOMINARE IN FORMA ESPLICITA:
Datore di Lavoro:

Responsabile di cantiere:

Responsabile della sicurezza sui lavori:

Rappresentante per la sicurezza:

4.6.3. Opere in c.a. (lavorazione in cantiere del ferro per c.a., carpenteria, posa in opera del ferro
per c.a., getto CLS e disarmo)

Ditta: NON INDIVIDUABILE IN FASE DI PROGETTAZIONE
SOGGETTI DA INDIVIDUARE/NOMINARE IN FORMA ESPLICITA:
Datore di Lavoro:

Responsabile di cantiere:

Responsabile della sicurezza sui lavori:

Rappresentante per la sicurezza:

4.6.4. Pavimentazioni stradali

Ditta: NON INDIVIDUABILE IN FASE DI PROGETTAZIONE
SOGGETTI DA INDIVIDUARE/NOMINARE IN FORMA ESPLICITA:
Datore di Lavoro:

Responsabile di cantiere:

Responsabile della sicurezza sui lavori:

Rappresentante per la sicurezza:

4.6.5. Impianti elettrici di illuminazione

Ditta: NON INDIVIDUABILE IN FASE DI PROGETTAZIONE
SOGGETTI DA INDIVIDUARE/NOMINARE IN FORMA ESPLICITA:
Datore di Lavoro:

Responsabile di cantiere:

Responsabile della sicurezza sui lavori:

Rappresentante per la sicurezza:

4.6.6. Noli a caldo di macchine operatrici in genere

Ditta: NON INDIVIDUABILE IN FASE DI PROGETTAZIONE
SOGGETTI DA INDIVIDUARE/NOMINARE IN FORMA ESPLICITA:
Datore di Lavoro:

Responsabile di cantiere:

Responsabile della sicurezza sui lavori:

Rappresentante per la sicurezza:

4.7. Lavoratori autonomi presenti in cantiere

In relazione alla possibilita di esecuzione di lavorazioni da parte di “lavoratori autonomi”, al momento
della redazione del presente Piano di Sicurezza e per I'esperienza di cantieri simili non si ritiene di poter
escludere tale possibilita.
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Resta quindi inteso che, qualora I'Impresa Appaltatrice - ricorrendo i presupposti di legge - intendesse
avvalersi della prestazione d’opera di uno o piu lavoratori autonomi, dovra formulare in tal senso
adeguata proposta al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (giusto il disposto dell’art. 100 del
D.Lgs 81/08 ), proponendo a corredo indispensabile della proposta il relativo Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

5. COORDINAMENTO DELLE IMPRESE ED OPERATORI DI CANTIERE

In relazione al disposto dei citati articoli del D.Lgs 81/08 il contenuto del Piano di Sicurezza riguardo alla
attivita di Coordinamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto dispone che, durante le varie fasi di
realizzazione dell'opera, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori debba svolgere le seguenti importanti
funzioni:

- coordinare l'attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza, pianificando ed organizzando la
varie fasi di lavoro e seguendo, in particolare, le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento e, se presente, nel piano di sicurezza generale;

- coordinare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di assicurare che i datori di lavoro delle
varie imprese e, se presenti, i lavoratori autonomi, applichino il piano di sicurezza e di coordinamento
e le misure generali di sicurezza,;

- adeguare o far adeguare, se necessario, il piano di sicurezza e di salute sulla base dell' evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Pertanto, salve le responsabilita inalienabili dei datori di lavoro delle imprese coinvolte nel processo
produttivo e dei lavoratori autonomi eventualmente presenti, il piano di sicurezza e di coordinamento ed
il piano generale di sicurezza non sono documenti di natura amministrativa, ma strumenti operativi
fondamentali per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri.

Passaggi importanti per il processo di messa a punto e di utilizzazione di quanto contenuto nei piani sono:

- le concrete e dettagliate indicazioni circa le scelte tecniche effettuate, la pianificazione dei lavori, le
modalita di esecuzione e le particolari misure da adottare per la tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui questi siano chiamati a svolgere attivita pericolose;

- i piani devono essere portati a conoscenza, accettati e resi operativi da tutte le imprese che operano
nel cantiere e dai lavoratori autonomi, ciascuno per la parte di propria competenza e per le parti in cui
dovra essere attuato il coordinamento con le attivita di altre imprese, onde evitare i pericoli derivanti
dalle interferenze;

- i datori di lavoro, a loro volta, debbono trasmettere le informazioni contenute nei piani ai propri
lavoratori subordinati e vigilare affinché esse siano rese operative, per quanto di competenza.

Quanto sopra dovra contribuire alla diffusione della "cultura della sicurezza" a tutti i livelli: solo con la

sensibilizzazione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutte le persone coinvolte nel processo

produttivo, si potranno ottenere i miglioramenti auspicati per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori.

Di tali oneri di coordinamento si fa carico, in base al disposto del D.Lgs 81/08, il Coordinatore per
I'esecuzione. Questi fissera le cadenze delle riunioni periodiche tra i rappresentanti per la sicurezza delle
imprese e lavoratori autonomi coinvolti

Riunioni periodiche

Tali riunioni devono essere indette in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza
e salute dei lavoratori (art. 35, 1° e 3° comma del D.L.vo. n. 81/08).

Soggetti convocati
1. Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (convocante);
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Direttore/i di cantiere da parte dell'Impresa/e appaltatrice/i principale/i (obbligatorio)
Direttore/i di cantiere da parte dell'Impresa/e subappaltatrice/i (facoltativo, se coinvolto da 2)
Lavoratori autonomi (facoltativo, se coinvolto da 2)

Rappresentanti per la sicurezza delle imprese (obbligatorio)

Rappresentanti dei Lavoratori delle imprese (obbligatorio)

N O LA WN

Medico/i competente/i (facoltativo, se coinvolto da 1)
8. Direttore dei Lavori - (facoltativo, se coinvolto da 1)

Oggetto della riunione

Nella riunione devono essere sottoposti all’'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi,
I'idoneita dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, la
sequenza delle lavorazioni da eseguirsi in ciascuno dei singoli cantieri in cui si articola la realizzazione
delle opere, le misure di prevenzione e protezione da adottarsi.

Si analizzeranno le problematiche di contemporaneita delle lavorazioni e dell’evolversi del cantiere, da
confrontarsi sempre con il programma dei Lavori che, se risultasse necessario, dovra essere
tempestivamente aggiornato in funzione dei cambiamenti di programma intervenuti, e trasmesso a tutti i
responsabili della sicurezza sia coinvolti direttamente dalle variazioni sia non interessati, affinché ognuno
possa tempestivamente produrre in merito le sue osservazioni ai soli fini della sicurezza: in relazione a
tale possibilita di intervento il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione fissera il termine per la
presentazione delle osservazioni, che in ogni caso non potra essere inferiore ai 5 giorni salvo cause di
assoluta emergenza di intervento.

II medico competente in occasione della riunione comunica ai rappresentanti della sicurezza i risultati
anonimi collettivi degli eventuali accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati.

Verbale

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione provvede a redigere il verbale della riunione che &
tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Tali verbali sono da depositare in copia
anche nel Cantiere, a disposizione per la visione dei Lavoratori.
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6. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

La descrizione dettagliata delle opere e delle scelte tecniche € contenuta nella Relazione Tecnica del
Progetto definitivo, cui senz’altro si rimanda per gli aspetti tecnici e per le scelte progettuali.

In questa sede, ai soli fini dell'inquadramento dei lavori da eseguire ai fini delle valutazioni della
sicurezza, si riporta di seguito una sintetica descrizione delle opere da eseguirsi.

6.1. Opere di cui é costituito il progetto

6.1.1. Criteri generali di progettazione

Le opere previste nel presente progetto sono costituite dalla realizzazione di alcuni manufatti
dell'Impianto di Potabilizzazione di Castelsardo (SS)

Le scelte progettuali circa la sequenza realizzativa, evidenziate nel cronoprogramma allegato al progetto,
sono state decise in base a considerazioni prettamente tecniche ed avendo come obiettivo la
minimizzazione dei disagi per la viabilita pedonale da mantenere in esercizio durante |'esecuzione delle
opere.

Si rimanda agli allegati del progetto definitivo per la individuazione, ubicazione e quantificazione degli
interventi di seguito descritti.

- Organizzazione del cantiere e della viabilita di servizio; verifica dell'interazione delle attivita di
cantiere con il traffico veicolare.

- Scavi a sezione obbligata per posa tubazioni per acqua potabile, di larghezza pari a circa 2,40 m e
profondita variabile tra 2,20 e 3,40 m.

- Posa di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale.

- Riempimento delle trincee di scavo con sabbia di cava lavata e materiale di scavo vagliato per
una profondita minima di 0,75 m nella posa su terreno;

- utilizzo di misto cementato per la posa su strada in luogo dei materiali di scavo;

- Taglio e demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativo
sottofondo.

- Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta

- Ripristino delle pavimentazioni stradali.

- Posa in opera di saracinesche e sfiati in ghisa sferoidale DN200.

- Realizzazione di collegamenti all'interno del pozzetto di sfiato mediante I'adozione di pezzi speciali
in acciaio zincato a caldo e in ghisa sferoidale, giunti di smontaggio e flange saldate.

- Realizzazione del pozzetto in calcestruzzo per l'alloggiamento delle apparecchiature quali sfiati e
saracinesche di manovra e scarico.

- Realizzazione di blocchi d’ancoraggio in calcestruzzo in corrispondenza dei vertici planimetrici.

6.1.2. Scavi per la costruzione delle condotte

E' prevista I'esecuzione di uno scavo lungo il tracciato delle tubazioni, per una larghezza media di mt.
2,00 e per una profondita minima di mt. 1,10 e profondita massima intorno ai m 3,00 al di sotto del
piano stradale.

Gli scavi di fondazione delle opere di linea (pozzetti) saranno eseguiti a partire dal piano stradale ed
avranno profondita variabile trai 2 ed i 3.5 m.

6.1.3. Posa di una condotta in acciaio DN 1200 e ghisa sferoidale DN 200

Le tubazioni di cui € prevista la posa assume i possibili diametri: Posa delle condotte acciaio DN1200 e
G.S. 200. La posa di tale condotta potra avvenire, a seconda dei pesi, mediante gruetta del camion o
addirittura a mano, utilizzandosi per l'infilaggio apposito tilford a mano. Per eventuali pesi ridotti dei
giunti, dei pezzi speciali e delle saracinesche previste in progetto la posa avverra essenzialmente a mano,
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o mediante l'uso di attrezzature manuali (bulloneria, dadi, chiavi, etc.) per i restanti pezzi speciali di pezi
notevoli la posa avverra mediante I'uso di macchinari.

6.1.4. Realizzazione delle strutture in C.A.

Per la realizzazione del pozzetto di sfiato previsto nel progetto son previste (per strutture sia di
fondazione che in elevazione) diverse lavorazioni in particolare le seguenti: getti in cls, lavorazione
(piegatura, taglio e saldatura) e posa dei ferri di armatura, realizzazione della carpenteria. Tali lavorazioni
sono realizzate mediante 'ausilio di betoniere, mezzi di sollevamento e macchine piega e tagliaferro.

6.1.5. Demolizioni

Nei Lavori di cui il presente costituisce Piano Generale di Sicurezza sono previste alcune demolizioni,
limitatamente alle pavimentazioni stradali, comunque di limitata entita tale da non prevedere particolare
pianificazione dei lavori ed analisi dettagliata della sicurezza (non si tratta, in altri termini, di un cantiere
di demolizioni).

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E LUOGHI DI LAVORO

7.1. Struttura del cantiere

Di seguito si espongono le caratteristiche del cantiere.

7.1.1. Recinzioni, accessi al cantiere ed ai luoghi di lavoro, installazioni di cantiere, partizioni interne
e viabilita interna

L'area interessata dai lavori si trovi lungo una strada interessata da traffico veicolare pertanto il cantiere
in oggetto avra bisogno di una recinzione per separare le lavorazioni previste dall’attuale progetto con
I’attivita veicolare giornaliera della strada, al fine di ridurre al minimo le interferenze..

I rischi di interferenze risulteranno comunque piuttosto evidenti nelle fasi iniziali di
accantieramento durante le quali si prevede di svolgere delle attivita in aree non recintate.
L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella
richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di
confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, ecc. infissi nel terreno.

Sono previsti, lungo la recinzione provvisoria, cancelli di accesso verso la viabilita esistente e circostante,
realizzate mediante transenne, o da realizzarsi quale intervento propedeutico all'impianto del cantiere:
tali accessi dovranno essere indicati nelle Planimetrie da allegarsi, da parte dell'Impresa esecutrice, al
presente Piano, quale integrazione detta del "PIANO OPERATIVO”.

La presenza della recinzione consente, pertanto, di tenere sotto controllo il movimento di mezzi e
personale tra le aree di cantiere e le aree esterne e verso la viabilita pubblica.

L'accesso alle aree di lavoro € consentito esclusivamente ai personale impegnato nelle attivita del
cantiere ed ai soli mezzi di trasporto di materiali e attrezzature a queste destinati, ed allo scopo di
regolamentare tali accessi I'Impresa Appaltatrice dovra istituire, sia per i mezzi che per il personale, un
sistema di cartellini personali (“pass”) codificati e registrati dall’ufficio di direzione di cantiere della stessa
Impresa in apposito “Registro del personale e dei mezzi abilitati all'accesso in cantiere”. Tale abilitazione,
specifica per i lavori in oggetto, € rilasciata dal responsabile di cantiere dell'Impresa Appaltatrice, ferma
restando per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione la possibilita di segnalare le situazioni
non conformi alla sicurezza ovvero al Piano di sicurezza, sino a proporre l'allontanamento di persone o
mezzi che determinano la situazione di non conformita, ovvero di disporre la sospensione dei Lavori.

Per gli autoveicoli del personale di cantiere verra individuata un'area di parcheggio esterna alla recinzione
principale cosi come verra individuata un'area di sosta di attesa per mezzi ingombranti che non possono
essere immediatamente scaricati.

Da rilevare che nei casi in cui i mezzi ed il personale devono necessariamente impegnare viabilita locale
non inclusa all'interno della recinzione provvisoria, I'Impresa € comunque tenuta ad ottenere tutti i
necessari permessi delle autorita competenti e dai privati (qualora si attraversino fondi privati per
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accedere al cantiere), comunicando |'ottenimento di tali permessi e/o nulla osta al Coordinatore per
|'esecuzione, e delimitando con adeguata segnaletica (tipicamente nastro bianco/rosso o giallo/nero) il
percorso seguito dai mezzi e dal personale autorizzato per accedere al cantiere.

7.1.2. Depositi materiali vari

In relazione alle tempistiche di arrivo in cantiere degli elementi prefabbricati rispetto a quelle di
montaggio, & prevista in ciascun caso una appropriata area di stoccaggio raggiungibile immediatamente
dall'accesso principale del rispettivo cantiere. Una porzione di tale area & destinata al deposito di
attrezzature di cantiere (ad es. scale, legname, casseforme, ponteggi etc.) e di materiali approvvigionati
in attesa di essere portati sul luogo di impiego (ad es. laterizi, blocchi, piccoli prefabbricati, rete
elettrosaldata).

Lo stoccaggio dei materiali da lavorare e/o assemblare fuori opera (ad es. tubazioni idriche e relativa
raccorderia, valvolame, ferro tondo per c.a. etc.) & previsto a terra in prossimita delle aree destinate a
tali attivita.

Provvisoriamente si potra far ricorso all'alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione e f.m. del
box per i servizi di cantiere mediante gruppo elettrogeno.

. I'individuazione dei depositi € subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici, etc.), ai problemi di stabilita (non predisporre, ad esempio, depositi
di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza).

. il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da
evitare crolli o cedimenti pericolosi. E opportuno allestire i depositi di materiali che possono costituire
pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

7.1.3. Depositi delle condotte, dei pezzi speciali, delle apparecchiature idrauliche.

In relazione alle tempistiche di arrivo in cantiere delle condotte, dei pezzi speciali in acciaio e delle
apparecchiature idrauliche rispetto a quelle di montaggio, verra prevista in ciascun caso una appropriata
area di stoccaggio compatibilmente con gli spazi disponibili nell’area di cantiere.

Lo stoccaggio dei materiali da lavorare e/o assemblare in opera (ad es. pezzi speciali, corniere, , etc.) e
previsto a terra in prossimita delle aree destinate a tali attivita.

. I'individuazione dei depositi € subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosita dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici, etc.), ai problemi di stabilita (non predisporre, ad esempio, depositi
di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza).

. il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da
evitare crolli o cedimenti pericolosi. E opportuno allestire i depositi di materiali che possono costituire
pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.

7.1.4. Impianti idrici

La fornitura d'acqua potabile € garantita a cura e spese dell'Impresa appaltatrice mediante taniche
e/bidoni idonei e certificati per il contenimento d’acqua potabile, stoccate nei baraccamenti di cantiere in
numero e capacita adeguate al numero di operai presenti giornalmente in cantiere, dimensionate in base
ad un quantitativo minimo di 5 litri/operaio/giorno. Analoga fornitura alimentera gli impianti dei servizi
igienici e alcune bocchette di servizio installate in cantiere presso il baraccamento mobile.

7.1.4.1.Pronto soccorso

Presso gli uffici di cantiere e presso ognuno dei baraccamenti di cantiere di cui I'Impresa sara dotata nello
specifico cantiere sara disponibile una cassetta di pronto soccorso completa di tutte le dotazioni previste
dalla legislazione vigente, da intendersi comunque quali dotazioni “minime” : si fa comunque riferimento
esplicito e diretto a quanto contenuto nel D. M. 28 luglio 1958 (Presidi chirurgici e farmaceutici aziendalr)
e nel D. M. 12 marzo 1959 (Presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo); ogni ditta
subappaltatrice presente in cantiere si dovra inoltre dotare di analogo presidio.
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7.1.4.2.Impianto telefonico

Gli uffici di cui ai baraccamenti di cantiere dovranno essere dotati di almeno un impianto telefonico
cellulare dotato di tutte le strumentazioni atte a garantirne la massima ricezione del segnale e la perfetta
efficienza 24 ore su 24.

Quantomeno deve essere garantita la possibilita di utilizzate un apparato telefonico cellulare.

Tutte le analoghe installazioni relative alle ditte subappaltatrici, salvo ove diversamente previsto dai
documenti contrattuali, sono ad esclusivo carico e sotto responsabilita delle medesime ditte.

7.1.5. Mezzj e attrezzature impiegati in cantiere

Si indicano di seguito i mezzi e le attrezzature che presumibilmente verranno impiegati nel generico
cantiere per la realizzazione dei lavori.

7.1.5.1.Mezzi di movimentazione e trasporto

furgoni e autovetture

autocarri

autoarticolati e ralle

autocarri con gru

autocisterna per bagnatura piazzali e rilevati
autobetoniere

carrelli elevatori fuoristrada con braccio telescopico

NounhwnNe

7.1.5.2.Mezzi per movimento terra, lavori stradali e demolizioni

escavatori cingolati

pale cingolate

terne gommate

martellone su escavatore

rullo compattatore vibrante gommato

AN

7.1.5.3.Mezzi di sollevamento

1. autogru idrauliche
2. carrelli elevatori fuori strada con braccio telescopico
3. accessori (braghe, fasce, ganci, maniglie, forche portapallets)
4. piattaforme semoventi elevabili
5. carrelli elevatori
6. paranchi a mano ed elettrici
7.1.5.4.Attrezzature varie
pompa per cls su automezzo
dumper
gruppi elettrogeni
compressori

seghe circolari elettriche

molazze per malta

pompa per intonaci

lisciatrici per pavimenti industriali
seghe a disco per calcestruzzo su ruote (per pavimenti) e a mano
10. piegaferri per tondo da c.a.

11. tagliaferri per tondo da c.a.

12. cutter per piastrelle ceramiche
13. trapani elettrici

14. chiavi dinamometriche

15. stringibulloni elettrici

16. cannelli ossiacetilenici

LCRNONRWNE
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motosaldatrici

saldatrici elettriche
martelli demolitori a.c.
martelli demolitori elettrici

. flex
. cannelli ossiacetilenici
. vibratori per cls a.c.

vibratori per cls elettrici

. cannello a gas per saldatura guaine bituminose

faretti di illuminazione mobili
prolunghe elettriche

. quadri elettrici mobili

puntelli metallici telescopici
palanchini

. tirfort

rivettatrici

. carriole

pale

picconi

cazzuole

spatole

martelli e mazze
tenaglie

. seghe a mano
. cesoie per lamierini
. taglierini

7.1.5.5.Attrezzature per accesso ai luoghi di lavoro in quota (superiore a mt. 2) e per costituzione dei

ke

medesimi

scale a pioli estensibili e non

trabattelli

ponteggi metallici a telai assemblabili
scale tipo DOKA

ponteggi a cavalletto con piani in legno

7.1.5.6.Attrezzature per ufficio

Nounhwhe=

8.

8.1.

fotocopiatrice

computer con video e stampante

calcolatrice elettrica da tavolo

apparecchio telefonico (fisso, cordless o cellulare)
apparecchio telefax

apparecchi di illuminazione a soffitto fluorescenti e da tavolo

condizionatori d'aria

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

COORDINAMENTO

Classificazione dei rischi e criteri generali per la valutazione

DEI RISCHI E

La presente relazione costituisce documento di individuazione dei rischi ai sensi del comma 1 art. 100 del
D.Lgs 81/08. La valutazione dei rischi e la definizione delle relative contromisure viene eseguita secondo
la seguente classificazione dei rischi medesimi.
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1. rischi connessi alla sola presenza delle attivita dell'Impresa Appaltatrice e/o alle caratteristiche del sito
del cantiere ed indipendentemente dalle attivita costruttive

2. rischi intrinseci alle specifiche attivita costruttive che si svolgono in condizioni ordinarie ed
indipendentemente da situazioni operative specifiche particolari e dalla presenza di altre attivita
costruttive e/o di interferenze con attivita e/o installazioni del cantiere.

3. rischi connessi alla contiguita di attivita costruttive (di cui al precedente punto [2.] differenti o di
attivita costruttive con attivita e/o installazioni del cantiere o alla particolarita delle situazioni
operative legate alla configurazione dell'opera o dei luoghi, a vincoli specifici esistenti, al passaggio
delle attivita etc., in conseguenza dei quali si determinano situazioni aventi caratteri di particolarita da
richiedere una trattazione specifica.

Per i rischi di cui ai punti 2. e 3. precedenti, vanno considerati gli effetti dannosi sia verso l'interno che
verso l'esterno del cantiere.

Essendo il presente documento il Piano di Sicurezza riferito al progetto definitivo esecutivo, risente
necessariamente di alcuni aspetti di indeterminatezza in detto progetto: in ordine a tali aspetti di
indeterminatezza le indicazioni del presente costituiscono indicazioni di massima e di principio, ovvero
costituiscono la base operativa di aggiornamento del Piano in fase realizzativa da parte del Coordinatore
in fase di esecuzione con il concorso dell'Impresa Appaltatrice.

Nella trattazione dei rischi classificati secondo le indicazioni sopra riportate, in considerazione del
carattere peculiare delle attivita dei cantieri di costruzione che sono soggetti a un elevato grado di
indeterminatezza delle condizioni operative che si vengono a determinare all'atto della costruzione, si fara
riferimento nel seguito del piano, ai criteri appresso indicati.

a) per i rischi gia definibili in tutti i loro aspetti (in quanto noti nel dettaglio tutti gli elementi che Ii
determinano) vengono indicate le relative contromisure da adottare.

b) per i rischi relativamente ai quali mancano degli elementi di definizione, si forniscono delle indicazioni
di carattere generale sulle contromisure da adottare relativamente agli aspetti noti, si indicano gli
ulteriori elementi da acquisire e, ove possibile, i criteri da seguire per la determinazione delle
conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

Le ditte affidatarie di lavorazioni o comunque operanti in cantiere, che ricevono, prima dell'inizio delle
proprie attivita e comunque in tempo utile per poter adempiere agli obblighi di cui nel seguito, il presente
Piano, devono presentare un proprio Piano della Sicurezza rispondente alle prescrizioni di cui al D.Lgs
81/08 per le attivita di propria competenza. In tali piani trovano definizione alcuni degli elementi non
definibili a priori di cui al precedente punto b) (ad esempio quelli legati a specifici procedimenti operativi
adottati dal subappaltatore o alle macchine impiegate). In ogni caso, tali Piani di Sicurezza devono
necessariamente contenere le prescrizioni previste dal presente Piano per le diverse situazioni individuate
0 prescrizioni alternative che garantiscano per lo meno gli stessi risultati o superiori relativamente alla
prevenzione e protezione.

Le prescrizioni di cui ai paragrafi successivi vanno pertanto lette in questa ottica.

Per situazioni operative specifiche non completamente definite o definibili, interessanti le attivita di piu
ditte presenti in cantiere, il Coordinatore per |'esecuzione dei lavori, con la collaborazione dei Responsabili
della Sicurezza di queste ditte, predispone, prima dell'inizio delle attivita coinvolte, un apposito Piano
particolare di Sicurezza e Coordinamento: gli aspetti di coordinamento contenuti nel presente Piano,
basandosi su mere ipotesi di interferenza, andranno necessariamente verificate in fase realizzativa da
parte del Coordinatore in fase di esecuzione con il concorso dell'Impresa Appaltatrice, restando sempre
per il presente Piano la funzione di documento “di base”.

Se le situazioni operative non definite o non definibili riguardano esclusivamente le attivita di una singola
ditta, &€ quest'ultima a predisporre, prima dell'inizio delle attivita interessate, un proprio Piano particolare
di Sicurezza che deve essere consegnato al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Nella valutazione dei rischi secondo le modalita sopra delineate, per ciascun rischio individuato occorre
tenere in considerazione quei rischi che permangono nonostante l'assunzione di tutti i provvedimenti
tecnicamente adottabili per ridurne ai minimo I'entita (rischi residui). Per tali rischi residui, vengono
indicati, di volta in volta nel presente documento e negli altri che vengono emessi, anche dai
subappaltatori, preliminarmente o nel corso dello sviluppo delle attivita costruttive, i criteri di gestione
delle attivita che ne consentono il mantenimento sotto controllo (ad es. formazione, informazione,
segnalazioni, controlli nel corso dei lavori, sanzionamento di comportamenti non compatibili con
condizioni di sicurezza etc.)

ALL 13 R1 - Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento.doc 21



“Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti

di deviazione locale del tracciato della [."\,T[.' -
condotta in localita Lu Bagnu ACQUE v
SARDEGNA

(Castelsardo)”

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Come prescrizione generale vale il divieto per qualunque ditta di avviare lavorazioni se non sono stati
presi tutti i necessari provvedimenti atti a garantire la sicurezza delle attivita connesse e senza il nulla
osta scritto del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

8.2. Programma lavori - Contemporaneita di lavorazioni

La sequenza generale delle attivita di cantiere individuata nel cronoprogramma allegato al progetto
definitivo - esecutivo & stata determinata in modo da ridurre al minimo possibile contemporaneita di
lavorazioni. Sara cura dell'Impresa esecutrice aggiornare e consegnare a Direzione Lavori e Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione il programma lavori prima dell’inizio dei lavori stessi.

Si ha ragione di ritenere che, con il tempo di giorni assegnato all’appaltatore per I'esecuzione di tutte le
opere, possa comunque verificarsi qualche interferenza tra le eventuali imprese subappaltatrici che
attiveranno i rispettivi cantieri, per quanto una possa subentrare nell’esecuzione delle opere di sua
pertinenza ed i collegamenti alle opere eseguite dall’altra soltanto quando questa avra abbandonato il
cantiere adiacente; peraltro, se nell'lambito dello stesso cantiere, si ricorrera all'opera di pit di una
impresa esecutrice per I'esecuzione degli stessi manufatti, tale esecuzione dovra essere coordinata tra
tutti gli operatori senza alcuna difficolta, anche in ragione del numero non elevato di persone
contemporaneamente impiegate (mai piu di 14, in base alle condizioni di progetto).

Si allegano alla fine della presente relazione la tabella denominata cCOMPOSIZIONE OTTIMALE DELLE SQUADRE DI
LAVORO E DEL PERSONALE DI ASSISTENZA TECNICA E DIRIGENZA DEL CANTIERE GENERALE, da cui si evince il numero
massimo di operatori impegnati per singola lavorazione.

In base a tali programmi, si determinano le contemporaneita eventualmente esistenti di attivita su una
stessa area o su aree adiacenti con possibilita di interferenze e di rischi indotti dalla compresenza di
lavorazioni.

In tali casi, in linea di principio, si provvede a riesaminare, col supporto del Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, la programmazione effettuata eliminando per quanto possibile le situazioni di contemporaneita
che possono dar luogo all'insorgere di rischi supplementari oltre quelli tipici delle singole lavorazioni.

Se risultasse impraticabile tale soluzione, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con i Responsabili
della sicurezza delle ditte interessate, predispone, prima dell'avvio delle attivita contemporanee, appositi
Piani Particolari di Sicurezza e Coordinamento nei quali vengono definite le modalita operative ed i
provvedimenti da adottare per la Prevenzione e Protezione.

Gli aspetti connessi a tali situazioni sono esaminati nel corso di apposite riunioni dei Responsabili della
Sicurezza delle Ditte interessate operanti in cantiere convocate, con emissione e notifica di Ordine del
Giorno, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. E' obbligo di tutti i convocati partecipare a tali
riunioni di coordinamento o, in caso di impossibilita, di delegare, per iscritto, persona qualificata che li
sostituisca nell'occasione. Resta fermo I'obbligo delle ditte di rispettare le prescrizioni relative alle misure
di prevenzione e protezione specifiche delle proprie attivita salvo che queste non vengano modificate dal
Piano Particolare dei Sicurezza e Coordinamento in relazione alle specifiche esigenze che si determinano
per la compresenza di attivita.

Ciascuna ditta operante in cantiere deve autonomamente provvedere alla predisposizione di tutti gli
apprestamenti e alla effettuazione di tutte le attivita di prevenzione e protezione, sia preliminari che in
corso di esecuzione, necessarie affinché le proprie lavorazioni si svolgano in condizioni di sicurezza.

Una ditta che abbia ultimato le proprie lavorazioni in una determinata area del cantiere, deve evidenziare
sul posto con apposita segnaletica tutte le situazioni di rischio presenti per gli esecutori di attivita
successive su quell'area ed informarne il Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori, che deve accertarsi del
rispetto di questa prescrizione. Qualora la ditta che abbia ultimato le proprie lavorazioni su una
determinata area lasci installate delle predisposizioni di protezione che siano necessarie per le ditte
subentranti per le ulteriori lavorazioni, deve pure informarne il Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori il
quale ne fa prendere visione aria o alle ditte subentranti nel corso di un sopralluogo cui deve essere
presente. I Responsabili della Sicurezza delle ditte subentranti devono verificare l'idoneita delle
predisposizioni, prescrivere e far attuare gli interventi integrativi e di adeguamento che fossero
eventualmente necessari. Procedura analoga si applica se le predisposizioni attuate da una ditta operante
in cantiere vengono impiegate, contemporaneamente da altre ditte.

Resta definito che per le situazioni di interferenza tra eventuali altre attivita dell’Amministrazione del
Comune di Castelsardo - (eventualmente affidate a ditte subappaltatrici), compete all’ Amministrazione
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del comune di Castelsardo - la prerogativa di effettuare il coordinamento dal punto di vista della
prevenzione e protezione dai rischi.

8.3. Disposizioni per I'organizzazione del coordinamento, della cooperazione e
dell'informazione tra le ditte operanti in cantiere

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori effettua tutte le azioni mirate a garantire il coordinamento delle
attivita svolte dalle diverse ditte operanti in cantiere, siano esse imprese che lavoratori autonomi, e la
cooperazione tra le ditte medesime.

Sede di tale attivita sono, oltre alle riunioni citate nel precedente paragrafo, eventuali ulteriori incontri
che si rendano necessari o opportuni in relazione alle specifiche condizioni operative che si realizzano in
cantiere.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dell'avvio delle attivita di ciascuna delle ditte affidatarie
di lavorazioni, provvede a convocarne i responsabili per una riunione preliminare in cui viene illustrata
I'organizzazione del cantiere e fornite indicazioni di carattere generale sugli aspetti di prevenzione e
protezione.

Inoltre, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a dare tempestiva informazione alle ditte
eventualmente interessate, direttamente o indirettamente, di ogni circostanza di cui vengano a
conoscenza e che possa, in qualche modo avere ripercussioni sulle misure di prevenzione da adottare da
parte di queste ultime.

Altresi tutti i datori di lavoro operanti in cantiere e tutti i lavoratori autonomi (o loro delegati
preventivamente accreditati) hanno ['obbligo di dare tempestiva informazione al Coordinatore per
|'esecuzione dei lavori o ai Direttori di Cantiere di tutte le circostanze non note che influiscano sulla
gestione delle misure di prevenzione e protezione loro o di altre ditte salvo che, per situazioni di
particolare urgenza, non si renda indispensabile darne informazione diretta alle altre ditte fermo restando
I'obbligo di darne comunicazione al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o ai Direttori di cantiere al piu
presto possibile.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori vigila sulla efficacia della propria azione effettuando, se del
caso, dei richiami scritti alle ditte che dovessero non conformarsi alle linee di comportamento sopra
definite, fino a porre in essere tutte le azioni dissuasive ed operative necessarie a richiamare i soggetti
responsabili dei Lavori al rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08,
sino a proporre l'allontanamento del personale e/o dei mezzi che non rispettano le prescrizioni atte a
garantire i livelli di sicurezza stabiliti dal Piano, ovvero disporre la sospensione dei Lavori.

8.4. Disposizioni per la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori con i Direttori di Cantiere convocano, prima dell'inizio dei lavori
e, successivamente, ogni qualvolta intervengano eventi o situazioni particolari (ad esempio avvio di
nuove lavorazioni, modifiche alle modalita previste per lavorazioni in corso, richieste specifiche da parte
di uno o piu rappresentanti per la sicurezza, esigenze di chiarimento sugli aspetti dei Piani o loro
modifica), riunioni alle quali sono tenuti a partecipare tutti i Datori di Lavoro convocati e i Rappresentanti
per la Sicurezza. Nel corso di tali riunioni si valutano l'efficacia delle misure previste e adottate e le
eventuali proposte di modifica.

Analoghe procedure si applicano per la trasmissione e valutazione dei Piani Particolari di sicurezza con la
sola precisazione che di essi vengono interessati solo le ditte coinvolte, direttamente o indirettamente,
nelle lavorazioni di cui trattano.

Di tutte le riunioni di cui al presente ed al precedente paragrafo viene redatto apposito verbale che viene
sottoscritto in minuta da tutti i partecipanti ai quali il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a
consegnarne copia.

8.5. Statistiche infortuni

Ogni ditta presente in cantiere, alla fine di ogni mese, deve fornire al Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori un rapporto sugli incidenti (di qualsiasi entita essi siano) verificatisi a proprio personale nel corso
delle attivita lavorative, Tale rapporto deve essere redatto sull'apposito modulo. In base a tali rapporti il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori valuta se ricorrano situazioni di ripetitivita o di sistematicita di
incidenti e individua eventuali azioni da intraprendere per correggere tali situazioni.
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9. RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI EVENTUALI ALTRE ATTIVITA
ESEGUITE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI
CASTELSARDO E/O ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO DEL CANTIERE

Questi rischi sono i rischi tipicamente ambientali avvero indotti al cantiere da attivita e situazioni esterne
ad esso e indipendenti dalle specifiche attivita e situazioni che si verificano all'interno del cantiere per
effetto delle attivita costruttive.

La mappatura di tali rischi per il cantiere & realizzabile solo in base all'esame della valutazione dei rischi
eseguita dall'Impresa Appaltatrice ed alle relative contromisure dalla stessa poste in essere per eliminare
a ridurre il piu passibile rischi medesimi.

Per ciascun rischio individuato occorre:

I. valutare con I’Amministrazione del comune di Castelsardo(SS), - se € possibile, ove necessaria,
una ulteriore riduzione alla fonte dei medesimi

II1. conoscere quali siano le misure di emergenza previste dall'Impresa Appaltatrice. Acquisiti tali
elementi occorre:
. valutare eventuali ulteriori misure di prevenzione da adottare da parte

dell’Amministrazione del comune di Castelsardo(SS), o in cantiere nel caso in cui non si
ritengano sufficienti quelle adottate o adottabili dall’Amministrazione del comune di
Castelsardo(SS),

. definire gli apprestamenti di cantiere per consentire un efficace gestione delle emergenze
nel casa in cui le misure di emergenza adottate o adottabili dall'Impresa Appaltatrice. non
siano tali da garantire sufficientemente anche il personale impegnato in cantiere.

Si esaminano, di seguito, le fonti di rischio di questa classe.

9.1. Presenza di ordigni bellici.

Si ritiene ragionevolmente remota, anche se non del tutto trascurabile, la possibilita di rinvenimento di
ordigni bellici in quanto I'area di cantiere € stata in passato interessata dalle realizzazione di sottoservizi
(tubazioni idriche, fognarie e rete gas) e fondazioni di alcuni nuovi edifici a profondita anche superiori a
quelle previste in progetto.

9.2. Presenza di linee elettriche in tensione.

Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere effettuati i necessari sopralluoghi in contraddittorio con I’'Ente
gestore degli impianti elettrici presenti nell’area di cantiere per individuare con la maggior precisione
possibile i tracciati e le zone di interferenza (v. anche al paragrafo 10.1.7)

9.3. Presenza di rete distribuzione gas in esercizio.

Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere effettuati i necessari sopralluoghi in contraddittorio con I'Ente
gestore della rete di distribuzione gas per individuare i tracciati e le possibili interferenze con la rete
esistente, individuare ed eliminare eventuali perdite dalle linee in esercizio ed individuare i punti di
sezionamento, incrocio ed allaccio alla rete esistente.

Analoga procedura dovra essere adottata con I’'Ente gestore del servizio di distribuzione acqua potabile.

9.4. Salubrita dell'ambiente nell'area del cantiere

9.4.1. Aria in condizioni di cantiere all’aperto

In condizioni ordinarie non esistono problemi specifici di salubrita dell'aria.

L'Impresa Appaltatrice dovra indicare e notificare per iscritto al Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione la presenza di rischi di emissioni dannose dagli impianti, dalle relative installazioni, dalle
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apparecchiature e mezzi d’opera che effettivamente intende impiegare e le conseguenti contromisure
adottate e/o adottabili.

9.4.2. Acque di superficie o di falda

La falda & generalmente situata ad una profondita superiore alla massima profondita di scavo ; poiché le
problematiche di sicurezza sono le stesse di quelle individuate in relazione al terreno, si rimanda al
paragrafo precedente per l'individuazione di tali rischi ed ai suoi collegati per la riduzione degli stessi e
per le misure di prevenzione e protezione da adottarsi.

Per quanto riguarda il verificarsi di eventi di piena durante i lavori, tale circostanza dovra essere tenuta in
considerazione dall'Impresa nell’aggiornamento del piano attraverso la predisposizione delle idonee azioni
atte a monitorare lo stato del fiume durante I’'esecuzione dei lavori ed inoltre attraverso la predisposizione
di un apposito piano di evacuazione della zona del cantiere.

9.5. Rumori provenienti dalle attivita e lavorazioni a carico dell’Impresa Appaltatrice

L'Impresa Appaltatrice ha I'obbligo di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il livello sonoro presente
nelle aree esterne di cantiere, per effetto delle emissioni sonore generate dalle attivita, allo scopo di
consentire di tenerne debito conto in sede del livello personale di esposizione degli addetti impegnati
nelle attivita costruttive.

9.6. Transito di mezzi dell'Impresa Appaltatrice all'interno dell'area di cantiere o in aree
immediatamente adiacenti

I mezzi di trasporto dell'Impresa Appaltatrice che hanno necessita di transitare, come detto, sulla viabilita
interna al cantiere, accedono dall'ingresso indicato nella rispettiva planimetria sulla recinzione dell'area
del rispettivo cantiere.

Dell'arrivo del mezzo deve essere preventivamente informato telefonicamente o con altri mezzi il cantiere
per consentire all'Assistente di Cantiere di verificare l'inesistenza di impedimenti al libero transito del
mezzo e prendere i necessari provvedimenti per rimuovere quelli eventualmente esistenti.

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare se i mezzi in transito presentino aspetti di rischio ulteriori oltre
quelli derivanti dalla mera presenza di mezzi pesanti in movimento e relative contromisure adottate e/o
adottabili.

9.7. Esposizione a condizioni climatiche particolari

Data l'ubicazione geografica del cantiere non sussistono condizioni particolari che richiedano I'adozione di
presidi o provvedimenti differenti o ulteriori rispetto a quelli usuali protezione del corpo dall'irraggiamento
solare, dal freddo, dalla pioggia etc.)

9.8. Rischi di incendio

Sono legati, per le installazioni prevedibili in base alle ipotesi di progetto, alla sola eventuale presenza di
Gruppi Elettrogeni o di specifica concentrazione di materiale inflammabile approvvigionato dall'Impresa:
si rimanda pertanto allo specifico paragrafo del presente Piano in cui l'attrezzatura € esaminata.

9.9. Valutazione dei rischi dell’attivita dell'Impresa Appaltatrice

Ai sensi del D.L.Y*°* 9 Aprile 2008 N. 81 ( testo unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), il datore di
lavoro, art.17 D.L° 81/08, nel presente caso |'impresa appaltatrice, deve effettuare la valutazione di tutti
i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28, ed & tenuto a
consegnarla all’Amministrazione ed al Coordinatore in fase di esecuzione insieme al piano degli
Interventi;
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10. RISCHI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA COSTRUTTIVE

10.1. Prescrizioni generali

In questa sezione si considerano gli aspetti generali dei rischi indicati ai punti 2. e 3. del precedente
paragrafo, cioé quelli derivanti dall'esecuzione di attivita costruttive e delle operazioni connesse (transito
mezzi etc.).

Si elencano, di seguito, a titolo riassuntivo, i criteri generali da seguire per le categorie di eventi dannosi
pit comuni e ricorrenti nella svolgimento di attivita quotidiane.

URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI

Le attivita che richiedano sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso l'impiega di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per
I'impiego manuale devono essere tenuti in buona stato di conservazione ed efficienza e quando non
utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al
corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in
cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una
sicura e agevole movimentazione.

VIBRAZIONI

Qualora non sia possibile evitare lI'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni
tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento,
etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo
da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

I percorsi pedonali interni a cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare
calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve
altresi provvedersi per il sicuro accesso ai pasti di lavora in piano, in elevazione e in profondita. le vie
d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi a combustibili,
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idonea all'ambiente in cui si deve operare;

- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere
tenute inattive;

- gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni ad
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano [l'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile;
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- all'ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte
e segnali ricordanti il pericolo.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto;
incendio; ustione.

Durante le operazioni di taglia e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei
dispositivi di protezione individuale.

ELETTRICITA

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree a interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti. diretti o indiretti con elementi in tensione.

I percorsi e la profondita delle linee interrate a in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti. e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione della specifica ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma
scritta nei casi previsti dalla Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

RUMORE

Nell'uso delle attrezzature accorre prestare attenzione alla silenziosita d'uso: le attrezzature devono
essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di
limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le parate delle attrezzature
devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una
lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni
collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari
della fante di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi
di protezione individuale conformi a quanto indicata nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la
rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di
opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle
parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere
installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del
caso essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo

INVESTIMENTO
Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavora devono essere predisposti percorsi
sicuri. Deve essere comunque sempre impedita |'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata
con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

La circolazione dei mezzi pubblici all'interno delle zone di lavoro deve essere regolata da precise
disposizioni approvate dalla committente.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessaria, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta la minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
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In ogni caso € opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata a la ripartizione del
carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche
tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, 'attivita di movimentazione manuale deve essere
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento,
per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

POLVERI - FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiega di materiali in grana minuta a in polvere oppure fibrosi e nei
lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali. lavorati, la produzione e/o la diffusione
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita d polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

CATRAME - FUMO

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro rischi di:
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto;
incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi.

L'aria uscente dalle apparecchiature deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavora.
OLI MINERALI E DERIVATI

Nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle
casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie
per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresi impedire la
formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono
costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria.

Nei paragrafi seguenti si esaminano ancora alcuni argomenti di carattere generale connessi alle attivita
costruttive e relativi a situazioni o rischi specifici di particolare rilevanza. Maggiori dettagli sugli aspetti
generali della prevenzione ai quali si fa rimanda per gli argomenti specifici, sono contenuti nelle apposite
sezioni e paragrafi del Piano di Sicurezza, cui si rimanda.

10.1.1. Movimento di persone e mezzi nell'ambito del cantiere e all'esterno del medesimo. Accessi

L'accesso principale del cantiere verso la viabilita pubblica viene aperto al mattino prima dell'inizio della
attivita giornaliere e chiuso alla sera alla loro ultimazione.

Non & prevista custodia all'ingresso salve le situazioni specifiche che richiedono una regimentazione
dell'accesso di mezzi di trasporto e/o persone destinati al cantiere (ad es. svolgimento dl. attivita che
impediscano temporaneamente il sicuro transito per raggiungere il punto di destinazione etc.).

In ogni caso, un controllo visivo verra effettuato sui mezzi in ingresso dal personale presente. Ciascuna
ditta operante in cantiere riceve, all'avvio delle proprie attivita e per ciascun mezzo autorizzato
all'ingresso in cantiere, un "pass" che deve essere applicato in maniera evidente sul mezzo medesimo.

MEZZI PRIVI DEL PASS NON POSSONO ACCEDERE IN CANTIERE.

Analogamente, tutto il personale autorizzato delle ditte operanti in cantiere deve essere dotato di
cartellino di riconoscimento.

NON PUO ACCEDERE IN CANTIERE PERSONALE PRIVO DEL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO.

I mezzi in ingresso che non conoscano l'esatta destinazione all'interno di cantiere (possibile fonte di
rischio per manovre e/o percorsi errati) devono richiedere adeguate informazioni prima di addentrarsi
nelle aree di lavoro. Di cid vengono informati i fornitori e i trasportatori i cui mezzi sono attesi in cantiere.

In ogni caso il personale presente in cantiere ha l'istruzione di fermare e mezzi non autorizzati che
fossero entrati in cantiere a mezzi autorizzati ma che svolgano manovre o seguano percorsi difformi da
quelli previsti. Uguale prescrizione vale nei confronti di persone in movimento nel cantiere a piedi.
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I mezzi che, entrati in cantiere dall'accesso principale, debbano transitare in aree esterne alla recinzione
di cantiere, devono impegnare tali aree per il tempo minimo indispensabile e non effettuare manovre
diverse da quelle strettamente necessarie per raggiungere l'accesso all'area interna alla recinzione di
cantiere di destinazione.

In fase di redazione del Piano di Sicurezza relativo alla esecuzione il Coordinatore, in cid coadiuvato
dall'Impresa Appaltatrice e dai Rappresentanti per la sicurezza, sulla viabilita pubblica, nelle posizioni
indicate sulla planimetria, sono collocati i segnali di avviso di pericolo per uscita di mezzi di cantiere.

In corrispondenza di ciascun accesso al cantiere, &€ apposto ben in vista il cartello di divieto di accesso a
mezzi e persone non autorizzati ed il cartello di limite di velocita 10 km orari.

Nel corso dei lavori, ove situazioni specifiche lo richiedano (ad esempio per esecuzione di lavorazioni
particolari in determinate aree di passaggio, presenza di impedimenti al transito etc.), viene interdetto il
transito ai mezzi in specifiche aree mediante transennatura con barriere segnaletiche e l'indicazione di
eventuali percorsi alternativi con impiego di segnaletica stradale standard.

Ogni ditta le cui attivita presentino impatto considerevole sul traffico di mezzi in cantiere deve prevedere
la redazione, prima di avviare le proprie attivita, la predisposizione di un Piano di Circolazione dei
Mezzi d’opera nel quale, tenendo conto della viabilita generale del cantiere, indichera le modalita
previste per il movimento dei propri mezzi all'interno del cantiere e prevede la segnaletica necessaria da
installare in cantiere: tale piano verra proposto al Coordinatore in fase di esecuzione, il quale provvedera
ad esaminarlo, correggerlo, integrarlo ed approvarlo per inserirne i contenuti nel Piano di Sicurezza, e
provvedera, coadiuvato dal proponente, a curarne gli aspetti di informazione e formazione presso gli altri
lavoratori e soggetti presenti in cantiere.

II Coordinatore per I'esecuzione dei lavori assicura che i Piani di Circolazione vengano portati a
conoscenza di tutte le ditte le cui attivita possano presentare interferenza con li movimento dei mezzi.
Egli provvede, eventualmente, ad integrarli e ad unificarli in un unico documento di coordinamento della
movimentazione in cantiere.

Nel corso delle varie fasi di avanzamento delle lavorazioni, le ditte esecutrici, provvedono ad aggiornare il
proprio Piano di Circolazione sottoponendolo al Coordinatore per |'esecuzione dei lavori per le eventuali
rettifiche che si rendessero necessarie in relazione alla concomitanza di altre attivita che abbiano impatto
sulla circolazione dei mezzi in cantiere.

In tutte le situazioni in cui sono presenti ostacoli alla circolazione o alle manovre dei mezzi. (ad es.
strutture ed installazioni aeree o opere interrate) questi sono opportunamente segnalati (ad esempio con
controsagome o transenne).

10.1.2. Norme generali di comportamento

In cantiere e, in particolare sui posti di lavoro, in condizioni normali (salvo, ciog, che non si tratti di
situazioni di emergenza o di pericolo):

¢ @ vietato correre;
e & vietato gridare per comunicare con persone distanti.

10.1.3. Personale, mezzi, materiali delle ditte operanti in cantiere

Prima dell'inizio delle proprie attivita, ciascuna ditta deve fornire:

a) I'elenco dei propri dipendenti di cui. & prevista I'impiego nelle lavorazioni di propria competenza
b) copia del libro matricola e, per ciascun dipendente impiegato in cantiere:

c) copia del libretto di lavoro e del nulla osta dell'ufficio di collocamento

d) copia di un documento di riconoscimento;

e) copia della certificazione di profilassi antitetanica;

f) copia, sottoscritta dal lavoratore, della dichiarazione di avvenuta consegna dei D.P.l. ;

g) previsti dal Piano di Sicurezza della Ditta per le lavorazioni cui il lavoratore & addetto;

h) scheda personale da consegnare al Servizio Sicurezza aziendale;

i) copia della documentazione attestante I'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori;
Gli originali dei documenti sopra elencati forniti in copia devono essere presentati in visione, se richiesto.
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Ogni giorno, all'ingresso in cantiere, il Responsabile della sicurezza di ciascuna ditta operante deve fornire
I'elenco delle persone presenti al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ovvero al personale da questi
delegato, che verifica la corrispondenza con i nominativi di presenti nell'elenco di cui al punto a)
precedente e, a campione, |'effettiva identita delle persone in cantiere.

Prima dell'inizio delle proprie attivita, ciascuna ditta che impieghi nelle proprie lavorazioni delle macchine
deve fornire:

a) elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscui) con autocertificazione
della loro rispondenza alle vigenti normative applicabili e della loro idoneita all'impiego previsto

b) per ciascuna macchina una scheda:
» tipo della macchina
» marca e modello
» numero identificativo (ad es. n. di telaio) verifiche obbligatorie eseguite ed esito certificato
controlli degli organi principali effettuati
frequenza dei controlli da effettuare
dispositivi di sicurezza
nominativo/i della/e personale autorizzata/e all'uso della macchina con allegata

copia dei documenti comprovanti il possesso di eventuali permessi obbligatori alla conduzione del
mezzo (ad. es. patente per mezzi di trasporto pesanti)

> se all'impiego della macchina sono autorizzate piu persone, nominativo del responsabile della
macchina (se omesso si intende che coincide con il Responsabile della Sicurezza della ditta)

» nominativo della persona autorizzata ad effettuare la manutenzione ordinaria della macchina
» nominativo della persona autorizzata ad effettuare la manutenzione straordinaria della macchina

Per ciascuna macchina deve, inoltre, tenere in cantiere il libretto d'uso e manutenzione e |'eventuale
documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari.

I mezzi impiegati devono essere in buono stato di manutenzione con tutte le parti in ordine con
particolare riguardo agli organi di manovra, ai dispositivi di protezione dell'operatore, alle dotazioni per la
visione dell'area di lavoro. Debbono inoltre essere controllati, ove il caso, in relazione alle emissioni degli
scarichi dei motori e della emissione sonora. Nel caso siano prescritti avvisatori luminosi e/o acustici di
manovra, le loro caratteristiche di emissione devono essere tali da garantirne la percezione in qualunque
condizione operativa senza che ci0 arrechi fastidio all'operatore o alle persone presenti nell'area
circostante il mezzo. L'operatore deve quotidianamente verificarne I'efficienza prima di iniziare le attivita.

La dotazione dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica non esime l'operatore dal verificare
costantemente il campo di manovra del mezzo prima e durante l'esecuzione di ciascuna manovra e
dall'adottare tutte le cautele allo scopo di evitare incidenti. Anche nelle attivita di manutenzione, che
devono essere eseguite esclusivamente dal personale autorizzato, devono essere seguite tutte le misure
di prevenzione indicate sul libretto di uso e manutenzione.

Le ditte che eseguono lavorazioni nelle quali & previsto I'impiego di sostanze nocive o pericolose (ad es.
resine per trattamenti superficiali, collanti etc.), debbono presentare, prima dell'inizio di quelle
lavorazioni, per ciascuna sostanza, una scheda contenente:

¢ le caratteristiche delle sostanze;

0 le modalita di conservazione e di manipolazione;

¢ rischi che il loro impiego comporta;

¢ le contromisure da adottare;

Le ditte devono, inoltre indicare le persone autorizzate a maneggiare e impiegare quelle sostanze.

Esse devono, infine, attrezzare, se necessario, appositi locali per la loro custodia e provvedere
all'allontanamento, con modalita conformi alle prescrizioni normative vigenti, dei contenitori vuoti o
residui.

Y

Y

Y
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Y
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10.1.4. Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.1I.)

Quando non diversamente previsto per le singole lavorazioni o situazioni nel presente Piano e in quelli
delle altre ditte presenti in cantiere, il personale impiegato in cantiere, qualunque siano le mansioni cui &
adibito, & tenuto ad indossare, quando si trova in aree di lavoro, oltre agli specifici D.P.I., i seguenti:

» scarpe di sicurezza con puntale rinforzato, suola antiperforazione e sfilamento rapido;
» elmetto protettivo;

» tuta da lavoro completa;

guanti da lavoro;

otoprotettori (del tipo richiesto dalla lavorazione e/o dall'ambiente operativo);

mascherine antipolvere e/o respiratori (del tipo richiesto dalla lavorazione e/o dall'lambiente
operativo);

Eventuali deroghe motivate debbono essere preventivamente sottoposte al Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori. Si rimanda alla relativa descrizione tecnica di tali DPI, contenuta nell’Allegato al Piano di
Sicurezza denominato “SPECIFICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)".

Nell'ambito del presente Piano di Sicurezza sono state valutate le dotazioni minime di DPI ai fini delle
norme vigenti, riportate sinteticamente nella tabella denominata “MATRICE DELLE DOTAZIONI MINIME IN TERMINI
DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)” consegnata in allegato alla presente relazione.

Y

Y

Y

10.1.5. Profilassi antitetanica

Tutto il personale operante in cantiere deve aver effettuato o avere in corso la procedura di profilassi
antitetanica. Copia della certificazione rilasciata dal medico competente deve essere depositata in
cantiere.

10.1.6. Pulizia del cantiere

Le ditte operanti in cantiere sono tenute a garantire la massima pulizia del cantiere provvedendo a
propria cura e spese, conformemente alle prescrizioni normative, ad allontanare dal cantiere tutti i
materiali residui (imballaggi, materiali di sfrido delle lavorazioni, oli esausti, etc.).

Esse devono predisporre, inoltre, recipienti per la raccolta di rifiuti minuti che devono provvedere a
smaltire con la necessaria frequenza.

E' tassativamente vietata I'accensione di fuochi per bruciare rifiuti.

Tutte le attrezzature ed materiali impiegati nella costruzione devono essere quotidianamente raccolti e
riordinati evitando di lasciare materiale sparso nelle aree di lavoro.

10.1.7. Misure di prevenzione relative alla presenza di linee e condutture

Allo scopo di poter valutare i rischi connessi con la presenza di impianti interrati, si & proceduto ai loro
rilevamento preventivo. Prima di avviare lavorazioni che presentino problemi di interferenza con servizi o
impianti pericolosi esistenti (in particolare scavi, rinterri, attivita di modifica dei manufatti contenenti
impianti (pozzetti, cavidotti, etc.), e con sufficiente anticipo rispetto alla data di esecuzione, fa ditta
esecutrice ne da informazione al Coordinatore per |'esecuzione dei lavori.

Verra eseguito un sopralluogo sulle aree di intervento individuando sul terreno, nel caso di linee interrate,
la posizione prevista di passaggio degli impianti e, ove possibile le loro condizioni.

In prima istanza verra richiesta all'Ente gestore (ENEL) la possibilita di disattivare le linee o le condutture
interferenti il cui danneggiamento puo essere suscettibile di causare pericolo. In tal caso si richiedera
all’'ENEL di comunicare per iscritto i periodi in cui le lavorazioni interessate possono essere svolte.

Ove non sia possibile disattivare la linea o ove cid non sia sufficiente ad eliminare il rischio (elettrico,
chimico, di esplosione etc.) o un eventuale danno alla linea, pur non comportando rischi per le persone,
possa comportare inconvenienti giudicati inaccettabili si procede con i criteri di seguito indicati sempreché
I'attivita, per le condizioni in cui si svolge, possa essere condotta tecnicamente con un grado ritenuto
accettabile di sicurezza.

L'Impresa dovra richiedere alllEnte di competenza tutte le informazioni disponibili relative ai rischi
connessi con I'eventuale danneggiamento dell'impianto e tutte le contromisure gia in essere.
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Se necessario la ditta esecutrice predispone un apposito Piano Particolare di Sicurezza che viene
trasmesso a tutte le ditte che possono essere interessate, previa visione da parte del Coordinatore per
|'esecuzione dei lavori.

Se un eventuale danneggiamento della linea pud comportare rischi o inconvenienti per le installazioni o le
attivita di terzi, il Direttore di Cantiere informera il Coordinatore per la sicurezza ovvero il personale dal
lui delegato preventivamente del periodo in cui le attivita interessate debbono essere svolte.

In generale, se la linea & interrata si procede con la massima cautela, e di norma, con mezzi manuali alla
messa a nudo della linea interrata e alla sua indicazione con apposita segnaletica.

Si procede quindi, con la massima cautela e individuando le procedure, i mezzi d'opera e le attrezzature
piu idonee, predisponendo tutte le necessarie protezioni e tutte le eventuali misure di emergenza, allo
svolgimento delle attivita previste.

In particolare nel caso di scavo, demolizione, rinterro, si procede, di preferenza eseguendo le attivita (di
scavo, demolizione, etc.) nella fascia interessata dalla linea medesima procedendo con tutte le cautele del
caso. Dopo questa fase si completano le lavorazioni sul resto dell'area dopo aver eventualmente (ad es.
nel caso di scavo di sbancamento) delimitato la fascia interessata dall'impianto.

10.1.8. Misure generali di prevenzione contro il rischio di seppellimento

Date le profondita degli scavi da realizzare, il rischio di seppellimento & certamente poco rilevante.

In ogni caso le pareti degli scavi vengono sagomate a scarpata con pendenza tale da garantire che, per il
tipo di materiali in situ (depositi alluvionali di granulometria assortita) non si verifichino smottamenti o
frane.

Le aree di scavo vengono delimitate con segnalazioni poste a sufficiente distanza dal ciglio allo scopo di
impedire I'avvicinamento di mezzi o persone e il deposito di materiali lungo il ciglio medesimo.

E' altresi impedito il deposito sul ciglio di materiale smosso proveniente dallo scavo o da altre fonti fatte
salve le esigenze di movimentazione nel corso dei rinterri.

10.1.9. Misure generali di prevenzione contro il rischio di annegamento

Per le caratteristiche intrinseche del lavoro non € prevedibile il verificarsi di alcun rischio di annegamento.

10.1.10. Misure generali di prevenzione contro i rischi di caduta dall'alto

In funzione delle differenti situazioni si adottano le seguenti misure

- occlusione o recinzione con parapetti regolamentari integrati da eventuale segnaletica di fori e
aperture sui piani di calpestio (sia a livello pavimento che in copertura). In ogni caso, si predisporra,
ove prevista, la copertura definitiva il piu sollecitamente possibile

- impiego di ponteggi a telai assemblabili o, in funzione dell'altezza, su cavalletti in ogni caso conformi
alle prescrizioni normative, per lavori di muratura, intonaci e assimilabili

- impiego di cestelli (skylift) per lavori di montaggio all'esterno laddove le condizioni del piano di
appoggio non consentano l'impiego di trabattelli o dove occorrano frequenti e rapidi spostamenti

- impiego corretto di trabattelli regolamentari o piattaforme elevabili automatiche su ruote per
operazioni accessorie sui prefabbricati, installazioni impiantistiche, chiusure verticali leggere etc.,
quando il piano di appoggio consente una sicura movimentazione e uno stabile stazionamento

- costituzione di parapetto su montanti metallici e con correnti in legno lungo il bordo di coperture o
piani rialzati ad altezza superiore ai 2 mt dal suolo ove questi non siano gia presidiati da ponteggi
regolamentari allestiti lungo il perimetro

- impiego di presidi accessori (cinture di sicurezza, reti anticaduta) quando, per le particolari operazioni
da svolgere, non & possibile o sufficiente adottare quelli sopraindicati ad es. per lavori su scale a pioli,
per lavori che richiedano la rimozione dei presidi esistenti o |'esigenza di scavalcarli etc.)
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10.1.11. Misure generali di prevenzione per la salubrita dell'aria nei luoghi di lavoro

Nell'ambito delle lavorazioni previste, si individua una sola fonte di possibili rischi in relazione alla qualita
dell'aria e, precisamente, quella legata all'impiego di mezzi con motore a scoppio i ambienti chiusi o poco
ventilati.

Si provvedera a realizzare il massimo ricambio d'aria possibile mantenendo aperte tutte le luci verso
I'esterno, minimizzando nel contempo i tempi di permanenza dei mezzi all'interno degli ambienti ed
effettuando la turnazione del personale addetto alla lavorazione

10.1.12. Misure generali di prevenzione per lavori di demolizione

I lavori di demolizione da eseguire in genere non richiedono una apposita determinazione delle modalita
esecutive in fase di progettazione né il ricorso a particolari misure preventive (oltre quelle specifiche che
sono definite nell'apposita sezione del presente Piano) essendo interventi limitati come entita sia di
estensione che di durata.

10.1.13. Misure generali di prevenzione contro i possibili rischi di incendio o esplosione

Non esistono specifici rischi di incendio relativi ai materiali impiegati nella costruzione non essendo
previsti stoccaggi concentrati di ingenti quantita di materiali inflammabili. Pertanto, per far fronte a tale
rischio generico e circoscritto si fa riferimento alle dotazioni presenti in altri punti del cantiere come
appresso indicato.

Nel caso in cui, per circostanze attualmente non prevedibili, debbano realizzarsi situazioni difformi da
quelle previste, si valuta il tipo di misure da adottare.

Rischi di incendio possono derivare dai serbatoi dei mezzi d'opera o di stoccaggio di carburante (gasolio).

Per tali rischi si prevede la dotazione di estintori in prossimita dei gruppi elettrogeni e dei serbatoi di
stoccaggio. Pure gli eventuali locali di ufficio e di servizio (spogliatoi e toilettes) saranno dotati di
estintori.

Il rischio di esplosioni pud essere legato all'impiego di bombole per cannelli da asfaltista o per cannelli
ossiacetilenici nell'impiego e mantenimento delle quali si adottano i criteri indicati dalla vigente normativa
(conservazione in luoghi riparati dall'irraggiamento solare, assicurazione in posizione verticale, protezione
dagli urti, frequente controllo dello stato di efficienza etc.)

10.1.14. Misure generali di prevenzione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Non sussistono situazioni generali di rischio connesso con gli eccessivi sbalzi di temperatura. L'unica
situazione nella quale possono ravvisarsene gli estremi e quella relativa all'eventuale impiego di
apparecchi di condizionamento dell'aria nei locali di ufficio e servizio per il raffrescamento dell'aria nei
mesi estivi per il quale & raccomandato un impiego piu possibile limitato alle situazioni di effettiva
necessita e nella stretta misura necessaria a mantenere condizioni. di temperatura accettabili.

Infine qualche problema di questo tipo, soprattutto ai fini della salute dei Lavoratori, potra verificarsi
nell’ambito dei lavori per la costruzione della galleria, specialmente in periodo estivo .

10.1.15. Rischi residui - Controlli

I responsabili della sicurezza delle ditte operanti in cantiere debbono costantemente vigilare circa il
rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi Piani di Sicurezza, nel presente Piano di Sicurezza e nei
Piani particolari che vengono emessi nel corso dei lavori.

In particolare essi devono:
a) prima dell'inizio di ogni attivita :
- informare il personale impegnato nell'attivita di eventuali rischi particolari (oltre quelli ordinari

tipici della lavorazione da svolgere) e delle relative misure preventive, di protezione e di
comportamento da adottare

- assicurarsi del corretto recepimento delle informazioni e delle istruzioni impartite
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- accertarsi dell'avvenuto allestimento di tutte misure di

prevenzione e protezione
- assicurarsi della presenza di tutte le dotazioni necessarie per |'applicazione di tutte le
- misure di prevenzione e protezione previste

le predisposizioni previste tra le

b) nel corso dell'attivita :
- assicurare il mantenimento in condizioni di efficienza delle predisposizioni applicate

- assicurare il costante e corretto impiego delle attrezzature e dei dispositivi sia di lavoro che di
protezione

- verificare il rispetto delle prescrizioni comportamentali da parte del personale

In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate, il Responsabile della Sicurezza della
Impresa deve:

- impedire l'avvio di attivita se non sono presenti tutte le necessarie predisposizioni e gli idonei
dispositivi di lavoro e di protezione previsti;

- sospendere le lavorazioni qualora le predisposizioni attuate non siano pil in condizione di perfetta
efficienza esponendo il personale impegnato ed eventualmente anche quello di altre ditte a condizioni
di pericolo grave e immediato e far provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza prescritte;

- richiamare il personale che non rispetti un comportamento improntate alla massima prudenza e
sospenderlo dal lavoro nei casi di recidiva o di grave mancanza;

- attuare interventi di formazione e di addestramento nel caso in cui i comportamenti non conformi
siano dovuti a carenza di conoscenze operative e/o di prevenzione da parte del personale;

Gli eventuali provvedimenti di richiamo e/o di sospensione devono essere notificati al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, nel corso della sua attivita quotidiana, vigila circa il rispetto
delle prescrizioni riportate nel presente Piano di Sicurezza, nei Piani della Sicurezza delle ditte operanti in
cantiere, noi Piani Particolari emessi nel corso dei lavori nonché nella vigente normativa in materia di
igiene e sicurezza provvedendo alle azioni di richiamo e/o sospensione che ritenesse necessarie dandone
comunicazione alla Direzione del Cantiere.

Nei paragrafi successivi. nei quali si trattano le singole lavorazioni, vengono determinate, dove ritenuto
necessario, le frequenze dei controlli da effettuarsi da parte del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori in
relazione alla valutazione del rischio connesso alla condizione da verificare.

Nella seguente tabella vengono indicate le modalita e la frequenza minima delle verifiche da effettuare
relativamente alle situazioni che comportano i rischi residui ritenuti di maggior gravita con riguardo sia
alla probabilita che il danno si verifichi sia all'entita di quest'ultimo.

Per comodita si sono individuati cinque livelli di gravita del rischio residuo alle quali viene associato un
indice:

» livello di rischio 5: GRAvVISSIMO
» livello di rischio 4: GRAVE
» livello di rischio 3: MEDIO
» livello di rischio 2: LIEVE
» livello di rischio 1: LIEVISSIMO

Qualora nel corso delle attivita lavorative si riscontrassero ulteriori situazioni di rischio residuo (ad
esempio a seguito di contiguita spazio temporale di attivita differenti) che richiedano di essere tenute
sotto particolare controllo occorrera far riferimento, per analogia, ai criteri riportati nella seguente tabella
per la determinazione delle modalita e frequenze dei controlli da effettuare.

Resta inteso che i controlli di seguito indicati sono ulteriori rispetto a quelli che costantemente devono

Rischio livello modalita strumenti || documenti || frequenza | responsabile || registrazion
rischio || controllo riferimento (g9) e
Seppellimento 3 visivo PGSC 1 Coordin. rapporto
PdS RS
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Norme
Cadute dall’alto 5 visivo PGSC 7 Coordin. rapporto
(ponteggi, PdS RS
parapetti) Norme
Cadute dall’alto 5 visivo PGSC 1 Coordin. rapporto
(trabatelli, PdS RS
piattaforme, Norme
skylift)
Cadute dall’alto 5 visivo PGSC 1 Coordin. rapporto
(D.P.L) PdS RS
Norme
Caduta carichi 5 visivo PGSC 1 Coordin. rapporto
sospesi (modalita PdS RS
di imbragaggio, Norme
manovre  mezzo
sollevamento)
Caduta carichi 5 visivo PGSC 7 Coordin. rapporto
sospesi (stato PdS RS
mezzi di Norme
imbragaggio)
Caduta carichi 5 controllo PGSC 90 Coordin. verbale
sospesi (verifiche documen PdS RS
mezzi di ti Norme
sollevamento)
Elettrocuzione 3 visivo PGSC 7 Coordin. verbale
(impianti fissi) PdS RSC
Norme
Elettrocuzione 5 visivo PGSC 1 Coordin. rapporto
(attrezzature PdS RS
mobili e portatili) Norme
Rumore 4 misure [ fonometr PGSC 7 Coordin. rapporto
qualitativ o] PdS RS
e Norme
Tetano 4 controllo PGSC 30 Coordin. rapporto
documen PdS
ti Norme
Igiene 2 visivo PGSC 7 Coordin. rapporto
PdS
Norme

Resta inteso che i controlli di seguito indicati sono ulteriori rispetto a quelli che costantemente devono
essere effettuati sulle attivita di ciascuna ditta dal rispettivo Responsabile della Sicurezza ed hanno la
funzione di verifica del corretto operato anche di questi ultimi.

10.2. Rischi connessi con I'impiego di macchine e attrezzature e relative misure di
prevenzione

Nei paragrafi successivi vengono indicati, per ciascun mezzo o attrezzatura di cui € previsto l'impiego
nelle lavorazioni da svolgere in cantiere, i criteri generali di comportamento che gli operatori addetti
devono rispettare nel corso delle attivita e le caratteristiche e/o le dotazioni che sono specificamente
richieste per tali mezzi e attrezzature. A tali criteri occorre far riferimento in ogni lavorazione in cui i vari
mezzi ed attrezzature sono impiegati.

Tali indicazioni sono necessariamente sommare e Incomplete essendo a carico delle ditte esecutrici, in
relazione ai mezzi di cui dispone e delle specifiche modalita operative che intende adottare, la definizione
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degli aspetti di dettaglio delle misure di prevenzione e protezione da adottare che esse devono richiamare
nel proprio Piano di Sicurezza. In questi ultimi. devono essere considerate anche le attivita di
manutenzione che dovessero eventualmente essere svolte in cantiere da parte di personale della ditta.

E' comunque obbligatorio che tutti i mezzi ed attrezzature impiegati in cantiere rispondano alle
prescrizioni delle vigenti normative per essi applicabili in materia di prevenzione e protezione dai rischi e
che il loro impiego sia conforme a tali norme e alle prescrizioni del costruttore.

E' responsabilita dei datori di lavoro delle ditte operanti in cantiere adibire all'impiego delle diverse
attrezzature esclusivamente personale che abbia una preparazione adeguata a garantire un uso sicuro in
relazione a rischi esistenti, siano essi quelli propri dell'operatore che quelli delle altre persone presenti nel
cantiere.

10.2.1. Mezzi per lavori di movimento materia, demolizioni e pavimentazioni stradali

10.2.1.1.Escavatore cingolato

Deve essere dotato di cabina chiusa (munita di dispositivo antischiacciamento in caso di ribaltamento).

Deve disporre, inoltre, per I'impiego in aree con illuminazione insufficiente o in lavori nelle ore notturne,
di fari per l'illuminazione dell'area di lavoro.

Gli specchi retrovisori devono essere integri e correttamente orientati dall'operatore. L'operatore (che
deve essere autorizzato all'impiego del mezzo) prima di eseguire qualsiasi manovra deve assicurarsi che
non vi siano persone o ostacoli. nel raggio di azione del mezzo.

Nelle manovre di spostamento la cabina deve essere orientata nei senso della marcia. E' vietata, col
mezzo in moto, la presenza di persone a bordo oltre I'operatore sul posto di manovra.

L'operatore non puo allontanarsi dal mezzo senza averlo preventivamente parcheggiato in posizione
sicura ed aver arrestato il motore asportando le chiavi dal quadro.

10.2.1.2.Escavatore cingolato con martellone

Vale quanto gia prescritto nel paragrafo relativo all'escavatore cingolato. L'operatore deve impiegare
D.P.l. di protezione dell'udito.

Durante I'attivita di demolizione, I'operatore deve operare con il parabrezza chiuso allo scopo di evitare di
essere colpito da frammenti di materiale proiettati dall'impatto della punta battente sulle opere da
demolire.

Al tempo stesso deve operare con modalita tali da minimizzare la proiezione di frammenti di materiale e
vigilare che nessuno entri nel raggio d'azione del mezzo e in quello, pilt ampio, interessato dalla
proiezione di materiali.

Le dimensioni e la potenza del mezzo impiegato debbono essere commisurati all'intervento da svolgere e
dalla eventuale presenza di opere o installazioni preesistenti che possano subire pregiudizio dalle
sollecitazioni indotte dall'attivita di demolizione.

10.2.1.3.Bulldozer - Pala cingolata - Pala Gommata - Terna gommata - Grader

Valgono le stesse prescrizioni applicabili indicate per I'escavatore cingolato con quella ulteriore che questi
mezzi devono essere dotati di segnalatore luminoso e avvisatore acustico per la manovra di retromarcia.

10.2.1.4.Rullo compattatore vibrante

L'attivita dei rullo compattatore non deve interferire con quella degli altri mezzi impegnati nella stesa del
materiale ai quali deve dare in ogni caso la precedenza operativa stazionando in area libera.

Le dimensioni, la potenza del mezzo e le modalita di impiego debbono essere proporzionate al tipo di
intervento da eseguire anche in relazione alla presenza di opere e/o installazioni preesistenti (ad es.
impianti interrati e non).

Particolare cautela deve essere posta nell'effettuare lavorazioni in prossimita di strutture esili. interrate e
in prossimita delle scarpate.

Per il resto valgono le prescrizioni applicabili illustrate per |'escavatore cingolato.
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In funzione delle caratteristiche dell'attrezzatura in relazione alla intensita delle sollecitazioni trasmesse
all'operatore per effetto delle vibrazioni, deve essere valutata |'esigenza di limitare il tempo massimo di
impiego del rullo vibrante per ciascun addetto nell'arco della giornata lavorativa.

E' obbligatorio, durante 'uso del mezzo, I'impiego di cuffie o altri dispositivi di protezione dell'udito

10.2.1.5.Piastra vibrante

E' obbligatorio I'uso dei guanti e di dispositivi di protezione dell'udito (cuffie e/o tappi). L'impiego del
compattatore deve avvenire al di fuori del raggio d'azione degli altri mezzi di movimento terra.

In funzione delle caratteristiche dell'attrezzatura in relazione alla intensita delle sollecitazioni trasmesse
all'operatore per effetto delle vibrazioni, deve essere valutata I'esigenza di limitare il tempo massimo di
impiego del compattatore a piastra per ciascun addetto nell'arco della giornata lavorativa.

10.2.1.6.Martelli demolitori manuali a.c.

L'operatore deve impiegare occhiali, mascherina e D.P.l. di protezione dell'udito. In funzione delle
caratteristiche dell'attrezzatura in relazione alla intensita delle sollecitazioni trasmesse all'operatore per
effetto delle vibrazioni, deve essere valutata l'esigenza di limitare il tempo massimo di impiego dei
martello demolitore per ciascun addetto nell’arco della giornata lavorativa.

10.2.1.7.Autocarro e autoarticolato

Autocarri e autoarticolati devono essere dotati di segnalatore luminoso ed avvisatore sonoro di
retromarcia.

Durante le operazioni di carico il conducente deve rimanere al posto di guida. Prima di iniziare la manovra
di scarico il conducente deve assicurarsi che non vi siano persone in prossimita del mezzo, sia dietro il
medesimo che ai suoi lati. Inoltre deve assicurarsi. dell'assenza di opere od ostacoli che interferiscano
con il movimento del cassone ribaltabile.

L'operatore, dopo aver effettuato lo scarico del mezzo, provvede ad avviarlo solo dopo aver riportato il
cassone nella posizione di riposo ed aver assicurato manualmente la sponda mobile (evitando di
richiuderla per il contraccolpo generato con frenata dopo la partenza).

I cassoni devono avere tutte le sponde installate e devono essere caricati nei limiti di peso e volume
prescritti.

10.2.1.8.Autocisterna dell’acqua

Valgono le prescrizioni applicabili per gli autocarri.

La cisterna deve essere assicurata al pianale ed & vietata la presenza di personale sul pianale per la
manovra della saracinesca di mandata.

10.2.1.9.Vibrofinitrice

Deve disporre di avvisatore sonoro di retromarcia.
Le manovre di carico della tramoggia devono avvenire a mezzo fermo.

Il posto di guida deve adeguatamente protetto relativamente alle operazioni di carico e da possibili
cadute.

Gli organi in movimento devono essere inaccessibili come pure occorre che siano adottate opportune
misure affinché non si possa verificare la caduta di persone all'interno della tramoggia.

L'area di lavoro deve essere interdetta al transito di persone e mezzi non impegnati nella lavorazione.

In relazione alla permanenza dell'operatore in prossimita di masse ad elevata temperatura e comportanti
emissioni di vapori nocivi, deve essere prevista la eventualita di turnazioni nell'attivita oltre tutti i
necessari controlli medici e I'adozione dei necessari D.P.I.

10.2.1.10.Cisterna per emulsione bituminosa

Valgono le prescrizioni generali indicate per gli autocarri.
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I dispositivi per lo spandimento del bitume devono essere collocati e funzionare in maniera tale da
impedire I'esposizione al getto degli addetti alle lavorazioni.

10.2.2. Mezzi di sollevamento, movimentazione e trasporto di materiali, persone e attrezzature

10.2.2.1.Autogru

All'impiego di autogru deve essere adibito solo ed esclusivamente personale esperto. La ditta esecutrice
dei montaggi deve definire le modalita operative del montaggio e redigere il proprio Piano di Sicurezza
tenendo conto del tipo di gru e delle caratteristiche di portata della medesima.

La gru deve essere in buono stato e deve aver superato tutte le verifiche previste.

Il libretto con le registrazioni di dette verifiche deve essere tenuto in cantiere. Tutti i dispositivi di
sicurezza devono essere efficienti.

Anche le autogru devono essere dotate di segnalatore acustico e luminoso di retromarcia. Valgono le
seguenti prescrizioni:

- prima di eseguire qualsiasi manovra di sollevamento la gru deve essere posizionata su piano stabile e
stabilizzata con I'estrazione completa degli stabilizzatori.

- qualora, in relazione ai carichi massimi ed alle dimensioni delle basi degli stabilizzatori si ritenesse il
fondo non idoneo a sopportare le pressioni trasmesse dallo stabilizzatore, I'operatore deve provvedere
a disporre, sotto la base degli stabilizzatori, efficienti elementi per la ripartizione del carico, ad es.
traversine in legno, piastre metalliche (dotate di dispositivi antiscivolamento che impediscano, in caso
di difetti di planarita, il rientro degli stabilizzatori sottocarico. Se fosse necessario, la verifica
dell'efficacia della stabilizzazione pu0 essere eseguita sollevando un carico noto traslandolo
mantenendolo a pochi cm dal suolo fino ad ottenere le massime sollecitazioni sugli stabilizzatori

- il campo di azione dell’autogru deve essere interdetto al passaggio di persone e mezzi non impegnati
nelle operazioni di movimentazione I'operatore deve avere il piu possibile sotto controllo visivo I'intero
campo d’operazione cd accertarsi, prima di avviare le operazioni di movimentazione, dell'eventuale
presenza di ostacoli o condizioni che possano in qualche modo interferire con la movimentazione. In
ogni caso una sola persona tra quelle addette all'imbracatura e una sola persona tra quelle addette
alto sgancio del carico una volta che questo € in posizione sono incaricate di comunicare all'operatore,
con segnali gestuali (prestabiliti ed indicati nel Piano della Sicurezza della ditta esecutrice del
montaggio) la possibilita o I'esigenza o l'impossibilita di effettuare le diverse manovre ed eventuali
indicazioni riguardo alle modalita con cui effettuarlo o alle circostanze che possono influenzarle

- tutte le manovre devono essere effettuate con gradualita € vietata I'effettuazione di tiri obliqui (traino)
e vietato sollevare elementi che risultino in contrasto con altri (occorre prima eliminare il contrasto) &

vietato impiegare I'autogri come mezzo di trasporto & vietato far circolare I'autogru con il braccio
alzato e/o con braghe libere appese al gancio

- nella scelta del punto di stazionamento della gru occorre tenere preventivamente conto dell'entita dei
carichi da sollevare in relazione agli sbracci richiesti e alle portate del mezzo. Inoltre occorre tenere in
debito conto la visibilita del campo di manovra da parte dell'operatore e la limitazione al minimo delle
manovre da compiere con il carico sospeso

- nel corso delle manovre con il carico sospeso € opportuno limitare I'altezza di sollevamento e la durata
del medesimo allo stretto necessario per la collocazione del carico nel punto di destinazione e per il
superamento di eventuali ostacoli

10.2.2.2.Camion gru

Valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni indicate per le autogru.

10.2.2.3.Braghe fasce ganci, maniglie

Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento dei carichi devono essere controllate prima di ogni uso
ed eliminate non appena vengano rilevati difetti o danneggiamenti che ne pregiudichino la sicurezza di
impiego.

Per le braghe valgono le seguenti prescrizioni:
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- in buono stato (prive di piegature, schiacciamenti., rotture o danneggiamenti)

- di portata adeguata ai carichi da sollevare in relazione alta configurazione geometrica
- dell'imbracatura (in particolare all'angolo di inclinazione delle braghe durante il tiro)
- dichiarata dal produttore

- per il loro impiego & prescritto I'uso dei guanti.

- ne e vietato 'uso "a strozzo"

Per le fasce valgono le seguenti prescrizioni.

- in buono stato (prive di piegature, schiacciamenti, rotture o danneggiamenti)

- di portata adeguata ai carichi da sollevare in relazione alla configurazione geometrica
- dell'imbracatura (in particolare all'angolo di inclinazione delle fasce durante il tiro)

- dichiarata da produttore

- devono essere conservate in ordine possibilmente appese

- devono essere evitate azioni. abrasive ed il contatto con sostanze che possano alterarne le
caratteristiche (lubrificanti etc.)

Per i ganci valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere integri e completi di blocco a molla

- devono essere adeguati al carico da sollevare (la portata deve essere stampigliata sul gancio)
Per le maniglie (per teste DEHA) valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere delle dimensioni corrispondenti alle teste di ancoraggio del pezzo da sollevare

10.2.2.4.Carrello elevatore

Il mezzo deve essere impiegato solo da personale autorizzato e deve essere rispondente alle vigenti
normative. Deve essere equipaggiato di avvisatore acustico e luminoso di retromarcia.

Non possono essere effettuate modifiche in cantiere (ad es. prolungamento delle forche con mezzi.
di fortuna o con saldatura di elementi aggiunti).

L'operatore deve avere completamente visibile lo spazio di manovra ed effettuare le manovre medesime
solo quando si sia assicurato che non sono presenti ostacoli alla loro effettuazione. In caso di impossibilita
di una visuale completa, l'operatore deve farsi assistere nelle manovre da un addetto che effettua le
comunicazioni con |'operatore attraverso segnali gestuali

10.2.2.5.Autoarticolati e ralle per il trasporto

Vale quanto prescritto per analoghi mezzi adibiti ai movimento materia

10.2.2.6.Dumper

I piccoli dumper (impiegati, ad esempio, per trasporto e getto di cls in luoghi ristretti) debbono essere
conformi alle vigenti normative applicabili.

Al loro impiego deve essere addetto esclusivamente personale autorizzato e dotato della necessaria
capacita.

E' necessaria la massima attenzione ai seguenti aspetti fondamentali per la stabilita del mezzo:
» limiti di carico

> planarita dei luoghi di transito

> limitare la velocita di manovra

Devono essere dotati di lampeggiante giallo e di segnalatore acustico di retromarcia.

10.2.2.7.Autobetoniera

Valgono le prescrizioni indicate per gli automezzi impiegati nei lavori di movimento di materia.
Inoltre:
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- i mezzi devono essere impiegati da personale adeguatamente addestrato dal datore di lavoro della
ditta che esegue la fornitura del cls ;

- i mezzi in circolazione nei cantiere devono rispettare le prescrizioni indicate dalla segnaletica o
impartite dai Coordinatore per la Sicurezza;

- e vietato circolare con la canala in posizione di scarico;

- | lavaggio delle betoniere a scarico avvenuto deve essere effettuato in aree preventivamente
autorizzate.

Particolare attenzione, nell'impiego dell'autobetoniera, deve essere posto alla stabilita del sottofondo delle
vie di transito e stazionamento in relazione ai rischio di rovesciamento, Massima attenzione deve essere
prestata nella esecuzione di getti a canala di strutture interrate in relazione alla distanza da mantenere
dal ciglio dello scavo.

10.2.2.8.Pompa per cls su automezzo

Valgono le prescrizioni indicate per gli automezzi impiegati nei lavori di movimento di materia.
Inoltre:

- i mezzi devono essere impiegati da personale adeguatamente addestrato dal datore di lavoro della
ditta che esegue a fornitura del cls ;

- i mezzi in circolazione nel cantiere devono rispettare le prescrizioni indicate dalla segnaletica o
impartite dal Coordinatore per la Sicurezza;

- in fase di impiego, prima di iniziare |'estensione del braccio, I'operatore deve stabilizzare il mezzo in
posizione sicura ed accertarsi che non vi siano ostacoli per le manovre da effettuare col braccio della
pompa;

- nel corso del getto, se questo € di unga durata, I'operatore deve controllare il mantenimento di efficaci
condizioni di stabilizzazione del mezzo;

- la griglia di protezione della tramoggia deve essere sempre in posizione durante I|'operativita della
macchina;

- per l'esecuzione del getto l'operatore deve stazionare in posizione di lavoro sicura dalla quale possa
controllare il mezzo e il campo di azione del medesimo;

- il lavaggio delle pompe a scarico avvenuto deve essere effettuato in aree preventivamente
autorizzate;

10.2.2.9.5kylift

Devono essere dotati di segnalazione acustica e luminosa della manovra di retromarcia. Nell'impiego
devono essere strettamente rispettate le prescrizioni del costruttore. Pud impiegare il mezzo solo il
personale autorizzato che deve essere in possesso di adeguata competenza sulle modalita di manovra.

Valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'operatore deve accertarsi delle sufficienti caratteristiche di portanza del terreno nell'area di
stazionamento

- prima di movimentare il braccio estensibile portacestello, I|'operatore deve provvedere alla
stabilizzazione del mezzo impiegando, se necessario, dispositivi di ripartizione del carico al suolo da
disporre sotto le basi degli stabilizzatori

- durante l'uso, l'operatore deve essere costantemente all'interno del cestello; € vietata la manovra
dalla consolle installata in cabina o sul pianale se nel cestello sono presenti persone

- prima di iniziare le manovre 'operatore deve accertarsi dell'assenza di possibili ostacoli. al movimento
o la vicinanza di fonti di pericolo (ad es. cavi elettrici aerei)

- deve operare con particolare attenzione in prossimita di strutture, incluse quelle di copertura se opera
all'interno di edifici per evitare collisioni

- ¢ vietato l'impiego del mezzo in caso di forte vento
- & vietato superare le portate utili dichiarate dal costruttore
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- se, per svolgere il lavoro in altezza per il quale si impiega il cestello, & necessario per |'operatore o
altro personale a bordo lasciare il medesimo, occorre preventivamente, se sussiste il pericolo di caduta
dall'alto, assicurarsi con cintura di sicurezza alla struttura alla quale si accede

- il cestello pud essere impiegato esclusivamente per costituire sicure posizioni di lavoro in altezza e non
per sollevamento di materiali.

10.2.2.10.Ponte elettrico elevabile

Deve essere conforme alle prescrizioni normative vigenti. Esclusivamente personale autorizzato pud farne
uso. La piattaforma deve essere dotata di parapetto regolamentare.

Le manovre di comando devono essere effettuate dall'operatore per mezzo di pulsantiera sulla pedana
elevabile.

Essi devono essere dotati di lampeggiante giallo in funzione quando la piattaforma & in uso.

Prima di eseguire qualsiasi manovra I'operatore deve accertarsi che non vi siano ostacoli o presenza di
persone che possano intralciarla.

Massima attenzione deve essere posta alla eventuale presenza di forometrie sul piano di lavoro
assicurandosi che gli eventuali sistemi di occlusione delle medesime siano transitabili per il mezzo, E'
vietato utilizzare la piattaforma come mezzo di sollevamento di materiali.

10.2.3. Attrezzature elettriche portatili

10.2.3.1.Martelli demolitori elettrici

I martelli elettrici devono essere rispondenti alle vigenti normative sulle apparecchiature elettriche.

L'operatore deve impiegare occhiali, mascherina e D.P.I. di protezione dell'udito. In funzione delle
caratteristiche dell'attrezzatura in relazione alla intensita delle sollecitazioni trasmesse all’‘operatore per
effetto delle vibrazioni, deve essere valutata l'esigenza di limitare il tempo massimo di impiego del
compattatore a piastra per ciascun addetto nell'arco della giornata lavorativa.

10.2.3.2.Ponteggio metallico a telai

Ogni tipo di ponteggio metallico € soggetto all’autorizzazione all'impiego, rilasciata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale (art. 131, D.Lvo. 81/08).

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dal fabbricante e deve essere accompagnata da
una relazione tecnica che deve contenere varie informazioni (art. 132, D.Lvo. 81/08) tra le quali:

- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze
ammissibili e schema dell'insieme;

- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli
materiali;

- indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

- schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei

ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste I'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.

Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui
al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132 del
D.Lvo. 81/08.

Ciascun elemento del ponteggio deve riportare impresso il marchio della ditta costruttrice e l'indicazione
del tipo, onde assicurare la conformita del pezzo con quelli autorizzati in sede di collaudo (art. 135,
D.Lvo. 81/08). Sullo stesso ponteggio non possono essere utilizzati elementi appartenenti a piu tipi di
ponteggio.
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Nel caso in cui il ponteggio abbia un’altezza superiore a 20 m o abbia una notevole complessita, per cui
non rientri negli schemi riportati sul libretto, deve essere elaborato un progetto comprendente (art. 133,
D.Lvo. 81/08):

- relazione di calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
- disegno esecutivo.

Il progetto deve essere firmato da un ingegnere o architetto iscritti all’albo.

Presso i cantieri debbono essere disponibili:

- disegno costruttivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere se rientra negli schemi tipo
contenuti nel libretto, oppure copia del progetto;

- copia dell’autorizzazione ministeriale all’'uso di cui all’art. 131 D.Lvo. 81/08;

- copia dei disegni esecutivi e delle istruzioni di montaggio onde poter fornire alle maestranze incaricate
del montaggio tutte le informazioni necessarie.

Copia dell’attestazione di conformita e del disegno esecutivo debbono essere tenuti, presso il cantiere, a
disposizione degli ispettori incaricati della vigilanza (art. 134 D.Lvo. 81/08).inoltre per lavori in quota
deve essere tenuto presso il cantiere copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), i cui
contenuti sono riportati nell” ALLEGATO XXII del D.Lvo. 81/08. Le eventuali modifiche al ponteggio, che
devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha
giustificato I'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Il D.lvo 81/08, fissa inoltre ulteriori obblighi ai produttori circa le caratteristiche degli elementi che
costituiscono i ponteggi metallici.

Montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici ( Art. 136 D.Lvo. 81/08)

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l‘adozione degli specifici sistemi utilizzati
nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano pu6 assumere la forma di
un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed € messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.

Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere effettuato da maestranze specializzate (
Art. 136 comma 6, 7, 8 D.Lvo. 81/08), che utilizzino strumenti idonei ed in buono stato di manutenzione.
Vanno in ogni caso esclusi gli operai che soffrono di vertigini o altri disturbi originati dal lavorare ad una
certa quota dal suolo (€ necessario comunque il certificato di idoneita).

Durante il montaggio e lo smontaggio debbono essere adottati idonei mezzi di protezione quali cinture di
sicurezza, elmetti, guanti, calzature di sicurezza, ecc. Nel serraggio di pil aste concorrenti in un nodo i
giunti devono essere collocati strettamente I'uno vicino all’altro. .( art.136 comma 2 D.Lvo 81/08). Per
ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno pud fare parte del parapetto. .(
art.136 comma 3 D.Lvo 81/08). Il datore di lavoro assicura che .( art.136 comma 4 D.Lvo 81/08):

- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio € impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;

- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante sufficiente;

- il ponteggio e stabile;

- dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
I'esecuzione dei lavori in quota;

- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e
una circolazione sicure;

- il montaggio degli impalcati dei ponteggi & tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante I'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso mediante

segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono

I'accesso alla zona di pericolo.( art.136 comma 5 D.Lvo 81/08)
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Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.( art.136 comma 6 D.Lvo
81/08)

Il montaggio e lo smontaggio debbono essere eseguiti sotto la sorveglianza del preposto della ditta che
esegue questa attivita.

Particolare attenzione deve essere posta nel verificare che i punti di appoggio a terra siano atti a
sostenere tutto il peso della struttura.

I montanti debbono poggiare tramite le apposite basette, che provvedono a ripartire il peso su una
superficie pilt ampia. Nel caso in cui il terreno non presentasse una sufficiente solidita, & necessario
intervenire con sistemi di ripartizione per aumentare ulteriormente la superficie di appoggio.

Nel montaggio debbono essere seguite in particolare le seguenti indicazioni (art. 138, D.Lvo 81/08):

- devono essere rispettati il disegno e le istruzioni indicate dal progettista e dal costruttore del ponteggio
ed in particolare le distanze tra i montanti, tra i correnti ed i traversi;

- i bulloni debbono essere serrati nella giusta misura;
- la trasmissione dei carichi di tutti i tubi deve concentrarsi solo sui nodi di collegamento;

- gli elementi in ferro del ponteggio debbono essere sani e non arrugginiti; le tavole di legno debbono
essere di idonea misura (capo II sez IV D.L'® 81/08 ) e non debbono essere rovinate o danneggiate
dall'umidita;

- tutti gli elementi debbono essere attentamente controllati prima di essere utilizzati e debbono essere
eliminati quelli non ritenuti piu idonei.

- le tavole degli intavolati debbono essere opportunamente fissate, accostate tra loro e aderenti ai
montanti. Verso l'edificio, & ammessa una distanza fino a 20 cm tra muro ed intavolato solo quando
debbono essere eseguiti i lavori di finitura della parete. Negli altri casi il ponteggio deve essere accostato
alla parete;

- i parapetti (indispensabili per gli impalcati posti ad altezza maggiore di 2 metri) debbono essere
provvisti di tavole fermapiede alte non meno di 20 cm, ben fissate ai montanti e poggiate sull’intavolato
del piano di calpestio in maniera che non possano cadere neanche materiali minuti. Il mancorrente deve
essere posto ad almeno un metro dal piano di calpestio del ponte e, se lo spazio libero tra questo e la
tavola fermapiede supera i 60 cm, debbono essere montati ulteriori correnti;

- fondamentale & I'esecuzione del corretto ancoraggio del ponteggio. Nel caso di nuova costruzione, il
montaggio del ponteggio deve procedere di pari passo con l'innalzamento dell'opera, o anticiparla di
poco. Nei punti prestabiliti debbono essere effettuati gli ancoraggi, che possono essere “ a cravatta” (es.
agganciamento di pilastri, ecc.) o ancorando nei getti dei solai ferri piegati ad U, ai quali collegare il
ponteggio. Pill complesso € I'ancoraggio a vecchie costruzioni, quando debbono essere eseguiti lavori di
manutenzione. In tal caso risulta pratico I'uso di idonei tasselli, inseriti nei muri, per i quali & opportuno
eseguire prove di resistenza alla trazione;

- se alla base del ponteggio & previsto il transito di persone e/o di mezzi, € necessario installare
mantovane lungo la facciata esterna che trattengano materiali ed oggetti caduti accidentalmente. La
prima mantovana deve essere montata all’altezza di circa quattro metri da terra, raccordata ad un
impalcato e deve essere ripetuta ad intervalli di 12 metri e deve avere proiezione orizzontale minima di
1,2 metri. Se invece la mantovana ha proiezione orizzontale di almeno 1,5 metri, ne & sufficiente una
sola, a quattro metri di quota, per qualsiasi altezza del ponteggio;

- se alla base del ponteggio non & previsto il transito di persone e/o di mezzi, occorre darne segnalazione
con appositi cartelli e altro sistema (transenne, strisce con bande bianche e rosse, ecc.);

- deve essere assolutamente vietato, alle persone, di arrampicarsi lungo i montanti del ponteggio. La
salita, o la discesa, deve essere fatta mediante le apposite scale, ben fissate e sfalzate tra loro, che
facciano accedere ai piani superiori attraverso apposite botole aperte nel tavolato dei ponti;

- ogni ponte di servizio deve essere fornito di un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a meno
di 2,5 m di distanza. Tale sottoponte potra mancare se dovranno essere eseguiti lavori di riparazione o
manutenzione di durata non superiore a 5 giorni

- sui ponti di servizio e sui ponteggi in genere € vietato depositare materiale, ad eccezione di quello
temporaneo, necessario all’effettuazione dei lavori e comunque entro i limiti di peso previsti
(considerando anche le persone e gli attrezzi di lavoro). Il materiale non deve comunque ostacolare i
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movimenti e le manovre necessarie per |'effettuazione dei lavori. E’ vietato correre e concentrare troppe
persone sullo stesso ponte;

- € vietato togliere tavole, anche provvisoriamente, dagli impalcati dei ponti;

- se il ponteggio deve rimanere montato per lunghi periodi, € necessario programmare periodicamente
I'attivita di verifica (serraggio dei bulloni, controllo degli ancoraggi, dei ponti, dello stato del legname, dei
punti di appoggio sul terreno, dei teli, della presenza di ossidazione, ecc.);

- dopo tempeste, forti venti, nevicate, prima di riutilizzare il ponteggio occorre verificare se si sono
verificati danneggiamenti che possono provocare situazioni di pericolo. Occorre comunque rimuovere la
neve prima che riprendano le attivita lavorative;

- durante lo smontaggio & vietato gettare materiali dall’alto, onde evitare infortuni alle persone ed il
possibile danneggiamento degli elementi del ponteggio. Il legname e le parti in ferro debbono essere
pulite e verificate. Vanno scartate quelle danneggiate o corrose. Le parti in ferro, se ossidate, debbono
essere riverniciate (o trattate in altro modo). Sia le parti in ferro che il legname debbono essere
conservati in luoghi asciutti e ventilati.

Riguardo alla messa a terra del ponteggio ed alla protezione da scariche atmosferiche, si vedano le
relative norme CEI 81-1 e le disposizioni consegnate negli Allegati 2 e 3 al presente Piano.

10.2.3.3.Ponteggi su cavalletti

Si definisce “ponte a torre su ruote o trabattello” I'opera provvisionale costituita da elementi componibili
realizzanti una struttura a torre fornita di ruote.

L'utilizzazione dei ponti su ruote & regolamentato dall’articolo 140 del D.Lvo 81/08).

Con l'avvento dei ponti costituiti da telai componibili in metallo, si & reso possibile montare in poco tempo
ed a costi contenuti, strutture che possono raggiungere anche notevoli altezze. Si & pertanto molto
diffuso l'utilizzo di questi ponti, che presentano notevoli rischi se male utilizzati.

La normativa infatti non si &€ adeguata all’evoluzione tecnica che si & verificata; peraltro, contrariamente a
guanto avviene per i ponteggi metallici fissi, qualsiasi ditta pud commercializzare ponti su ruote senza
doverne richiedere autorizzazione all'impiego al competente Ministero, dovendo rispettare unicamente le
seguenti norme UNI:

- UNI 10011/67 "calcolo delle strutture in acciaio e relativi coefficienti di sicurezza";
- UNI 10012/67 "azione del vento e della neve sulle strutture";
- UNI 7070 "scelta ed utilizzazione di profilati metallici e relative qualita".

I trabattelli devono essere correttamente progettati e accompagnati da libretti d'uso che forniscano chiare
indicazioni sulle modalita di montaggio e d’uso e sui limiti di resistenza e stabilita

In genere i trabattelli sono corredati di stabilizzatori a vite che ne consentono la regolazione della
verticalita e nel contempo, ne ampliano la base di appoggio e ne migliorano sensibilmente la stabilita.
Inoltre, non essendo possibile spostare il trabattello quando € su stabilizzatori, si elimina il rischio dovuto
agli spostamenti accidentali.

Ciononostante, in assenza di una normativa specifica, la giurisprudenza (Corte di Cassazione: sezione
terza - sentenza 9801 del 29 ottobre 1985) non consente di utilizzare gli stabilizzatori in quanto il
trabattello, non essendo piu utilizzato su ruote, & assimilabile ai ponteggi metallici fissi e come tale
dovrebbe avere l'autorizzazione d’uso (art. 130, D.lvo 81/08,). Per questa ragione gli stabilizzatori
dovrebbero essere utilizzati soltanto come martinetti per porre spessori sotto le ruote del trabattello,
guando necessario, fino al raggiungimento della verticalita della struttura. Particolare attenzione deve
essere in ogni caso posta alle seguenti indicazioni:

- il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere effettuati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori (sez IV cap II D.Lvo 81/08) da personale esperto;

- prima di essere riutilizzato deve essere verificata l'idoneita degli elementi che compongono il ponteggio
e devono essere scartati quelli danneggiati o corrosi (Corte di Cassazione: sezione sesta - sentenza n.
0960 del 22 gennaio 1969);

- durante il montaggio e lo smontaggio del ponte il personale deve essere assicurato contro le cadute con
cinture di sicurezza o altri sistemi idonei. E’ vietato gettare elementi del ponte dall’alto in quanto causa di
pericolo per gli altri lavoratori e di danneggiamento dei materiali (art. 136 D.Lvo 81/08);
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- il piano di scorrimento delle ruote deve essere ben livellato e deve assicurare un idoneo sostentamento
in funzione del carico specifico del ponte sul piano di appoggio (articolo 140, D.Lvo 81/08);

- prima dell’utilizzazione il ponte deve essere posizionato perfettamente verticale, mediante verifica con
livella o con filo a piombo; le ruote debbono essere saldamente bloccate per impedire spostamenti
durante il lavoro (articolo 140, D.Lvo 81/08);

- il trabattello deve essere ancorato ad una struttura fissa, almeno ogni due piani (articolo 140, D.Lvo
81/08). Nella norma non viene indicato se i due piani si riferiscano alla struttura a cui € asservito il
trabattello o ai piani del trabattello stesso. Peraltro, secondo tale articolo, i trabattelli non possono essere
utilizzati “liberi”, cio& non vincolati a strutture fisse;

- ogni piano di servizio che si trovi ad altezza superiore a due metri, deve avere un idoneo parapetto su
tutti i lati esposti, costituito da una tavola fermapiede di altezza non inferiore a cm 20, ben fissata ed
appoggiata all'impalcato, di un mancorrente ad altezza di almeno un metro dal piano di calpestio €, se la
distanza tra questo e la tavola fermapiede supera i 60 cm, da un corrente intermedio (art. 126, D.Lvo
81/08););

- ogni ponte di servizio dovra essere provvisto di un sottoponte di sicurezza (art.128, D.Lvo 81/08) a
distanza non superiore a m 2,50, costruito con le stesse caratteristiche di quello di servizio. Tale
sottoponte pud essere omesso se il ponteggio € utilizzato per lavori di manutenzione o riparazione che
abbiano una durata inferiore a 5 giorni;

- nello svolgimento delle attivita, le persone presenti sul ponte non possono esercitare azioni di spinta o
di trazione troppo intense rispetto alle opere fisse, in quanto potrebbero compromettere la stabilita
laterale della struttura;

- il peso delle persone e dei materiali che gravano sul ponte non deve superare quello massimo indicato
dal costruttore.

L'operazione di spostamento del ponte & particolarmente delicata e fonte spesso di infortuni. Tale
operazione deve essere fatta sotto la supervisione di un preposto ai lavori che dovra verificare in
particolare le seguenti condizioni:

- che nessun lavoratore, né materiali siano presenti sul ponte;

- che il pavimento dove deve transitare il ponte sia orizzontale e non siano presenti ostacoli né
irregolarita che potrebbero intralciare le ruote e causare la caduta della struttura;

- che il costruttore abbia previsto le possibilita di spostamento per I'altezza in oggetto;

- che nella zona ove avviene lo spostamento e che potrebbe essere interessata dalla caduta del ponteggio
non siano presenti lavoratori e che la posizione di quelli che spingono la struttura sia tale che non
possano rimanere coinvolti dall’'eventuale caduta della stessa;

- che non siano presenti linee elettriche con conduttori non isolati ed in tensione a meno di 5 metri dalla
zona in cui passera il ponte (considerando anche lo sviluppo in altezza e la proiezione delle struttura in
caso di caduta della stessa);

- che non sia una giornata con vento che potrebbe creare problemi durante lo spostamento;

- che il personale utilizzato per tale operazione sia stato istruito sulle modalita di esecuzione e sui pericoli
ad essa connessi.

10.2.3.4.Scale a pioli

Le scale a pioli (semplici o innestabili 0 a compasso) devono essere realizzate con materiali solidi (legno,
ferro, alluminio) e mantenute in buone condizioni d'uso (in particolare occorre verificare frequentemente
I'integrita delle parti, la tenuta dell'innesto dei pioli e il dispositivo di tenuta nelle scale a compasso). E'
vietato I'uso di scale di fortuna confezionate, con legname o altri materiali, in cantiere.

In linea di massima le scale a pioli sono strumenti per raggiungere i posti di lavoro e il loro impiego per la
costituzione di posti di lavoro deve essere limitato alle situazioni in cui si debbano svolgere lavori puntuali
di durata ridottissima per quali I'apprestamento di presidi di sicurezza comporti rischi analoghi a quelli

derivanti dallo svolgimento del lavoro. In tali casi € obbligatorio I'uso della cintura di sicurezza che
I'addetto deve indossare ed assicurare ad un piolo al di sopra della propria vita.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- le scale devono essere munite di dispositivi antisdrucciolo ai piedi e di analoghi dispositivi o di ganci si
trattenuta in cima se necessario
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- devono essere posizionate su un piano solido e regolare (se necessario impiegare scale con piedi
regolabili: e vietato collocare la scala su appoggi di fortuna)

- le scale devono essere assicurate al piede e in sommita; nel caso cid non fosse possibile devono
essere mantenute da una persona

- almeno un montante deve sporgere di almeno un metro al di sopra del piano di sbarco

- le scale accoppiabili devono avere sviluppo complessivo inferiore ai 15 m e devono essere dotate di
rompitratta per altezze superiori agli 8 metri. E' obbligatoria la presenza di persona a terra che vigili
costantemente sulla scala durante I'impiego

- la scala va collocata con inclinazione tale da garantirne la stabilita limitando le oscillazioni eccessive
(che si verificano se la scala € troppo poco inclinata, posizione che la rende anche meno stabile)

- nella salita e nella discesa occorre mantenersi con la parte anteriore del corpo rivolta verso la scala e
con le mani (libere da oggetti) sui pioli (non sui montanti)

- eventuali oggetti o attrezzi vanno tenuti alla cintola e non in mano ed in ogni caso devono essere
assicurati per impedirne la caduta

- puo impiegare la scala una sola persona alla volta
- e vietato spostare la scala su cui si trovi una persona

- & obbligatoria la presenza di una persona a terra che vigili sulla scala nel caso in cui non sia possibile
interdire I'avvicinamento alla medesima di mezzi che possano inavvertitamente urtarla

10.2.3.5.Puntoni metallici telescopici

Sono necessari per |'esecuzione dei puntellamenti di solai.
Devono essere tenuti in buone condizioni d'uso ed eliminati quelli danneggiati.

Il loro sviluppo deve essere sufficiente a coprire l'altezza di puntellamento senza necessita di consistenti
spessoramenti.

Di essi deve essere nota la portata in funzione dell'altezza al fine di consentire il corretto
dimensionamento delle opere provvisionali di sostegno da realizzare.

Essi vanno impostati verticalmente su un piano solido (eventualmente reso tale con l'ausilio di tavole da
ponte continue) e fermati con chiodatura o altri sistemi efficaci.

Nel loro impiego occorre prestare attenzione al rischio di schiacciamento delle mani per I'eventuale
imprevista chiusura dell'elemento scorrevole.

E' prescritto I'uso di guanti protettivi.
Le aree interessate dai lavori di puntellamento deve essere interdetta a personale non addetto.

10.2.3.6.Compressori

Valgono le prescrizioni di cui appresso:

- la manichetta di mandata in gomma deve essere integra e posizionata in modo da evitare strozzature
e/o schiacciamenti

- il compressore puo essere movimentato a traino solo se omologato per tale modalita
- esso deve essere collocato su piano stabile col timone appoggiato a terra
- durante il funzionamento deve essere tenuto chiuso

- deve essere verificato in relazione alle emissioni di rumore (effettuare le necessarie operazioni di
manutenzione per mantenere le emissioni sui valori normali per il tipo di macchina) e di gas di scarico

- la valvola di sicurezza deve essere funzionante
- occorre accertarsi, prima di avviare |'erogazione, che le manichette siano correttamente innestate

- & vietato dirigere il getto di aria compressa verso persone. Se impegnato per pulizia di superfici da
polvere o materiali minuti, I'operatore deve assicurarsi che non ci siano persone che possano essere
investite da materiali proiettati; I'operatore deve portare occhiali e mascherina antipolvere

- €& vietato effettuare operazioni di innesto e disinnesto dell'utensile dalla manichetta di mandata
strozzando I'erogazione con la piegatura della manichetta stessa: le operazioni di innesto e disinnesto
devono essere fatte dopo aver chiuso il rubinetto di mandata
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10.2.3.7.Piegaferri. e trancia elettriche

Devono disporre di comandi protetti dalla possibilita di attivazione accidentale.

Devono disporre di collegamento a terra e di impianto elettrico rispondente alle norme.
Le parti meccaniche in movimento devono essere inaccessibili.

L'operatore deve trovarsi su pedana isolante ed usare guanti e occhiali protettivi.

L'impiego € consentito esclusivamente a personale adeguatamente addestrato a cura del datore di lavoro
della ditta esecutrice.

10.2.3.8.5ega circolare elettrica a banco per legname

Devono essere provviste di:

- cuffia registrabile antischeggia atta a impedire il contatto delle mani che mantengono il pezzo con la
lama in movimento

- protezione che impedisca il contatto con le parti meccaniche in movimento (inclusa la lama rotante
nella sua parte al di sotto del banco

- collegamento a terra
- spine CEE 17 e impianto elettrico IP 55
- bobina di sgancio

Per la lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte che rendono difficoltosa la presa richiedendo I'eccessivo
avvicinamento delle mani alla lama con conseguente rischio di trascinamento e lesioni alle mani, &
obbligatorio I'impiego di portapezzi.

L'impiego € consentito esclusivamente a personale adeguatamente addestrato a cura del datore di lavoro
della ditta esecutrice.

10.2.3.9.Vibratori ad ago aria compressa

E' prescritto I'uso di D.P.l. per la protezione dell'apparato uditivo.
Per il compressore valgono le prescrizioni riportate nel paragrafo apposito.

10.2.3.10.Cavi elettrici di prolunga

I cavi elettrici di prolunga devono avere sezione adeguata all'intensita di corrente e alla lunghezza.

Devono essere in buone condizioni, privi di giunte nastrate e dotati alle estremita di prese (maschio e
femmina) di sicurezza integre.

Possibilmente devono essere impiegate esclusivamente prolunghe dotate di avvolgitore automatico.

I cavi di prolunga non debbono correre sul terreno ma devono essere mantenuti sollevati dai suolo
possibilmente lungo strutture esistenti, e comunque in maniera tale da non intralciare altre operazioni
eventualmente in corso.

In caso di attraversamento di luoghi di transito di mezzi, si deve provvedere all'interramento del cavo
all'interno di apposita protezione (tubo o canalina di adeguata resistenza meccanica).

E' vietato lasciare cavi di prolunga collegati al quadro di alimentazione se non € connesso, sull'altra
estremita, l'apparecchio di utilizzazione. La sostituzione dell'apparecchio utilizzatore deve avvenire a
interruttore del quadro sulla posizione di apertura (posizione "0").

in ognhi caso, una volta cessata l'esigenza di impiego della prolunga, essa deve essere raccolta e
custodita.

10.2.3.11.Faretti mobili

Devono essere rispondenti alle vigenti norme e mantenuti in buono stato d'uso. Devono avere la carcassa
isolante e il vetro di protezione integro.

Il collegamento elettrico deve essere completo della terra.
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E' vietato poggiare i faretti direttamente al suolo. essi debbono essere fissati su strutture esistenti o su
supporti appositamente predisposti.

La loro collocazione deve essere tale da non creare effetti di abbagliamento sulle persone addette alle
lavorazioni sull'area illuminata.

10.2.3.12.Saldatrice elettrica

Deve essere conforme alle vigenti prescrizioni normative relativamente alle caratteristiche elettriche.
Deve essere in buono stato d'uso e impiegata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato.

L'operatore, quando esegue lavorazioni in altezza deve assicurarsi che sotto la postazione non siano
presenti persone o materiali inflammabili che possano essere colpiti da scorie incandescenti.

Se il lavoro si svolge in ambiente di dimensioni ridotte e scarsamente ventilato occorre interrompere
lavoro per consentire la dispersione dei gas sviluppati dal processo di saldatura.

Per I'utilizzatore € prescritto I'uso di guanti, maschera protettiva, indumenti che proteggano il corpo da
tenere chiusi, possibilmente privi di tasche o risvolti.

10.2.3.13.Gruppo elettrogeno

Deve essere impiegato con i cofani chiusi. La movimentazione deve essere eseguita impiegando dli
appositi punti di aggancio e/o traino.

L'impianto elettrico e le prese devono essere conformi alle norme e deve essere eseguita la messa a terra
per ogni installazione del medesimo gruppo.

Per le modalita di impiego devono essere seguite le prescrizioni del costruttore. E' vietato eseguire
operazioni di manutenzione a gruppo in moto.

il personale addetto all'impiego del gruppo elettrogeno deve essere preventivamente autorizzato.

10.2.3.14.Motosaldatrice

L'attrezzatura deve essere idonea al tipo di lavoro da eseguire e deve essere impiegata conformemente
alle indicazioni del costruttore.

Essa deve essere dotata sempre della messa a terra.

Prima di avviare te operazioni di saldatura occorre accertarsi dell'assenza di sostanze infiammabili o
esplosive che possano venire a contatto con le scintille che il processo sviluppa

In ogni caso l'area di lavoro deve essere circoscritta e deve essere disponibile nelle vicinanze un
estintore.

L'addetto deve essere persona autorizzata e capace e deve impiegare, tra gli altri D.P.I.,
obbligatoriamente I'apposita maschera protettiva del viso o gli occhiali per saldatura.

10.2.3.15.Paranco elettrico

Devono essere installati conformemente alle prescrizioni del costruttore, a struttura solida e sicuramente
idonea a sopportare carichi massimi da sollevare.

Devono essere correttamente mantenuti e verificati frequentemente. Occorre garantire che i carichi
sollevati non possano interferire durante la corsa con le strutture presenti.

Gli organi di comando devono essere in posizione tale da garantire un'agevole attivazione e disattivazione
ed essere tali da impedire via possibilita di avviamenti accidentali. Devono essere dotati di freno e freno
di sicurezza.

Deve essere indicata bene in vista la portata massima dell'apparecchio. Per portate superiori a 200 kg
devono essere omologati dall'ISPESL e sottoposti a verifica annuale da parte della USL.. Dove essere
destinato all'impiego del paranco solo personale autorizzato e capace.

10.2.3.16.Paranco manuale

Deve essere impiegato secondo le indicazioni del fabbricante e sottoposto a frequente controllo (in
particolari funi e catene) ed assidua manutenzione.
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Dal posto dl. manovra deve essere possibile avere visibile l'intera corsa del carico. Gli organi di manovra
devono essere facilmente accessibili e non innestabili accidentalmente.

Puod essere impiegato solo da persona autorizzata e capace.

10.2.3.17.Pompa per intonaco

L'apparecchio deve avere le parti. in movimento inaccessibili e la tramoggia di alimentazione protetta da
griglia.

Le tubazioni devono essere in buone condizioni, correttamente innestate e disposte senza che siano
presenti strozzature.

II personale addetto deve essere adeguatamente istruito e indossare, oltre ai D.P.l. obbligatori in genere.
anche guanti, occhiali e mascherina.

10.2.3.18.Molazza

Devono essere impiegate secondo le prescrizioni del costruttore e mantenute in buono stato.

Per ogni installazione deve essere predisposta la messa a terra dell'apparecchio. Le parti mobili devono
essere inaccessibili.

La rete di protezione perimetrale deve essere integra e costantemente installata.

E' vietato agevolare la miscelazione rimuovendo il materiale in lavorazione, con la molazza in funzione,
con l'ausilio di utensili (pala) per impedire il rischio di lesioni per trascinamento dell'utensile medesimo da
parte degli organi in movimento della molazza. Gli organi di scarico devono essere tali da non consentire
contatti di parti del corpo con parti in movimento.

Il personale addetto deve essere esclusivamente quello autorizzato e indossare, oltre ai D.P.| obbligatori
in genere, anche guanti, occhiali e maschera.

10.2.3.19.Tirfort

Debbono essere impiegati con le modalita e nei limiti prescritti dal costruttore.

10.2.3.20.Cannello ossiacetilenico

Deve essere impiegato esclusivamente da personale esperto autorizzato.

Manichette, cannello e beccuccio devono essere in buone condizioni d'uso. I manometri devono essere
funzionanti.

Le bombole devono essere contraddistinte dall'apposita colorazione (ogiva bianca per ossigeno e
arancione per acetilene), devono essere assicurate in posizione verticale e movimentate esclusivamente
mediante gli appositi carrelli portabombole con catenelle di tenuta. Esse devono essere protette dalla
prolungata esposizione diretta ai raggi solari e da altre fonti di calore.

Durante l'impiego & vietato impiegare il beccuccio per staccare frammenti. di materiale dal pezzo in
lavorazione.

Le bombole vanno preservate da cadute e urti e devono essere fatte revisionare in caso in cui questi si
verifichino.

E' prescritto I'uso di occhiali, guanti in cuoio, gambali e grembiuli in cuoio.

10.2.3.21.Cannelli a gas per saldatura guaine

Sia le bombole che le manichette e i cannelli devono essere in buono stato d'uso.

Le bombole devono essere protette dall'irraggiamento diretto del sole e collocate verticalmente in
posizioni dalle quali non possano cadere.

La loro movimentazione deve essere effettuata solo con impiego di carrelli (vietato farle rotolare ai
suolo> o, per brevi spostamenti, a mano sollevandole mediante gli appositi punti di presa sul collare
superiore.

All'uso del cannello pud essere addetto esclusivamente personale adeguatamente addestrato.
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10.2.3.22.Caldaietta per bitume a caldo

In linea generale la caldaietta deve avere un sistema di caricamento che impedisca la proiezione di schizzi
di bitume fuso.

Anche il dispositivo di prelievo deve essere tate da impedire possibili fuoriuscite non controllate di
materiale fuso.

La caldaietta deve essere impiegata in ambiente aerato e in luogo preservato da passaggio di persone e
mezzi, su un supporto stabile ed in posizione tale da consentire all'utilizzatore una posizione di lavoro
stabile.

Non pud essere abbandonata accesa o piena di materiale fuso. Al suo impiego deve essere destinati
personale addestrato.

E' vietato accelerare il processo di fusione con impiego improprio di fiamme ausiliarie (cannelli
ossiacetilenici o simili).

E' prescritto I'uso di guanti e indumenti non infiammabili che proteggano l'intero corpo.
E' prescritto all'utilizzatore di non portare il viso al di sopra della caldaia ma di operare
mantenendosi dilato rispetto alla medesima.

10.2.3.23.Lisciatrice meccanica

L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente da personale addestrato.

Deve essere dotato di comando de tipo "a uomo presente".

Le pale, in posizione di funzionamento, devono essere protette da contatti accidentali.
Tutte le parti meccaniche in movimento dell'attrezzo devono essere inaccessibili.

Noci deve essere possibile I'avviamento accidentale del motore mentre si svolgono le operazioni di
manutenzione (ad es. sostituzione degli utensili).

Non utilizzare utensili che abbiano superato il limite di degrado massimo indicato dal costruttore.
E' prescritto I'impiego dei D.P.l. di protezione dell'apparato uditivo.

10.2.3.24.Sega a disco per cls su carrello

La macchina viene impiegata per Io pil per I'esecuzione di tagli dei giunti su pavimenti industriali.
Ad essa deve essere addetto esclusivamente personale adeguatamente addestrato.

Il comando deve essere del tipo "a uomo presente" e le parti meccaniche in movimento devono essere
inaccessibili.

Non deve essere possibile I'avviamento accidentale del motore durante le operazioni di manutenzione (ad
es. sostituzione dell'utensile).

Deve essere dotata di dispositivo di innaffiamento ad acqua per I'abbattimento delle polveri.
E' prescritto I'impiego di D.P.l. per la protezione dell'apparato uditivo.

10.2.3.25.Tinteggiatrice a getto

Deve essere impiegata secondo le istruzioni del costruttore e mantenuta in buono stato di manutenzione.

Le manichette in pressione devono essere correttamente innestate e prive di strozzature. Le parti in
movimento dell'attrezzatura devono essere inaccessibili.

E' vietato dirigere il getto verso persone.

II personale addetto deve essere adeguatamente istruito e impiegare, oltre ai D.P.l. prescritti in genere,
anche guanti, occhiali e mascherina adeguata al tipo di. verniciatura eseguita.

10.2.4. Utensili e attrezzi manuali

Come prescrizione generate per gli utensili manuali portatili vale quella che essi vanno sempre portati. in
appositi contenitori (tasche o sacche alla cinta, cassette porta-attrezzi etc. e mai lasciati incustoditi sul
luogo di lavoro. Quegli utensili che possano comportare rischio di taglio, perforazione, tranciamento
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devono essere di norma impiegati facendo uso di guanti e riposti in maniera tale da impedire il contatto
accidentale con le parti taglienti o perforanti (ad es. i cutter devono avere la lama ritirata o protetta da
sicuro cappuccio, le cesoie devono essere chiuse con sicura sto.)

Nell'impiego degli attrezzi manuali occorre anche che l'addetto conosca l'esatta tecnica d'uso e che
effettui un controllo preliminare dell'attrezzo prima dell'uso specie per quelli pesanti o che, se
scorrettamente impiegati o non perfettamente integri possono rompersi durante il lavoro o causare
comunque situazioni di possibile danno per l'utilizzatore (ad es. seghetti per metallo, cutter, mazze,
picconi, carriole etc.).

10.3. Attivita di incantieramento

10.3.1. Pulizia dell'area di cantiere

Viene effettuata con pala cingolata una pulizia generale dell'area di cantiere con asportazione del
materiale superficiale. I materiali asportati, da controlli eseguiti, risultano inerti e non contenenti
sostanze tossiche o nocive in quantita significative.

Per le modalita operative e relative misure di prevenzione si rimanda la paragrafo movimento di materia.

10.3.2. Posa della recinzione metallica e dei cancelli di accesso

La recinzione da prescriversi in ogni caso € quella minima atta a garantire la perfetta visibilita del
cantiere: poiché la funzione assegnata alla recinzione, & quello di circoscrivere I'area delle attivita rispetto
alla presenza di terzi, essa € stata prevista in paletti metallici a T della lunghezza di almeno 2 metri (1,20
m fuori terra), che vengono infissi nel terreno per battitura con Il'ausilio di un martello (maglio) e nastro
bianco/rosso (o giallo/nero).

Successivamente, se necessario, vengono tesi fili di rinforzo orizzontali ai quali la rete € assicurata con
legature in filo di ferro.

E' prescritto l'impiego dei guanti e, per le operazioni di infissione dei paletti, quello di dispositivi di
protezione dell'udito.

10.3.3. Formazione dei piani e installazione dei prefabbricati per uffici, servizi, spogliatoi

Qualora I'impegno del personale in cantiere lo richieda a norma delle leggi vigenti, i box prefabbricati di
cantiere da adibire a uffici, spogliatoi, servizi, vengono installati su piccoli basamenti in calcestruzzo
realizzati su superfici rialzate rispetto al piano di campagna ottenute con la realizzazione di piccoli rilevati.

I box vengono collocati In posizione mediante autogru o camion gru.

Le operazioni di movimentazione devono avvenire utilizzando le apposite predisposizioni di aggancio
presenti sui prefabbricati.

Per le attivita di preparazione dei piani di montaggio si rimanda ai paragrafi relativi a lavori di movimento
terra e opere in c.a. in fondazione.

Per le attrezzature impiegate si rimanda ai paragrafi :
. mezzi di sollevamento

. scale a pioli

. apparecchi elettrici portatili

. cavidi prolunga

. estrusori di silicone in cartucce

. palanchini

10.3.4. Installazione fosse Imhoff a servizio dei box di cantiere

Vengono effettuati gli scavi (profondita circa 2,00 m), la posa degli elementi prefabbricati con impiego di
camion gru ed il successivo rinterro. Si rimanda ai paragrafi relativi al movimento materia e al
sollevamento e movimentazione.
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10.3.5. Esecuzione impianto di fornitura e distribuzione f.m.

Qualora la installazione di cantiere prevista dall'Impresa esecutrice lo richieda, si effettuano gli scavi per
la posa dei tubi in PVC costituenti i cavidotti nei tratti di linea interrati. Le parti di linea non interrate
vengono installate in canaline aeree gia esistenti o da installare.

Si rimanda ai paragrafi relativi ai movimenti materia, alla realizzazione di condotte in PVC interrate e alla
realizzazione di impianti elettrici.

10.3.6. Installazione del gruppo elettrogeno per l'alimentazione elettrica provvisoria

Viene realizzato un basamento in cls con bordo sopraelevato per evitare dispersioni nel terreno di liquidi
di rifornimento. Viene eseguito lo scavo della trincea per la posa dei dispersori di terra e relativi
collegamenti nonché della linea interrata di alimentazione entro tubo di plastica.

Si rimanda ai paragrafi relativi a movimento terra, opere in c.a. in fondazione, sollevamento e
movimentazione, realizzazione di impianti elettrici.

10.3.7. Installazione del serbatoio di gasolio

Viene realizzato un basamento analogo a quello descritto per il gruppo elettrogeno e una copertura in
tubi innocenti e lamiera ondulata. Valgono gli stessi richiami di cui al precedente paragrafo. Si faccia
riferimento anche al paragrafo relativo all'uso di scale a pioli (impiegate nella realizzazione della
copertura) e alle misure preventive per il rischio di caduta dall'alto.

10.3.8. Allacciamento fornitura acqua potabile

Viene realizzato mediante posa interrata di tubo in polietilene. Si rimanda ai paragrafi relativi ai
movimenti materia e alla realizzazione di condotte in PVC interrate.

10.3.9. Allacciamento linee telefoniche

Viene realizzato con linea interrata in tubo in PVC. Si rimanda ai paragrafi relativi ai movimenti materia,
alla realizzazione di condotte in PVC interrate.

10.4. Operazioni di carico/scarico, tiro in alto e stoccaggio - Criteri generali

I materiali, le tubazioni, le attrezzature, gli elementi costruttivi che arrivano in cantiere dovranno essere:

» scaricati in apposite aree di stoccaggio (es.: le condotte) o di lavorazione intermedia (ad es. ferro
tondo per c.a.) per essere successivamente ripresi e trasportati al luogo di impiego

> scaricati a pié d'opera e sfilati lungo linea;
» scaricati e direttamente collocati in opera;

Salvo eccezioni da valutare di volta in volta, i materiali, attrezzature, elementi, devono essere stoccati
nelle aree appositamente riservate.

Il perimetro di tali aree € segnalato con nastro bianco/rosso o attraverso una recinzione metallica e
l'accesso a tali aree € interdetto, con apposita segnaletica, ai non addetti alle operazioni di
movimentazione. Le modalita di stoccaggio (sia a pie d'opera che nelle aree apposite) devono essere tali
da garantire un agevole accesso dei mezzi al momento di dover prelevare i materiali e facilita di manovra
nelle operazioni di movimentazione.

Devono, inoltre, essere presi adeguati provvedimenti atti a garantire la stabilita dei materiali stoccati,
verificare la consistenza del piano di appoggio per carichi considerevoli e disporre i materiali in maniera
tale da consentire agevoli, sicure e corrette operazioni di imbragaggio.

L'imbragaggio e la presa dei materiali da sollevare deve avvenire sempre impiegando le predisposizioni
eventualmente esistenti e le eventuali prescrizioni particolari del fornitore. Nel sollevamento e
movimentazione di materiali imballati (ad es. mattoni, rotoli di guaine per impermeabilizzazione etc.),
occorre assicurarsi che la confezione sia idonea a garantire dal rischio di rotture con conseguente
disfacimento dell'imballaggio.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative ai mezzi impiegati nelle operazioni di movimentazione, si
rimanda all'apposito paragrafo.
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10.5. Lavori di movimento terra

Includono:
a - Scavo di sbancamento
lo scavo viene eseguito in due fasi:

- scotico con uso di bulldozer e accumulo del terreno in mucchi successivamente rimossi con uso di
escavatore cingolato e trasportati all'esterno del cantiere mediante automezzi

- scavo di sbhancamento con escavatore cingolato con carico dei materiali su automezzi e loro trasporto
fuori dall'area di cantiere, oppure a stoccaggio nell'ambito di cantiere, oppure, ancora, direttamente
nei punti di reimpiego nell'ambito del cantiere

b - Scavo a sezione obbligata

si tratta degli scavi eseguiti a partire dalla quota di fondo scavo di sbancamento per la condotta: si
rimanda agli allegati di progetto esecutivo per la conoscenza delle sezioni tipo di scavo e per la
conoscenza delle livellette (vedansi i profili di progetto).

Gli scavi di maggiori dimensioni vengono realizzati per mezzo di escavatore. I| materiale scavato viene in
parte lasciato in prossimita dello scavo per essere successivamente impiegato nel rinterro della struttura
o dell'opera realizzata.

I materiali in esubero o inidonei all'impiego nel rinterro, vengono caricati, durante lo scavo, su mezzi di
trasporto per essere allontanati dal cantiere o per essere portati a stoccaggio in idonea discarica
autorizzata.

Per gli scavi di dimensioni piu ridotte viene fatto uso di terna gommata. Il trattamento del materiale
rinveniente dallo scavo € analogo a quello illustrato al paragrafo precedente. Normalmente un operaio
con badile sara addetto alla regolarizzazione del fondo scavo e al controllo delle corrette quote di fondo
scavo.

C - rinterri di strutture interrate

Una volta realizzata la struttura o l'opera sotterranea (raddoppio della vasca di Coraxis, pozzetti,
partitori, condotta etc.), si procede al rinterro impiegando materiale lasciato sul posto nel corso dello
scavo 0 materiale approvvigionato dal cantiere o da cava esterna e trasportato con automezzi.

Ne primo caso il materiale accumulato in prossimita dello scavo viene spinto al suo interno con I'impiego
di una pala cingolata o gommata (eventualmente, per rinterri dl. piccole dimensioni, con una terna
gommata) oppure, in relazione alle situazioni operative specifiche, con la benna di un escavatore
cingolato.

Nel secondo caso il materiale approvvigionato viene scaricato in prossimita dello scavo e si procede come
sopra descritto.

Una prima compattazione del materiale portato a rinterro pu0 essere realizzata mediante pressione
(eventualmente dinamica) applicata con l'esterno della benna dell'escavatore. La compattazione finale
viene realizzata con rullo vibrante proporzionato alle dimensioni del rinterro da eseguire e, per le
situazioni di spazi piu angusti, con apparecchi manuali come piastre vibranti.

Per scavi di profondita superiore ai 50 cm si procede nel rinterro e nella relativa compattazione per strati
di spessore non superiore a 50 cm con gli stessi criteri operativi sopra descritti

Nell'esecuzione dei rinterri dei pozzetti e partitori interrati, si procede a portare in quota il terreno solo
una volta completata la soletta di copertura della vasca medesima. E' consentito il rinterro, in assenza
della soletta di copertura, fino a un metro dalla sommita del muro. Cio al fine di evitare il rischio di
caduta dei mezzi d'opera all'interno delle vasche scoperte.

Le modalita ed i mezzi impiegati nei rinterri di strutture (in particolare per la compattazione) devono

essere scelti, in ogni caso, in maniera tale che la loro azione non pregiudichi l'integrita delle strutture
medesime.

d - esecuzione di massicciate, cassonetti e sottofondi

Si tratta degli strati sottostanti le pavimentazioni stradali o costituenti il ripristino della viabilita
intersecata dalla condotta.

I sottofondi sono realizzati in due strati:
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- il primo, di circa 30 cm di spessore, in tout venant proveniente direttamente da scavo o da stoccaggio
provvisorio in cantiere o da cava

- il secondo, di 10/20cm di spessore, in misto granulare stabilizzato proveniente da cava.
Le fasi di lavoro consistono in:

- eventuale carico del materiale da stoccaggio in cantiere e trasporto al luogo di impiego scarico del
materiale nel luogo di impiego

- stesa dei medesimo con pala cingolata e/o grader.

- eventuale sistemazione a mano o con terna del materiale in prossimita di ostacoli o impedimenti al
lavoro dei mezzi d'opera

- compattazione, previa bagnatura con autocisterna, mediante rullo compattatore gommato e, in
prossimita di strutture, con piastra vibrante

Le modalita operative sopra delineate sono suscettibili di essere modificate in relazione alla
organizzazione della ditta esecutrice che deve in ogni caso garantire, e prevedere nel proprio Piano di
Sicurezza, oltre al risultato qualitativo, I'adozione di misure di prevenzione adeguate e che offrano
garanzie non inferiori a quelle indicate di seguito e a quelle prescritte dalle vigenti normative in materia di
sicurezza. La ditta esecutrice deve inoltre fornire indicazioni di dettaglio circa e modalita esecutive e i
mezzi che intende impiegare per lavorazioni particolari (ad es. rinterri contro strutture sotterranee).

10.5.1. Mezzi

Escavatore cingolato

Bulidozer - Pala cingolata - Pala Gommata - Terna gommata - Grader
Rullo compattatore vibrante

Piastra vibrante

Autocarro e autoarticolato

Autocisterna per acqua

Badile

YV V.V V V V

Y

10.5.2. Rischi e misure di prevenzione e protezione

Rischio Misure di prevenzione Note

. Caduta dei mezzi d'opera, Si ritiene tale eventualita assai
impegnati nella lavorazione, poco probabile una volta
all'interno dello scavo accertata la  perizia  degli

operatori addetti. In ogni caso gli
operatori sono tenuti a rispettare
scrupolosamente modalita di
manovra improntate alla
massima prudenza

. Caduta di mezzi e persone Le aree impegnate da attivita di
non impegnate nello scavo scavo e, a scavi eseguiti, le aree
all'interno del medesimo interessate dalla presenza dei

medesimi, vengono segnalate
con l'apposizione di picchetti
metallici di altezza 1,00 m tra i
quali viene teso nastro
segnaletico bianco/rosso o con
sistemi equivalenti (transenne
etc.). Verranno inoltre apposti
cartelli di segnalazione di “Scavi
Aperti". Tale segnalazione viene
apposta a sufficiente distanza
(orientativamente 2,00 m) dal
ciglio dello scavo o dal limite
dell'area di manovra dei mezzi
impegnati nelle lavorazioni. E'
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« Seppellimento

« Investimento per cadut
materiali all'interno
scavo

Collisione tra i mezzi d'opera

a di
dello

vietato il superamento della
delimitazione delle aree di scavo
da parte di mezzi e personale
non impegnati nelle attivita o in
attivita successive in fase di
esecuzione.

Per esigenze di accesso al fondo
dello scavo con mezzi, si
predispone una rampa di.
larghezza 8,00 m per consentire
l'incrocio di due mezzi (se
necessario prevederlo) o, in caso
di impossibilita, se non e
possibile creare punti di accesso
e di uscita separati, prescrivendo
la precedenza ai mezzi in discesa
sia carichi che scarichi. Se
necessario viene predisposta
apposita segnaletica

le pareti dello scavo vengono
sagomate con pendenza tale
che, per la natura del terreno
presente (materiali alluvionali
sciolti) ne garantisce la stabilita.

L'eventuale materiale sciolto
proveniente dallo scavo e
lasciato in  prossimita  del
medesimo per il successivo

rinterro deve essere depositato
almeno a 2,00 m dal ciglio dello
scavo.

Non & in ogni caso prevista la

costituzione di stoccaggi di
dimensioni considerevoli in
prossimita di scavi.

Situazioni particolari debbono

essere appositamente trattate

Di norma é& vietato stoccare
materiali in prossimita del ciglio

dello scavo. Se situazioni
particolari Io richiedono deve
esserne preventivamente
informato il Coordinatore per

I'esecuzione dei lavori definendo
i provvedimenti necessari da
prendere per evitarne la caduta
all'interno del medesimo

Gli operatori debbono conoscere

e rispettare il piano di
circolazione e seguire la
segnaletica in cantiere
rispettando il limite di velocita
(non superiore a 15 km/h).

Gli operatori devono tenere
conto del raggio d’azione dei

mezzi, eventualmente aiutandosi

Devono essere definite modalita
di segnalazione tra operatori e
conducenti dei mezzi di trasporto

per la trasmissione di
informazioni relative alle
manovre da effettuare, alla
presenza di eventuali pericoli,

agli spazi disponibili, alla esatta
ubicazione del punto di scarico
etc.
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con personale a terra che li guidi
nelle situazioni meno controllabili
dall’abitacolo del mezzo

Investimento di personale da
parte dei mezzi d’'opera

Controlli

Salvo che per situazioni particolari (come ad es. attivita in prossimita di linee interrate) per le quali
vengono predisposti appositi Piani Particolari della sicurezza in cui si indicano anche I tipo e la frequenza
dei controlli da effettuare, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori deve eseguire controlli routinari sullo
stato delle segnalazioni, sul comportamento di operatori e conducenti in relazione allo svolgimento delle
manovre dei mezzi e del controllo delle aree interessate dalle manovre medesime. Deve inoltre valutare
eventuali deterioramenti dei mezzi che determinino incrementi sensibili di emissioni rumorose in relazione
alle quali richiama la ditta proprietaria del mezzo affinché effettui i necessari interventi di manutenzione.
E' invece obbligo dei Responsabili della Sicurezza di ciascuna ditta la costante vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni normative e di quelle contenute nei Piani della sicurezza (generali e particolari) emessi.

10.6. Demolizioni

Si tratta della demolizione di alcune opere facenti parte della struttura esistente che si intende sostituire
e potenziare, e che percid ricadono nell'area di sedime di nuove opere; tali opere sono costituite da
manufatti in c.a. e/o muratura.

I materiali di risulta della demolizione vengono caricati su automezzi e portati a discariche autorizzate.

La demolizione delle opere in cls di maggiori dimensioni viene realizzata per mezzo di martellone su
escavatore. Le murature in blocchi di cls da demolire totalmente vengono rimosse direttamente con la
benna dell'escavatore.

Le demolizioni dello pareti dei pozzetti vengono, invece, realizzate con l'ausilio di martello demolitore
elettrico o ad aria compressa per non danneggiare la parte di muratura da mantenere.

11. ALTRE ATTIVITA COMPLESSE DEL CANTIERE

Vista l'estensione delle lavorazioni da eseguirsi si rimanda alle rispettive schede tecniche delle fasi di
lavoro; si ricorda inoltre che al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si intendono allegati, onde
farne parte integrante e sostanziale tutti i seguenti allegati (come pure del Piano che I'Impresa
appaltatrice redigera):

All. 01. - SCHEDE DELLE ATTREZZATURE LAVORATIVE

All. 02. - SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE

All. 03. - SPECIFICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I1.)

All. 04. - SPECIFICHE TECNICHE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE

All. 05. - NORME GENERALI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA IN EMERGENZA IN
CASO DI INFORTUNIO

All. 06. - SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

12, ATTIVITA D'UFFICIO

12.1. Attivita ai terminali video

E' previsto un uso di terminali video di computer per durate prevedibilmente superiori alle quattro ore
giornaliere per ['addetto all'ufficio tecnico e programmazione e per il Direttore di Cantiere, Si applicano le
prescrizioni di cui alla D.L.vo 81/08, titolo VII artt. da 172 a 178.. In particolare, per quanto concerne
l'esigenza di sosta nel lavoro a terminale di cui all'art. 175 D.L.vo 81/08, l'addetto attua una pausa

ALL 13 R1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.doc 56



“Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti 2 f-.-"

-,g; ACQUE ue.
NIl SARDEGNA

di deviazione locale del tracciato della p
condotta in localita Lu Bagnu )
(Castelsardo)”

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

nell'impiego del videoterminale di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione salva diversa prescrizione del
medico competente.

12.2. Rischi di elettrocuzione

L'impianto elettrico dei locali ufficio sono dotati di messa a terra per tutti i punti di utilizzazione.

Tutto lo attrezzature elettriche sono conformi alle normative vigenti e adatte all'impianto ed perfetto
stato d'uso.

In caso di impiego di prese multiple, che debbono, in ogni caso, essere conformi alle vigenti nhormative e
adeguatamente dimensionate, occorre limitare il carico applicato per non provocare surriscaldamenti di
parti dell'impianto.

13. RUMORE

13.1. Generalita

Si esaminano in questo capitolo i rischi connessi all'esposizione a sorgenti di rumore del personale
impegnato in cantiere con riferimento alle prescrizioni contenute nel D.L.Y° 9 aprile 2008 N. 81

In particolare si procede alla determinazione preventiva del livello di esposizione personale degli addetti
alle diverse lavorazioni in relazione alle attrezzature di cui & previsto I'impiego nelle medesime.

Le ditte esecutrici delle diverse attivita costruttive, in base alle metodologie seguite ed alle attrezzature
impiegate, devono verificare preliminarmente [|'attendibilita delle valutazioni qui riportate ed,
eventualmente, apportare le necessarie rettifiche sul proprio Piano di Sicurezza dandone tempestiva
comunicazione al Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori allo scopo di consentire la valutazione delle
conseguenze sull'esposizione degli addetti alle altre attivita in corso.

Nel corso dei lavori il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori, qualora dovesse rilevare scostamenti
apprezzabili della situazione effettiva rispetto alle ipotesi preliminare, richiede alle ditte interessate
I'adozione degli interventi necessari a riportare i livelli di emissione ai valori previsti o, nel caso cid fosse
tecnicamente non realizzabile, la modifica dell'organizzazione del lavoro allo scopo di far rientrare i livelli
di esposizione personale nell'ambito di limiti ammissibili.

Si riportano di seguito i valori delle esposizioni personali per le diverse classi di addetti alle lavorazioni
con l'indicazione delle relative prescrizioni in conformita al contenuto del D.L.Y* 81/08

Attesi i livelli di emissione del Cantiere e tenuto conto dei punti di misurazione, si ritiene sostanziale
I'influenza delle emissioni sonore delle attivita produttive di Cantiere sulle valutazioni effettuate.

13.2. Valutazione preliminare dell'esposizione personale

Si & proceduto in fase di progetto alla individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori ripartiti per lavori
di edilizia, e lavori esterni (movimento materia e viabilita). Per ciascun gruppo omogeneo si riportano i
valori di esposizione e le relative durate in relazione al tipo di attivita svolto ed alle attrezzature
impiegate.

In base a tali valori si determinano i livelli personali di esposizione. Si riporta l'elenco dei lavoratori
esposti per i quali si € eseguita la stima della esposizione al rumore, in relazione alle fasi lavorative pure
esse di seguito codificate:

Al Topografo (Geometra o Perito Edile)

A2 Perito Elettrotecnico o Industriale

(o)} Operaio Comune

02 Operaio Qualificato

03 Operaio Specializzato

05 Operaio Specializzato con qualifica di saldatore patentato (RINA o altro)
06 Operaio Specializzato conducente di macchina operatrice

o7 Operaio Specializzato conducente di automezzo (pat. C)

09 Operaio Specializzato per l'esecuzione di impianti elettrici
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R1 Responsabile di Cantiere

LAVORAZIONI per cui si & eseguita la stima dell’esposizione al rumore:

DirGenCant = Direzione generale del Cantiere da parte dell'Impresa

MovTerra = Lavori di movimento terra in genere, scavo e rinterro condotte

Pali = Lavori per I'esecuzione di pali trivellati, battuti, micropali, diaframmi e consolidamento terreni
PosaCond = Posa in opera di condotte, e prove di collaudo delle condotte

OpereCA = Opere in c.a. (lavorazione in cantiere del ferro per c.a., carpenteria, posa in opera del ferro
per c.a., getto CLS e disarmo)

Murature = Murature, condotte per smaltimento acque bianche e nere, cavidotti, rifiniture edili
PavimStra = Pavimentazioni stradali

ImpElettr = Impianti elettrici

Noli = Noli a caldo di macchine operatrici in genere

13.3. Misure di prevenzione

In base ai valori dei livelli. di esposizione sonora sopra riportati, il datore di lavoro delle ditte esecutrici
devono applicare i provvedimenti previsti dal D.L.Y® 81/08 Titolo VIII capo II distinguendo le seguenti 4
situazioni:

- esposizione inferiore o uguale a 80 dB(A)

- esposizione compresa tra 80 dB(A) e 85 dB(A)

- esposizione compresa tra 85 dB(A) e 90 dB(A)

- esposizione compresa tra 90 dB(A) e 95 dB(A) o livelli di picco superiori a 104 dB(A) Nell'applicazione
delle prescrizioni della norma pud farsi riferimento alle indicazioni soprariportate riguardo alle
valutazioni delle esposizioni di cui alle tabelle precedenti ma occorre, come gia premesso, che ciascun
datore di lavoro provveda a verificare le medesime valutazioni raffrontandole con le effettive
metodologie operative o con le attrezzature impiegate.

Particolare attenzione deve essere posta alle seguenti situazioni:

- valori di valutazione preventiva molto prossimi alle soglie di ciascuna delle fasce di livelli sopraindicate

- valori di valutazione preventiva per i quali i livelli di esposizione sono desunti per similitudine

Si rimanda, per la sintesi dei risultati, all’allegato denominato “VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE:
NORMATIVA E PREVISIONI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE PER I LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE".
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14. VALUTAZIONE DELLE SPESE PREVEDIBILI PER LE MISURE DI
PREVENZIONE

Si rimanda, per I’ analisi dettagliata all’allegato denominato “ALLO14 - Computo oneri per la Sicurezza”
(art. 100 D.Lgs 81/08)".

15. GESTIONE DELLE EMERGENZE

15.1. Generalita

In caso di evento che richieda (o che paia richiedere) un intervento di emergenza, chiunque lo rilevi deve
immediatamente darne informazione, in ordine di priorita al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o alla
Direzione di Cantiere o al proprio diretto superiore e, nei limiti delle proprie competenze e della propria
preparazione, deve attuare le misure immediate atte a limitare le conseguenze dannose dell'evento.

In ogni caso I'Impresa Appaltatrice dovra proporre, prima dell’inizio dei Lavori, al Coordinatore per
I’'esecuzione un proprio Piano di Emergenza effettivamente “tarato” sulle modalita esecutive che intende
porre in essere, e basato comunque sulle prescrizioni minime riportate nell’allegato denominato *"NORME
GENERALI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA IN EMERGENZA IN CASO DI
INFORTUNIO".

Si esaminano di seguito, le due situazioni:
a) emergenze causate da eventi conseguenti all'ambiente esterno.
b) emergenze conseguenti ad eventi connessi con l'attivita costruttiva

15.2. Emergenze per eventi conseguenti all’'ambiente esterno

In generale i lavori per la realizzazione dell’'opera in oggetto, svolgendosi per la pil gran parte in terreni
esenti da pericoli legati alla loro natura geologica riguardo a fenomeni di instabilita (vedasi la relazione
geologica allegata al progetto), attraversando aree coltivate ed antropizzate, non presentano rischi
supplementari riguardo a quelli di un comune lavoro acquedottistico.

Peraltro, visto che tali eventi sono preannunciati dalle eccezionali precipitazioni meteoriche, |l
provvedimento di riduzione di rischio pil adatto consiste nel monitorare in continuo l'evolversi della
situazione climatica e meteorologica durante i lavori in prossimita dei corsi d'acqua ed in alveo; ulteriore
misura di riduzione dei rischi residui consistera nell'imporre all'Impresa esecutrice dei lavori di
attraversamento la predisposizione di un piano di evacuazione del cantiere adatto alle effettive modalita
realizzative che porra in essere, con la prescrizione che comunque non potra autorizzarsi lavoro in acqua
se il battente idrico supera i 30 cm :inoltre dovra essere reso obbligatorio I'uso di adatti DPI (giubotto
insommergibile, etc.).

Il presente Piano di Sicurezza ha pertanto essenzialmente carattere prescrittivo delle misure minime di
sicurezza che, in relazione alla tecnica in qualche modo individuata dal progetto definitivo, possa
ipotizzarsi in fase di progettazione: si impone pertanto che, nell’ottica della effettiva definizione della
tecnica costruttiva all’atto della realizzazione, I'Impresa aggiudicataria del presente Appalto dovra
presentare, I'adeguamento del presente Piano alle effettive tecniche realizzative che intende porre in
essere.

Per le situazioni di emergenza derivate da eventi provenienti dall’'ambiente esterno, il Coordinatore per
I’'esecuzione dei lavori o, in sua assenza o impossibilita, la Direzione di Cantiere, una volta venuti a
conoscenza dell'incidente devono darne immediata comunicazione alla Polizia o i Carabinieri e, se qualche
operatore risulti infortunato, il Pronto Soccorso o Ospedale (a seconda della gravita) piu vicino.
Informano inoltre, immediatamente, Responsabili delle Ditte operanti in Cantiere affinché provvedano
all'immediato allontanamento di tutto proprio personale dall'area di pericolo.
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I responsabili delle ditte operanti in cantiere, debbono ugualmente provvedere all'immediato
allontanamento del proprio personale dalle aree di lavoro al segnale di emergenza.

Il personale presente in cantiere deve, in ogni caso e salvo disposizioni contrarie, tenersi a disposizione,
per eventuali esigenze di supporto alla squadra di emergenza o a quelle esterne delle quali sia stato
richiesto l'intervento.

A emergenza cessata i Responsabili delle singole ditte danno istruzione al proprio personale di riprendere
i propri posti di lavoro salvo che l'incidente occorso non abbia avuto conseguenze sulle opere in
costruzione che possano richiedere interventi di risanamento.

15.3. Emergenze conseguenti ad eventi connessi con I'attivita costruttiva

Per quanto attiene eventuali situazioni di emergenza derivanti da eventi dannosi nell'ambito delle attivita
di costruzione, si individuano le seguenti situazioni:

a) eventi che hanno determinato gravi danni a persone ma che non causano pregiudizio alle altre
persone presenti in cantiere

b) eventi che non hanno determinato danni (o hanno determinato lievi danni) a persone ma che possano
determinarne per le persone presenti

c) eventi che hanno determinato gravi danni a persone e che possono determinarne per le persone
presenti

Nel primo caso il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a valutare la possibilita di soccorso
immediato all'infortunato e ad attuare, se possibile, i primi interventi che ritiene utili La Direzione del
Cantiere provvede alla richiesta di intervento di ambulanza con medico e attrezzatura necessaria in
relazione all'incidente verificatosi.

Immediatamente dopo deve essere informata I'autorita di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia) e la
Direzione Lavori Amministrazione del comune di Castelsardo (SS) (anche per l'eventuale possibilita di
supporto) Nel secondo caso, il Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori provvede a far allontanare tutte le
persone dalle zone di pericolo indicando i percorsi di sgombero. I Responsabili della Sicurezza delle ditte
operanti in cantiere devono coadiuvare il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori impartendo le istruzioni
al proprio personale.

Contestualmente vengono attuati tutti i possibili interventi immediati che possano limitare le conseguenze
dannose dell'incidente.

Se a giudizio della Direzione di Cantiere & possibile attuare in cantiere, in condizioni di sicurezza, la
rimozione delle cause del pericolo, vengono definiti e attuati gli interventi necessari.

In caso contrario la Direzione di Cantiere, richiede l'intervento del Vigili del Fuoco e, se occorre (ad
esempio nelle situazioni cui non & possibile sgomberare completamente le aree di pericolo), di ambulanza
con medico e attrezzature necessarie informando immediatamente dopo le autorita di Pubblica Sicurezza
(Carabinieri o Polizia) e la Direzione Lavori Amministrazione del comune di Castelsardo (SS) (anche per
I'eventuale possibilita di supporto o per possibili effetti dell'evento dannoso sulle strutture o sul
personale).Nel terzo caso si attuano gli interventi previsti per i primi due casi fermo restando che I primo
soccorso alle persone infortunate da parte del personale in cantiere pud essere attuato solo se cido non
comporta grave pregiudizio per la sicurezza dei soccorritori.
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