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1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto contiene le norme e condizioni che regolano i lavori di “Acquedotto Coghinas
1 — Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in localita Lu Bagnu (Castelsardo).” da realizzare
sulla base del progetto definitivo - esecutivo redatto dall'ENAS.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;

b) il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., nelle parti in vigore;

c) ilD.Lgs. n. 159/2011;

d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azio-
ne per la sostenibilitd ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi De-
creti attuativi per quanto applicabili;

e) il presente schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto;

f) gli elaborati grafici e le relazioni di progetto;

g) l'elenco dei prezzi unitari di progetto;

h) il piano di sicurezza;

i) il cronoprogramma;

j) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi di quelli sopra elencati.

Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dal’lENAS. Per patto espresso tra le
parti, la copia agli atti del’lENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto & incontestabile
dall’Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata co-
noscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo le
valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L’appalto riguarda i lavori di “Acquedotto Coghinas 1 — Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della
condotta in localita Lu Bagnu (Castelsardo)”.

Ai sensi del comma 5 lettera b) dell’art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, ad ogni eventuale dicitura di capitolato o altro
allegato del progetto definitivo - esecutivo che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo la definizione di cui
alla predetta lettera, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

Ai sensi del comma 6 art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra
menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti
o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un
tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelligibi-
le I'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

| lavori sono compensati a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori si svolgeranno in comune di Castelsardo.

L’'ubicazione delle aree oggetto dei lavori € riportata nelle planimetrie allegate al contratto.
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4. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel termine di giorni 120 (centoventi)
naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, o dall’ultimo dei verbali di
consegna in caso di consegna parziale.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata dei lavori pud essere modificata nei limiti di cui alla
normativa vigente.

5. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto & di € 384.148,27 + IVA di legge, di cui € 363.730,10 + IVA per lavori
soggetto a ribasso ed € 20.418,17 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Vengono di seguito indicate le categorie di opere generali e specializzate in cui € suddiviso l'intervento in oggetto
ed i relativi importi:

CATEGORIA: OG6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione € 384.148,27

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

E indispensabile che gli operatori economici concorrenti effettuino un sopralluogo nell’ambito delle aree,
preliminare alla presentazione dell’'offerta, al fine di prendere conoscenza della localizzazione e delle situazioni
diverse e particolari di tutte le aree interessate, per lindividuazione di eventuali ostacoli che costituiscano
impedimento all’esecuzione a regola d’arte dei lavori, obbligandosi conseguentemente, nel caso di aggiudicazione,
all'esecuzione delle operazioni inerenti 'appalto secondo le modalita ed i prezzi di cui al presente Disciplinare e dei
documenti allegati al contratto.

In particolare I'Appaltatore dovra attestare, in sede di presentazione dell'offerta, di aver esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di
aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di
accesso, della conformazione e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto,
della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del
sottosuolo, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba
essere allontanata), nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La
stessa dichiarazione contiene altresi I'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano
d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso
I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare 'offerta medesima tenendo conto di voci e relative
quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla
dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

In particolare I'Appaltatore con l'assunzione dell’appalto dichiara che dovra ottemperare a tutte le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni gia ottenute sul progetto definitivo - esecutivo sia inoltre quelle rilasciate
durante I'esecuzione del lavoro.

Pertanto con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Disciplinare
I'’Appaltatore dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori in
dipendenza delle condizioni sopra esposte.
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7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;

- I'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori
a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo I'Appaltatore
comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;

- quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita
all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'ENAS.

L’eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla
zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori allAppaltatore, il direttore del cantiere e |l
personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di
direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto
disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I'Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale il
Direttore dei Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti I'esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovra indicare
l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che
dovra rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dellENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’ Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I'Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefono cellulare,
proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

8. DIREZIONE DEI LAVORI
Si richiama I'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione del contratto € diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita
delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione
di collaudo.

Il direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione lavori, ove costituito, &€ preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al
progetto e al contratto. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con I'Appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.

Nell’lambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori
resta di competenza di quest'ultimo 'emanazione di ordini di servizio all’Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto.

L'ordine di servizio & I'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da
parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio € redatto in due copie e
comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia
impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L’Appaltatore € tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In
ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita allatto della firma
immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
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L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sara
tempestivamente comunicata da parte del’lENAS all'Appaltatore.

9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE

Al’'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore,
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In
particolare il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso,
ai sensi dell’art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica I'art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi del
comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di
importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di
diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori & ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma
di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da
comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 ¢. 3 D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve essere
regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico,
corredata da formale accettazione dell’incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata al'lENAS prima
della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese 0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima
della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell’abitazione
a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilitda del Direttore Tecnico del Cantiere
potra comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere € inoltre responsabile del rispetto e dell’attuazione, da parte dell'Appaltatore
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle
qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale
documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovra essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e
dell’equipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche
(formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovra essere tale da garantire la
regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama I'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si
verificasse la necessita di completare a regola d'arte, oltre I'orario regolamentare, lavorazioni gia avviate, non
spettera all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.
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L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai
dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacita o
grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione
dei lavori o danno all Amministrazione.

In ogni caso I'Appaltatore sara sempre I'unico responsabile dei danni derivanti dall’attivita o dalla negligenza
del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

11. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare I'art. 105. Si
richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con particolare riferimento
all’art. 21 di quest’ultima.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 'ENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei casi previsti dal comma 13, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di
contratto.

A tal fine, I'Appaltatore provwvede a comunicare al’lENAS la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Nei altri casi, in cui TENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista,
prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, & fatto
obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine, 'ENAS sospendera il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Qualora I'’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita
“distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita miranti ad
assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:
contenere le motivazioni che giustificano linteresse della societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la
regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralita.

L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche
ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni
nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra valutata dallENAS al verificarsi dell'inadempienza per i
provvedimenti del caso, ivi compresa I'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le
imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi e per effetto
dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
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assolvere all’'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

12. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra
costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 5
dello stesso art. 103 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 6 dell'art. 103 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformita all’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'Appaltatore & obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- assicuri 'TENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita
da una polizza che tenga indenne 'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L’Appaltatore dovra trasmettere la suddetta polizza al’lENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata alla
societa assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente.

La polizza in questione dovra essere stipulata secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del
12.03.2004. In particolare, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A — “copertura assicurativa dei
danni alle opere durante la loro esecuzione”:

- per la Partita 1 — Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei
lavori; I'Appaltatore contraente & successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla
societa assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali,
perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

- per la Partita 2 — Opere preesistenti, il massimale assicurato, in considerazione del valore e dell'importanza
strategica dell’'opera su cui si interviene, deve essere pari ad € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila);

- per la Partita 3 — Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad € 20.000 (diconsi Euro
ventimila).

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B — “copertura assicurativa della responsabilita civile
durante I'esecuzione delle opere”, il massimale dovra essere pari a € 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila).

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a
cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a
cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovra inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di
24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall’'ultimazione dei lavori, che tenga indenne I'ENAS da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento
(art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).
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Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla
qualita dei materiali forniti, I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni
occorrenti nel termine perentorio che sara prescritto dal’lENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, I'ENAS ordinera la
demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di
manutenzione.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse all’ordine ricevuto 'ENAS procedera alla demolizione delle opere
riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese
all’Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico
ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché 'autenticita della stessa. In mancanza,
le suddette garanzie non saranno accettate;

- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, o al Decreto di cui all’art. 103
comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 successivamente alla sua emanazione ed entrata in vigore;

- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese bancarie
0 assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto
comma.

13. CONSEGNA DEI LAVORI

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del
contratto.

La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra entro i 90 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori € previsto I'obbligo per I'’Appaltatore di presentare il programma esecutivo
dettagliato di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, 'ENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei lavori
in via d’'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, qualora si
verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

E facolta del’ENAS disporre la consegna dei lavori in piu volte, con successivi verbali di consegna parziale,
nel qual caso il termine stabilito per I'ultimazione dei lavori decorre dall’'ultimo dei verbali di consegna, ai sensi
dell'art. 107 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori comunichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Saranno a carico dell’Appaltatore gl
oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia
eseguito a cura del’ENAS.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari. L'’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale di consegna redatto in contraddittorio con I'Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’Appaltatore, unitamente ai mezzi d’'opera per I'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, salva
l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale & tale da non impedire 'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in
pit luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.
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Qualora la consegna sia eseguita in via d’'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali I'Appaltatore
deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato dall’Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un
esemplare del verbale di consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d’'urgenza, il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato
dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissera una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale restera comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutiimente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, 'TENAS avra facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la garanzia prestata dall’Appaltatore.

Qualora la consegna non sia fissata entro il termine previsto per fatto o colpa dellENAS, I'’Appaltatore potra
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, I'Appaltatore avra diritto
unicamente al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma
in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000,00 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso, debitamente
quantificata, & inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'’Appaltatore avra
diritto unicamente al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, per una somma pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei
lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso & formulata
dall’Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'art. 190 D.P.R. n.
207/2010.

Qualora I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita, in sede di consegna,
dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le
modalita e con gli effetti di cui all’art. 190 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dallENAS per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non pud durare oltre sessanta giorni.

14. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 I'Appaltatore si obbliga a presentare
allENAS, prima dell'inizio dei lavori, il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori, anche indipendente dal
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di cui all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento, nel quale
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle eventuali scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

In tale elaborato devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché lI'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle
norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficolta insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione
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alla particolare situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e
rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche, dell’'interferenza dei lavori
con le opere esistenti e con quelle da realizzare, delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed
elettriche alle opere esistenti eventualmente necessarie nonché della necessita di garantire la continuita del
servizio erogato alle utenze mediante le opportune misure e le opere provvisionali secondo le prescrizioni del
competente Servizio di gestione dellENAS.

Il Programma Esecutivo dovra essere altresi corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti
particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di
cantiere ed le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Il Programma Esecutivo é impegnativo per I'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra adottare le modifiche al programma esecutivo dettagliato dei lavori che venissero
richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e
per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorita.

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e cosi pure circostanze impreviste,
I'Appaltatore dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta
del’ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i
lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere compensi
ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la
loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dallENAS, I'anticipata
e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Appaltatore é espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali
ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori I'Appaltatore é tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in
atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi
particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

15. SICUREZZA DEL LAVORO

| lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.,
per quanto applicabili.

Per I'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono

svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: € I'Ente acque della Sardegna (ENAS);

- Responsabile dei lavori: & il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato dal’ENAS;

- Direttore dei lavori: € un tecnico nominato dal’ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione
sara un tecnico abilitato nominato dallENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sara
un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;

- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;

- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte
dell’Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che
dirigono o sovrintendono le attivita, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di
sicurezza adottati.
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Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali
direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve
o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto definitivo - esecutivo predisposto
dallENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’ENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto
POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’Appaltatore dovra altresi trasmettere al’ENAS, con congruo anticipo rispetto all’inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per
consentire la verifica dell'idoneita tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese
subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;

- le dichiarazioni di cui allart. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciate da ciascuna ulteriore
impresa esecutrice;

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90
comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potra
richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi
formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi
di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro
e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilita per I’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella
esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo
restando che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dell’Appaltatore di procedere alla
realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia
al’ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi
delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei
lavori che I'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui puo avere
interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del PSC dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98
del D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare I'approvazione esplicita del datore di
lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei
rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi presentate
e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adottera con tempestiva integrazione del
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PSC, piano che verra quindi inoltrato al’lENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all’'adozione del piano cosi
modificato verra stipulato con I’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto definitivo - esecutivo &€ contenuta la stima
analitica degli oneri per la sicurezza, che ammonta a € 20.418,17, al netto dell'IVA.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso
d’asta.

16. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
1) - NORME GENERALI

I lavori in oggetto sono valutati a corpo.

Ai fini della formulazione dell’offerta, I'’Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le
stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del prezzo a corpo offerto, che si
intende accettato dall’Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di
tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attivita per dare le opere finite e funzionanti a perfetta
regola d’arte, in quanto esso comprende e compensa:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti al'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per I'osservanza delle norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’'opera pronti al loro uso ed ogni
accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei
cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava,
di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo -;
mezzi d’opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Trattandosi di contratto a corpo il prezzo convenuto €& pertanto fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi
eventualita, anche straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla quantita e/o sulla qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo del
progetto definitivo - esecutivo ha il solo fine di agevolare lo studio dell’intervento, e non ha valore negoziale.

Essendo i lavori appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento D.P.R. n. 207/10,
verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, che
verranno quantificate secondo la Tabella di qualificazione percentuale allegato al presente progetto definitivo -
esecutivo, ai sensi dell'art. 43, 6° comma del D.P.R. 207/2010.

| lavori a corpo, ai sensi dell'art. 184 del D.P.R. 207/2010, sono annotati su apposito libretto delle misure, sul
quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene
registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal
contratto, che & stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata di ogni categoria di lavorazione che & stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di
contabilita.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllarne I'ordine di
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessari lavori in economia, I'Appaltatore sara obbligato, a norma dell’art. 5 comma 2 del
Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la
cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dal’ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

14




“Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione locale
del tracciato della condotta in localita Lu Bagnu (Castelsardo)”

AUTO DE 5

REGIONE AUTQNOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate
giornalmente nel giorno stesso dell’effettuazione delle prestazioni, in contradditorio tra la Direzione dei Lavori e
dall’Appaltatore.

Dette registrazioni costituiscono l'unico documento sul quale I'Appaltatore potra appoggiarsi per la stesura
delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, lI'importo verra compensato
con i prezzi determinati secondo il dettato di cui all’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010. | relativi oneri per la sicurezza,
eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione (CSE),
saranno compensati senza 'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il
deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni degli
assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a pie
d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera
occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documentata da appositi rapportini firmati dalla
Amministrazione e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

17. ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I|'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, 'ENAS potra
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri del'ENAS in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi
e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spese
relative a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore.
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L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra fornire le schede tecniche dei prodotti che intende
utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformita alla vigente normativa nazionale e della Comunita Europea.
Non sara accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente
documentazione tecnica idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali. Parimenti non verra accettato Iimpiego di
materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente
6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovra essere eseguita attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

| materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pié d’opera sul luogo di lavoro compresi di
carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore € obbligata alla fornitura dei materiali a pie¢ d’opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari
per I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso I'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei
termini di garanzia.

18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"),
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

A tal fine 'appaltatore dovra sottoscrivere, prima della stipula del contratto d'appalto, la "Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi", in conformita all'Allegato | al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno
2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) che, allegato al presente capitolato, costituisce parte integrante e
sostanziale del contratto d'appalto.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al presente contratto/capitolato speciale
d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. 1 "Dichiarazione di conformita a standard sociali
minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore sara
tenuto a:

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzio-
ne del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta delllAmministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la docu-
mentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e
sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformita a-
gli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo
scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudi-
catrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all' Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta
salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di
grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta:
- l'applicazione di una penale nella misura dell' 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione
accertata.
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19. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per
'esecuzione del lavoro.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita
dell’appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza
degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le
marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti
di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo
d’'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono
compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per
la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal’lENAS, sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare € a carico dell'Appaltatore la fornitura e
l'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), e nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, di n. 1
cartello in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenente tutte le
informazioni sull’appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori.
L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione del suddetto tabellone durante l'esecuzione
e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo.

f)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del
presente Schema di Contratto;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e I'esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d’opera di cantiere;

j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione
lavori:

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

[) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza I'appaltatore & responsabile
della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni
dell’'Ente presenti in cantiere;

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui & indicata la quota di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo art. 97, comma 6, del
Codice D.Lgs. n.50/2016, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti
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del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici
sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito riportati:

n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo indicando le
relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi
allavanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia,
disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle opere
interessate alle lavorazioni;

n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere,
trasporti, carico, scarico e movimentazione nell’ambito del cantiere;

n.5. [lapprovvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti
dell'Ente, qualora I'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la
potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi inclusa
I'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

n.6. [Il'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni
altra necessita dell'Appaltatore;

n.7. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, I'effettuazione di tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni 'ENAS e il suo
personale;

n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a beni del’Ente o di terzi;

n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e I'ottenimento dei relativi permessi e licenze
necessari;

n.12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di
conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

n.13. provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti
meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell’inizio dei lavori su indicazione del Servizio
Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per
almeno due anni le cure agronomiche necessarie per I'attecchimento degli stessi;

n.14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai
lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;

n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale provvista ed uso di
materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della
medesima;

n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati
dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite I'esecuzione di adeguate opere
provvisionali;

n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza e
continuita di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque
categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte
idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i
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n.18.

n.19.

n.20.

n.21.

n.22.

n.23.

n.24.

n.25.
n.26.

n.27.

n.28.

n.29.

n.30.

necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica,
Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio
o godimento ancorché autorizzate;

'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere
preesistenti in genere, secondo le modalita operative di dettaglio preventivamente concordate con la
direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi
soggetti, anche al fine di ridurre il piu possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, senza che
spetti allAppaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di
qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia
della corretta esecuzione dei lavori;

consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati del'ENAS per verifiche e
controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e I'esecuzione delle opere, nonché al personale e
mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto del'ENAS, nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai
laboratori di prova indicati dal’lENAS, ai fini dell’effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di
laboratorio disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire I'idoneita dei materiali
o dei componenti;

tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli obbligatori
per legge e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo al fine di stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti,

L'appaltatore dovra assicurare la sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere,
nonché di tutti i beni dellENAS presenti in cantiere. L'Appaltatore & responsabile verso 'Amministrazione per
i danni alle opere provocati da terzi conseguenti a mancata custodia del cantiere;

effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle
lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo
centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione
attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione
necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;

la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente;

le spese per I'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle opere
eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli
elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della
documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle
stampe sono a completo carico dell’ Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;

tutti gli oneri connessi all’effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove
funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzera apposito verbale) di
apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo,
compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le
connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;

su richiesta del direttore dei lavori, I'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di
allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico del’lENAS debbano eventualmente
eseguire altri lavori nelllambito del cantiere, I'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e
decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le
prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori dettagli e
definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto definitivo - esecutivo, la
consegna al direttore dei lavori — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi
particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato,
nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;
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n.31. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni
di Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;

n.32. prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione
occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali
apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;

n.33. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da
parte del competente servizio di gestione del'lENAS, e comunque per non piu di sei mesi;

n.34. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna
anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del DPR.
207/2010.

21. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, la penale pecuniaria da
applicare € stabilita in misura giornaliera pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale, sino a un limite massimo
complessivo pari al 10 per cento di detto ammontare.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del
procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso
applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda
ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

E ammessa, su motivata richiesta dell’ Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile allAppaltatore, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del’ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento
di compensi o indennizzi all’ Appaltatore.

Sullistanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del responsabile unico del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

22. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.
Si richiama l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori potra disporre visite al cantiere, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le
necessarie disposizioni all’Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente
necessaria.

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori,
senza che 'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il responsabile unico del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della
ripresa dei lavori, qualora I'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non & calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei
lavori, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all’ Appaltatore.

In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del
progetto definitivo - esecutivo.
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23. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il direttore dei lavori o I'’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento & comunicata
all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale € comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori
nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

24. DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I’Appaltatore, il direttore dei lavori procede,
appena ricevuta la denuncia di cui sopra, redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore,
all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno
essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, I'evento sara considerato eccezionale solo se la
pioggia abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima localita, un tempo di ritorno maggiore
di 100 anni;

- I'indennizzo sara limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilita;

- Ilindennizzo per i danni alle opere & in ogni caso limitato allimporto, valutato ai prezzi e alle condizioni di
contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di
materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di
legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli
afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e
straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

| materiali approvvigionati in cantiere e a pié d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e
manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e
all’'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque
causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno
piu ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
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In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni
che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso I'Appaltatore
che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito
dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.).
L'Appaltatore sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e
apparecchiature forniti dal'ENAS.

25. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.Lgs. n.
50/2016.

In relazione al comma 1 lettera a) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, € espressamente esclusa qualsiasi
procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Nessuna variazione al definitivo - esecutivo approvato pu0 essere introdotta dall’Appaltatore se non &
disposta per iscritto dal direttore dei lavori. In tal caso I'’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il
direttore lavori gli abbia ordinato, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli
ordini di variazione faranno espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle
modifiche non sostanziali di dettaglio di cui sopra.

I mancato rispetto di tale prescrizione comportera, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli potra vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto definitivo - esecutivo
approvato, sia in caso di variante in corso d’'opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016
sia in caso di modifiche per errori/omissioni del progetto definitivo - esecutivo ai sensi del comma 2 art. 106 D.Lgs.
n. 50/2016, il direttore dei lavori propone al responsabile del procedimento la redazione di una perizia suppletiva
e/o di variante.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio ai
sensi del comma 1 lettera e) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali saranno valutati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi saranno
effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta. | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'Appaltatore, ed
approvati dal responsabile unico del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso
d'asta. Se I'Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, 'lENAS potra ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i
prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia suppletiva
e/o di variante & accompagnata da un atto di sottomissione che I'Appaltatore € tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il responsabile del procedimento ne da comunicazione
all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare
la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione 'ENAS deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'’Appaltatore non dia
alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volonta di
accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se 'ENAS non comunica le
proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. La perizia
€ quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di
accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali € stata condizionata tale accettazione.
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Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un
notevole pregiudizio economico all’Appaltatore € riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al
quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione
del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale
limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso & accreditata in contabilita la somma riconosciuta dal
direttore dei lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia eseguite in tutto o in parte,
anche se fossero stati gia ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le variazioni
comporta per I'Appaltatore I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inuitili
dall’'esecuzione della variante, e comporta il diritto dell’Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di elenco
del progetto definitivo - esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere gia
eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di
risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pié d'opera e nei cantieri
anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori
di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

26. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 verra corrisposta in favore
dell’Appaltatore I'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalita e sotto le
condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta Iimporto complessivo netto dei
lavori eseguiti, accertati ed ammessi in contabilita, raggiungera l'importo minimo di € 100.000,00 (Euro
centomila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti:

e l'ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;

e laritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016;

e la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
e |e penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

In forza dell’art. 180 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, si prevede che:
a) l'iscrizione in contabilita delle lavorazioni di fornitura, trasporto e posa in opera delle tubazioni avra luogo

secondo le seguenti modalita:

e il 50% del relativo importo a pié d’'opera ad avvenuta fornitura delle tubazioni, regolarmente accettate in
cantiere dalla Direzione dei Lavori, previo positivo collaudo in fabbrica, se previsto dal Capitolato
Speciale d’Appalto e/o dalla vigente normativa;

e il relativo importo residuo ad avvenuta ultimazione della posa e, con esito totalmente favorevole, di tutte
le prescritte prove idrauliche cosi come meglio descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto;

Fermo restando quanto sopra, resta invece espressamente pattuito che, come consentito dall’art. 180
comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, nella valutazione dei lavori in corso d’opera, oltre all'importo dei lavori eseguiti ed
accertati non sara contabilizzato nessun ulteriore importo relativo a qualunque materiale e/o apparecchiatura
provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure questi
siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo
le seguenti modalita:
- in quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la
Sicurezza in esecuzione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata I'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa
ammontare.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell' Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di apposito
documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la
liquidazione della rata di acconto o di saldo.
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Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/c n.
—IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Appaltatore si
obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)
gestito dal ministero del'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile
2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare oltre i dati costitutivi
delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

e codice univoco ufficio
o (Oggetto: Appalto dei lavori "Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della
condotta in localita Lu Bagnu (Castelsardo)"
o RUP:
numero di repertorio e data del contratto
e centro di costo:

Il pagamento € comunque subordinato all’accertamento a cura del’lENAS della regolarita contributiva,
mediante I'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara
diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso
soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita o
compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice
civile.

27. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunichera allENAS gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto
siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione al’lENAS e alla Prefettura
di Cagliari.

Ai fini di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente
si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto
(CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in
contratto.

28. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Per la certificazione dell’'ultimazione dei lavori si procedera ai sensi dell'art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sara compilato il conto finale, ai sensi degli artt. 200,
201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.
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Entro i termini di cui all'art. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 sara emesso il Certificato di Regolare
Esecuzione. Si richiamano gli artt. 215+238 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili.

L’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori:
e n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di dettaglio as-built delle opere
realizzate, compresi quelli di montaggio di macchinari e apparecchiature, debitamente timbrati e firmati;
e n. 3 copie di tutta la documentazione finale relativa a macchinari e apparecchiature, compresi:
- specifiche tecniche;
schemi e istruzioni di montaggio e smontaggio;
dettagli delle sequenze di montaggio, smontaggio, posa e controllo carpenteria, manovra e piazzamento
pezzi, allineamento ed accoppiamento;
manuali di avviamento con le prescrizioni per le tarature, controlli, procedure di messa in servizio e di primo
esercizio;
manuali di esercizio, uso e manutenzione definitivi, corredati di schemi e disegni;
documentazione finale di montaggio e avviamento;
certificati di omologazione e collaudo;
altre certificazioni di legge;
e n. 3 copie dell’elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei lavori a colori, formato
18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2 copie delle stesse immagini su supporto
informatico.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna
definitiva da parte del’ENAS.

29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 del
D.Lgs 50/2016.

30. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del
contratto € esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far valere, notifichera
motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che I'ENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal'ENAS.

31. CESSIONE DEL CONTRATTO
Si richiama il secondo periodo dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovra conformare la sua
condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate”, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.
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33. PATTO DI INTEGRITA

L'ENAS e I'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e
integrita in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dal’lENAS e dall’Appaltatore, che si allega al
presente contratto sotto la lettera D. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.

34. LEGGE SULLA PRIVACY

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente
disciplinare.

35. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito
richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 6 (condizioni particolari), art. 8 (direzione dei lavori), art. 10 (personale
da impiegarsi nei lavori), art. 11 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 12 (garanzie), art. 13 (consegna
dei lavori), art. 15 (sicurezza dei lavori), art. 18 (conformita agli standard sociali minimi), art. 20 (oneri ed obblighi
diversi a carico dell'appaltatore), art. 21 (penali), art. 22 (sospensione e ripresa dei lavori, proroghe), art. 23
(contestazioni tra I'Enas e I'appaltatore), art. 24 (danni di forza maggiore), art. 25 (modifiche e varianti al contratto),
art. 26 (pagamenti), art. 30 (risoluzione delle controversie), art. 32 (codice di comportamento), art. 33 (patto
d'integrita).
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