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Ente acque della Sardegna
(L.R.n. 19 del 6 dicembre 2006)

* % * * *

OGGETTO: Accordo Quadro: L201 - Programma Regionale di Sviluppo (PRS)

2020/2024 - D.G.R. n. 9/15 del 05.03.2020 e n. 50/30 del 28.12.2021, Delegazione

Amministrativa in data 10.01.2022 tra ENAS e Assessorato Regionale ai Lavori Pub-

blici; intervento n. 6 "Studio di fattibilita per la manutenzione straordinaria delle opere

in linea del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale" - Servizio di rilievo di dettaglio

Ing. Fernando Mura

e restituzione BIM — (SC20.1963) — GARA 8CM/2024

il Responsabile del Procedimenta

APPALTATORE: Studio Tecnico Associato ARTES Associazione Professionale Via

Roma 7, 10072 Caselle Torinese (TO) — C.Fe P. 1. 11723920010

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. EnAS n 90 del 30.05.2024

IMPORTO ACCORDO QUADRO: € 95.000,00 oltre I.V.A. di legge Emcsm —
Collego dei Geometri di Torino

DURATA CONTRATTUALE: anni uno (12 mesi) dal verbale di consegna del I° con- E%r%%té%unzsszss
tratto Applicativo & g
RUP: ing. Fernando mura g
ACCORDO QUADRO - CUP: 172C21000420002 - CIG: A032471967
Provvedimento di affidamento CA n. 1 _SGN: Determinazione del Direttore del I
Servizio Gestione Nord n 1508 del 26/11/2024 (%;
CONTRATTO APPLICATIVO: n 1_SGN prot. 17095 del 24.12.2024 % %
IMPORTO CONTRATTO APPLICATIVO: € 54.000,00 oltre I.V.A. di legge ﬁgé;g‘;gs
DURATA CONTRATTO APPLICATIVO: mesi tre (3 mesi) u‘j’J qgj’”““m
CIG DERIVATO: B45A81F9CB %_o

%

A) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

pag. 1 di5




ENAS Det er mi nazi one 0000510/ SGY 2025 del 28/04/2025 (Al legato) Pagina 2 di 8

ENAS\ 1\ 0005576\ 18- 04- 2025\ Prot ocol | o Generale [P.Al] Pagina 2 di 7

PREMESSO CHE:

Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n° 412 del 26.03.2024

e per le motivazioni in essa riportate, € stato disposto di affidare, mediante Accordo

Quadro, il servizio di rilievo di dettaglio e restituzione ai sensi dell’articolo 50 comma

1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta Artestudio Associazione Professionale Via

Roma 7, 10072 Caselle Torinese - P.l. 11723920010 per il ribasso offerto del 2,00%

(pari_ a € 1.900,00) sullimporto di Accordo Quadro posto a base di gara di

€ 95.000,00 oltre I.V.A.; nominare Direttore per 'Esecuzione del Contratto il geome-

Ing. Fernando Mura

tra Giulio Fattori; e autorizzare il Direttore del’Esecuzione del Contratto all’attiva-

il Responsabile del Procedimenta

zione dei contratti applicativi.

CONTRATTO PRINCIPALE

Il contratto principale € stipulato in data Rep. EnAS n 90 del 30.05.2024

i
CONTRATTO APPLICATIVON° 1 &
FACELLI LUCIANO
Collegio dei Geometri di Torino
Il contratto applicativo € stipulato il 24.12.2024 con protocollo n 17095 e 11:33:53
GMT+02:00
R.d.P.. D.L. D.EC. i o
=
o
()
Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dal'lngegner Fer- o
nando Mura e i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Giulio Fattori.
CONSEGNA DEI LAVORI o
®
L’attivazione & avvenuta con verbale di consegna dei lavori in data 4 febbraio 2025, §
O =
- O
firmato senza riserve da parte dell'impresa. S
[C

Giulio Fattori
116.04.2025
10:52:07
GMT=01:00

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

i;::

Ai sensi dell'art.7 del contratto applicativo n. 1 il tempo utile per I'esecuzione dei lavori g g
5]
-0
dell’Accordo Quadro € di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi o
(]
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori del primo contratto applicativo. 8
5

L'ultimazione di tutti i lavori dovra avvenire entro il 4 febbraio 2026.
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Il tempo utile per I'esecuzione del |° Contratto Applicativo € di 90 giorni naturali e

consecutivi e pertanto scadenti il 5 maggio 2025.

SOSPENSIONI O PROROGHE

Non sono state necessarie sospensioni o proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore per 'Esecuzione del Contratto ha certificato |'ultimazione del |1° Contratto

Applicativo con verbale di fine lavori emesso in data 10/03/2025.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Ing. Fernando Mura

| lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto

il Responsabile del Procedimenta

e agli ordini e disposizioni del D.L.

STATO FINALE

Lo stato finale cosi risulta del I1° Contratto Apllicativo:

3
Importo lavori c.a. n. 1 € 54.000,00 g
~ EACELLILUCIANO
Sollegio dei Geometri di Torino
Importo lavori esequiti € 54.000,00 85042025 113353
gMT+02:OO
Importo complessivo da liquidare € 54.000,00 Z ;
o
()
INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO )
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.
AVVISI Al CREDITORI o
®
Per I'esecuzione dei lavori non é stato necessario occupare proprieta private, né in 5
O =
- O
modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle S
[C
) L i ) . X . A X 1.8 Giulio Fattori
medesime proprieta private e pertanto si puo prescindere dalla pubblicazione degli 16.04.2025
\ Wowmirsot00
avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99. 0 E
5]
-0
CESSIONI DI CREDITO g
(]
Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'impresa la ditta Studio Tecnico Associato g
5

ARTES abbia ceduto I'importo dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a
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favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi al servizio in ar-

gomento.

RISERVE DELL'IMPRESA

La ditta ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

COLLAUDO

Il certificato di collaudo & sostituito dal presente certificato di regolare esecuzione

emesso dal D.E.C. e confermato dal Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ing. Fernando Mura

Cio premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse

il Responsabile del Procedimenta

da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseqguiti a regola d'arte;

b) non si &€ a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice Civile;

celli

c) l'ammontare dei lavori eseguiti € pari a € 54.000,00 oltre .V.A.

legio dei Geometri di Torino
ometra
04.2025 11:33:53

Gipley

d) limporto da liquidare all'impresa € pari a € 54.000,00 oltre .V.A,;

3
<
g
e

Stud

e) secondo quanto risulta in atti la ditta Studio Tecnico Associato ARTES ha adem-

Geom. Luck

piuto agli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dal documento di rego-

larita contributiva richiesto dall Amministrazione in sede di ciascuna liquidazione;

f) ilavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

g) gli importi sono quelli previsti dal contratto applicativo;

h) non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a fa-

ione|del Contratto

lio Hattori

vore di terzi e non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte

04.2025

IT+01:00

— " I
==
S E
B
Shh
<

di terzi;
=G
i) limpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e g
(]
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi; 8
.5

j) limpresa ha firmato la contabilita finale senza riserva;

pag. 4 di5




ENAS Det er mi nazi one 0000510/ SGY 2025 del 28/04/2025 (Allegato) Pagina 5 di 8

ENAS\ 1\ 0005576\ 18- 04- 2025\ Prot ocol | o Generale [P.Al] Pagina 5 di 7

Il sottoscritto Direttore per 'Esecuzione del Contratto certifica che il “Servizio di ri-

lievo di dettaglio e restituzione BIM”, eseguito dalla ditta Studio Tecnico Associato

ARTES Associazione Professionale Via Roma 7, 10072 Caselle Torinese (TO) — C.F

e P.1.11723920010 per conto dell'Ente Acque della Sardegna in base al contratto

O
[
applicativo n 1_SGN prot. 17095 del 24.12.2024 sono stati regolarmente eseguiti e E
©
O ©
liquida il credito dell'impresa come segue: E 3
. N k-
Importo lavori esequiti € 54.000,00 g s
=0
o
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA € 54.000,00 3o
g =
oltre I.V.A. di legge. §
Cagliari, 15 Aprile 2025
L'impresa Il Direttore dei lavori
" R504 2095 3
Studio ARTES Geon | (e Fastori S
' AdELLI LUCIANO
NO ) Go@i(: dei Geometri di Torino
Colegio del Geometr i Torino Visto, accertato e confermato 50 2095 11:3352
Geometra GMD+02:00
auToz00 33
] Il Responsabile del Procedimento G =
=y
o
(0]
Ing. Fernando Mura ©
FERNANDO
MURA
28.04.2025
10:53:52
HGMT+02:OO
i)
&
<
Q
O =
o L
O s

Giulio Fattori
16.04.2025
10:52:07

GMTFOT:00

(/n

Es

Geom

Il Direttore per I
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

B7-64-53-7D-7B-13-1D-DD-64-99-FE-81-A2-95-8D-E7-58-B2-A9-B2

PAdES 1di 12 del 16/04/2025 11:52:07

Soggetto: Giulio Fattori

S.N. Certificato: A73625A

Validita certificato dal 08/02/2023 10:25:17 al 08/02/2026 10:25:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 12 del 16/04 /2025 11:52:07

Soggetto: Giulio Fattori

S.N. Certificato: A73625A

Validita certificato dal 08/02/2023 10:25:17 al 08/02/2026 10:25:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 12 del 16/04 /2025 11:52:07

Soggetto: Giulio Fattori

S.N. Certificato: A73625A

Validita certificato dal 08/02/2023 10:25:17 al 08/02/2026 10:25:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 12 del 16/04 /2025 11:52:07

Soggetto: Giulio Fattori

S.N. Certificato: A73625A

Validita certificato dal 08/02/2023 10:25:17 al 08/02/2026 10:25:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 5 di 12 del 16/04 /2025 11:52:07

Soggetto: Giulio Fattori

S.N. Certificato: A73625A

Validita certificato dal 08/02/2023 10:25:17 al 08/02/2026 10:25:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 6 di 12 del 16/04/2025 11:52:07

Soggetto: Giulio Fattori

S.N. Certificato: A73625A

Validita certificato dal 08/02/2023 10:25:17 al 08/02/2026 10:25:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 7 di 12 del 18/04 /2025 11:33:53
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Soggetto: FACELLI LUCIANO

S.N. Certificato: 2819FOFC

Validita certificato dal 05/05/2020 00:00:00 al 05/05/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 8 di 12 del 18/04 /2025 11:33:53

Soggetto: FACELLI LUCIANO

S.N. Certificato: 2819FOFC

Validita certificato dal 05/05/2020 00:00:00 al 05/05/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdJES 9 di 12 del 18/04/2025 11:33:53

Soggetto: FACELLI LUCIANO

S.N. Certificato: 2819F0FC

Validita certificato dal 05/05/2020 00:00:00 al 05/05/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 10 di 12 del 18/04/2025 11:33:53

Soggetto: FACELLI LUCIANO

S.N. Cettificato: 2819F0FC

Validita certificato dal 05/05/2020 00:00:00 al 05/05/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 11 di 12 del 18/04/2025 11:33:53

Soggetto: FACELLI LUCIANO

S.N. Certificato: 2819F0FC

Validita certificato dal 05/05/2020 00:00:00 al 05/05/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 12 di 12 del 18/04/2025 11:33:53

Soggetto: FACELLI LUCIANO

S.N. Cettificato: 2819F0FC

Validita certificato dal 05/05/2020 00:00:00 al 05/05/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

54-B9-12-7E-F0-64-0B-B3-F2-F8-75-FA-54-9D-5D-23-98-F6-91-41

PAdJES 1di 1 del 28/04/2025 10:53:52

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 5C010130

Validita certificato dal 08/02/2025 11:41:17 al 08/02/2028 11:41:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



