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1. RIFERIMENTI NORMATIVI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Ente — Amministrazione e/o Stazione Appaltante - Committente — ENAS: I'Ente Acque della Sardegna, in qualita di
Amministrazione appaltante che affida all'lmpresa |'esecuzione delle opere, forniture, prestazioni e servizi descritti
nel presente capitolato speciale d’appalto;

- Impresa—Appaltatore - Aggiudicatario: I'operatore economico che assume il compito di eseguire le opere, forniture,
prestazioni e servizi descritti nel presente capitolato speciale d’appalto;

- Direzione dei Lavori - DD.LL. - DL: il dipendente dell’lENAS — ufficio preposto a rappresentare I'Ente nei confronti
dell'lmpresa per I'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro effetto;
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- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'lmpresa che, a norma delle vigenti dispo-
sizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere;

- Codice dei contratti — nuovo codice: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- D.P.R.n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice
di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- R.U.P.: (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., al DM 49/2018 e all’ex de-
creto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

e Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art 1 della legge 3/8/2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’art. 90, comma 9, lettera b), D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
legislativo, nonché dall'art. 2 del D.lgs. n.25/9/2002, n. 210, convertito dalla L. 22/11/2002, n. 266, nonché dall’ex
art. 196 del D.P.R. n. 207/2010;

e attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, rila-
sciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

- D.P.R.n.380del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia;

- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. — Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici re-
lativi a lavori, servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante
il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici.

- ACCORDO QUADRO: Contratto ai sensi dell’art. 3, lett. iii) e dell’art. 54 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i, stipulato con un
operatore economico ai sensi del comma 4 lett. a) del predetto art. 54, senza successiva riapertura del confronto
competitivo, in cui sono definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalita di determina-
zione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizza-
zione ed il pagamento delle prestazioni. In particolare, il ribasso offerto dal miglior offerente sara assunto quale
ribasso contrattuale di riferimento e diverra pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le presta-
zioni da compiersi a valere sull’appalto;

- CONTRATTO APPLICATIVO: Il documento in cui vengono specificate le concrete modalita realizzative dei lavori ed
altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare. E costituito dall’insieme degli Ordini di Lavoro
(OdL);

- ORDINE DI LAVORO - OdL: singolo ordine di servizio impartito di volta in volta dalla DD.LL. discendente dal Contratto
Applicativo.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente documento regola e disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, I’Accordo Quadro ai
sensi dell’art. 3, lett. iii) e dell’art. 54 comma 4 lettera a) del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. stipulato, ai sensi del comma 4
lett. a) del predetto art. 54, con unico operatore economico, senza successiva riapertura del confronto competitivo, da
attuarsi con eventuali successivi Contratti applicativi inerenti la realizzazione di tutti gli interventi, relativi ai lavori di
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“MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIO-
NALE DI COMPETENZA DELL’ENAS” secondo le necessita che si manifesteranno nell’arco temporale del presente Ac-
cordo Quadro. Con il presente Accordo Quadro, da attuarsi con successivi Contratti applicativi, la stazione Appaltante
affida all’Appaltatore i richiamati lavori e pil precisamente, I'esecuzione di interventi edili di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere e degli impianti afferenti al SIMR ricadenti nel territorio della Sardegna, riportati nell’Allegato
03 — Elenco opere del SIMR.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie par dare ciascun intervento
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Capitolato Speciale d’Appalto —
Disposizioni Tecniche, nella descrizione delle voci dell’Elenco Prezzi della Regione Sardegna scaricabile all’indi-
rizzo(http://www.regione.sardegna.it/prezzario/#2019/0 oltre che nelle prescrizioni/indicazioni contenute nel Con-
tratto Applicativo e negli “Ordinativi di Lavoro” emessi dal Direttore dei Lavori.

L’esecuzione dei lavori dovra essere pertanto conforme alle indicazioni della Direzione Lavori e a quanto contenuto nel
Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Tecniche, nella descrizione delle voci dell’Elenco Prezzi della Regione Sar-
degna scaricabile all’indirizzo(http://www.regione.sardegna.it/prezzario/#2019/0 e, in generale, alle norme di buona

tecnica; ogni prestazione dovra essere sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore dovra
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi rispettando tutte le norme di legge e le dispo-
sizioni, anche amministrative, vigenti o che possano entrare in vigore durante il periodo di validita dell’Accordo Quadro
medesimo. L’Appaltatore dovra altresi impegnarsi a collaborare con al Direzione dei Lavori allo scopo di agevolare I'ese-
cuzione del singolo intervento e rispettare la relativa programmazione.

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori nei limiti di
importo definiti dall’Accordo stesso, mentre I’Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino alla scadenza
e/o alla concorrenza dell'importo di cui all’art. 6 del presente documento e negli atti in questo richiamati.

L’ENAS si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterra opportuni, come pure il diritto insindaca-
bile di stipulare, per lavori contemplati nel presente Accordo Quadro, in vigenza del presente contratto, contratti anche
con altre imprese e in tempi diversi, senza che cid possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Impresa
esecutrice, per qualunque periodo e in tutto il territorio di competenza dell’Appalto.

L’esecuzione di tutti i lavori dovra in generale garantire la regolarita dell’approvvigionamento idrico e la continuita
dell’esercizio delle infrastrutture idriche oggetto d’intervento e, a tale proposito, dovranno essere predisposte, di con-
certo con la Direzione Lavori, tutte le metodologie d’intervento che risultassero necessarie al fine di eliminare total-
mente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.

In ragione della fattispecie dell’appalto, si evidenzia che tutti gli interventi di cui al presente appalto non sono predeter-
minati nel numero, ubicazione e natura e saranno individuati e comunicati dalla DD.LL. della Stazione appaltante, nel
corso dello svolgimento dell'appalto stesso, in base alle esigenze e alle necessita dell'’Amministrazione.

L’accordo ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti dell’Operatore Econo-
mico con cui viene stipulato I’Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.
Il Committente assumera obblighi nei confronti dell’ Appaltatore esclusivamente con I'emissione dei contratti applicativi,

stipulati secondo le condizioni generali previste nell’Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante affidera all’Appaltatore, a seguito di apposito Contratto Applicativo, I'esecuzione degli interventi
che riterra opportuni e/o necessari, mediante I'emissione di specifici “Ordinativi di Lavoro” (OdL), discendenti dal Con-
tratto Applicativo stesso, emessi dal Direttore dei Lavori ed inviati con i tempi e le modalita specificate nei successivi
articoli.

Ciascun OdL, vincolante per I’Appaltatore all’atto della sua emissione, valevole quale consegna dei lavori,

rechera la specifica dell’intervento da eseguire (localita, modalita, priorita di intervento, ecc.) e le relative prescrizioni
tecniche, come meglio specificato nel prosieguo.
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L’'Appaltatore rispondera verso la Stazione Appaltante del risultato degli interventi effettuati rimanendo obbligato, in
caso di non perfetta esecuzione degli stessi, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri interamente a proprio
carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri sopportati dalla Stazione Appaltante
per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli impianti e delle opere interessate.

Qualora I’Appaltatore si rendesse inadempiente circa la presa in consegna e la conseguente realizzazione dei lavori in-
dicati nell’Ordinativo di Lavoro, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I’Accordo quadro in argomento, ai sensi
dell’art. 1456 del c.c., e diincamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno.
L’'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo quadro comprendono e compensano gli
oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potra richiedere e/o pretendere ulteriori
compensi a tale titolo.
L’Appaltatore accetta e si impegna sin d’ora ad eseguire le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante secondo
quanto sopra indicato e appresso specificato — entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita
dell’Accordo stesso — alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso richiamati.
Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:

1. il Capitolato Generale di cui al D.M.LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore

2.il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti in vigore

3.il D.lgs. n. 159/2011

4. le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la

sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per

qguanto applicabili;

5. il presente “Schema di contratto di accordo quadro — Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative
(All. 01)”;

6. il “Capitolato Speciale d'Appalto - Disciplinare tecnico (All. 02)”;
7.”Elenco delle opere del SIMR (All. 03)”;

11. il “DUVRI (All. 04)”;

12. le “Prime indicazioni per la Sicurezza (All. 05)”;

13. le Polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elen-
cati.

Il computo metrico estimativo, | costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati
e computati e esplicitati nel dettaglio per ogni singolo Contratto Applicativo. Il costo della manodopera, in particolare,
sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario regionale.

Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dall’lENAS. Per patto espresso tra le parti, la copia
agli atti dell’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto € incontestabile dall’Appaltatore che rinun-
cia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non
fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Sono compresi nell’Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nel Capi-
tolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Tecniche delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.
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Siintende che con I'avvenuta partecipazione alla gara I’Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalita, indicazioni e
prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L'esecuzione dei lavori & sempre e co-

munque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte; 'appaltatore deve
altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita nell’adempimento dei propri obblighi.

3. OGGETTO DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO

L’appalto di Accordo Quadro riguarda I'esecuzione dei lavori “MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL’ENAS”

Le lavorazioni previste in progetto si riassumono sinteticamente come di seguito indicato:

1. Fornitura e posa in opera di acciaio lavorato per scale, grigliati, parapetti, ringhiere, cancelli, porte,;
2. Demolizioni, rimozioni;

3. Opere di consolidamento;

4. Ripristino parziale di muratura, intonaci, rivestimenti e pavimenti;

5. Rimozione e rifacimento di impermeabilizzazioni;

Raschiature di vecchie tinteggiature e ripristino delle stesse sia esterne che interne;

Rimozione e posa di infissi esterni e interni;

Realizzazione di nuove coperture;

w o N o

Recinzioni;
10. Sistemazione di aree esterne quali marciapiedi
11. Eventuale adeguamento dei vani o dell’edificio, comprese le pertinenze esterne;

12. Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere I'edificio o di parte di esso agibile e rispondente ai requisiti
di funzionalita;

13. Opere edili in genere;

14. Ripristino del cemento armato e relativi ferri;
Le opere e i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in localita
diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo.

L’Accordo Quadro é stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Igs. n.50/2016, per cui i Prezzi
unitari di cui all’elenco prezzi della Regione Sardegna scaricabile all'indirizzo(http://www.regione.sardegna.it/prezza-

rio/#2019/0 (con applicazione del ribasso di gara) costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

4, LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I lavori si svolgeranno in tutto il territorio della Sardegna ed in particolare nelle opere del Sistema Idrico Multisettoriale
Regionale di competenza dell’lENAS nello specifico si rimanda .”Elenco delle opere del SIMR (All. 03)”;

Sistema 1 - SULCIS
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1A - Schema idraulico Mannu di Narcao

1B - Schema idraulico Rio Palmas — Flumentepido

Sistema 2 - TIRSO

2A - Schema idraulico Taloro

2B - Schema idraulico Torrei

2C - Schema idraulico Tirso — Mogoro — Fluminimannu di Pabillonis
Sistema 3 — NORD OCCIDENTALE

3A — Schema idraulico Mannu di Pattada — Alto Tirso

3B - Schema idraulico Coghinas-Mannu di Porto Torres

3C - Schema idraulico Alto e Medio Temo — Cuga — Bidighinzu - Mannu di Ozieri
3D — Schema idraulico Mannu di Sindia

Sistema 4 — LISCIA

4A - Schema idraulico Liscia — Padrongiano

4B — Schema idraulico Pagghiolu

Sistema 5 - POSADA-CEDRINO

5A - Schema idraulico Posada

5B - Schema idraulico Cedrino

Sistema 6 — SUD ORIENTALE

6A - Schema idraulico Alto Flumendosa-Sa Teula

Sistema 7 — FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI

7A - Schema idraulico Medio e Basso Flumendosa — Fluminimannu
7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu — Mannu di Monastir
7C - Schema idraulico Leni

7D - Schema idraulico Cixerri — Rio Casteddu

7E - Schema idraulico Basso Cixerri — Fluminimannu - S. Lucia

Sistema 8 — Invasi per la laminazione delle Piene

8A — Schema idraulico Temo — Rio Mogoro

Il Committente si riserva la facolta di assegnare I'esecuzione di lavori in tutto il territorio della Sardegna e per tutte le
opere del SIMR.
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5. DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il termine di durata complessiva dell’accordo quadro é di due anni (730 giorni naturali, consecutivi e rinnovabili ), con
decorrenza dalla data del verbale di consegna.

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando & redatto e consegnato all’appaltatore il
verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Igs. n. 50/2016, di avviare I'esecuzione del
contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrera dall’avvio della esecuzione d’urgenza del
contratto con la sottoscrizione del primo Contratto Applicativo e la trasmissione del primo Ordine di Lavoro. L’Accordo
potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita economica,
(il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cessera di produrre effetti).

L'Amministrazione non & vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti Applicativi che
esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione, potra, altresi, esaurire |'importo
dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente schema
di contratto; in tali casi I'appaltatore non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione
a titolo di responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore ¢, invece, vincolato a stipu-
lare i singoli Contratti Applicativi, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalita di cui al successivo art.
33 e ss. del presente schema di contratto.

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto & subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente
ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadra automaticamente e cessera comunque di produrre effetti,
anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora I'Ente dovesse cessare |'esercizio delle opere in oggetto
ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente lI'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva altresi la facolta, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle
ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell’Accordo Quadro per il periodo massimo
di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui I’Aggiudicatario & tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta della
S.A.

La protrazione della durata del presente Accordo, non dara all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o in-
dennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di durata
del presente Accordo di cui al precedente comma.

6. IMPORTO DELL'APPALTO DI ACCORDO QUADRO

Il valore stimato, & presuntivamente di € 4.850.968,01 di cui € 178.726,50 per oneri della sicurezza
di cui ACCORDO QUADRO: di € 2.155.985,78 prevede € 2.076.551,78 + IVA per lavori, soggetti a ribasso ed €
79.434,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

di cui RINNOVO ACCORDO QUADRO: di € 2.155.985,78 prevede € 2.076.551,78 + IVA per lavori, soggetti a ribasso
ed € 79.434,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

di cui PROROGA TECNICA: di € 538.996,45 prevede € 519.137,95 + IVA per lavori, soggetti a ribasso ed € 19.858,50
+ IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

Il valore del presente Accordo e rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti ap-

plicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore presunto di tutti gli
eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella delle categorie di lavoro:
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CATEGORIA _0G1
IMPORTO € 4.850.968,01 di cui € 1.78.726,50 per oneri della sicurezza

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti importi
parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto dell’appalto e dell’espe-
rimento della relativa gara.

Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti,
a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli “Ordini di lavoro” (0.D.L.) trasmessi via fax o via e-mail ai
recapiti indicati dall’Appaltatore. L'importo totale degli affidamenti relativo alla suddetta categoria potra subire delle
variazioni (in diminuzione, in base ai contratti applicativi emessi e alle quantita dei lavori effettivamente regolarmente
eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. (il c.d. quinto
d’obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato, senza che cido comporti alcun tipo di responsabilita, neanche
precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che I'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o
indennizzi di sorta.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto prospetto riepilo-
gativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell’'IVA di legge.

Nel partecipare alla gara il concorrente accetta che i prezzi d’elenco sono remunerativi per qualsiasi quantita venga
ordinata dalla direzione lavori e non potra, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilita.

L’Accordo Quadro € stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Igs. n.50/2016, per cui i Prezzi

unitari di cui all’elenco prezzi della Regione Sardegna scaricabile all'indirizzo(http://www.regione.sardegna.it/prezza-
rio/#2019/0 (con applicazione del ribasso di gara) costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

La migliore offerta & selezionata con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara mediante
ribasso sull’elenco prezzi della Regione Sardegna posto a base di gara (art. 95, comma 4 lett. a), del D.Igs. 50/2016).

Il ribasso d’asta sara applicato alle prestazioni a misura, ai noli, alla manodopera ed al compenso per la reperibilita e il
pronto intervento; esso non sara applicato al compenso a corpo per gli oneri di sicurezza.

Le prestazioni/Contratti Applicativi derivanti dall’accordo quadro saranno affidati senza avviare ulteriori confronti com-
petitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto
dall’aggiudicatario che diverra pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a
valere sull’appalto.

| prezzi unitari sono quelli contenuti vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 22 della L.R.
13/03/2018,.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra I'altro tutto quanto necessario per
I’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all’attivita svolta da ciascuna impresa
cioé DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

In ossequio al disposto di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del D L n. 4 in data 27 Gennaio 2022 si applica la revisione dei
prezzi, nei modi e nei termini d cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 citato.

L'ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per I'esecuzione
di lavori riguardanti nuovi lavori.
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7. CONDIZIONI PARTICOLARI

Con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Capitolato I’Appaltatore dovra tenere
conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni prece-
dentemente esposte.

La partecipazione all’appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore, equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vi-
genti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la so-
pravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore
(e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espres-
samente previste nell’appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione degli elabo-
rati di progetto approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del c.c.

L’'ENAS si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone I'esecuzione ad altra Impresa
od eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente ca-
pitolato. E inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I''mpresa sara sollevata da ogni responsabilita relativa.
La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata dall’'ENAS anche nell'eventualita di sopperire a deficienze
organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso I’'ENAS non riconoscera alcun compenso, ma avra la facolta di rivalersi
sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere in costruzione, ai ma-
teriali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall’Appaltatore nell’ambito del can-
tiere. Nell’ipotesi in cui I’Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovra essere
osservata la disposizione di cui all’art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori.

La mancata o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei
requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere in qualsiasi fase della procedura I'Ac-
cordo Quadro per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e tutti
i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo I'Impresa non puo richiedere compensi o indennizzi a titolo di
risarcimento danni o mancato utile od altro.

Per I'esecuzione dell’appalto, I’Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le direttive del’ENAS ed agli ordini che dovranno
venire imposti per particolari esigenze di servizio.

Le prestazioni richieste dall’Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata dei
mezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti mezzi e attrezzature dovranno essere immedia-
tamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Personale

Per I'esecuzione di tutti i lavori, I'appaltatore deve rendere disponibile per tutta la durata del contratto, nei

giorni ed orari lavorativi, almeno una squadra operativa completa, composta da personale dipendente con la presenza,
se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico intervento da eseguire, delle figure e connesse attrez-
zature riportate al punto successivo del presente articolo.

L’'ENAS puo effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento al personale (con relative qualifiche
ed esperienza): nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata del personale minimo previsto dal (con relative quali-
fiche ed esperienza) la stazione appaltante contesta la difformita ad applica le penali previste dal Capitolato.
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L'Impresa fornira all’lENAS I'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita ed esperienza; I'esecuzione degli interventi dovra

sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Impresa &€ comunque responsabile del
comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcon-
tratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

Del comportamento del personale rispondera, a tutti gli effetti, I’Appaltatore.

Mezzi e attrezzature

Sotto I'espressione generica “materiali ed attrezzature”, si intende compreso tutto quanto deve essere impiegato per il
corretto svolgimento delle prestazioni nonché per la pulizia, il carico ed il trasporto dei residui estratti ed i servizi acces-
sori richiesti. Ovvero devono intendersi attrezzature: impianti e apparecchiature varie a corredo dei mezzi, tubazioni
rigide e flessibili, tubi per alta pressione, giunti aggancio rapido, guarnizioni ugelli, pale, raschietti, scale, ponteggi, se-
gnaletica stradale, ecc. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito.

Analogo controllo sui materiali dovra essere fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Stazione Appal-
tante. Le attrezzature impiegate dall’Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di controllo e tenute in
perfetta efficienza. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc. dei mezzi e dei
materiali e delle attrezzature occorrenti per I'espletamento dei lavori oggetto dell’appalto, tutte le spese di esercizio,
anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d’ufficio, cancelleria, bollettari,
stampati ecc. sono a carico dell’Appaltatore.

L'Impresa deve assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, delle attrezzature, mezzi,
macchine e macchinari, e che la stazione appaltante puo pretendere (e verificare in oghi momento).

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita dell’appalto do-
vranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori
presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla
normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei requisiti richiesti
e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti.

La disponibilita dei mezzi e delle attrezzature, richiesti per lo svolgimento dell’appalto, dovra essere tempestivamente
comprovata, tramite la presentazione della specifica documentazione che allo scopo sara richiesta, quale ad esempio:

- documenti di proprieta, locazione finanziaria o di noleggio;

- copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante lo stato di regolare manuten-
zione del mezzo e/o dell’attrezzatura;

- copia del documento di circolazione;
- attestati di qualifica e idoneita del personale preposto all’uso.
L'ENAS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno i mezzi e le attrezzature proposti.

L’Appaltatore & I'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi, omo-
logazioni o quant’altro necessario; I'organizzazione degli automezzi e delle attrezzature € a completo carico dell’Appal-
tatore.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso e in perfetto funzionamento. Qualora qualsiasi
automezzo o attrezzo fosse riscontrato inservibile da parte del’lENAS, questo dovra essere sostituito dall’appaltatore
entro il termine assegnato.
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Spazi confinati

Per le attivita in ambienti confinati (o sospetti d’inquinamento) sono obbligatori i requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del
D.P.R. 177 del 14 settembre 2011.

Si evidenzia in merito che eventuali subappalti per prestazioni da eseguire in ambienti soggetti all’applicazione di detta
normativa saranno possibili unicamente se i relativi contratti saranno stati preventivamente certificati dall’lspettorato
Nazionale del Lavoro.

In tali “ambienti confinati” riguardino prestazione, ritenute ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, mag-
giormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto e
smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento,
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri). In tal caso, i componenti della terna dovranno essere obbliga-
toriamente, nel caso che le attivita oggetto di subappalto siano riconducibili all’elenco di cui al suddetto comma 53
dell’art. 1 della L. n. 190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure al-
meno essere gia inseriti nella lista dei richiedenti.

L’appaltatore dovra dimostrare subito dopo la proposta di aggiudicazione ai fini del successivo provvedimento di aggiu-
dicazione, a pena di esclusione, di disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati e dovra consentire
il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti
non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato, oltre ad ogni conseguente provvedimento del caso (escussione
garanzia, ecc.), il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione del rapporto.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

| lavori oggetto del presente contratto dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute
sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Igs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabili.

E obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
la vita e I'incolumita psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose dei
quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che |'appaltatore assumera ogni pil ampia responsabilita sia civile che penale in caso di infortuni,
della quale responsabilita si intende sin d’ora sollevata ENAS e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L’appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e sufficienti a sostenere
eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresi la relativa documentazione prima della sottoscrizione del
contratto.

Nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a
guanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi terri-
toriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti
alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni
delle leggi e regolamenti in vigore. L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando necessari ai
sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dall'Ente e redatti e consegnati comunque prima della
consegna dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare all’lENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008;
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- il proprio piano operativo di sicurezza quadro (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Igs. n.
81/2008.

Detto POS quadro, redatto con riferimento all'appalto, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e dovra
essere integrato con riferimento ai lavori inerenti ogni Contratto Applicativo.

Il POS quadro verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.
Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

I ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: & I'Ente acque della Sardegna (ENAS);

- Responsabile dei lavori: € il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato dall’ENAS;

- Direttore dei lavori: € un tecnico nominato dall’ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sara un
tecnico abilitato nominato dall’ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per I’esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sara un tec-
nico abilitato nominato dall’'ENAS;

- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;

-Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte dell’Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che diri-
gono o sovrintendono le attivita, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza
adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore impegnato
nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

All'atto della conclusione dei contratti applicativi si potranno verificare le seguenti due ipotesi:

a) nel caso in cui si prevede la presenza di pil imprese (progetto accompagnato da PSC):

L'Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente
in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto dall’ENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare all’ENAS, prima della stipula del Contratto
Applicativo I'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Igs. n. 81/2008;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008;

- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con
riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’Appaltatore dovra altresi trasmettere all’lENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Igs. n. 81/2008, per consentire la
verifica dell’idoneita tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese subappaltatrici e imprese
fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa ese-
cutrice;

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90 comma
1 lettera g) D.Igs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potra
richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi
formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 17 D.lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di
Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecu-
trici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti
con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Resta salva la possibilita per I’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione even-
tuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a garan-
tire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in
relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo restando che le integrazioni
cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dell’Appaltatore di procedere alla rea-
lizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia al’ENAS sia al
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi delle condizioni non
conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori
che I'’Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui puo avere interferenza.
Inoltre, la proposta di integrazione del PSC dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.Igs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare I'approvazione esplicita del datore di lavoro dell’Appalta-
tore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei rappresentanti dei lavo-
ratori della sicurezza (art. 102 D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi presentate e,
qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adottera con tempestiva integrazione del PSC,
piano che verra quindi inoltrato al’ENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano cosi modificato
verra stipulato con I’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto definitivo - esecutivo sara contenuta la stima analitica
degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d’asta.

b) nel caso in cui si non siano previste piu imprese ma solo interferenze Enas/appaltatore (progetto accompagnato

da DUVRI):

L’'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di va-
lutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) allegato al contratto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare all’lENAS, prima della stipula del Contratto
Applicativo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008;
- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con
riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una
volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costi-
tuzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al progetto esecutivo sara contenuta la stima analitica degli oneri per
la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d’asta.

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, consegnera al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del Lavoro
(limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dalla Legge n. 133/2008 opportunamente vidi-
mato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile e siimpegna a comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90
comma 4 del D.Igs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., verra designato dall’'ENAS il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, con
la conseguente redazione dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.lgs. n. 81/2008.
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9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Ai sensi dell’art. 4 D.M. 145/2000:
- I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;

- I'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo I'Appaltatore comunque respon-
sabile dell'operato del suo rappresentante;

- quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere
il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita

all'Appaltatore o al suo rappresentante.
I mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'ENAS.

L’eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona dei
lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all’Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell’Ap-
paltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di direzione e
sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n.
145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei
Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti all’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovra indicare I'indirizzo po-
stale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovra rimanere
permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell’ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile
Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I’Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del
proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

10. DIREZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del DM 49/2018 e del comma 3 dell’art. 101 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori & preposto a
curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al capitolato e al contratto,
nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.

Nello svolgimento del suo compito puo essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con verifiche, con-
trolli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con I'appaltatore sugli aspetti tecnico-
economici del contratto e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.

| controlli e le disposizioni del DL non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti alla

conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale I'adeguatezza delle misure an-
tinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti. All’lappaltatore compete in ogni caso il dovere
di segnalare alla DL ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze
derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che € comunque tenuto a valutare, nonché di disposi-
zioni della DL. E’ fatto altresi salvo i suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al DL e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a
lui fanno capo.
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La DD.LL. ha la facolta di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere
che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appalta-
tore o dei suoi fornitori. Ha pure la facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che
la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni tecniche che
gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei pro-
priobblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istru-
zioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso,
quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura
e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potra
mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa
che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto
di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

11. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE

All’'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore, competono gli
adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare, il direttore di
cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell’art. 6 comma 2
D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica 'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi del comma 2,
il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o
superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o dilaurea breve o di diploma universitario
in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche
inferiori @ ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale
edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni
quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione
dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori prima
della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolar-
mente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da
formale accettazione dell’incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei
lavori.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appal-
tatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.
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Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della con-
segna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell’abitazione a cui il Diret-
tore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore Tecnico del Cantiere potra comportare la
risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere & inoltre responsabile del rispetto e dell’attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato
nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

12. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche pro-
fessionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovra
essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che
scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione dei lavori. Nello specifico, I'Appaltatore
dovra mettere a disposizione personale specializzato di provata esperienza e dotato dell’attrezzatura e dell’equipaggia-
mento specifico per le attivita che dovra svolgere, che sia in grado di far sempre fronte, per professionalita e competenze
specifiche, alle diverse categorie di lavoro. In ciascun cantiere dovranno essere presenti tutte le figure contemplate dalla
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con le modalita prescritte nelle procedure com-
plementari e di dettaglio contenute nel Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dei La-
vori prima che il personale medesimo venga impiegato in cantiere. Delle maestranze utilizzate in aggiunta o in sostitu-
zione di quelle indicate nel vigente Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi degli art. 17, 26 e 29 del D.Igs.
81/2008, deve essere trasmessa copia del modello UNILAV, delle attestazioni di partecipazione ai corsi specifici, a se-
conda della mansione ricoperta dal lavoratore, in maniera tale da non lasciare scoperte figure, per ogni squadra opera-
tiva, dei preposti e dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, di manovratori di macchine operative, di predisposizione della
segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, ecc.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama I'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la
necessita di completare a regola d'arte, oltre I'orario regolamentare, lavorazioni gia avviate, non spettera all’Appaltatore
alcun compenso aggiuntivo.

L’organizzazione del personale & a completo carico dell’Appaltatore.

L’appaltatore siimpegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero
emanate durante I'appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell’appaltatore e si intendono integralmente compensati, quali
oneri di contratto, con il prezzo offerto.

Ferme restando le responsabilita in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Prote-
zione Individuale previsti dal PSC, dal POS o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sara im-
mediatamente allontanato dalla DD.LL.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla DD.LL. per I'inizio e fine lavori quando questi inter-
feriscano con le esigenze di esercizio degli impianti coinvolti nell'intervento. Pari comportamento sara necessario in
occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della DD.LL. stessa o di personale ENAS ovvero di altra
impresa.
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Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesserino identificativo apposto
in modo visibile.

L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai

dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacita o grave
negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori o
danno all’Amministrazione.

In ogni caso I’Appaltatore sara sempre I'unico responsabile dei danni derivanti dall’attivita o dalla negligenza del proprio
personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

13. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.lgs. n. 50/2016, in particolare I’art. 105. Si richiamano
inoltre il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la Legge n. 646/82 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 21 di quest’ultima.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Igs. n. 50/2016, 'ENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al presta-
tore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal
comma 13, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di contratto.

A tal fine, I’Appaltatore provvede a comunicare all’ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal

subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui 'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di
servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, & fatto obbligo all’Appaltatore
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quie-
tanzate e complete dell’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I’Appaltatore non trasmetta le sud-
dette fatture quietanziate entro il predetto termine, 'ENAS sospendera il successivo pagamento a favore dell’Appalta-
tore.
Qualora I’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. 276/2003, definita “distacco
di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distac-
cati;
- che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- chela corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita miranti ad
- assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:

- contenere le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a ricorrere al distacco di mano-
dopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;

- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la rego-
larita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralita.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra negare |'autorizza-
zione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Salve, comunque, le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed integra-
zioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizza-
zioni prescritte pil sopra, verra valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi com-
presa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le imprese
esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conte-
nente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria atti-
vita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma
3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo
delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

14. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra costituire una
"garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 103 comma 1 del D.Igs. n. 50/2016 e deve essere costituita e
depositata prima della stipulazione del contratto. Si applicano tutte le previsioni e le modalita di cui all’art. 103 del D.Igs.
n. 50/2016 con gli specifici richiami all’art. 92 del medesimo D.Igs. n. 50/2016. La garanzia definitiva verra svincolata e
restituita all’appaltatore dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione potra essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’Art.
106 del D.lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’Art. 103 co. 9 del Codice.

La garanzia copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza dell'inadempimento da parte
dell’ Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comun-
que la risarcibilita del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appalta-
tore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-
menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo intervento per
il mantenimento del pubblico servizio.

Il Committente potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall’Ap-
paltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel
presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della normativa vigente.
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La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione
di cuiall’Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché I'operativita della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta
scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore.

La garanzia dovra inoltre prevedere la possibilita di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale
applicazione delle penali ai sensi dell’Art. 79 e dell’Art. 98 del presente Capitolato, nonché il deferimento di eventuali
controversie alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

L'importo della garanzia & ridotto secondo i criteri fissati dall’Art.93 del Codice.

L’eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di qualita conformi
alle norme europee non pud comunque determinare |'azzeramento della garanzia stessa.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la
durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtu del Contratto
medesimo.

L’'Appaltatore si impegna, altresi, a reintegrare I'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte
della Committente durante il periodo di validita della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatore non pud compro-
mettere |'efficacia della garanzia.

Lo svincolo della cauzione definitiva & automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs.
n. 50/2016, senza che vi sia la necessita di un esplicito benestare da parte della Committente.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo
provvisorio.

Nessun interesse & dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa secondo le modalita previste dal comma 6 dell'art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi.

In conformita all’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016, I’Appaltatore & obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative che
coprano i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di im-
pianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed assicurino I'ENAS contro la respon-
sabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori,
conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004 per un massimale pari all'importo del contratto (e
quindi pari ad € 600.000,00), per € 200.000,00 per le opere preesistenti e per € 200.000,00 per demolizioni e sgomberi;

- una polizza per responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori (nella forma «Contrac-
tors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione B allegato al DM 123/2004 con un massimale minimo di €
500.000,00 (diconsi Euro 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00in dipendenza delle
particolari specificita del presente appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a maggiori rischi).
Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono
mai opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario,
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giusto il regime della responsabilita solidale, le garanzie assicurative sono prestate dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell’appaltatore non pudo compromettere I'efficacia delle garanzie.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a
rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture
sotterranee.

L'Appaltatore dovra trasmettere le suddette polizze al’ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La
copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata alla societa assicuratrice
a cura dell’Appaltatore contraente.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e
legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la
legale qualita di chi ha apposto la firma nonché I'autenticita della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno
accettate;

- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui approvati ai sensi dell'art. 103 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e,
nelle more, al D.M. n. 123 del 12.3.2004;

- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Igs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

15. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto.

La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto. In sede di
consegna dei lavori, e comunque prima dell’inizio effettivo degli stessi, € previsto I'obbligo per I’Appaltatore di presen-
tare il “Programma di esecuzione dei lavori” previsto dall’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, di cui al
successivo articolo.

Divenuta efficace I’aggiudicazione definitiva, I'ENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via d’ur-
genza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle
ipotesi di cui al predetto articolo, con la contestuale sottoscrizione del primo Contratto Applicativo e la trasmissione del
primo Ordinativo di lavoro.

Il verbale di consegna é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare
del verbale di consegna é inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove
questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si ricono-
scano necessari. L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu luoghi e
in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appal-
tatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
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Data la natura dei lavori, consistenti nella manutenzione straordinaria di opera in esercizio ai fini dell’assolvimento di
servizio pubblico essenziale, sara altresi facolta dell’ENAS disporre la consegna parziale di cui all’art. 5 comma 9 D.M.
07.03.2018 n. 49, anche in piu tempi successivi, con verbali di consegna parziale, senza cheper questo I'appaltatore
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all’atto della firma dello stesso,
eventuali riserve relative alla riscontrata difformita, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto
in progetto.

16. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

Si richiamano gli artt. 13 — 14 — 15 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”

I lavori oggetto dell’accordo quadro sono compensati a misura ai sensi D.lgs. n. 50/2016, art. 3 comma 1 lettera eeeee)
e art. 59 comma 5-bis.

Ai fini della formulazione dell’offerta, I’Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le stime ne-
cessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del ribasso sui prezzi unitari offerto, che si intende
accettato dall’Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di tutte le opere
previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attivita per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d’arte, in
qguanto esso comprende e compensa:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per I'osservanza delle norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri
secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggi,
di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo -; mezzi d’opera ed
apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Essendo i lavori appaltati a misura, i lavori realizzati verranno contabilizzati in corrispondenza di quanto effettivamente
eseguito ed accertato, applicando i prezzi contrattuali alle quantita rilevate e misurate in cantiere.

Si richiamano gli artt. 180+195 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili.

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in
cui lI'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori
puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita

dedotte da misurazioni sommarie.

2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA
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Qualora siano necessarie prestazioni in economia, I'Appaltatore sara obbligato, a norma dell’art. 5 comma 2 del Capito-
lato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneita
sara stabilita insindacabilmente dall’ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate come pre-
visto dall’art. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documentata da appositi
rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra compensato con i prezzi
determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili
e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. | relativi oneri per la sicurezza, even-
tualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione

(CSE), saranno compensati senza |’applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche I'uso, il deperimento e le
perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro
personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a pie d'opera.
Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per
il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

17. ACCETTAZIONE, QUALITA DEI MATERIALI E DELL’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Tecniche, nella
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi della Regione Sardegna e negli elaborati di progetto allegati.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza
e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato Speciale, del Capitolato
Speciale d’Appalto — Disposizioni Tecniche e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi
al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4/2/2008).

L’appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che
intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche
caratteristiche precisate dalla D.L. e/o descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni Tecniche.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori)
e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia
la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appalta-
tore. Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore & obbligato, a sue spese,
a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le

riparazioni conseguenti.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, 'ENAS potra

provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri dell'ENAS in sede di collaudo.
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L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte
nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita
é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di mate-
riali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata
una lavorazione di minor pregio, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale
d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata
dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.
L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra fornire le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare
e la certificazione che ne attesti la conformita alla vigente normativa nazionale e della Comunita Europea.

Non sara accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione
tecnica idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali.

Resta inteso che la posa in opera di prodotti dovra essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ripor-
tate nelle schede tecniche del produttore.

| materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pieé d’opera sul luogo di lavoro compresi di carico,
trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore e obbligato alla fornitura dei materiali a pié d’opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari per I'ese-
cuzione dei lavori.

Qualora I'appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali di sua competenza, occor-
renti per assicurare a giudizio insindacabile dell’ENAS I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la
stazione appaltante potra, con semplice ordine di servizio, intimare all’appaltatore di provvedere a tale approvvigiona-
mento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente I’'ENAS potra provvedere senz’altro all’approvvigionamento dei materiali pre-
detti, nella quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone comunicazione all’appaltatore, precisandone la qua-
lita, le quantita, i prezzi e i tempi in cui questi potranno essere consegnati all’appaltatore stesso. In tal caso detti materiali
saranno contabilizzati a debito dell’appaltatore, al loro prezzo di costo a pie d’opera, maggiorato dell’aliquota del 15%
(quindici per cento) per spese generali del’ENAS mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall’appal-
tatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'appaltatore € obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati
dall’ENAS e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi
approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata
dall’appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato. L’adozione di tale provvedimento
non pregiudica in alcun modo la facolta dell’ENAS di applicare in danno all’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedi-
menti previsti nel Contratto (per esempio la penale) o dalle leggi vigenti.

In ogni caso I’Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’opera ed allo scadere dei termini di
garanzia.

18. GESTIONE DEL MATERIALE DI RISULTA

Qualora nello svolgimento delle prestazioni previste in contratto, I'Appaltatore produca o detenga sostanze o
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ogetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'Art.183, comma 1 lettera a) del D.lgs.152/06, questi dovra provvedere
a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa
vigente in materia ambientale.

Nel caso in cui I'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/ smalti-
mento) ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscri-zioni richieste dal
citato D.lgs.152/06 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intra-prendere |'esecuzione
delle prestazioni affidate, idonea e valida documentazione, tra queste e onere dell’appaltatore compilare il FIR (formu-
lario di identificazione dei rifiuti) per qualsiasi movimentazione e/o tra-sporto dei rifiuti fin dal momento della effettiva
produzione di questi ultimi. Tale onere va esteso anche in capo a subappaltatori e/o sub-affidatari.

Parimenti, qualora I'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, dovra documentare il
possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui
e affidata I'attivita ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

La procedura della gestione dei rifiuti che I’Appaltatore intende mettere in atto, nel rispetto della Normativa in vigore,
dovra risultare da apposita relazione predisposta dall’Appaltatore stesso ed inviata al Committente, riportante in detta-
glio soggetti, flussi e metodologie adottate.

Le eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie incaricate della gestione del ciclo dei rifiuti dovranno essere
iscritte nelle “white list” ai sensi del comma 53 dell'Art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni intervenute con ri-
ferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui & demandata la gestione, nonché di trasmettere al
medesimo Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di
cui al seguente capoverso.

Tutte le spese necessarie e conseguenti alle operazioni di raccolta, cernita, gestione e smaltimento dei rifiuti e gli oneri
per il conseguimento ed il mantenimento dei requisiti e autorizzazioni in capo all’Appaltatore o per il subappalto delle
relative mansioni a soggetti terzi sono a carico dell’Appaltatore e devono intendersi compresi nell’aliquota di spese
generali gia inclusa nei prezzi unitari, per cui nessuna maggiorazione sara riconosciuta all’Appaltatore per la gestione del
ciclo dei rifiuti prodotti in cantiere.

Il Committente si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti alla corretta gestione dei rifiuti che
gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalita e con le
conseguenze di cui all’art.84 del Capitolato speciale d’Appalto; I'Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla Commit-
tente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

Il Committente si riserva la facolta di incaricare imprese ad essa collegate per la gestione dei rifiuti prodotti in occasione
di determinati Ordinativi di Lavoro. In tal caso dette imprese assumeranno la qualita di Primo Intermediario ai sensi
dell’art.212 del D.Igs. 152/2006, indicando all’Appaltatore la destinazione finale del rifiuto e curando la gestione degli
aspetti amministrativi e commerciali collegati.

19. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali

minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni fon-
damentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi", conforme all'Allegato | al D.M.
Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che I'appaltatore dovra sottoscrivere prima della stipula del contratto d'ap-
palto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n. 88

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
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Il sottoscritto

in qualita di rappresentante legale di
dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani

e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization —
ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 4

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla
sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita
allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull’eta minima n° 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori che
possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14
in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza
o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve
essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola
dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull*abolizione del lavoro

forzato n® 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al datore
di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base della razza, del colore, della
discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello
stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto

sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di
loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .

Data: . Timbro

3 Approvata dalllAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dal’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore sara tenuto a:

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che I'Am-
ministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del pre-
sente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta dell'’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documenta-
zione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e subfornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformita agli
standard, condotte dall'’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da
parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed ade-
guate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall' Amministrazione aggiudicatrice, nel

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE OPERE DEL SIMR DI COMPE-
TENZA DELL’ENAS



ENAS\ | / W\ 0005292\ 11- 05- 2022\ Prot ocol | 0 Servi zi o Gestione Nord [ A2.9] Pagi na 28 di
45

caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non con-
formita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono ri-
spettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva I'automa-
ticarisoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave violazione valutata
dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta una delle seguenti scelte:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;

- I'applicazione di una penale nella misura del 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione accer-
tata.

20. ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per I'esecuzione del lavoro,
nelle qualita e quantita precisate nel precedente articolo 6.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita dell’appalto do-
vranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori
presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla
normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d’opera e/o
macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste

21. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono compensati
con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare, sono ricompresi:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per I'impianto, la manutenzione, I'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per

I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall’ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei
cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata

richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia
la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione,
comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del presente Schema di Contratto;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per I'installazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di cantiere;
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j) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee, per I'apertura di passi carrabili provvisori, per I'apertura di
cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni), nonché
le indennita per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi e personale su proprieta private e per abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

k) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio
o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza |'appaltatore e responsabile della mancata sorve-
glianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;
) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui & indicata la quota di inci-
denza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo art. 97, comma 6, del Codice D.Igs.
n.50/2016, che contemplano fra I'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti
baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratte-
ristiche del lavoro;

m) gli oneri generali e particolari previsti nella parte B del presente Capitolato Speciale di Appalto e comunque quelli di
seguito riportati:

n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo indicando le relative targhe
e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all’avanzamento dei lavori. Segnalare
tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarita e ma-
nomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;

n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere, trasporti,
carico, scarico e movimentazione nell’ambito del cantiere;

n.5. I'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora
I’Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella di-
sponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi inclusa |'alimentazione elettrica necessaria per le
prove funzionali di tutti gli impianti;

n.6. I'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra
necessita dell'Appaltatore;

n.7. tutte le opere provvidenziali, dovendo I’Appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della D.L., adottare a sua
cura e spese tutte le precauzioni che I’arte suggerisce per evitare danni a persone, animali e cose. Pertanto, I'Appaltatore
dovra far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti. In ogni caso egli sara il solo ed unico
responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere gia eseguite o in via di esecuzione, con la sola eccezione
dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall’art. 42 del presente Schema di Contratto;
n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,

indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arre-
cati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni I'ENAS e il suo personale; di ogni even-
tuale danno a persona ed a cose I'Impresa sara unica responsabile sia penalmente che civilmente;

n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a beni dell’Ente o di terzi; le
spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di procedura e cautela

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE OPERE DEL SIMR DI COMPE-
TENZA DELL’ENAS

29 di



ENAS\ | / W\ 0005292\ 11- 05- 2022\ Prot ocol | 0 Servi zi o Gestione Nord [ A2.9] Pagi na 30 di
45

prescritte per la esecuzione dei lavori e quelle per i relativi interventi di riparazione. Tali spese, se inerenti a strutture
della S.A., saranno addebitate all’Appaltatore e dedotte dall’'ammontare dei vari Stati di Avanzamento;

n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e I'ottenimento dei relativi permessi e licenze

necessari; le spese per |'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni,

da effettuare tramite pompe o altri mezzi;

n.12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di con-
servazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

n.13. provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di
conservazione eventualmente individuati prima dell’inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomi-
che necessarie per I'attecchimento degli stessi;

n.14. provvedere alla fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei punti
necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, ottemperando alle prescri-
zioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché alle particolari disposizioni che fossero impartite dalla Dire-
zione Lavori. Qualora il lavoro non venisse eseguito totalmente dall'Impresa, ma con squadre operative dell’lENAS o di
altra Impresa da esso indicata, la responsabilita della segnaletica rimane a carico dell’Impresa aggiudicataria;

n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale provvista ed uso di materia
esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della

medesima;

n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati

dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite I'esecuzione di adeguate opere

provvisionali;

n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza e conti-
nuita di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le
linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli
impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso I'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i sog-
getti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti
da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;

n.18. I'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere
preesistenti in genere, secondo le modalita operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e
con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre
il piu possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, compresa I'esecuzione di scavi a mano in prossimita
dei sottoservizi stessi, senza che spetti all’Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in
conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della
corretta esecuzione dei lavori;

n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli
inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e I'esecuzione delle opere, nonché al personale e

mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui al D.Igs. 81/2008;

n.21. nei limiti di cui all'art. 111, comma 1bis del D.Igs. n. 50/2016, tutte le spese per I'effettuazione di verifiche tecniche
e accertamenti di laboratorio, a prescindere che siano essi obbligatori per legge, e/o specificamente previsti dal capito-
lato speciale d'appalto, o che si tratti di ulteriori prove ed analisi disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo al fine di stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione,
la conservazione e I'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall’ENAS;

n.22. effettuare il montaggio e lo smontaggio dei cantieri, la pulizia e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera prov-
visoria, materiali residui, detriti e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di
qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di
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volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi
della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della
lavorazione che ha generato il rifiuto;

n.23. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente;

n.24. la composizione in bozza del libretto delle misure e delle liste in economia secondo il proprio programma di con-
tabilita e le indicazioni della D.L. prima della prevista emissione degli SAL. Le spese per I'esecuzione di tutta la documen-
tazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello
Finale; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di
contratto;

n.25. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico del’ENAS debbano eventualmente ese-
guire altri lavori nell’ambito del cantiere, I'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il
direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

n.26. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori dettagli e
definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore dei
lavori — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da
realizzarsi, elaborati a cura dell’ Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati
dal direttore dei lavori;

n.27. prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla direzione
lavori delle Dichiarazioni di Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbli-
gatori;

n.28. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori, dall'emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da parte del compe-
tente servizio di gestione dell'ENAS, e comunque per non piu di sei mesi;

22. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, sono previste le seguenti penali
pecuniarie:

1) Ritardo dell’inizio dei lavori programmati:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell’inizio di ogni singolo lavoro come da Ordinativo di Lavoro (per
ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

2) Ritardo nell’ultimazione lavori:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori cosi come stabilito nel
singolo ordinativo lavori (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

3) Mancata presenza incaricato dell’appaltatore:

€ 50,00 (euro cinquanta) per la mancata presenza dell’incaricato/referente dell’appaltatore presso la zona di
intervento se richiesta la sua presenza dal personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

4) Inadempienza nella composizione della squadra:

da € 100,00 (euro cento) ad € 300,00 (euro trecento) per I'inosservanza della composizione della squadra di

lavoro rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 10.3 del presente Capitolato, in base alla gravita dell’evento valutata ad
insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

5) Inadempienza nella dotazione di mezzi, attrezzature, forniture:

da € 50,00 (euro cinquanta) ad € 500,00 (euro cinquecento) per I'inosservanza della dotazione di mezzi, segnaletica,
forniture ed attrezzature rispetto ai minimi di cui all’art. 6 del presente Capitolato, in base alla gravita dell’evento valu-
tata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).
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6) Rifiuto dell’esecuzione lavori:

da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) per il rifiuto dell’esecuzione di lavori, in base alla gravita
dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).

7) Mancato o errato intervento di messa in sicurezza:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) per il mancato o ritardato (oltre le sei ore) o errato
intervento per la messa in sicurezza (posa segnaletica e/o ripristini) nel caso di avvallamenti su scavi

eseguiti ed a seguito di richiesta della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

8) Inosservanza delle misure e procedure di sicurezza:

da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza (se nominato) o la
direzione lavori o il personale designato dalla stazione appaltante dovesse riscontrare il mancato utilizzo e/o I'irregolare
adempimento delle misure di sicurezza e delle norme di buona tecnica e/o il mancato rigoroso, completo e regolare
espletamento della procedura, in base alla gravita dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della sta-
zione appaltante (per ogni evento riscontrato).

9) Mancato o ritardato approvvigionamento materiali:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) nel caso di utilizzo della procedura di cui al precedente art. 12,
proporzionatamente alla gravita dell'inadempimento, da valutarsi da parte dell’ENAS, sia in termini quantitativi sia in
termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

10) Errata esecuzione o esecuzione non a regola d’arte dei lavori:

da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), oltre all'integrale rifacimento del lavoro, nel caso di
utilizzo di materiali (per qualita e quantita) e/o tipologia di posa e/o rinterri/ripristini e/o tracciati e quant’altro anche
solo parzialmente non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o agli ordini impartiti e/o in generale non eseguiti a per-
fetta regola d’arte, da valutarsi da parte dell’ENAS, sia in termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per
ogni evento riscontrato).

Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di prov-
vedere per proprio conto all’esecuzione d’ufficio addebitando all’appaltatore il costo dei lavori, le penali, gli eventuali
maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20% (venti per cento) per spese generali.

Le penalita, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilita a debito
dell’appaltatore. Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del
10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale, (vedi art. 113 bis, comma 2, D.Igs. n. 50/2016), pena la facolta per
la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria I'importo delle penali dovute sui
primi pagamenti successivi al verificarsi dell’evento che ha determinato I'applicazione delle

stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. n.
50/2016. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale |'appaltatore dovra provvedere alla integrazione dell’entita ori-
ginale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione formu-
lata dalla stazione appaltante.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi nell'anda-
mento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del procedimento
la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di
emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento
in acconto, in sede di conto finale.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca
che il ritardo non e imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente sproporzio-
nata rispetto all'interesse dell’lENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Ap-
paltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'ENAS su proposta del responsabile unico del
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procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

23. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.lgs. n. 50/2016.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell’Elenco Prezzi della Regione Sardegna o adoperare
materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni di di
cui all’art. 8 c. 5, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione
appaltante e 'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del procedimento. | nuovi prezzi vengono formati desu-
mendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell’of-
ferta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d’asta praticato in sede di offerta. Se I’Appaltatore non accettera i
nuovi prezzi cosi determinati e approvati, 'ENAS potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione
dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’Appaltatore non iscriva in proposito
apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

L’ENAS si riserva la facolta di procedere all’affidamento ad altre imprese di lavori pertinenti con quelli del Capitolato che
rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che I'appaltatore possa vantare diritti di qualunque
natura.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all’esaurimento dell’'importo dell’accordo quadro, fatta salva la possibi-
| “quinto d’obbligo” e/o della “prorogatio temporanea”.

Qualora I'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del contratto di accordo quadro rientri nel limite di un

lita dell’aumento de

quinto dell'importo dell'appalto, I’Appaltatore & tenuto a sottoscrivere un atto aggiuntivo.

24. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Igs. n. 50/2016, verra corrisposta in favore dell’Appaltatore I'anticipazione sul valore
di ciascun Contratto Applicativo, secondo le modalita e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.
Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta I'importo complessivo netto dei lavori eseguiti, relativi
all'insieme dei diversi Ordinativi di Lavoro di ogni singolo Contratto Applicativo, accertati ed ammessi in contabilita,
raggiungera l'importo minimo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di si-
curezza come sotto determinata, salvo I'obbligo del pagamento di qualsiasi somma alla scadenza di 3 mesi dal prece-
dente pagamento, e comunque dedotti:

- I'ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;

- laritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Igs. n. 50/2016;

- latrattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;

- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le seguenti
modalita:

- in quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la

Sicurezza in fase di esecuzione.
Negli stati di avanzamento sono riportati, per i lavori a misura, le quantita che risulteranno effettivamente e regolar-
mente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto e
dell’Elenco Prezzi della Regione Sardegna, al netto dei ribassi d’asta e di ogni ritenuta pattuita e vengono riportate le
eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione appaltante.
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Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento bimestrale gli interventi non ancora ultimati,
salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni climatiche, esigenze
della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irrego-
larmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.
In esito alla redazione dello stato di avanzamento trimestrale la stazione appaltante procede ad emettere specifico cer-
tificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte della sta-
zione appaltante dello stato di avanzamento.
Per la speciale natura del presente appalto (lavori con andamento continuativo e intermittente nel tempo) non & previ-
sto alcun premio di accelerazione e per I'anticipazione si applica I'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 con la prescri-
zione che I'anticipazione, se richiesta, verra calcolata e rilasciata sull’'importo dei singoli ordini che costituiscono i “con-
tratti applicativi” dell’Accordo Quadro.
Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata |'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.
| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di apposito documento
fiscale emesso dopo I'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della
rata di acconto o di saldo.
Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/cn.

—IBAN .
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Appaltatore si obbliga a
trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal mini-

stero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.
Le fatture saranno intestate come riportato nel discendente Contratto Applicativo e dovranno riportare oltre i dati co-
stitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio (come riportato nel discendente Contratto Applicativo)
- ClGg (CIG derivato riportato nel discendente Contratto Applicativo)
- Cup

- Oggetto: ACCORDO QUADRO PER | LAVORI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE
OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DEL ENAS
- RUP:
- numero di repertorio e data del contratto
- centro di costo:
Il pagamento & comunque subordinato all’accertamento a cura del’ENAS della regolarita contributiva,
mediante I'acquisizione del DURC.
Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all’Ap-
paltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto
al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita o compenso, in quanto gli
interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile.

25. ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DELL'ACCORDO QUADRO

Per la certificazione dell’ultimazione dei lavori di tutti i contratti applicativi, si procedera ai sensi dell'art. 199 D.P.R. n.
207/2010.

Il conto finale (complessivo del contratto) verra compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell’art. 102 del D.Igs. n. 50/2016 & previsto che il certificato di regolare esecuzione verra redatto entro 3 (tre)
mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori appaltati; trascorso tale termine I'appaltatore avra comunque diritto alla
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restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell’appaltatore medesimo e
salve le garanzie da presentare al termine dell’esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la

documentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dall’Elenco Prezzi della Regione
Sardegna. L'appaltatore dovra fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant’altro necessario alle
operazioni di collaudo.

Le attivita oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini della
liguidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della
direzione lavori, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga opportuno, il formale collaudo dell’'opera
e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dalla direzione lavori; nel caso di opere sottoposte a collaudo
tali operazioni dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il contenuto, le modalita e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in relazione al
particolare tipo di attivita, lavoro e opera oggetto del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna definitiva da parte
dell’ENAS.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 del
D.lgs. n. 50/2016.

27. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’'interpretazione ed applicazione del contratto e
esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra I'ENAS e I’Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di
risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far valere, notifichera motivata domanda
all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I’Autorita Giudiziaria prima che I'ENAS abbia emesso la decisione ammi-
nistrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

28. CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama I'articolo 105, comma 1, del D.Igs. n. 50/2016.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovra conformare la sua

condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e
delle Societa partecipate”, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE OPERE DEL SIMR DI COMPE-
TENZA DELL’ENAS



ENAS\ | / W\ 0005292\ 11- 05- 2022\ Prot ocol | 0 Servi zi o Gestione Nord [ A2.9] Pagi na 36 di
45

30. PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I’Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita in accordo
al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dall’ENAS e dall’Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto
la lettera D. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.

31. INFORMATIVA EFFETTUATA Al SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Igs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.

L’Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Mameli n.88, email: protocollogenerale@enas.sardegna.it, pec:
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it, tel: 070.60211, nella sua qualita di Titolare del trattamento dei dati, trattera
i dati personali al fine di espletare le attivita di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regola-
mento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverra secondo modalita idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sara effettuato
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgi-mento delle attivita del’Amministrazione.

Il trattamento dei dati & improntato ai principi di liceita, correttezza e trasparenza e, in conformi-ta al principio di cd
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalita per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignita e la
Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati & facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comportera I'impossibilita per
I’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalita indicate, con la conseguenza che non sara possibile I'erogazione dei
servizi richiesti.

| dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella sezione (ai
sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Traspa-
rente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt.22 e ss.
L.241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di tenuta
dei registri dello stato civile.

| dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attivita amministra-
tiva correlata e conservati in conformita alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

| dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento I'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancel-
lazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di op-porsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e
ss. RGPD.

Apposita istanza e presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), indivi-
duato in

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle infor-mazioni, ai documenti, ai
dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Ca.
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L'Appaltatore & comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai
dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato.

32. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straor-
dinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pa-
gamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunichera all’ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione all’ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbli-
gano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato
in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

33. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'esecuzione dei lavori/servizi oggetto di affidamento, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, avverra a seguito
di specifici Contratti applicativi.
Il Contratto Applicativo dovra contenere almeno i seguenti elementi e allegati:
a. l'oggetto e la tipologia degli interventi da eseguire;
b. il periodo di vigenza del stesso;
c. la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e/o delle forniture in opera;
d. l'importo presunto dei lavori affidati con indicazione dei relativi oneri di sicurezza per I'attuazione delle misure previ-
ste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
Ogni specifico Contratto Applicativo potra prevedere |'emissione da parte della Direzione dei Lavori di appositi Ordinativi
di Lavoro (OdL), non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a seguito delle necessita di manuten-
zione dalla Stazione Appaltante che saranno trasmessi di volta in volta all'Appaltatore tramite e-mail o PEC. Essi hanno
la valenza di contratti attuativi ai sensi di legge e sono vincolanti per I'Appaltatore all'atto della loro emissione.
Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) relativi al Contratto Applicativo dovranno contenere almeno i seguenti elementi
e allegati:
a. la localizzazione esatta dell'intervento
b. il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessita;
c. i termini di inizio e ultimazione dei lavori;
d. le prescrizioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare ai fini del rispetto delle vigenti norme in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI eventualmente integrato al caso specifico o eventuale Piano di
sicurezza e coordinamento e/o POS integrato al caso specifico);
e. le eventuali indicazioni e/o prescrizioni relative alla tutela ambientale.
Inoltre nei contratti applicativi, dovranno contenere i seguenti elementi:
1. Relazione Tecnica descrittiva;
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2. Computo metrico;
3. Elenco prezzi;

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare esecuzione agli ordinativi emessi dalla DL, secondo la propria organizza-
zione ma nel rispetto del termine previsto per |'ultimazione dei lavori.

I lavori, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori contenuti nell'Ordinativo di Lavoro dovranno essere ese-
guiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.

Sia I'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico di Cantiere devono ottemperare esclusivamente alle direttive del Respon-
sabile del Procedimento in fase di Esecuzione e del Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere. L'esecuzione di lavori
disposti da qualunque altro soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione o dal Direttore
dei Lavori o suoi assistenti di cantiere, non sara riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Diret-
tore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante detti Ordinativi di Lavoro,
ciascuno dei quali indichera in dettaglio, come meglio di seguito specificato, I'intervento da eseguire.

Il Direttore dei Lavori, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario, dovra indicare negli
ordinativi di lavoro emessi il tipo di allestimento di cantiere in funzione della tipologia e della tempistica presunta per la
realizzazione degli interventi ordinati.

Le attivita possono prevedere |'accesso degli addetti dell'lmpresa in locali sospetti di inquinamento e/o confinati, con
frequenza variabile. Per tale motivo le attivita ricadono nell'ambito di applicazione del D.P.R. 177/2011, quindi la Ditta
appaltatrice e tenuta al rispetto di tutti i requisiti della norma citata, in particolare nella dotazione di DPI, nella forma-
zione del personale, nella destinazione di operatori alle attivita, nella definizione e nell'applicazione di procedure di
gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore e tenuto ad eseguire le lavorazioni previste nell'Ordinativo;

34. TEMPI E MODALITA DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELL’ORDINATIVO DI LAVORO

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) di ogni Contratto Applicativo verranno emessi dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta la
stessa lo riterra necessario, potendosi verificare anche la possibilita che tra un OdL e il successivo intervenga un periodo
di inattivita, senza che per questo |'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Viceversa, potranno essere richiesti pil inter-
venti che prevedono attivita lavorative in cantieri anche tra loro distanti e i cui tempi di esecuzione potranno anche
coincidere. Sara cura dell'Appaltatore provvedere ad organizzare squadre e mezzi d'opera per soddisfare le richieste del
Committente nel rispetto dei tempi comminati; in difetto, saranno applicate le penali di cui all'art. 22 del presente Ca-
pitolato. Ciascun OdL sara relativo all'esecuzione di un singolo intervento.

In ciascun Ordinativo di Lavoro, conseguente al Contratto Applicativo, saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'ese-
cuzione dei lavori.

Le attivita oggetto dell’Ordinativo di Lavoro (OdL), devono essere ultimate entro i termini che verranno nello stesso OdL
riportati. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d’'urgenza, questi dovranno essere avviati ed eseguiti immediata-
mente dopo la richiesta di ENAS.

A tal fine I'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la

documentazione tecnica che la DD.LL. ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verra conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle auto-
rizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all’effettivo rilascio.
Rimangono pero compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell’iter autorizzativo eventual-
mente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’Appaltatore (carenze, omissioni, difetti di istruttoria
delle pratiche autorizzative, ecc.).
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L’appaltatore é tenuto a mettere a disposizione di ENAS, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell’appalto, integro,
nuovo, ultimato e posato a perfetta regola d’arte, funzionante.

| lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d’urgenza) si intenderanno ultimati dopo la

realizzazione di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta della sta-
zione appaltante in casi del tutto residuali. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun Contratto Ap-
plicativo si dara atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun Con-
tratto Applicativo.

E esplicito patto contrattuale che tutti i lavori oggetto del presente appalto debbano essere eseguiti con moderni e
perfezionati mezzi meccanici, di produttivita e numero tali da assicurare |'esecuzione a perfetta regola d'arte, ed entro
i tempi stabiliti, dei lavori oggetto di affidamento.

Nell'Ordinativo di Lavoro, se necessario, potra essere richiesto anche I'aggiornamento dei documenti inerenti alla sicu-
rezza sui luoghi di lavori e la gestione delle interferenze in cantiere, aggiornamento propedeutico all'effettivo avvio delle
lavorazioni in cantiere.

Nei prezzi contrattuali si intendono comprese le eventuali lavorazioni a mano per quelle categorie di lavoro la cui entita
o qualita non consenta |'uso di macchine.

Le prescrizioni tecniche relative all'esecuzione di ciascun intervento (tipologia, forma, dimensioni, ecc.), oltre a quanto
stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto le e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi della Regione Sarde-
gna, saranno definite dalla Direzione dei Lavori nell'Ordinativo di Lavoro, riservandosi I'Amministrazione di apportare
tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie ed opportune, a suo insindacabile giudi-
zio, anche nel corso dei lavori stessi.

Per tutta la durata dei lavori, dall'emissione dell'OdL e fino alla conclusione dell'intervento in esso indicato, |I'Appaltatore
dovra approntare tutti i mezzi e porre in atto le cautele necessarie per mantenere in sicurezza il cantiere e preservare la
pubblica incolumita e il regolare flusso del traffico veicolare, restando egli responsabile civiimente e penalmente di
eventuali danni che possano essere arrecati a terzi, persone o cose.

35. CONSEGNA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO

La consegna dei lavori si intende effettuata con la sottoscrizione del contratto e deve risultare da verbale di consegna
redatto in contraddittorio con I’Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’Appal-
tatore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

- la dichiarazione che I’area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di
consegna parziale, che lo stato attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu luoghi e
in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali I'Appaltatore deve provve-
dere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’Appal-
tatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna & redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare
del verbale di consegna & inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove
questi lo richieda.

In caso di consegna in via d’urgenza, il Direttore dei Lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato dall’Ap-
paltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
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Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissera una nuova data. La decorrenza del
termine contrattuale restera comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il
termine assegnato dal direttore dei lavori, 'ENAS avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata
dall’Appaltatore.

36. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI - ORDINATIVO DI LAVORO (OdL)

L'affidamento delle specifiche attivita richieste all’Appaltatore (rientranti nelle tipologie descritte nell’Art. 3 del presente
Capitolato) avverra, di volta in volta, attraverso I'emissione di singoli Ordinativi di Lavoro, nei quali saranno stabiliti
I’esatto oggetto dell’Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per I'ultimazione delle attivita in esso previste. Detto Ordina-
tivi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei Lavori di cui al precedente Art. 33.

Le opere oggetto del presente Capitolato sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento di un pubblico servi-
zio, per cui I’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi richiesti dal Committente e riportati in ogni
Ordine di Lavoro emesso, in modo tale da eliminare tempestivamente ogni situazione di pericolo e/o I'interruzione del
servizio.

Prima dell’inizio dei lavori, I’Appaltatore & tenuto ad indicare al Committente il nominativo dell’effettivo esecutore
dell’opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.

L’Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all’esecuzione dell’intervento assegnato con la presenza di pit Imprese
esecutrici, dovra chiedere preventiva autorizzazione al Committente fornendo adeguata motivazione nelle modalita in-
dicate da quest’ ultimo. E facolta del Committente rifiutare la richiesta dell’Appaltatore ed in questo caso I'intervento
dovra comunque essere programmato con un unico esecutore. Nel caso invece di accoglimento della richiesta dell’Ap-
paltatore I'attivita potra iniziare solo a seguito della comunicazione e esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento & prevista la possibilita di presenza contemporanea di piu imprese nei casi di
Ordinativi di Lavoro che comportino la rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richiesta dell’Appaltatore di cui sopra
viene accolta d’ufficio, fatta salva la necessita di esplicita autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione il quale dovra preventivamente valutare la necessita di contestualizzare il Piano di Sicurezza alle specifiche
esigenze del caso.

I mancato rispetto di quanto sopra riportato sara considerato una grave inadempienza e causera |'applicazione di prov-
vedimenti e penalita nei confronti dell'impresa secondo i criteri riportati nell’Art. 22 del presente Capitolato.

La priorita dell'intervento é stabilita ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Diret-
tore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

37. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO APPLICATIVO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 8 D.M.
07.03.2018 n. 49.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell’Elenco prezzi della Regione Sardegna o adoperare
materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni di cui
all’art. 8 c. 5, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione
appaltante e 'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del procedimento. | nuovi prezzi vengono formati desu-
mendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell’ of-
ferta. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d’asta praticato in sede di offerta. Se I’Appaltatore non accet-
tera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, 'lENAS potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministra-
zione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’Appaltatore non iscriva in pro-
posito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
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Qualora I'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del Contratto Applicativo rientri nel limite di un quinto dell'im-
porto del contratto, I’Appaltatore e tenuto a sottoscrivere un atto aggiuntivo.

In ossequio al disposto di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del D L n. 4 in data 27 Gennaio 2022 si applica la revisione dei
prezzi, nei modi e nei termini d cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 citato.

38. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA

All’atto della consegna e per l'intera durata del Contratto di Accordo Quadro, con riferimento ai singoli Contratti Appli-
cativi, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori. L'Ordine di Servizio & redatto in
due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore e tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni
caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilita secondo le norme di legge.

L’'Appaltatore e tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della
tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalita e le specifiche tecniche
indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualita ivi previsti.

L’'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impar-
tite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalita di cui all’Art. 9 del presente Capitolato.

Il Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena
e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.

Qualora il Committente rilevi che I’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle
attivita, lo stesso potra assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale I'’Appaltatore
dovra adempiere.

Qualora I’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di procedere direttamente

allaloro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice
Civile (vedi Art. 26 del presente Capitolato).

Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito all’esecuzione degli in-
terventi, anche a seguito dell’attivita di sorveglianza e verifica di cui sopra, non puo costituire limitazione alcuna della
responsabilita dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo
accertati, anche successivamente.

39. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiama I'art. 107 D.Igs. n. 50/2016.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori potra disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle opere
e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie dispo-
sizioni all’Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria.
L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che
I’'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare
le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma e condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I’Appaltatore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori, salvo
che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore.
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In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal pro-
dotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione par-
ziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto.

40. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il direttore dei lavori o I’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento & comunicata all’Appaltatore, il quale

ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo ver-
bale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del ver-
bale & comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitiva-
mente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al

responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Tutte le riserve che I'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione
scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC en-
tro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione
della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall’evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente
stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, il termine dei 15 giorni sopra esposto di intende decorrente dalla
data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.
Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza,
nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e
restituita dall’appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e penali devono
essere iscritte anche negli elaborati di contabilita mensile all’atto della firma immediatamente successiva all’atto cui si
vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appalta-
tore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formula-
zione della riserva, I'appaltatore ha 'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
15 giorni fissato. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni
o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

41. GARANZIA DELLE OPERE
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Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte fornitrici di attrezzature e materiali vari impiegati nei lavori, I'ap-
paltatore e tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera.

Conseguentemente |'appaltatore assume I'obbligo di effettuare, durante il periodo di garanzia, a sua cura e spese e nei
tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione, rifaci-
mento o riparazione delle opere e materiali vari e ogni altra riparazione o sostituzione che siano da far rientrare nella
garanzia stessa.

Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data
del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attivita svolta.
Il periodo di garanzia sara, pero, di dieci anni nelle ipotesi previste all’art.

1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili).

| risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dalla stazione appaltante non fanno venire meno le
responsabilita dell’appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attivita eseguite o conseguenti a
difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attivita oggetto dell’appalto.

Per I'intera durata del periodo di garanzia I'appaltatore sara comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni
a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa
conseguenti.

In particolare, I'appaltatore dovra demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio della stazione appaltante,
risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni date dalla stazione ap-
paltante medesima e/o con materiali difettosi e/o in quantita e/o qualita inferiori in confronto alle prescrizioni o alle
norme tecniche di esecuzione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o
negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all’azione di terzi.

Resta espressamente pattuito che 'ENAS, in tutti i casi in cui I'appaltatore ometta prestazioni derivanti dall’obbligo di
garanzia assunto, avra diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare diretta-
mente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

42. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 7 comma 3 lettera f) e I'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per
I'esecuzione.»”..

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'’Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle

persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compen-
sati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, I’evento sara considerato eccezionale solo se la pioggia abbia
avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima localita, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;

- I'indennizzo sara limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilita;

- I'indennizzo per i danni alle opere & in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto,
dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti
in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere
provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di
qgualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.
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| materiali approvvigionati in cantiere e a pie d'opera, sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e
pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al
momento dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che do-
vessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso I’Appaltatore che non abbia
adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti
progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d’uso etc.). L'Appaltatore sara pertanto
tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS.

43. CONCLUSIONE DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Al completamento dei lavori del singolo Contratto Applicativo si procedera a certificare I'avvenuta conclusione dei lavori
previsti. Si potra procedere, quindi, all'eventuale presa in consegna anticipata delle opere realizzate ai sensi dell'art. 230
del D.P.R. n. 207/2010.

44. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell' 1341 del vigente codice
del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati: art. 3
(oggetto del contratto e condizioni dell’accordo quadro), art. 4 (luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo qua-
dro), art. 7 (condizioni particolari), art. 8 (sicurezza del lavoro), art. 10 (direzione dei lavori), art. 12 (personale da impie-
garsi nei lavori), art. 13 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 14 (garanzie), art. 15 (consegna dei lavori),
art. 16 (norme per la valutazione e contabilita dei lavori), art. 17 (accettazione, qualita dei materiali e dell’esecuzione),
art. 19 (conformita agli standard sociali minimi), art. 20 (attrezzature, macchine e macchinari, art. 21 (oneri ed obblighi
diversi a carico dell'appaltatore), art. 22 (penali), art. 23 (modifiche e varianti al contratto di accordo quadro), art. 24
(pagamenti), art. 26 (risoluzione del contratto e diritto di recesso), art. 27 (risoluzione delle controversie), art. 28 (ces-
sione del contratto), art. 29 (codice di comportamento), art. 30 (patto d'integrita), art. 35 (consegna dei lavori del con-
tratto applicativo), art. 37 (modifiche e varianti al contratto applicativo), art. 39 (sospensione e ripresa dei lavori), art.
40 (contestazioni tra I'Enas e I'appaltatore), art. 42 (gestione dei sinistri).
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