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CAPO | - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

ART 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La presente procedura ha per oggetto I'affidamento, mediante procedura negoziata, di un Accordo Quadro ai sensi
dellart. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 denominato: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAU-
LICA DEI CANALI AFFERENTI IL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA
DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) delle attivita oggetto di appalto € la seguente:
Lavori: CPV: 45240000-1

Con il presente Capitolato Speciale del’Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del contrat-
to, la stazione Appaltante mediante successivi Contratti applicativi, affida all’ Appaltatore i richiamati lavori e piu
precisamente, I'esecuzione di lavori di ripristino della funzionalita idraulica dei canali afferenti il Sistema Idrico Mul-
tisettoriale Regionale SIMR, di competenza dell'Ente Acque della Sardegna e ricadenti nell'intero territorio regiona-
le, consistenti nei lavori di pulizia dei canali, rimozione e smaltimento/recupero di terre e fanghi depositati in alveo,
contenenti sostanze pericolose e non pericolose, della vegetazione e dei rifiuti rinvenuti durante la pulizia dei cana-
li, compresi nell’Allegato F — Elenco delle opere del SIMR e il cui perimetro € indicato nell’elaborato grafico deno-
minato Allegato E — Corografia delle opere del SIMR.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun inter-
vento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Capitolato Prestaziona-
le, nella descrizione delle voci dell’Elenco Prezzi Unitari oltre che nelle prescrizioni/indicazioni contenute nel Con-
tratto Applicativo e negli "Ordinativi di Lavoro” emessi dal Direttore dei Lavori.

In particolare I'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalita idraulica dei canali affe-
renti il SIMR di competenza dell’Ente, mediante interventi di pulizia degli stessi canali, compresa la raccolta, il tra-
sporto e smaltimento e/o recupero di terre e fanghi, contenenti sostanze pericolose e non pericolose, della vegeta-
zione infestante e dei rifiuti provenienti dalla pulizia, stabiliti dalla Direzione dei lavori.

| lavori di ripristino della funzionalita idraulica dei canali previsti dell'’Accordo Quadro consistono nell’esecuzione di:
A. Sfalcio delle infestanti sulle sponde e nell'alveo dei canali;

B. Taglio delle piante e degli arbusti, rovi, canne presenti in alveo ed asportazione delle ceppaie che limitino il
regolare deflusso delle acque e che si protendono sugli alvei dei canali;

C. Pulizia del fondo e delle pareti dei canali, da effettuare ordinariamente nel periodo non irriguo, consistente
nell'asportazione di tutto il materiale depositatosi nell’alveo dei canali, consistente nelle seguenti attivita:

- Raccolta, asportazione e carico dei sedimenti limosi, di terre e fanghi di dragaggio contenenti sostanze
pericolose (Codice CER 17 05 05* e caratteristiche di pericolo HP6-HP9) e non pericolose (Codice CER
17 05 06 terre e fanghi di dragaggio diversi da quelli da cui alla voce 17 05 05*) e della vegetazione in-
festante presenti in alveo e accumulo nei punti autorizzati, per dare la superficie di rivestimento perfet-
tamente pulita, anche per tratte dei canali di limitate dimensioni di qualunque altezza e profondita, com-
preso ogni onere ed in particolare i seguenti: pulizia finale con getto d'acqua a pressione;

- Raccolta, asportazione e carico di sedimenti di terre e fanghi contenenti sostanze pericolose (codice
CER 17 05 03*) e non pericolose (codice CER 17 05 04) e la vegetazione presente, accumulo dei mate-
riali nei punti autorizzati;

D. Trasporto e smaltimento/recupero presso impianto autorizzato, gestito dall'operatore economico aggiudica-
taria dell’appalto o reperito a cura dello stesso, con disponibilita di aree adibite allo stoccaggio o messa in
riserva aventi superfici tali da contenere un quantitativo di materiale di risulta, proveniente dalla pulizia dei
canali, adeguata, nel rispetto della sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro e del quantitativo stimato
(riportato nell’allegato B) dei seguenti materiali da depositare:

- Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose (Codice CER 17 05 05 e caratteristiche di peri-
colo HP6-HP9) e non pericolose (Codice CER 17 05 06 terre e fanghi di dragaggio diversi da quelli da
cui alla voce 17 05 05%);
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- Terre e rocce contenenti sostanze pericolose (codice CER 17 05 03*), provenienti dalla pulizia dei ca-
nali;

- Terre e rocce contenenti sostanze non pericolose (codice CER 17 05 04, diversi da quelli di cui alla vo-
ce codice CER 17 05 03*), provenienti dalla pulizia degli alvei dei canali, non destinati al riutilizzo in sito;

E. Trasporto e smaltimento/recupero presso impianto autorizzato, gestito dall'operatore economico aggiudica-
taria dell’appalto o reperito a cura dello stesso o, dei seguenti materiali:

- Imballaggi in materiali misti - CER 15 01 06;

- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01
06 - CER 17 01 07;

- CER 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17
09 01,17 09 02, 17 09 03;

- Legno da demolizione - CER 17 02 01;

- Vetro da demolizione - CER 17 02 02;

- Plastica - CER 17 02 03;

- Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 — Bitumi - CER 17 03 02;

- Guaine - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - CER 17 03 02;

- Ferro e acciaio - CER 17 04 05;

- Materiali da costruzione contenenti amianto - CER 17 06 05;

- Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08 01 - COD. CER 17 08 02;

- Legno diverso di quello di cui alle voci 20 01 37 - CER 20 01 38;

- Rifiuti urbani indifferenziati - CER 20 03 01;

- Rifiuti ingombranti - CER 20 03 07.

F. Prelievo di campioni del materiale di risulta proveniente dalla pulizia dei canali per 'esecuzione delle anali-
si per la caratterizzazione e la classificazione del materiale, al fine dello smaltimento / recupero dello stes-
so secondo la normativa vigente. Tali analisi, sia per il numero dei prelievi che per il luogo del prelievo
stesso, dovranno avvenire secondo le modalita previste dalla normativa vigente e dai regolamenti degli enti
preposti e dovranno essere eseguiti da laboratori certificati ad autorizzati;

G. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero/smaltimento, con rilascio di Copia del For-
mulario di identificazione dei rifiuti (FIR), debitamente vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferi-
mento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei lavori in sede di emissione del-
lo Stato d'’Avanzamento dei Lavori, dei seguenti materiali provenienti dalla pulizia degli alvei dei canali:

- Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose (Codice CER 17 05 05*) e non pericolose (Codi-
ce CER 17 05 06);

- Terre contenenti sostanze pericolose (codice CER 17 05 03*) e non pericolose (codice CER 17 05 04,
diversi da quelli di cui alla voce codice CER 17 05 03%);

- Imballaggi in materiali misti - CER 15 01 06;

- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01
06 - CER 17 01 07;

- CER 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17
09 01, 17 09 02, 17 09 03;

- Legno da demolizione - CER 17 02 01;

- Vetro da demolizione - CER 17 02 02;

- Plastica - CER 17 02 03;

- Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 — bitumi - CER 17 03 02;

- Guaine - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - CER 17 03 02;

- Ferro e acciaio - CER 17 04 05;

- Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci COD. CER 17 08 01 - 17 08 02;

- Legno diverso di quello di cui alle voci 20 01 37 - CER 20 01 38;

- Rifiuti urbani indifferenziati - CER 20 03 01;

- Rifiutiingombranti - CER 20 03 07;
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- Rifiuti biodegradabili - Cod. CER 20 02 01;

H. Bonifica, raccolta e trasporto presso discarica autorizzata, reperita a cura dellimpresa aggiudicataria, di
eternit e/o materiali da costruzione contenenti amianto (codice CER 17 06 05), comprensivo della redazio-
ne del “Piano di lavoro”, da consegnare prima dell’effettivo inizio dei lavori agli Enti competenti per territo-
rio, cosi come previsto dalla normativa vigente;

I. Recupero, carico, trasporto e conferimento presso discarica autorizzata di sottoprodotti di origine animale
(SOA), di categoria 1-2-3, secondo il Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i..

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in par-
ticolare l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 e al D.M. n. 120
del 3 giugno 2014, secondo il rispetto delle norme ADR e delle eventuali norme regionali e disposizioni provinciali.
L’ENAS si riserva la facolta di controllare I'effettivo possesso delle relative autorizzazioni. Durante il trasporto i rifiuti
devono essere accompagnati dal Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006
(come modificato dal D.Lgs. 116/2020) e conforme al D.M. 145/98 e ss.mm.ii., compilato nei modi e nei termini ivi
previsti. Gli automezzi, impiegati per il ritiro dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere adeguatamente
attrezzati per fronteggiare qualsiasi inconveniente di natura ambientale, che dovesse verificarsi durante il trasporto.
L’Operatore economico sara 'unico responsabile in caso di inosservanza della normativa sopra indicata.

Il trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti da effettuarsi, a cura e con piena assunzione di responsabilita,
dall'Operatore economico, esclusivamente presso impianti di recupero e/o smaltimento muniti di autorizzazione in
corso di validita per il recupero/smaltimento, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia
dei rifiuti, in conformita delle vigenti norme igienico-sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e la tutela della
salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il trattamento dei rifiuti oggetto del presente accordo quadro avvenga presso impianto gestito direttamente
dall'Operatore economico, quest'ultimo dovra garantire la validita dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto ri-
lasciata dalla competente autorita regionale o provinciale, per tutta la durata contrattuale dell’appalto.

Qualora, invece, I'Operatore economico conferisca i rifiuti oggetto del presente Disciplinare ad altro impianto auto-
rizzato, dovra garantire la validita delle convenzioni stipulate con impianti che effettuano le operazioni di smalti-
mento e/o di recupero e delle relative autorizzazioni per tutta la durata contrattuale del presente appalto. Si precisa
che tale conferimento non instaura un rapporto di subappalto e che il costo del trattamento (recupero e/o smalti-
mento) & compreso nel prezzo d’offerta.

| lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in localita diver-
se e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo.

Ne consegue, pertanto, che TENAS abbia la necessita di avere preventivamente le opportune garanzie che chi ef-
fettuera i lavori di bonifica, raccolta e trasporto dei rifiuti sia in grado di garantirne il successivo percorso fino al luo-
go di trattamento/smaltimento finale. Pertanto, I'’Appaltatore dovra produrre copia della/e Convenzione/i dalla/e
quale/i risulti 'impegno di uno o piu impianti finali ad accettare le tipologie di rifiuti (codici EER/CER) sopra indicati.

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale dovessero venire meno le autorizzazioni regionali e/o provinciali (per
scadenza, sospensione o revoca), ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di gestione dei
rifiuti, in possesso dell’Aggiudicatario o dellimpianto di smaltimento definitivo al momento dell’aggiudicazione, &
fatto obbligo, pena la risoluzione del contratto, far pervenire allENAS, entro 15 giorni dalla data di scadenza, so-
spensione o revoca, tutti i documenti comprovanti il rinnovo o il ripristino di tali autorizzazioni, al fine di sollevare
I'ENAS da ogni responsabilita. Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o
provinciali per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilita civili e penali qualora il carico dei rifiuti venisse dirottato ad
impianti non autorizzati.

Sara onere dell’Appaltatore consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento al Direttore dei Lavori del’ENAS o
ad un referente da egli delegato, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente. Le attestazioni dovranno riporta-
re 'indicazione del metodo, del luogo e dell’impianto nel quale € avvenuto lo smaltimento.

L’'Impresa Appaltatrice sara I'unica responsabile in caso di inosservanza della normativa sopra indicata.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa vigente sul controllo della tracciabilita dei rifiuti, il
ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti, conforme al D.M. 145/98 e
ss.mm.ii., o, in formato digitale, conforme alle indicazioni contenute all’art. 5 del decreto 4 aprile 2023, n. 59, la cui
fornitura, vidimazione e compilazione € a carico dell’Appaltatore. | dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI CANALI DEL SIMR



ENAS Det er mi nazi one 0000632/ SGY 2024 del 15/05/2024 (Al egato) Pagina 8 di 58

“ Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative Pagina 8

(Codice EER/CER, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dal Direttore
dei lavori in collaborazione con il Responsabile della Impresa Appaltatrice.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato al Direttore dei lavori o ai soggetti individuati dallo
stesso e delegati alla firma del documento. La prima copia del Formulario deve essere consegnata al Direttore dei
lavori o ai soggetti da questo individuati all’atto del ritiro dei rifiuti. La mancata trasmissione al'ENAS, della 4* co-
pia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore,
comporta I'applicazione delle penali previste all'articolo 40.

Dalla data di abrogazione del D.M. 145/1998 e della entrata in vigore del decreto del Ministero del’Ambiente e del-
la Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59 Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita dei rifiuti
e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152», secondo le tempistiche indicate nel medesimo decreto, il Formulario di identificazione del rifiu-
to (FIR), di cui all'art. 193 del D.Lgs. 193/2006, &€ emesso in conformita al modello riportato nell’allegato Il del de-
creto 4 aprile 2023, n. 59 ed ¢ integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti
nelle diverse fasi del trasporto del rifiuto.

Ferma restando la responsabilita del’ENAS con riferimento alla informazioni di propria competenza, il formulario &
emesso e compilato a cura del trasportatore.

Il formulario di identificazione del rifiuto & vidimato con le modalita indicate all’articolo 6, comma 2 del decreto 4 a-
prile 2023, n. 59, se in formato cartaceo, oppure con le modalita di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto, se in
formato digitale. Il formulario in formato digitale & vidimato digitalmente tramite 'assegnazione di un codice univoco
reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilita
dei Rifiuti (RENTRI), previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministe-
ro del’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambien-
tali.

Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assi-
curare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizio-
ne del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto & effettuata mediante
I'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica. Il rifiuto € accompagnato da una stampa del formulario digitale di
identificazione del rifiuto. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo al destinatario avviene per
il tramite del RENTRI.

L’acquisizione da parte di ENAS del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell’articolo 188-bis, com-
ma 4, lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006. Sino alla data di iscrizione al RENTRI, continuano ad applicarsi le disposizio-
ni di cui all’articolo 190, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun o-
nere per 'ENAS, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.). | dati devono esse-
re trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

e Codice EER (CER);

e Peso;

e Data e numero di formulario di identificazione rifiuto;

e Trasportatore e smaltitore.

L’Appaltatore si impegna a supportare 'ENAS in tutte le attivita di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati.
Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei Registri di Carico e Scarico Rifiuti sono di competenza dell'E-
NAS.

L’Appaltatore si impegna ad applicare le disposizioni normative relative al Sistema vigente di Controllo della Trac-
ciabilita dei rifiuti nel rispetto delle modalita organizzative e delle procedure stabilite dal’ENAS.

Tipo di Accordo Quadro: Lavori di ripristino della funziona idraulica dei canali:
- CPV: 45240000-1;
- Categoria OG 8 — Classifica IV ex art. 2 dell’allegato 11.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

| citati lavori potranno essere commissionati, nel loro insieme (lavori di ripristino funzionalita idraulica mediante pu-
lizia dei canali, rimozione di sedimenti di terra e fango, prelievo campioni, caratterizzazioni taglio piante/arbusti,
bonifica, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti) o per singola attivita, in funzione delle necessita tecniche di e-
secuzione stabilite dalla Stazione Appaltante, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o costitui-
re vincolo, oppure quando la Stazione Appaltante stessa dovesse procedere con personale interno o con altra dit-
ta, specializzata nello specifico settore.
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| lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in localita diver-
se e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo.

L’Accordo Quadro ¢ stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 32, dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023, per
cui i Prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato (All. C) al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di ga-
ra) e 'Elenco prezzi allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento P.S.C. costituiscono i prezzi unitari contrattua-
li.

Nel caso in cui le offerte di due o piu concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, & collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenu-
to il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o piu operatori economici ottengano lo
stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procedera mediante sorteggio in seduta pubblica.

ART 2. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

Ai fini di cui all'art. 14, commi 4 del D.Lgs. 36/2023, I'importo a base di gara dell’Accordo Quadro, € pari a €
1.000.000,00 + IVA, suddivisi in:

Lavori cat. OGS :

- €975.000 + IVA, di cui € 806.957,35 € + IVA per lavori e € 168.042,77 + IVA per manodopera, non soggetti
a ribasso;

- Costi della sicurezza: € 25.000 + IVA non soggetti a ribasso di gara.

Ai soli fini della quantificazione del valore stimato dell’Accordo Quadro, calcolato al lordo di tutte le opzioni di rinno-
vo ed estensione (quinto d’obbligo ex art 120, c.9 del D.Lgs. 36/2023), ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.Lgs.
36/2023, & pari presuntivamente ad € 2.400.000 + IVA, suddivisi in:

Lavori cat. OG8:

- € 2.340.000 + IVA, di cui € 1.936.697,64 + IVA per lavori e € 403.302,65 + IVA per manodopera, non
soggetti a ribasso;

- Costi della sicurezza: € 60.000 + IVA non soggetti a ribasso di gara.

| costi stimati della manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nell’elaborato progettuale
Allegato B “Stima importo contrattuale”. Il contratto collettivo applicato € il CCNL per gli operai dipendenti dalle
imprese edili ed affini o altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori
e per quelli in subappalto da indicare in sede di gara. Ai sensi dell’art. 57 “Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi e criteri di sostenibilita energetica e ambientale” del D.Lgs. 36/2023, I'aggiudicatario & tenuto a garantire
I'applicazione del contratto collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele
economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Riguardo alla manodopera resta ferma la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso
complessivo dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 14, del
citato Decreto legislativo n. 36/2023.

Il valore del presente Accordo € rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti
applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore presunto di tutti
gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa).

Gli importi massimi non sono in alcun modo vincolanti, pertanto il Committente non rispondera nei confronti
dell’Appaltatore in caso di Contratti Applicativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a
detti importi totali. Non sara previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.
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ART 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023, parte vigente, vengono qui appresso indicate le categorie di opere
generali e specializzate in cui € suddivisibile I'intervento in oggetto e i relativi importi, come indicate nella Tabella A
dell’allegato 11.12 del D.Lgs. n. 36/2023:

Lavori per il ripristino della funzionalita idraulica dei canali cosi suddiviso (tab. 1):
- Lavori: CPV: 45240000-1;

- Categoria OG 8 — Classifica IV ex art. 2 dell’allegato 11.12 del D.Lgs. n. 36/2023).
Tabella 1

CATEGORIA OGS, classifica IV IMPORTO € 975.000 + IVA, di cui € 806.957,35 € per lavori e €
Al 1112 D.Lgs. 36/2023 168.042,77 + IVA per manodopera

Incidenza della manodopera: 17,29 % (*)

Costi della sicurezza IMPORTO: € 25.000 + IVA.

(*) Considerato che le lavorazioni non sono esattamente determinati in sede di gara per l'affidamento del presente Accordo
Quadro, lincidenza della manodopera viene inserita come stima percentuale desunta dalle lavorazioni previste e
dall’esperienza conseguita dall’Ente in appalti analoghi.

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti
importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto dell’appalto e
dell’'esperimento della relativa gara.

L’incidenza quantitativa delle tipologie di attivita previsti dall’Accordo Quadro é riportata nel prospetto riepilogativo
che segue. | dati rappresentati all’interno di tale prospetto forniscono un parametro di riferimento utile per la formu-
lazione dell'offerta in sede di gara e sono dedotti dall’analisi storica degli interventi affidati negli anni precedenti.

| requisiti di qualificazione obbligatoria richiesti all’appaltatore per esecuzione dei lavori sono comprovati mediante
possesso di attestazione SOA per le categorie e le classificazioni riportate nella tabella 1.

N.B. Come sara meglio specificato nel Disciplinare di Gara, i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordi-
nari di imprese esecutrici, dovranno indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in
coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacita economico finanziaria e di capacita tecni-
ca risultante dalla SOA.

Ai sensi dell’art. 68, comma 2, del Codice, nell’'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con I'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell’Allegato 11.12 al D.Lgs. n. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppa-
mento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posse-
duti dall’'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un re-
quisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 110
del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
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ART 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’incidenza quantitativa delle tipologie di attivita previsti dall’Accordo Quadro é riportata nel prospetto riepilogativo
che segue. | dati rappresentati all'interno di tale prospetto forniscono un parametro di riferimento utile per la
formulazione dell'offerta in sede di gara e sono dedotti dall’analisi storica degli interventi affidati negli anni
precedenti.

ELENCO PRESTAZIONI PRINCIPALI:

IMPORTO PRESUNTO | |NCIDENZA COSTO

. LAVORI % PRESUNTO DEL-

DESCRIZIONE ATTIVITA (inclusa manodopera) LAVORO LMANODOPERA
(euro) (euro)

LAVORI cat. OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Pulizia pareti e fondo del canale euro 450.730,27 45,07 117.448,37
Rimozione sedimenti limosi, terre e fanghi euro 295.000,00 29,50 44.500,00
Abbattimento alberi euro 18.758,40 1,88 6.094,40
Trasporto materiali euro 75.195,00 7,52
Caratterizzazione rifiuto euro 10.227,56 1,02
Conferimento a discarica rifiuti euro 118.577,69 11,86
Smaltimento carcasse animali euro 6.511,20 0,65
Totale lavori 975.000,12 97,50 168.042,77
Costi della sicurezza 25.000,00 2,50 4.868,04
TOTALE 1.000.000,12 100 172.910,81

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi del tutto
indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via assoluta
quanto nelle reciproche proporzioni, senza che |'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per chiedere
compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che saranno
definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli “Ordini di lavoro” (O.d.L.) o trasmessi via fax o
via e-mail ai recapiti indicati dall’Appaltatore.

L'importo totale degli affidamenti relativi alla suddetta categoria potra subire delle variazioni in diminuzione, in base
ai contratti applicativi emessi e alle quantita dei lavori effettivamente e regolarmente eseguite e accettate, fermi
restando i limiti di cui al comma 9 dell’art.120 del D.Lgs. n. 36/2023 (il c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previste
dal presente Capitolato, senza che cid comporti alcun tipo di responsabilita, neanche precontrattuale, a carico
delllAmministrazione e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto prospetto riepi-
logativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell'lVA di legge.

Nel partecipare alla gara il concorrente accetta che i prezzi d’elenco sono remunerativi per qualsiasi quantita venga
ordinata dalla direzione dell’esecuzione del contratto e non potra, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di
tale variabilita.
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L’Accordo Quadro é stipulato interamente a “misura”, pertanto, ai sensi dell’art. 32, dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n.
36/2023, I'importo di ciascun gruppo di lavorazioni & desumibile dall’elenco prezzi (All. C) che insieme all’elenco
prezzi allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

La migliore offerta € selezionata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 108, comma 2 del
D.Lgs. 36/2023), individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del
costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia riportato nell’allegato | “Criteri valutazioni delle offerte”.

Il ribasso d’asta sara applicato alle prestazioni a misura e ai noli. | costi della sicurezza e della manodopera sono
scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, fatto salvo, per quest’ultimi, quanto previsto dall’art. 41, c. 14 del
D.Lgs. 36/2023.

Le prestazioni/contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro saranno affidati senza avviare ulteriori confronti
competitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso
offerto dall’aggiudicatario che diverra pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da
compiersi a valere sull’appalto.

| prezzi unitari dell’Elenco Prezzi di progetto sono estrapolati dal vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna, ai
sensi dell’art. 22 della L.R. 13/03/2018, che si ritiene applicabile per eventuali “nuovi prezzi’ che si rendessero
necessari, ancorché non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di prezzo similari si applica quella
espressamente contenuta nell'Elenco prezzi unitari allegato (All. C).

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario
per I'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (compresi, ovvero afferenti all’attivita svolta da ciascuna
impresa cioé DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

L’ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per
I'esecuzione di lavori riguardanti nuove opere di trasporto od altri lavori.
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ART 5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

L’esecuzione dei lavori dovra essere conforme alle indicazioni della Direzione dei lavori e dell’esecuzione del con-
tratto e a quanto contenuto nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione delle voci di Elenco Prezzi e, in genera-
le, alle norme di buona tecnica; ogni prestazione dovra essere sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e I'’Appaltatore dovra conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi rispettando
tutte le norme di legge e le disposizioni, anche amministrative, vigenti o che possano entrare in vigore durante il
periodo di validita dell’Accordo Quadro medesimo. L'Appaltatore dovra altresi impegnarsi a collaborare con la Di-
rezione dei Lavori allo scopo di agevolare I'esecuzione del singolo intervento e rispettare la relativa programmazio-
ne.

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori nei limiti
di importo definiti dall’Accordo stesso, mentre I'’Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino alla sca-
denza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all’art. 3 del presente documento e negli atti in questo richiamati.

L’ENAS si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterra opportuni, come pure il diritto
insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente Accordo Quadro, in vigenza del presente contratto,
contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che cid possa comportare motivo di richiesta alcuna da
parte dell'Appaltatore, per qualunque periodo e in tutto il territorio di competenza dell’Appalto.

Nell’esecuzione delle prestazioni I'Appaltatore dovra in generale garantire la regolarita dell’approvvigionamento i-
drico e la continuita dell’esercizio delle infrastrutture idriche oggetto d’intervento e, a tale proposito, dovranno esse-
re predisposte, di concerto con la Direzione Lavori, tutte le metodologie d’intervento che risultassero necessarie al
fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori
stessi.

In ragione della fattispecie dell’appalto, si evidenzia che tutti gli interventi di cui al presente Accordo Quadro non
sono predeterminati nel numero, ubicazione e natura e saranno individuati e comunicati dalla direzione dei lavori
della Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessita
dell'Amministrazione.

L’accordo quadro ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti
dell’Operatore Economico con cui viene stipulato I'’Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcu-
no dei contratti applicativi.

Il Committente assumera obblighi nei confronti dell’Appaltatore esclusivamente con I'emissione dei contratti appli-
cativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell’ Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante affidera all’Appaltatore, a seguito di apposito Contratto Attuativo, I'esecuzione degli inter-
venti che riterra opportuni e/o necessari, mediante I'emissione di specifici “Ordinativi di Lavoro” (OdL), discendenti
dal Contratto Applicativo stesso, emessi dal direttore dei lavori ed inviati con i tempi e le modalita specificate nei
successivi articoli.

Ogni singolo contratto applicativo sara stipulato nel rispetto del presente Capitolato — Disposizioni amministrative e
del contratto di accordo quadro. Al contratto applicativo potra essere allegato, se necessario, il progetto dei lavori
fornito dalla Stazione Appaltante.

Al fine di definire I'importo dei contratti applicativi, verra utilizzato il ribasso proposto in sede di gara da applicarsi
alle voci di computo determinate sulla base dell’Elenco prezzi posto a base di gara, come eventualmente aggiorna-
to al prezziario vigente al momento dell’affidamento del contratto applicativo.

L’accordo quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura.

Ciascun Ordine di lavoro all'interno di uno specifico Contratto applicativo, vincolante per I'Appaltatore all’atto della
sua emissione, valevole quale consegna dei lavori, rechera la specifica dell'intervento da eseguire (localita, modali-
ta, priorita di intervento, ecc.) e le relative prescrizioni tecniche, come meglio specificato nel prosieguo.

L’Appaltatore rispondera verso la Stazione Appaltante del risultato degli interventi effettuati imanendo obbligato, in
caso di non perfetta esecuzione degli stessi, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri interamente a pro-
prio carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri sopportati dalla Stazione Ap-
paltante per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli impianti e delle opere interessate.

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI CANALI DEL SIMR



ENAS Det er mi nazi one 0000632/ SGY 2024 del 15/05/2024 (Allegato) Pagina 14 di 58

“ Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative Pagina 14

Qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente circa la presa in consegna e la conseguente realizzazione delle
prestazioni indicate nell’Ordinativo di Lavoro, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I'’Accordo quadro in ar-
gomento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo il risarci-
mento del maggiore danno.

L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo quadro comprendono e compensano
gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potra richiedere e/o pretendere
ulteriori compensi a tale titolo.

L’Appaltatore accetta e si impegna sin d’ora ad eseguire le lavorazioni richieste dalla Stazione Appaltante secondo
quanto sopra indicato e appresso specificato — entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di vali-
dita dell’Accordo stesso — alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso richiamati.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:

1. il Capitolato Generale di cui al D.M.LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;

2. ilD.Lgs. n. 159/2011;

3. le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'a-
zione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi
Decreti attuativi per quanto applicabili;

il presente “Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative” (All. A);
“Stima dellimporto contrattuale” (All. B);
I"Elenco dei Prezzi unitari” (All. C);

I"Analisi dei prezzi” (All. D);

la “Corografia delle opere del SIMR” (All. E);
9. I”Elenco dei canali del SIMR” (All. F);

10. il “DUVRI” (All. G);

11. le “Prime indicazioni per la Sicurezza” (All. H);
12. “Criteri valutazione offerte” (All. 1);

13. “Schema di contratto” (All. L);

14. “Schema di contratto applicativo” (All. M);

15. “Patto di integrita” (All. N);

16. le Polizze di garanzia.

© N oA

Sono esclusi dal contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra
elencati.

Il computo metrico estimativo, il calcolo dellincidenza della manodopera e i dati stimati su base statistica, sono
riportati nel presente Capitolato ai soli fini della valutazione dell’oggetto/caratteristiche dell’appalto.

Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dal’lENAS. Per patto espresso tra le parti, la
copia agli atti del’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto & incontestabile dall’Appaltatore
che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata conoscenza degli e-
laborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Sono compresi nell’Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavo-
ri completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le caratteristiche tecni-
che, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute
nel Capitolato Prestazionale delle quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di ac-
cettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.

Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara I'’Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalita, indica-
zioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L’esecuzione dei lavori &
sempre e comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell’arte;
I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita nel’adempimento dei propri obblighi.
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ART 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

| lavori si svolgeranno nelliintero territorio regionale, come articolato nei seguenti Sistemi del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale:

Sistema 1 — Sulcis

Sistema 2 — Tirso

Sistema 3 — Nord - Occidentale

Sistema 4 — Liscia

Sistema 5 — Cedrino

Sistema 6 — Sud Orientale

Sistema 7 — Flumendosa — Campidano — Cixerri

La dislocazione dei canali oggetto dell’'accordo quadro & riportata nell’Allegato F — Elenco dei canali del SIMR e il
cui perimetro € indicato nell’elaborato grafico denominato Allegato E — Corografia delle opere del SIMR, allegati al
contratto.

ART 7. REQUISITI E OBBIGHI DELLA DITTA

| lavori di ripristino della funzionalita idraulica dei canali oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere e-
spletati in accordo alla normativa attualmente vigente in materia di rifiuti, alle disposizioni provinciali, ai regolamenti
e alle circolari degli organi territorialmente competenti e, in particolare, in osservanza del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile
2006 e ss.mm.ii, nonché di quanto a tutt'oggi non abrogato dalle normative e disposizioni precedenti e nel rispetto
delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipola-
zione dei rifiuti.

| rifiuti da smaltire derivanti dalla pulizia dei canali sono codificati sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti come

segue:
Tabella 2
Rifiuto rinvenibile nei canali Codifica Rifiuto
Materiali di dragaggio contenenti sostanze pericolose Cod. CER 17 05 05*

Materiali di dragaggio contenenti sostanze non pericolose | Cod. CER 17 05 06

Terra e rocce contenenti sostanze pericolose Cod. CER 17 05 03*

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Cod. CER 17 05 04

Pneumatici fuori uso Cod. CER 16 01 03: Pneumatici fuori uso

Cod. CER 17 04 05: Ferro e acciaio

Cod. CER 17 02 03: Plastica

Cod. CER 15 01 06: Imballaggi in materiali misti

Rifiuti di provenienza diversa Cod. CER 17 02 02: Vetro da demolizione

Cod. CER 17 02 01: Legno da demolizione

Cod. CER 20 01 38: Legno diverso da quello di cui
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alla voce 20 01 37

Cod. CER 20 01 10: Abbigliamento

Rifiuti biodegradabili

Cod. CER 20 02 01: Rifiuti biodegradabili

Batterie e accumulatori

Cod. CER 20 01 33*: Batterie e accumulatori di cui
alle voci 160601, 160602 e 160603

Cod. CER 20 01 34: Batterie e accumulatori diversi
da quelli di cui alla voce 20 01 33

RAEE

Cod. CER 20 01 35*: Apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle
voci 200121 e 200123

Cod. CER 20 01 36: Apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle
voci 200121, 200123 e 200135 (CER 20 01 36)

Rifiuti misti non pericolosi provenienti dalle operazioni
di costruzione e demolizione

Cod. CER 17 01 07: Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle
di cui alle voci 17 01 06

COD. CER 17 09 04: Rifiuti misti dell'attivita di co-
struzione e demolizione diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

COD. CER 17 03 02: Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI

COD. CER 17 03 02: Miscele bituminose diverse da
quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE

COD. CER 17 08 02 - Materiali da costruzione a
base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08
01

Materiali da costruzione contenenti amianto, eternit

Cod. CER 17 06 05*: Materiali da costruzione con-
tenenti amianto

Rifiuti solidi urbani indifferenziati

Cod. CER 20 03 01: Rifiuti urbani non differenziati

Rifiuti ingombranti

Cod. CER 20 03 07: Rifiuti ingombranti

Carcasse animali

Disciplinato da Regolamento CE/1774/2002
Cod. CER 18 02 02*

Si precisa che potra essere compreso nell’intervento anche il trattamento di altre tipologie di rifiuti, al momento non
specificate, che sara regolato secondo modalita e costi da concordare a fronte della specifica esigenza.

E a carico dell’'operatore economico aggiudicatario, compreso nel costo dello smaltimento, ogni eventuale caratte-
rizzazione del rifiuto di tipo merceologico, chimico, fisico e biologico ai fini della attribuzione delle caratteristiche di
pericolo HP del rifiuto e della caratterizzazione di base in funzione della verifica di idoneita per il recupero o lo

smaltimento.
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Requisiti di ordine generale:

E ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste dagli articoli dal 94 al
98 del D.Lgs. 36/2023;

2) Ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) Rispetto dei contratti di lavoro e ottemperanza alle norme in materia di costo del lavoro e di retribuzione del
personale dipendente;

4) Iscrizione o domanda di avvenuta presentazione di iscrizione alla c.d. “White List” della competente Prefettura,
aggiornata al 2024;

Requisiti di ordine speciale:

a) Iscrizione alla CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di attivita coin-
cidente con l'oggetto di gara, con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di ga-
ra;

Trattandosi di appalto di lavori, per partecipare alla gara & richiesto inoltre il possesso dei requisiti di ordine
speciale prescritti per:

b) Ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti devono possedere attestazione in corso
di validita, rilasciata da societa di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualifica-
zione in categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni da eseguire. Attestazione della qualificazione per
eseguire i lavori rilasciata da societa di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi dell’art. 2
dell’allegato 11.12 del D.Lgs. 36/2023, in corso di validita, che documenti il possesso della qualificazione in
categoria e classifiche adeguate ai lavori da assumere:

OG8 - Classifica IV

A tal fine si precisa che la qualificazione in una categoria abilita I'impresa a partecipare alle gare e ad ese-
guire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

c) L'operatore economico o, in alternativa, il sub-appaltatore, dovra essere in possesso dell’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), ai sensi dell’art. 8 del Decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero
del’Ambiente e dell’art. 212 del Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., in corso di validita,
ovvero il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi rilasciata dalle autorita competenti; €, in particolare, richiesto, a pena di esclusione, quanto se-
gue:

- Per quanto riguarda lo smaltimento delle carcasse degli animali i mezzi dell’appaltatore o del sub-
appaltatore dovranno essere autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1774/2002;

- E a carico dell'operatore economico, compreso nel costo dello smaltimento, ogni eventuale caratteriz-
zazione del rifiuto di tipo merceologico, chimico, fisico e biologico ai fini della attribuzione delle caratteri-
stiche di pericolo HP del rifiuto e della caratterizzazione di base in funzione della verifica di idoneita per
il recupero o lo smaltimento;

- Lliscrizione all’Albo per la categoria 1, attivita di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, classe
F, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero del’Ambiente e del decreto
legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.;

- Liscrizione all’Albo per la categoria 4, classe F, attivita di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non peri-
colosi prodotti da terzi, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero
del’Ambiente e del decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.;

- Liscrizione all’Albo per la categoria 5, classe F, attivita di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, ai sensi
degli artt. 8 e 9 del Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero del’Ambiente e del decreto legislativo
n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.;

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI CANALI DEL SIMR



ENAS Det er mi nazi one 0000632/ SGY 2024 del 15/05/2024 (Allegato) Pagina 18 di 58

“ Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative Pagina 18

- Liscrizione all’Albo per la categoria 10A, attivita di bonifica di beni e materiali edili contenenti amianto
legati in matrici cementizie o resinoidi;

- Autorizzazione rilasciata dall’Autorita competente per l'attivita di recupero, carico, trasporto e conferi-
mento presso discarica autorizzata di sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 1-2-3, ai sensi
del Regolamento CE 1774/2002.

ART 8. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La durata complessiva dell’Accordo Quadro € di due anni (730 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla
data del verbale di consegna, e con opzione di rinnovo per un secondo biennio, entro i quali possono essere
perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino all’esaurimento
del corrispettivo massimo previsto per lo specifico Accordo Quadro, ove intervenuto prima della scadenza del
termine di cui al presente articolo.

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto applicativo quando € redatto e consegnato
all’appaltatore il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023, di avviare
'esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dellAccordo Quadro decorrera dall’avvio della
esecuzione d’'urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo
Ordine di Lavoro. L’Accordo potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di
esaurimento della disponibilita economica (il contratto relativo all’Accordo quadro, in tal caso, cessera di produrre
effetti).

L'Amministrazione non € vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, contratti applicativi che
esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione potra, altresi, esaurire l'importo
dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dallo schema di
contratto allegato; in tali casi I'appaltatore non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a
qualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore &, invece,
vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalita di
cui al successivo art. 29 e ss. del presente schema di contratto.

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto & subordinata a quella dell'esercizio delle opere di trasporto da
parte dell'Ente ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadra automaticamente e cessera comunque di
produrre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora 'Ente dovesse cessare l'esercizio
delle opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente I'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva altresi la facolta, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento
delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell’Accordo Quadro per il periodo
massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui I'’Aggiudicatario & tenuto ad assoggettarsi, a semplice
richiesta della S.A.

La protrazione della durata del presente Accordo, non dara all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di
durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

ART 9. RESPONSABILE DI PROGETTO
Il Responsabile di progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 & I'ing. Massimiliano Deledda.
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CAPO Il - CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL’APPALTATORE, DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART 10. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO

Con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Capitolato I'’Appaltatore dovra
tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condi-
zioni precedentemente esposte.

La partecipazione all’appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore, equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano |l
presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nell’appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle
disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione degli elaborati di progetto approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362
a 1369 del c.c.

L’ENAS si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori, affidandone I'esecuzione ad altra Impresa ovvero
eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente
capitolato. E inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I''mpresa sara sollevata da ogni responsabilita
relativa. La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata dal’lENAS anche nell'eventualita di
sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso 'ENAS non riconoscera alcun compenso,
ma avra la facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze
per lavori eseguiti e dalla cauzione.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere in costruzione, ai
materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall’Appaltatore nell’ambito del
cantiere. Nell'ipotesi in cui I'’Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovra
essere osservata la disposizione di cui all’art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei
lavori.

La mancata o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova
dei requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere in qualsiasi fase della procedura
I’Accordo Quadro per colpa dell'lmpresa per gravi inadempimenti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e
s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e
tutti i mezzi messi a disposizione dall’Appaltatore e per questo I'Appaltatore non puo richiedere compensi o inden-
nizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

Per I'esecuzione dell’appalto, I’Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le direttive del’lENAS e agli ordini di lavoro che
dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.

Le prestazioni richieste dall’Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di ferma-
ta dei mezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti mezzi e attrezzature dovranno esse-
re immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

ART 11. RECAPITI E REPERIBILITA
E fatto esplicito obbligo all’Appaltatore di comunicare i seguenti recapiti:
a) numero di telefonia fissa;
b) numero di telefonia fissa adibito a ricevere fax in automatico;

e) numero di telefonia mobile del Direttore Tecnico di Cantiere;
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d) un indirizzo di posta elettronica alternativa alla PEC dell'impresa per la ricezione degli ordine di lavoro
OdL e comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori;

Eventuali variazioni dei superiori recapiti, nel corso di validita dell'accordo quadro, dovranno essere, tempestiva-
mente comunicati, per iscritto, alla Stazione Appaltante ed avranno efficacia trascorsi giorni 7 (sette) dalla data di
consegna della comunicazione alla Stazione Appaltante medesima.

Per le specifiche tecniche si rimanda a quanto previsto all’'art. 79 e all’allegato 1.5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'allegato II.5 D.Lgs. n. 36/2023, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra
menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o
dei materiali forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un
tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e
intelligibile I'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente". In tali casi spetta
all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione. | prezzi unitari stabiliti dal’Elenco Prezzi Unitari si
intendono accettati dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati
giudicati dall’appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da
compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.

Detti prezzi, inoltre, si intendono sempre comprensivi, senza eccezione alcuna, di ogni onere tecnico, sopralluoghi
preparatori, valutazioni, stesura piani di sicurezza, report, ecc. necessari per I'esecuzione degli interventi e di tutti
gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed al contratto, quelli indicati nell’Elenco Prezzi Unitari,
€ ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta,
dei rifiuti alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione
di quelli imprevisti sopraggiunti in corso dopera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via
complementare), qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel
modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti
articoli e nelle indicazioni particolari del’Elenco Prezzi Unitari (All. C).

L’Appaltatore non pud pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioé per
variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi,
emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi
dopo I'aggiudicazione dell'appalto.

Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale,
si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione
Sardegna, vigenti alla data dell’appalto, con applicazione del ribasso offerto per I'appalto, e, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, in caso
d’'impossibilita, ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari vigenti alla data di
formulazione dell’offerta, dedotti del ribasso d’asta offerto.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualita
migliore dei materiali, le variazioni piu accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non
corrispondenti per qualita, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza
secondaria, 'TENAS ne ammetta la tolleranza, applicando pero nella contabilita, il congruo diffalco.

| costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

| prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validita del contratto e non si applica
alcuna revisione dei prezzi, salvo quanto previsto all’art. 19 del presente Capitolato.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo, dai citati articoli del Capitolato Prestazionale
e dalle disposizioni contrattuali si & tenuto conto nel’Elenco Prezzi unitari, percido I'Appaltatore null'altro potra
chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto nei Capitolati stessi.

ART 12. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’operatore economico nell'esecuzione dei lavori dovra conformare la sua condotta al codice di
comportamento del personale del Sistema Regione e delle Societa partecipate della Regione Autonoma della
Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche
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indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione del’lENAS, approvato con
Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.1.2023.

ART 13.PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e 'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita in
accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dallENAS e dall’Appaltatore, che si allega al presente
contratto sotto I'allegato N. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.

ART 14. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le varianti in corso d’opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art.120 del D.Lgs. 36/2023
“Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” e dall’art. 5 dell’allegato 11.14 “Direzione dei lavori e
dell’esecuzione dei contratti. Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di
conformita” del medesimo decreto. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la
forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale,
affinché I'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso dei lavori da eseguire, riservandosi I'Ente Acque della
Sardegna piena e ampia facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e
finché i lavori non siano compiuti, le varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 120 del
D.Lgs. 36/2023, dall'art. 5 dell’allegato 11.14, con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito. Le
modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto non disposte dal
Direttore dei Lavori, quest’ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore (art. 5, comma 5
dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).

L’ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni dell’appalto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto
(comma 9 art. dellart. 120 del D.Lgs. 36/2023). Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché del’lammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio,
ai sensi degli artt. 210 “Accordo bonario per i lavori” e 212 “Transazione” del codice (art. 5 comma 6 dell'allegato
11.14 del D.Lgs. 36/2023). Se la variazione dipende invece da colpa dell'appaltatore, a questi spettera solo il
pagamento - ai prezzi relativi al”’Elenco Prezzi” allegato al Progetto esecutivo delle opere utilizzate, rimanendo a
suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate. Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate
verranno compensate con le voci dell’elenco Prezzi allegato al contratto, come gia sopra definito.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si procedera alla
formazione di nuovi prezzi secondo quanto disposto all’art. 5 comma 7 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. ||
direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP (art. 5 comma 9 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).
Eventuali varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore in corso d’opera sono disciplinate dal
comma 10 dell’art. 5 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023 non rileva I'impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali e componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

Nuovi prezzi

Nell’eventualita sia necessario eseguire un lavoro non previsto dal contratto, il nuovo prezzo verra valutato
ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel contratto e quando sia impossibile I'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi dovranno essere effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mercato della manodopera,
materiali, noli e trasporti correnti alla data di formulazione dell’offerta.

| nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal
Responsabile del Progetto. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, essi sono
approvati dal’Enas su proposta del Responsabile del Progetto prima di essere ammessi nella contabilita delle
prestazioni.
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L’Enas ingiungera alla ditta appaltatrice I'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi nell’eventualita che
non vengano accettati i nuovi prezzi cosi determinati e approvati; ove la ditta appaltatrice non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART 15. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 31 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023, che si ritengono
compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare, sono ricompresi:

n.1.

n.2.

le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore;
la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per
I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal’lENAS, sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del
Capitolo speciale;

le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e I'esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d’'opera di cantiere;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee, per I'apertura di passi carrabili provvisori, per I'apertura
di cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle
demolizioni), nonché le indennita per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi e personale su
proprieta private e per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore & responsabile
della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni
dell'Ente presenti in cantiere;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui € indicata la quota di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo art. 110, comma 4, del
Codice D.Lgs. n. 36/2023, che contemplano fra I'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti
del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, accessori e igienici sanitari in
relazione alle caratteristiche del lavoro;

la caratterizzazione del rifiuto di tipo merceologico, chimico, fisico e biologico ai fini della attribuzione delle
caratteristiche di pericolo HP del rifiuto e della caratterizzazione di base in funzione della verifica di idoneita
per il recupero o lo smaltimento;

gli oneri generali e particolari previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e comunque quelli di seguito
riportati:
le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo indicando le
relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi
allavanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia,
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n.3.
n.4.

n.5.

n.6.

n.7.

n.8.

n.9.

n.10.

n.11.

n.12.

n.13.

n.14.

n.15.

n.16.

n.17.

disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle opere
interessate alle lavorazioni;

la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere,
trasporti, carico, scarico e movimentazione nell’ambito del cantiere;

'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti
dell'Ente, qualora I'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza
compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi inclusa
I'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

I'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni
altra necessita dell'Appaltatore;

tutte le opere provvidenziali, dovendo I'Appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della D.L., adottare
a sua cura e spese tutte le precauzioni che I'arte suggerisce per evitare danni a persone, animali e cose.
Pertanto, I’Appaltatore dovra far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti. In ogni
caso egli sara il solo ed unico responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere gia eseguite o in
via di esecuzione, con la sola eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti
dall’art. 33 del presente Capitolato;

tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni 'ENAS e il suo
personale; di ogni eventuale danno a persona ed a cose I'lmpresa sara unica responsabile sia penalmente
che civilmente;

la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’ Appaltatore a beni dellEnte o di terzi;
le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di procedura
e cautela prescritte per la esecuzione dei lavori quelle per i relativi interventi di riparazione. Tali spese, se
inerenti a strutture della S.A., saranno addebitate all’Appaltatore e dedotte dal’ammontare dei vari Stati di
Avanzamento;

la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e I'ottenimento dei relativi permessi e licenze
necessari; le spese per I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni,
da effettuare tramite pompe o altri mezzi;

provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di
conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti
meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio
Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per
almeno due anni le cure agronomiche necessarie per I'attecchimento degli stessi;

provvedere alla fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei
punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone,
ottemperando alle prescrizioni del Codice della Strada e delle norme di sicurezza, nonché alle particolari
disposizioni che fossero impartite dalla Direzione Lavori. Qualora il lavoro non venisse eseguito totalmente
dall'lmpresa, ma con squadre operative del’ENAS o di altra Impresa da esso indicata, la responsabilita della
segnaletica rimane a carico dell'lmpresa aggiudicataria;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale provvista ed uso di
materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della
medesima;

la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati
dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere
provvisionali;

il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza e
continuita di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque
categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI CANALI DEL SIMR



ENAS Det er mi nazi one 0000632/ SGY 2024 del 15/05/2024 (Al egato) Pagi na 24 di

i

Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative Pagina 24

58

n.18.

n.19.

n.20.

n.21.

n.22.

n.23.
n.24.

n.25.

n.26.

n.27.

n.28.

n.29.

idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i
necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica,
Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio
0 godimento ancorché autorizzate;

I'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sotto servizi e/o opere
preesistenti in genere, secondo le modalita operative di dettaglio preventivamente concordate con la
direzione lavori con i soggetti gestori dei suddetti sotto servizi e/o opere, o prescritte da questi ultimi
soggetti, anche al fine di ridurre il pit possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, compresa
'esecuzione di scavi a mano in prossimita dei sotto servizi stessi, senza che spetti all’Appaltatore nessun
compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o
sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia
della corretta esecuzione dei lavori;

consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dellENAS per verifiche e
controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e I'esecuzione delle opere, nonché al personale e
mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/forniture per conto dellENAS, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

nei limiti di cui all'art. 115 e di quanto contenuto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le spese per
I'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che siano essi obbligatori per
legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si tratti di ulteriori prove ed analisi
disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di
materiali ai laboratori di prova indicati dal’ENAS;

effettuare il montaggio e lo smontaggio dei cantieri, la pulizia e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei
rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero,
consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il
regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria
per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;

la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente;

la composizione in bozza del libretto delle misure e delle liste in economia secondo il proprio programma di
contabilita e le indicazioni della D.L. prima della prevista emissione degli SAL. Le spese per I'esecuzione di
tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di
avanzamento lavori e per quello Finale; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell’Appaltatore
e si intendono compensati con i prezzi di contratto;

tutti gli oneri connessi all’effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove
funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzera apposito verbale) di
apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo,
qualora previste nel contratto applicativo, compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le
prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le
opere perfettamente funzionanti;

su richiesta del direttore dei lavori, I'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di
allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico del’lENAS debbano eventualmente
eseguire altri lavori nellambito del cantiere, I'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e
decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le
prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori dettagli e
definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al
direttore dei lavori — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati
delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di
copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;

prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla
direzione lavori delle Dichiarazioni di Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti
gli allegati obbligatori;
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n.30. prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla
direzione lavori di tutta I'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL,

ASL, VVF, ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra,
gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

n.31. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da
parte del competente o di gestione del'lENAS, e comunque per non piu di sei mesi;

n.32. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna

anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'allegato 11.15 del D.Lgs. n.
36/2023.

ART 16. ESPROPRIAZIONI, SERVITU, OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Non sono previste attivita in carico all’appaltatore per gli adempimenti necessari all’asservimento e
all’espropriazione degli immobili interessati dalle opere, da effettuarsi ai sensi del DPR n.° 327/01 e s.m.i
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ART 17. GARANZIE

Garanzia provvisoria

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, prestata dall’appaltatore in sede di gara con le
modalita prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sara automaticamente svincolata
al momento della sottoscrizione dell’Accordo quadro come previsto dall’art. 117, comma 7 dello stesso codice.

L'importo della garanzia provvisoria non potra superare I'uno per cento dell'importo previsto nell’avviso per i lavori
oggetto di affidamento.

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra costituire
una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che deve essere
costituita e depositata prima della stipulazione del contratto.

Si applicano tutte le previsioni e le modalita di cui allart. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 con gli specifici richiami all’art.
106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva verra svincolata e restituita all’appaltatore dopo la data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione potra essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’Art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 117 comma 12 del Codice.

La garanzia copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza dell'inadempimento da
parte dell’Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere;

d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo
intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

I Committente potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto
dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni
previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della normativa vigente.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e
all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché 'operativita della stessa entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore.

La garanzia dovra inoltre prevedere la possibilita di escussione parziale da parte della Committente in sede di
eventuale applicazione delle penali ai sensi dell’art. 40 del presente Capitolato, nonché il deferimento di eventuali
controversie alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

L’importo della garanzia é ridotto secondo i criteri fissati dall’Art.93 del Codice.

L’eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di qualita
conformi alle norme europee non pud comunque determinare I'azzeramento della garanzia stessa.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta
la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtu del
Contratto medesimo.
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L’Appaltatore si impegna, altresi, a reintegrare 'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da
parte della Committente durante il periodo di validita della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
escussione.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non puo
compromettere I'efficacia della garanzia.

Lo svincolo della cauzione definitiva &€ automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell’'art. 117 del
D.Lgs. n. 36/2023, senza che vi sia la necessita di un esplicito benestare da parte della Committente.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di
collaudo provvisorio.

Nessun interesse & dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 9 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Polizza per danni da esecuzione e responsabilita civile contro terzi.

In conformita al comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, I'Appaltatore € obbligato a stipulare la seguente
polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,
ed assicuri 'TENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori,
secondo le seguenti prescrizioni:

- per copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori,
conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004 per un massimale pari all’importo
del contratto, per € 200.000,00 per le opere preesistenti e per € 200.000,00 per demolizioni e sgomberi;

- per assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori (nella forma «Contractors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema
Tipo 2.3 sezione B allegato al DM 123/2004 con un massimale minimo di € 500.000,00 (diconsi Euro
500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00 in dipendenza delle partico-
lari specificita del presente appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a maggiori ri-
schi).

Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condi-
zioni non sono mai opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni cau-
sati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consor-
zio ordinario, giusto il regime della responsabilita solidale, le garanzie assicurative sono prestate dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatore non pud compromettere I'efficacia delle garanzie.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose
dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi
e condutture sotterranee.

L’Appaltatore dovra trasmettere le suddette polizze al’lENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata alla societa
assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico
ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In
mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
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essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui approvati ai sensi dell'art. 117 comma 12 del D. Lgs. n.
36/2023 e, nelle more, al D.M. n. 193 del 16.09.2022;

essere prestate, ai sensi dell’'art. 117 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o
da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

ART 18. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E Al CONTRATTI APPLICA-
TIVI

Le modifiche e le varianti saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e dall’art. 5
dell’Allegato 11.14 allo stesso D.Lgs. 36/2023.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle
varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché I'Appaltatore possa rendersi
ragione del complesso delle stesse opere, riservandosi I'Ente Acque della Sardegna piena e ampia facolta di
introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, le
varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'articolo 5
dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023, con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito.

Le modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto allegato al
contratto applicativo non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a
carico dell’esecutore.

Sono ammesse le varianti cosiddette “non sostanziali” ai sensi del comma 3, lett. b dell’art. 120 del D.Lgs. n.
36/2023, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, nelle stesse categorie di gara, disposte dal’ENAS.

Per i lavori, o forniture “supplementari” e le varianti in corso d’opera a causa di “circostanze impreviste e
imprevedibili” (comma 1 lett. b e c dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023) i limiti per gli aumenti di prezzo sono stabiliti dal
comma 2 dell’'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituira grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore il manifestarsi durante
I'esecuzione dei lavori di errori ed omissioni tali da pregiudicare in tutto o in parte la sua utilizzazione. In tale caso
ai sensi dell’art.122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante potra dichiarare risolto il contratto. In
tale evenienza la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti, riconosciuti utili dalla
stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza di cui al comma 1 art.
10 dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e del verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utiimente
eseguita.

Resta fermo il diritto della stazione appaltante di agire nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento dei danni.
Come previsto al comma 2 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 i prezzi potranno essere adeguati al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in
diminuzione, superiore al 5 per cento dellimporto complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della
variazione stessa.

Come previsto al comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della determinazione della variazione dei costi e
dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dal’'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici
sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei
prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Resta esclusa I'applicazione del primo periodo dell’art. 1664 del codice civile.

L’ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni dell’appalto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto
(comma 9 dell’art.120 D.Lgs. n.36/2023).

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto € formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,
nonché del’ammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 210 “Accordo
bonario per i lavori” e 212 “Transazione” del D.Lgs. 36/2023 (art.5 comma 6 dell'Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023).

Se le varianti dipendono da colpa dell’Appaltatore, a questi spettera solo il pagamento — ai prezzi relativi al’Elenco
Prezzi — allegato rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.
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Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nellElenco Prezzi Unitari, i nuovi prezzi delle
lavorazioni saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all’art. 5 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. | nuovi
prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e I'appaltatore ed approvati dal responsabile
unico di progetto RUP. | nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici
della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell’offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d’asta praticato in sede di offerta. Se I'’Appaltatore non
accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, 'ENAS potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'’Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva
negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

L’ENAS si riserva la facolta di procedere all’affidamento ad altre imprese di lavori pertinenti con quelli del
Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che I'appaltatore possa vantare
diritti di qualunque natura.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all'esaurimento dell'importo dell’accordo quadro, fatta salva la
possibilita del’aumento del “quinto d’obbligo”.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e I'appaltatore ed approvati dal
responsabile unico del progetto.

| nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna, vigente al momento dell’offerta.

Qualora l'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del contratto applicativo rientri nel limite di un quinto
dell'importo del contratto, I'’Appaltatore & tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.

ART 19. REVISIONE PREZZI

| prezzi offerti sono fissi e invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro. Tuttavia ai contratti applicativi si applica
la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. In particolare & previsto 'adeguamento del prezzo
nel solo caso e con le modalita indicate al comma 2 del citato articolo 60 del Codice. Pertanto i prezzi potranno
essere adeguati al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo
dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al 5 per cento dellimporto complessivo e operano nella misura
dell’'80 per cento della variazione stessa. Come previsto al comma 3 dellart. 60 del Codice ai fini della
determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dal’'ISTAT:

a) Con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) Con riguardo ai contratti di servizi e forniture, agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dellindustria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Resta esclusa I'applicazione del primo periodo dell’art. 1664 del codice civile.

ART 20. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Per gli effetti del presente Accordo Quadro I'’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000,
presso una sede che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del'’Accordo Quadro e si impegna a dare
tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Progetto competente di eventuali variazioni

Ai sensi dell’art. 4 D.M. 145/2000:
I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
I'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori
a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo I'Appaltatore
comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;
quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid0 spetti alcuna indennita
all'Appaltatore o al suo rappresentante.
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I mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 'ENAS.

L’eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona
dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all’Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di direzione e
sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall’art. 2
del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei
Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti al’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovra indicare l'indirizzo
postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovra
rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale del’lENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile
Unico del Progetto presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I'Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o
del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

ART 21. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del comma 3 dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei lavori (DL) & preposto a curare, per conto
del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al capitolato e al contratto, nel rispetto
dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con verifiche,
controlli e disposizioni mediante Ordini di lavoro o interloquendo in via esclusiva con I'appaltatore sugli aspetti
tecnico-economici del contratto e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare andamento del
contratto.

| controlli e le disposizioni del DL non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti alla conduzione
del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza contrattuale all’adeguatezza delle misure
antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti.

All'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare al DL ogni evento che possa compromettere la buona
riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche
tecniche, che € comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni del DL. E’ fatto altresi salvo il suo diritto di
avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al DL e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni
che a lui fanno capo.

Il DL ha la facolta di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere
che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte
dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

Ha pure la facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa ritenesse
inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento al Direttore dei lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni tecniche
che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi
contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori le opportune istruzioni in
merito. In caso contrario, a richiesta del Direttore del direttore dei lavori, esso dovra demolire e rifare, senza alcun
compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli Ordini di lavoro, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto.
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L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con
addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all'ordine impartitogli.

ART 22. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE

All’'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore, competono
gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare, il direttore
di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell’art. 6
comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica 'art. 25 dell’allegato 11.12 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare
ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per la qualificazione in categorie con
classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea
breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o
di geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al
diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella
esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque
anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione
Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 25, c. 3, dell'allegato 11.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve essere
regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico,
corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata al'lENAS prima
della consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere €& attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della
consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell’'abitazione a cui
il Direttore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore Tecnico del Cantiere potra
comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere & inoltre responsabile del rispetto e dell’attuazione, da parte dell'Appaltatore
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

ART 23. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche
professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale
documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei lavori alla consegna dei lavori richiesti.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che
scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione dei lavori. Nello specifico,
I'Appaltatore dovra mettere a disposizione personale specializzato di provata esperienza e dotato dell’attrezzatura
e dellequipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere, che sia in grado di far sempre fronte, per
professionalita e competenze specifiche, alle diverse categorie di lavoro. In ciascun cantiere dovranno essere
presenti tutte le figure contemplate dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con
le modalita prescritte nelle procedure complementari e di dettaglio contenute nel Piano Operativo di Sicurezza
allegato al contratto.
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Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dei
Lavori prima che il personale medesimo venga impiegato in cantiere. Delle maestranze utilizzate in aggiunta o in
sostituzione di quelle indicate nel vigente Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi degli artt. 17, 26 e
29 e 100 del D.Lgs. 81/2008, deve essere trasmessa copia del modello UNILAV, delle attestazioni di
partecipazione ai corsi specifici, a seconda della mansione ricoperta dal lavoratore, in maniera tale da non lasciare
scoperte figure, per ogni squadra operativa, dei preposti e dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, di
manovratori di macchine operative, di predisposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare,
ecc.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama I'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la
necessita di completare a regola d'arte, oltre I'orario regolamentare, lavorazioni gia avviate, non spettera
al’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L’organizzazione del personale € a completo carico dell’Appaltatore.

L’appaltatore s'impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che venissero
eventualmente emanate durante I'appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell’appaltatore e si intendono integralmente compensati, quali
oneri di contratto, con il prezzo offerto.

Ferme restando le responsabilita in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di
Protezione Individuale previsti dal PSC, dal POS o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente,
sara immediatamente allontanato dal DL.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla DD.LL. per l'inizio e fine lavori quando questi
interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti coinvolti nellintervento. Pari comportamento sara neces-
sario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della DD.LL. stessa o di personale ENAS ov-
vero di altra impresa.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesserino identificativo
apposto in modo visibile.

L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell’Appaltatore
el/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacita o grave negligenza e
comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori o danno
al’Amministrazione.

In ogni caso I'Appaltatore sara sempre I'unico responsabile dei danni derivanti dall'attivita o dalla negligenza del
proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita ed esperienza; I'esecuzione degli interventi dovra sempre
essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Impresa &€ comunque responsabile del
comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di su-
bcontratti di fornitura in opera e non considerati subappalti.

Del comportamento del personale rispondera, a tutti gli effetti, I'Appaltatore.

Impegni dell’operatore economico

L’aggiudicatario & tenuto a garantire I'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all’art. 2 del
presente Disciplinare di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative
per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 a:

a) garantire I'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione
all’'oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale
e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economi-
che e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irrego-
lare;
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b) garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita
o svantaggiate.

A tal fine, il concorrente specifica, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da inserire nell offerta

tecnica e non soggetta a valutazione, le modalita con le quali intende adempiere agli impegni di cui alle lettere a) e
b) del presente punto.
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CAPO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART 24.STIPULA DEL CONTRATTO

L’accordo quadro viene stipulato entro 60 giorni, alla avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17
comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

E’ in ogni caso prevista la consegna in via d’'urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 9 del Codice.

ART 25. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO (ODL)

| singoli appalti oggetto dell’accordo Quadro saranno affidati al soggetto aggiudicatario con applicazione delle con-
dizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché nel Capitolato.

L’Accordo Quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura.

L’affidamento dei singoli appalti avverra tramite la sottoscrizione di contratti applicativi — nel seguito altrimenti detti
Ordini di Lavoro (OdL). Essi dovranno essere firmati per accettazione dal legale rappresentante del soggetto ag-
giudicatario o suo delegato munito dei necessari poteri e restituiti al referente della commessa della committenza.

Il ritardo o il rifiuto da parte del soggetto aggiudicatario di accettare gli OdL saranno considerati rispettivamente ri-
tardo dei Lavori o inadempienza contrattuale.

In particolare il soggetto aggiudicatario non puo rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro assegnato con OdL purché
rientrante nell’oggetto del Contratto, incluso I'avvio in via di urgenza per ogni intervento affidato.

Considerato I'importo complessivo dei lavori, il soggetto aggiudicatario dovra essere in grado di assolvere -
per tutta la durata dell’Accordo Quadro - agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione contemporanea di piu
contratti applicativi.

Ai fini di tale conteggio, non si considereranno gli interventi i cui lavori alla data di emissione del nuovo contatto
applicativo risultino essere in sospensione o per i quali sia gia stato sottoscritto un verbale di ultimazione.

Per contro, la stazione appaltante non si assume alcun impegno nei confronti dell’appaltatore riguardo la continuita
e la quantita dei lavori da eseguire, né, pertanto, a garantire un numero minimo di OdL.

Nel caso in cui 'aggiudicatario del contratto di Accordo Quadro sia costituito in raggruppamento temporaneo di im-
presa o in associazione temporanea di impresa (per comodita si indica “ATI” nel seguito), la procedura relativa agli
Ordini di Lavoro da parte di ENAS nei confronti dell’appaltatore € la seguente:

* Gli Ordini di Lavoro vengono emessi all’operatore economico, singolo o raggruppato, riportando nel modulo OdL,
nel caso di raggruppamento, anche la denominazione dell'intero ATI.

» L’'operatore economico restituisce I'OdL firmato per accettazione al referente e al RUP della commessa della
committenza, indicando gli estremi dell'impresa e (se del caso) delle imprese dellATI che parteciperanno alla rea-
lizzazione dell’'intervento di cui allo specifico OdL.

* L’'impresa Mandataria dovra risultare presente in tutte le commesse, anche se solo per attivita di coordinamento.

* Nella notifica preliminare ex art. 99 del D.lgs. 81/2008 relativa all'intervento di cui allo specifico OdL verranno in-
serite le imprese del’ATI comunicate dalla Mandataria, compresa la Mandataria stessa, anche se non partecipante
in modo attivo alle lavorazioni, ma in qualita di coordinatrice.

* Tutte le imprese inserite in notifica preliminare dovranno produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo
allo specifico intervento di cui all’OdL e relativo alle lavorazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa. Se la
Mandataria non partecipa in modo attivo alle lavorazioni, deve comunque produrre il proprio POS per le attivita di
coordinamento.

« | Piani Operativi di Sicurezza di ciascuna impresa di cui sopra verranno trasmessi a ENAS esclusivamente dalla
Mandataria, che ha la responsabilita, del coordinamento fra gli stessi e della corrispondenza fra questi e i docu-
menti di progetto.

« Tutti i documenti contabili, verbali temporali, etc. relativi allo specifico intervento di cui al’OdL devono essere fir-
mati dalla Mandataria.

E facolta della Committente, nel rispetto del dettato normativo, affidare i lavori prima della stipula del contratto di
Accordo Quadro. Non verranno contabilizzati lavori che non trovino corrispondenza negli OdL emessi dalla Com-
mittente.
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ART 26. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'esecuzione dei lavori / oggetto di affidamento, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, avverra a seguito
di specifici Contratti applicativi.

Il Contratto applicativo dovra contenere almeno i seguenti elementi e allegati:
a. l'oggetto e la tipologia degli interventi da eseguire;
b. il periodo di vigenza del contratto stesso;
c. la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e/o delle forniture in opera;

d. I'importo presunto dei lavori affidati con indicazione dei relativi costi della sicurezza per I'attuazione delle
misure previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Ogni specifico Contratto Applicativo potra prevedere I'emissione da parte della Direzione dei Lavori di appositi Or-
dinativi di Lavoro (OdL), non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a seguito delle necessita
di manutenzione dalla Stazione Appaltante che saranno trasmessi di volta in volta all'Appaltatore tramite e-mail o
PEC. Essi hanno la valenza di contratti attuativi ai sensi di legge e sono vincolanti per I'Appaltatore all'atto della lo-
ro emissione.

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) relativi al Contratto applicativo dovranno contenere almeno i seguenti elementi e al-
legati:

a. la localizzazione esatta dell'intervento;

b. il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessita;

c. i termini di inizio e ultimazione dei lavori;

d. le prescrizioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare ai fini del rispetto delle vigenti norme in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI eventualmente integrato al caso specifico o e-
ventuale Piano di sicurezza e coordinamento e/o POS integrato al caso specifico);

e. le eventuali indicazioni e/o prescrizioni relative alla tutela ambientale.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare esecuzione agli ordinativi emessi dalla Direzione dei lavori secondo la
propria organizzazione ma nel rispetto del termine previsto per I'ultimazione dei lavori.

| lavori, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori contenuti nell'Ordinativo di Lavoro dovranno essere
eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.

Sia I'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico di Cantiere devono ottemperare esclusivamente alle direttive del Re-
sponsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e del Direttore dei Lavori (DL) o suoi assistenti di cantiere.
L'esecuzione di lavori disposti da qualunque altro soggetto diverso dal Responsabile della Sicurezza in fase di E-
secuzione o dal Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere, non sara riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Di-
rettore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante detti Ordinativi di Lavoro,
ciascuno dei quali indichera in dettaglio, come meglio di seguito specificato, l'intervento da eseguire.

Il Direttore dei Lavori, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario, dovra indicare
negli ordinativi di lavoro emessi il tipo di allestimento di cantiere in funzione della tipologia e della tempistica pre-
sunta per la realizzazione degli interventi ordinati.

Le attivita possono prevedere I'accesso degli addetti dell'lImpresa in locali sospetti di inquinamento e/o confinati,
con frequenza variabile. Per tale motivo le attivita ricadono nell'ambito di applicazione del D.P.R. 177/2011, quindi
la Ditta appaltatrice € tenuta al rispetto di tutti i requisiti della norma citata, in particolare nella dotazione di DPI,
nella formazione del personale, nella destinazione di operatori alle attivita, nella definizione e nell'applicazione di
procedure di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire le lavorazioni previste nell'Ordinativo di Lavoro compreso gli interventi di ripristi-
no occorrenti per ristabilire le normali condizioni di sicurezza dei luoghi e, se del caso, le regolari condizioni di traf-
fico veicolare.
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ART 27. TEMPI E MODALITA DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELL’ORDINATIVO DI LAVORO

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) di ogni Contratto applicativo verranno emessi dalla Direzione dei lavori ogni qualvolta
la stessa lo riterra necessario, potendosi verificare anche la possibilita che tra un OdL e il successivo intervenga un
periodo di inattivita, senza che per questo I'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Viceversa, potranno essere richiesti piu interventi che prevedono attivita lavorative in opere anche tra loro distanti e
i cui tempi di esecuzione potranno anche coincidere.

Sara cura dell'Appaltatore provvedere ad organizzare squadre e mezzi d'opera per soddisfare le richieste del
Committente nel rispetto dei tempi comminati; in difetto, saranno applicate le penali di cui all'art. 40 del presente
Capitolato. Ciascun OdL sara relativo all'esecuzione di un singolo intervento.

In ciascun Ordinativo di Lavoro, conseguente al Contratto applicativo, saranno stabiliti i termini di ultimazione
dell'esecuzione dei lavori.

Le attivita oggetto dell’Ordinativo di Lavoro (OdL), devono essere ultimate entro i termini che verranno riportati
nello stesso OdL. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d’'urgenza, questi dovranno essere avviati ed eseguiti
immediatamente dopo la richiesta di ENAS.

A tal fine I'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la
documentazione tecnica che la DD.LL. ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verra conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle
autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all’effettivo
rilascio.

Rimangono perdo compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell'iter autorizzativo
eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’Appaltatore (carenze, omissioni, difetti
di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).

L’appaltatore & tenuto a mettere a disposizione di ENAS, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell’appalto,
ultimato e funzionante.

| lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d’urgenza) si intenderanno ultimati dopo la realizzazione
di tutte le lavorazioni e connessi, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta della stazione
appaltante in casi del tutto residuali.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si dara atto mediante apposito
certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, incluso il verbale di constatazione
sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

E esplicito patto contrattuale che tutti i lavori oggetto del presente appalto debbano essere eseguiti con moderni e
perfezionati mezzi meccanici, di produttivita e numero tali da assicurare I'esecuzione a perfetta regola d'arte, ed
entro i tempi stabiliti, dei lavori oggetto di affidamento.

Nell'Ordinativo di Lavoro, se necessario, potra essere richiesto anche I'aggiornamento dei documenti inerenti alla
sicurezza sui luoghi di lavori, la gestione delle interferenze in cantiere, 'aggiornamento propedeutico all'effettivo
avvio delle lavorazioni in cantiere.

Nei prezzi contrattuali si intendono comprese le eventuali lavorazioni a mano per quelle categorie di lavoro la cui
entita o qualita non consenta I'uso di macchine.

Le prescrizioni tecniche relative all'esecuzione di ciascun intervento (tipologia, forma, dimensioni, ecc.), oltre a
quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi, saranno
definite dalla Direzione dei Lavori nell'Ordinativo di Lavoro, riservandosi 'Amministrazione di apportare tutte quelle
modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie ed opportune, a suo insindacabile giudizio,
anche nel corso dei lavori stessi.

Per tutta la durata dei lavori, dall'emissione dell'lOdL e fino alla conclusione dell'intervento in esso indicato,
I'Appaltatore dovra approntare tutti i mezzi e porre in atto le cautele necessarie per mantenere in sicurezza il
cantiere e preservare la pubblica incolumita e il regolare flusso del traffico veicolare, restando egli responsabile
civilmente e penalmente di eventuali danni che possano essere arrecati a terzi, persone o cose.
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ART 28. TERMINE PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed & stabilito nei
documenti dei singoli Contratti Applicativi. In detto tempo & compreso quello eventualmente necessario
all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per I'esecuzione dei lavori. Nel calcolo
del tempo, il Contratto Applicativo tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficolta e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L’Appaltatore si obbliga alla
rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Applicativi, che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori previa
emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte delle opere oggetto dell’Appalto.
L’Appaltatore dovra altresi garantire il rispetto delle modalita di avanzamento dei lavori come definite nel
programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto Applicativo.

In caso di ritardo di oltre 30 giorni del’avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte
del Direttore dei lavori, si avvia la procedura prevista dall’articolo 122 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore dovra
dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dalla Stazione Appaltante, a seconda del
singolo Contratto Applicativo, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. A termine dei lavori
I'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC al Direttore dei lavori, I'ultimazione dei lavori non appena
avvenuta.

L’Appaltatore & tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell’esecuzione
dellintervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti. Tale materiale potra anche essere utilizzato a
scopi divulgativi dalla Stazione Appaltante. Per ogni Contratto Applicativo relativo all'esecuzione dei lavori, dalla
data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del
certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata dei lavori pud essere
modificata nei limiti di cui alla normativa vigente.

ART 29. CONSEGNA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO

La consegna dei lavori si intende effettuata con la sottoscrizione del contratto e deve risultare da verbale di
consegna redatto in contraddittorio con I'Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche, degli impianti di smaltimento / recupero
rifiuti concessi 0 comunque a disposizione dell’Appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei
lavori;

la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, salva
I'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu
luoghi e in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d’'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali I'Appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall’Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna €& redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Un
esemplare del verbale di consegna ¢ inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d’'urgenza, il Direttore dei Lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato
dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissera una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale restera comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, TENAS avra facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la garanzia prestata dall’ Appaltatore.
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ART 30. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI — ORDINATIVO DI LAVORO

L’affidamento delle specifiche attivita richieste all’Appaltatore in ciascun Contratto applicativo (rientranti nelle
tipologie descritte nellArt. 3 del presente Capitolato) avverra, di volta in volta, attraverso I'emissione di singoli
Ordinativi di Lavoro, nei quali saranno stabiliti I'esatto oggetto dell’Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per
l'ultimazione delle attivita in esso previste. Detti Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei Lavori di
cui al successivo Art. 31.

Le opere oggetto del presente Capitolato sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento di un pubblico
servizio, per cui I'’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi richiesti dal Committente e riportati in
ogni Ordine di Lavoro emesso, in modo tale da eliminare tempestivamente ogni situazione di pericolo e/o
l'interruzione del servizio.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore € tenuto ad indicare al Committente il nominativo dell’effettivo esecutore
dell'opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.

L’Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all’esecuzione dell'intervento assegnato con la presenza di piu
Imprese esecutrici, dovra chiedere preventiva autorizzazione al Committente fornendo adeguata motivazione nelle
modalita indicate da quest’ ultimo. E facolta del Committente rifiutare la richiesta dell’Appaltatore ed in questo caso
l'intervento dovra comunque essere programmato con un unico esecutore. Nel caso invece di accoglimento della
richiesta dell’Appaltatore I'attivita potra iniziare solo a seguito della comunicazione e esplicito consenso del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento & prevista la possibilita di presenza contemporanea di piu imprese nei
casi di Ordinativi di Lavoro che comportino la rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richiesta dell’ Appaltatore
di cui sopra viene accolta d'ufficio, fatta salva la necessita di esplicita autorizzazione del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione il quale dovra preventivamente valutare la necessita di contestualizzare il Piano di
Sicurezza e Coordinamento alle specifiche esigenze del caso.

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato sara considerato una grave inadempienza e causera I'applicazione di
provvedimenti e penalita nei confronti dell'impresa secondo i criteri riportati nell’Art. 40 del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del
Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

ART 31. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama I'allegato 11.14 « Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e veri-
fica di conformita » del D.Lgs. 36/2023.

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contrat-
to.

La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, € previsto I'obbligo per
I’Appaltatore di presentare il “Programma di esecuzione dei lavori” previsto dall’art. 1 comma 1 dell’allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, TENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via
d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 Legge n. 120/2020, con la contestuale
sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo Ordinativo di lavoro.

Il verbale di consegna & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esempla-
re del verbale di consegna ¢ inviato al responsabile del progetto, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove
questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu luo-
ghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato
dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Data la natura dei lavori, consistenti negli interventi di ripristino della funzionalita idraulica dei canali in esercizio ai
fini dell’assolvimento di servizio pubblico essenziale, sara altresi facolta del’lENAS disporre la consegna parziale di
cui all’art. 3 comma 9 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, anche in piu tempi successivi, con verbali di consegna
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parziale, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori com-
pensi o indennizzi.

In ogni caso, a pena di decadenza, 'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all’atto della firma dello
stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformita, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 .

ART 32. CONSEGNA ANTICIPATA

Si richiama l'art. 24, Sezione Ill dell’'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare o utilizzare I'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte
dell’'opera o del lavoro, prima che intervenga I'emissione del certificato di regolare esecuzione, pud procedere alla
presa in consegna anticipata alle seguenti condizioni:

a) siano state previste le prove previste dal Capitolato;

b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta del’ Amministrazione, I'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza delle condizioni sopra specifi-
cate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che I'occupazione e I'uso dell’opera o lavoro
sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedi-
mento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sor-
gere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’esecutore.

ART 33. GESTIONE DEI SINISTRI
Si richiama l'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'’Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro cinque
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere
compensatl all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:
per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, I'evento sara considerato eccezionale solo se la
pioggia abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima localita, un tempo di ritorno maggiore di
100 anni;
l'indennizzo sara limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilita;
lindennizzo per i danni alle opere € in ogni caso limitato allimporto, valutato ai prezzi e alle condizioni di
contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di
materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di
legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli
afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e
straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

| materiali approvvigionati in cantiere e a pié d'opera, come le apparecchiature, manufatti di qualsiasi tipo, nonché
le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all’esecuzione di tutte le prove di
funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita.
Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori e dell’'esecuzione del contratto.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che
dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso I’Appaltatore che
non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai
documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d’uso etc.). L'Appaltatore
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sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature
forniti dal'lENAS.

ART 34. CONCLUSIONE DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Al completamento dei lavori del singolo Contratto applicativo si procedera a certificare I'avvenuta conclusione dei
lavori previsti. Si potra procedere, quindi, all'eventuale presa in consegna anticipata delle opere realizzate ai sensi
dell'allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART 35.ESECUZIONE DELLE ATTIVITA

All'atto della consegna e per l'intera durata del Contratto di Accordo Quadro, con riferimento ai singoli Contratti ap-
plicativi, potranno essere emanati Ordini di Lavoro mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposi-
zioni e istruzioni da parte del Responsabile del Progetto ovvero del Direttore dei Lavori e dell’esecuzione del con-
tratto.

L'Ordine di Lavoro & redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta cono-
scenza. L'Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Lavoro, fatte salve le facol-
ta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabili-
ta secondo le norme di legge.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e
della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalita e le specifi-
che tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualita ivi previsti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere
impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalita di cui all’Art. 10 del presente Capitola-
to.

Il Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla
piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per con-
sentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora il Committente rilevi che I’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle
attivita, lo stesso potra assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale
I’Appaltatore dovra adempiere.

Qualora I'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro
esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice
Civile.

Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito allesecuzione degli
interventi, anche a seguito dell’attivita di sorveglianza e verifica di cui sopra, non pud costituire limitazione alcuna
della responsabilita dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque
modo accertati, anche successivamente.

ART 36. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori potra disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle
opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le
necessarie disposizioni all’Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente
necessaria.

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza
che 'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il responsabile unico del progetto a
dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora I'Appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non & calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori,
salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili al’Appaltatore.
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In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del
progetto.

ART 37.CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il Direttore dei lavori o I’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sul’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di
risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento € comunicata all’Appaltatore, il
quale ha Il'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia
del verbale & comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di
otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al responsabile
unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere
inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del
documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall’evento
ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali
riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, il termine dei 15 giorni sopra esposto di intende decorrente
dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione
appaltante.

Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di lavoro devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata
e restituita dall’appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di lavoro e penali
devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilita mensile all’atto della firma immediatamente successiva
all’atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Contestazioni e relativi ordini di lavoro sono annotati nel giornale dei lavori.

ART 38. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 dell’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, I'Appaltatore si obbliga a presentare allENAS, in
sede di consegna dei lavori e comunque prima dell’inizio effettivo degli stessi, il “Programma di esecuzione dei
lavori®, redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro, con I'offerta
tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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Il Programma di esecuzione dei lavori dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle
norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficolta insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione
alla particolare situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e
rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici, delle condizioni atmosferiche oltre che dei previsti periodi
di inattivita, parziale o totale, a seconda dell’'organizzazione dei lavori da parte dell’ Appaltatore, durante il periodo
irriguo. Il Programma in questione dovra essere altresi corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei
provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali
impianti di cantiere e le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento. |l Programma di esecuzione dei lavori & impegnativo per I'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga ad
adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero richieste dal Direttore dei lavori in
quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori per il loro graduale e sollecito
sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorita. Verificandosi in corso d'opera errori
od insufficienze di valutazione e cosi pure circostanze impreviste, I'Appaltatore dovra immediatamente farvi fronte
di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta del’lENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che,
a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti,
senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente
previsti. Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, garantisca la loro
completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito all’art. 28 “Termine per I'esecuzione e l'ultimazione dei
lavori” del presente Capitolato. L'Appaltatore & espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire parti
di opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata
e razionale. Durante il corso dei lavori I'Appaltatore € tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del
Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna
opera potra essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi particolareggiati
dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

ART 39. PROROGHE

Si richiama l'art. 121, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023: “L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro
trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori e dell’esecuzione del contratto. Per i lavori
diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del D.Igs.
36/2023 & acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito”. Non costituiscono motivo di proroga
dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione:
e il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
e l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover fare, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori espressamente approvati da questa;
e il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e il tempo necessario per il rilascio delle eventuali autorizzazioni a carico dell'Appaltatore per I'esecuzione
dei lavori;

¢ il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
Capitolato;

¢ le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
¢ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
e larealizzazione delle misure di sicurezza, previste dai Piani e dalla normativa vigente.
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ART 40. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, sono previste le seguenti
penali pecuniarie:

1) Ritardo dell’inizio dei lavori programmati:
€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell’inizio di ogni singolo lavoro come da Ordinativo di Lavoro
(per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).
2) Ritardo nell’'ultimazione lavori:
€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori cosi come stabilito
nel singolo ordinativo lavori (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).
3) Mancata presenzaincaricato dell’appaltatore:
€ 50,00 (euro cinquanta) per la mancata presenza dell'incaricato/referente dell’appaltatore presso la zona di in-
tervento se richiesta la sua presenza dal personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).
4) Inadempienza nella dotazione di mezzi, attrezzature, forniture:
da € 50,00 (euro cinquanta) ad € 500,00 (euro cinquecento) per l'inosservanza della dotazione di mezzi, se-
gnaletica, forniture ed attrezzature rispetto ai minimi di cui all’art. 52 del presente Capitolato, in base alla
gravita dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).
5) Rifiuto dell’esecuzione lavori:
da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) per il rifiuto dell’esecuzione di lavori, in base alla gravi-
ta dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).
6) Mancato o errato intervento di messa in sicurezza:
da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) per il mancato o errato intervento per la messa in
sicurezza (posa segnaletica e/o ripristini) nel caso di avvallamenti su scavi eseguiti ed a seguito di richiesta
della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).
7) Inosservanza delle misure e procedure di sicurezza:
da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza (se nomina-
to) o la direzione lavori o il personale designato dalla stazione appaltante dovesse riscontrare il mancato utiliz-
zo e/o lirregolare adempimento delle misure di sicurezza e delle norme di buona tecnica e/o il mancato rigoro-
so, completo e regolare espletamento della procedura, in base alla gravita dell’evento valutata ad insindacabile
giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).
8) Errata esecuzione o esecuzione non aregola d’arte dei lavori:
da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), oltre all’integrale rifacimento del lavoro, nel
caso di utilizzo di materiali (per qualita e quantita) e/o tipologia di posa e/o rinterri/ripristini e/o tracciati e
quant’altro anche solo parzialmente non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o agli ordini impartiti e/o in ge-
nerale non eseguiti a perfetta regola d’arte, da valutarsi da parte dellENAS, sia in termini quantitativi sia in
termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).
Qualora I'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di
provvedere per proprio conto all’esecuzione d’ufficio addebitando all’appaltatore il costo dei lavori, le penali, gli
eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20% (venti per cento) per spese
generali.
Le penalita, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilita a
debito dell’appaltatore. Le penali hanno natura risarcitoria € non possono essere, complessivamente, superiori al
massimo del 10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale (vedi art. 126, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023), pe-
na la facolta per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria I'importo delle penali dovute
sui primi pagamenti successivi al verificarsi dellevento che ha determinato I'applicazione delle stesse, sal-
vo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall’appaltatore ai sensi dellart. 117 del D.Lgs. n.
36/2023. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale I'appaltatore dovra provvedere alla integrazione
dell’entita originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa co-
municazione formulata dalla stazione appaltante.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi
nell'landamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del
procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso
applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda
ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.
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E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non €& imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dellENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento
di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento,
sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

ART 41. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare I'art. 119. Si
richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la Legge n. 646/82 e s.m.i., con particolare riferimento all’'art. 21 di
quest’'ultima, nonché il DL 77/2021, come convertito dalla L. 29/07/2021 n. 108, con particolare riferimento all’art.
49 Modifiche alla disciplina del subappalto.

Risulta in particolare:

¢ la cessione del contratto & nulla;

e ¢ nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate;

e nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta
intensita di manodopera;

e laresponsabilita in solido dell’appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni a lui affidate.

| subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attivita oggetto di subappalto siano riconduci-
bili all’'elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria
competenza territoriale, oppure almeno essere gia inseriti nella lista dei richiedenti.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, 'ENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi
previsti dal comma 11, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente Capitolato — disposizioni
amministrative.

A tal fine, I'Appaltatore provvede a comunicare al’lENAS la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore/cottimista/prestatore di /fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui 'TENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di
servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, & fatto obbligo
all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I’Appaltatore non
trasmetta le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine, TENAS sospendera il successivo pagamento a
favore dell’ Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita
“distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita miranti ad
assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:
contenere le motivazioni che giustificano linteresse della societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la
regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralita.

L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
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Salve, comunque, le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed
integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché
le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra valutata dallENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti
del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le
imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di
dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro,
degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3
citato.

ART 42.SICUREZZA SUL LAVORO

| lavori oggetto del presente contratto dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto
applicabili.

E obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire la vita e l'incolumita psico-fisica delle persone addette ai lavori dei terzi, al fine di evitare danni a persone
e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che I'appaltatore assumera ogni piu ampia responsabilita sia civile che penale in caso di
infortuni, della quale responsabilita si intende sin d’ora sollevata ENAS e il personale preposto alla sorveglianza e
rilievo dei lavori.

L’appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e
sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresi la relativa documentazione
prima della sottoscrizione del contratto.

Nell’esecuzione dei lavori 'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore
a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi
territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri
inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle
disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando
necessari ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dall'Ente e redatti e consegnati
comunque prima della consegna dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’ENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
la patente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non
sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di
qualificazione SOA,;
il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.
Detto POS, redatto con riferimento all'appalto, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e dovra
essere integrato con riferimento ai lavori inerenti ogni contratto applicativo.
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Il POS verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.
Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

I ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:
Committente: & I'Ente acque della Sardegna (ENAS);
Responsabile dei lavori: € il Responsabile Unico del Progetto, sara un tecnico nominato dal’ENAS;
Direttore dei lavori: &€ un tecnico nominato dal’ENAS;
Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione
sara un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;
Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sara
un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;
Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte
dell’Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nel’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o
sovrintendono le attivita, sono tenuti allosservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza
adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere € responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore impegnato
nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

All'atto della conclusione dei contratti applicativi si potranno verificare le seguenti due ipotesi:

a) nel caso in cui si prevede la presenza di piu imprese (progetto accompagnato da PSC):

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in
opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto dal’ENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare allENAS, prima della stipula del contratto applicativo
I'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS,
redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L Appaltatore dovra altresi trasmettere al’lENAS, con congruo anticipo rispetto all’inizio dei rispettivi lavori:
la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per
consentire la verifica dell’idoneita tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese
subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera e lavoratore autonomo;
le dichiarazioni di cui allart. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore
impresa esecutrice;
il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 89
comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che potra
richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal CSE, detti piani operativi
formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell’art. 119 comma 15 D.Lgs. n. 36/2023, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di
Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro
e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con \il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilita per I'Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella
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esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’'opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo
restando che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dell’Appaltatore di procedere alla
realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia
al’ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi
delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori
che I'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui pud avere
interferenza. Inoltre, la proposta di integrazione del PSC dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art.
98 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare I'approvazione esplicita del datore di
lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei
rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi presentate e,
qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adottera con tempestiva integrazione del
PSC, piano che verra quindi inoltrato al’lENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano cosi
modificato verra stipulato con I’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro sara contenuta la stima
analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d’asta.

b) nel caso in cui si non siano previste piu imprese ma solo interferenze Enas/appaltatore (progetto accompagnato

da DUVRI):

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) allegato al contratto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’lENAS, prima della stipula del contratto
appllcatlvo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:
la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS,
redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.
Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al progetto esecutivo sara contenuta la stima analitica degli oneri
per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso
d’asta.

L’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, consegnera al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del
Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dalla Legge n. 133/2008
opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile e si impegna a
comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., verra
designato dal’ENAS il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, con la conseguente redazione dei documenti
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.
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Spazi confinati

Per le attivita in ambienti confinati (o sospetti d'inquinamento) sono obbligatori i requisiti di cui allart. 2 comma 1
del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011.

Si evidenzia in merito che eventuali subappalti per prestazioni da eseguire in ambienti soggetti all’applicazione di
detta normativa saranno possibili unicamente se i relativi contratti saranno stati preventivamente certificati
dall’'lspettorato Nazionale del Lavoro.

Inoltre, qualora il Concorrente intenda ricorrere alla copertura di tale requisito mediante il ricorso al subappalto o a
noleggi (indifferentemente a caldo o freddo), i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le
attivita oggetto di subappalto siano riconducibili all’'elenco di cui al suddetto comma 53 dell’art. 1 della L. n.
190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere gia in-
seriti nella lista dei richiedenti.

L’appaltatore dovra dimostrare subito dopo la proposta di aggiudicazione ai fini del successivo provvedimento di
aggiudicazione, a pena di esclusione, di disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati e dovra
consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della ve-
rifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato, oltre ad ogni conseguente provvedimento del
caso (escussione, garanzia, ecc.), il concorrente verra escluso € non si procedera con la formalizzazione del rap-
porto.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di
massima e potranno essere in seguito anche modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile
giudizio o per disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole
opere provvisionali eventualmente gia eseguite relative a lavori o di cui era prevista l'esecuzione e in seguito
annullati, e pertanto non utilizzabili.

ART 43. ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO
QUADRO

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale
comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni
previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori con le stesse modalita previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del progetto, accompagnandolo con una
relazione in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro € stata soggetta.

Ai sensi del disposto dell'art. 50, c. 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 14 del D Lgs 36/2023 e s.m.i,. il certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni appaltate.

Trascorso il suddetto termine I'appaltatore avra comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo
che il ritardo non dipenda da inadempienze dell’appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine
dell’esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la documentazione
rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dallElenco Prezzi Unitari. L'appaltatore
dovra fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant'altro necessario alle operazioni di
collaudo.
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Le attivita oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini
della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da
parte della direzione lavori, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga opportuno, il formale
collaudo dell’'opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dalla direzione lavori; nel caso di
opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, salvi i casi, individuati dall'allegato Il. 14, di particolare complessita, per i quali il termine puo essere
elevato sino ad un anno.

Il contenuto, le modalita e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in relazione
al particolare tipo di attivita, lavoro e opera oggetto del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna definitiva da
parte dellENAS.

ART 44.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 122, 123 del D.Lgs.
n. 36/2023.

ART 45. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto &
esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far valere, notifichera
motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la decisione
amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal'lENAS.

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI CANALI DEL SIMR



ENAS Det er mi nazi one 0000632/ SGV 2024 del 15/05/2024 (All egato) Pagina 50 di 58

“ Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative Pagina 50

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

ART 46. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, verra corrisposta in favore dell’Appaltatore I'anticipazione sul
valore di ciascun contratto applicativo, secondo le modalita e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista,
al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta I'importo complessivo netto dei lavori eseguiti,
relativi all'insieme dei diversi Ordinativi di Lavoro di ogni singolo Contratto Applicativo, accertati ed ammessi in
contabilita, raggiungera l'importo minimo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), comprensivo della quota relativa
agli oneri di sicurezza come sotto determinata, salvo I'obbligo del pagamento di qualsiasi somma alla scadenza di
3 mesi dal precedente pagamento, e comunque dedotti:

¢ I'ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;

¢ laritenuta dello 0,50% di cui all’'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;

e la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;

¢ le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le
seguenti modalita:

In quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione.

Negli stati di avanzamento sono riportati, per i lavori a misura, le quantita che risulteranno effettivamente e
regolarmente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato
Speciale d’Appalto e dell’Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d’asta e di ogni ritenuta pattuita e
vengono riportate le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate
dalla stazione appaltante.

Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento gli interventi non ancora ultimati,
salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni
climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun
conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di lavoro della
direzione lavori non conformi al contratto.

In esito alla redazione dello stato di avanzamento la stazione appaltante procede ad emettere specifico
certificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da
parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento.

Per la speciale natura del presente appalto (lavori con andamento continuativo e intermittente nel tempo)
non & previsto alcun premio di accelerazione e per I'anticipazione si applica I'art.125, comma 1 del D.Lgs. n.
36/2023 con la prescrizione che l'anticipazione, se richiesta, verra calcolata e rilasciata sull'importo dei
singoli ordini di lavoro che costituiscono i “contratti applicativi” del’Accordo Quadro.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata I'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di apposito
documento fiscale emesso dopo I'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la
liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/c n.
—IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Appaltatore si obbliga
a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal
ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate come riportato nel discendente Contratto applicativo e dovranno riportare oltre i dati
costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

e codice univoco ufficio (come riportato nel discendente contratto applicativo)
e CIG (CIG derivato riportato nel discendente contratto applicativo)
e CUP
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e Oggetto: ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI
CANALI AFFERENTI IL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE
ACQUE DELLA SARDEGNA. C.A. N. ;

e RUP:

e numero di repertorio e data del contratto

e centro di costo:

Il pagamento & comunque subordinato all’accertamento a cura del’lENAS della regolarita contributiva, mediante
I'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto
all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto
il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita o compenso, in
quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile.

ART 47. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunichera al’lENAS gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione allENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si
obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto
(CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in
contratto.

ART 48. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 119, 1° comma del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto & nulla, fatto salvo quanto previsto
all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. E’ altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.
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CAPO V — NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI

ART 49. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

Si richiama l'art. 12 dell'allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023: « Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita
fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita.»”

| lavori oggetto dell’accordo quadro sono compensati a misura ai sensi dell’art. 32, dell’allegato |.7 del D.Lgs. n.
36/2023.

Ai fini della formulazione dell’'offerta, I'’Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le stime
necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del ribasso sui prezzi unitari offerto, che si
intende accettato dall’Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di
tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attivita per dare le opere finite e funzionanti a perfetta
regola d’arte, in quanto esso comprende e compensa:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per dar-
li pronti allimpiego a pié d’'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per 'osservanza delle norme e prescri-
zioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri
secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di pas-
saggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo; mezzi
d’opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Essendo i lavori appaltati a misura, i lavori realizzati verranno contabilizzati in corrispondenza di quanto
effettivamente eseguito ed accertato, applicando i prezzi contrattuali alle quantita rilevate e misurate in cantiere.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso
in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persi-
sta nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei
lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita
dedotte da misurazioni sommarie.

La ditta appaltatrice dovra consegnare allEnas la documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento delle di-
verse tipologie dei rifiuti, diversamente non sara possibile procedere alla contabilizzazione di alcuna prestazione.
La contabilizzazione degli interventi avverra in via generale secondo le modalita previste nel D.Lgs 36/2023 e in
particolare relativamente a:

e Operazioni di cernita, raccolta, carico, trasporto, scarico e conferimento all'impianto di smaltimento/recupero
dei rifiuti: la prestazione verra valutata sulla base dei pesi dei materiali conferiti negli specifici impianti di smal-
timento quali risultano dalla documentazione di ingresso in impianto e della distanza in chilometri dei diversi
siti dall'impianto di smaltimento, valutata secondo il percorso piu breve che preveda I'utilizzo prevalente di
strade provinciali e statali, e verra valutato utilizzando I'elenco prezzi; nel prezzo € compreso l'onere per
l'inoperativita del mezzo e del personale di supporto presso I'impianto in attesa del completamento delle ope-
razioni di conferimento.

Si evidenzia che relativamente allo smaltimento delle carcasse animali, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, la
ditta ha I'onere della tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, cat. 1-2-3.
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2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, I'Appaltatore sara obbligato, a norma dell’art. 5 comma 2 del
Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la
cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dal’lENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate come
previsto dall’art. 12 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. Qualsiasi prestazione in economia dovra essere docu-
mentata da appositi rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione
delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra compensato con i
prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese gene-
rali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. | relativi oneri per la
sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per
I'esecuzione (CSE), saranno compensati senza I'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e
le perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni al-
tro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a pié d'opera.
Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti
per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

ART 50. ANTICIPAZIONE ONERI SMALTIMENTO e ANALISI CHIMICHE

Gli oneri dovuti agli impianti di smaltimento per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del presente
appalto e per l'effettuazione dei test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, dovranno essere anticipati dalla ditta appaltatrice per
conto dellEnas.

Gli oneri anticipati verranno rimborsati alla ditta appaltatrice sulla base degli importi riportati nella fattura quie-
tanzata rilasciata dagli impianti smaltimento che dovra essere consegnata al Direttore dei lavori e per I'esecuzione
del contratto.

Le fatture degli oneri anticipati dalla ditta appaltatrice emesse dagli impianti di smaltimento verranno riportate in
apposito registro di contabilita distinto da quello relativo alla contabilizzazione delle prestazioni previste nell’appalto
e il relativo importo verra riportato direttamente nel certificato di pagamento con la dicitura "Anticipazioni fatte
dall'appaltatore per oneri di conferimento in discarica” e “Anticipazioni fatte dall’appaltatore per analisi chimiche
necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti”.

La ditta appaltatrice dovra emettere una fattura relativa al rimborso degli oneri di smaltimento e per le analisi
chimiche necessarie alla caratterizzazione dei materiali da scavo e/o rifiuti distinta da quella relativa alle prestazioni
eseguite nel’ambito del contratto di appalto. L’intestazione e i dati da riportare nella fattura verranno comunicati
all’atto dell’avvio del contratto.

ART 51. CONFORMITA" AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni / lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in
materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle
leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi", conforme all'Allegato | al
D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che I'appaltatore dovra sottoscrivere prima della stipula del
contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
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Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

/Y0 100 o] 1 (o T

in qualita di rappresentante 16gale di..................c.eueneiieee i

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani
e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization —
ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”: 4

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e al-
la sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita
allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'etd minima n° 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori che
possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente,
14 in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurez-
za o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve
essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della
scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n°® 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro
forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona sponta-
neamente.

- Ai lavoratori non pu0 essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al da-
tore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazio-
ne (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione €& consentita sulla base della razza, del colore, del-
la discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello
stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del
diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni
di loro scelta, nonché di divenirne membiri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .......ooneee e,

Data:...................... Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, 'appaltatore sara tenuto a:

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
I'’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzio-
ne del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta delllAmministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la docu-
mentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e
sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita
agli standard, condotte dalllAmministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati
allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'’Amministrazione aggiudi-
catrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso delllAmministrazione, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva
l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave
violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta una delle seguenti scelte:

la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;

I'applicazione di una penale nella misura del 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione

accertata.

ART 52. ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio, nelle qualita e
quantita necessarie per I'esecuzione dei lavori previsti nell’Accordo quadro.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita dell’appalto
dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli
operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature
previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e
manutenzione.

La Direzione dei Lavori e dell’esecuzione del contratto potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la
sostituzione di un mezzo d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

Sotto I'espressione generica “materiali ed attrezzature”, si intende compreso tutto quanto deve essere impiegato
per il corretto svolgimento delle prestazioni nonché per la pulizia, il carico ed il trasporto dei residui estratti ed i ser-
vizi accessori richiesti. Ovvero devono intendersi attrezzature: impianti e apparecchiature varie, anche speciali, a
corredo dei mezzi, tubazioni rigide e flessibili, tubi per alta pressione, giunti aggancio rapido, guarnizioni ugelli, pa-
le, raschietti, scale, segnaletica stradale, ecc. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subi-
to.

Analogo controllo sui materiali verra fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
Le attrezzature impiegate dall’Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di controllo e tenute in
perfetta efficienza. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc. dei mezzi e
dei materiali e delle attrezzature occorrenti per 'espletamento dei lavori oggetto dell’appalto, tutte le spese di eser-
cizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, bol-
lettari, stampati ecc. sono a carico dell’Appaltatore.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita dell'appalto do-
vranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori
presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste
dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manuten-
zione.

| mezzi utilizzati da ciascun soggetto (appaltatore e sub-appaltatore) dovranno essere autorizzati al trasporto dei
rifiuti derivanti dalla pulizia dei canali, elencati e codificati nella tabella 2 dell’art. 7 del presente Capitolato. Nel caso
di subappalto I'autorizzazione sara riferita alla tipologia dei rifiuti rimasta di competenza di ciascuno dei due sog-
getti che dovra essere specificata obbligatoriamente nel relativo contratto depositato al’lENAS.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei requisiti
richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell’ Appaltatore per gravi inadempi-
menti.

La disponibilita dei mezzi e delle attrezzature, richiesti per lo svolgimento dell’appalto, dovra essere tempestiva-
mente comprovata, tramite la presentazione della specifica documentazione che allo scopo sara richiesta, quale ad
esempio:
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— documenti di proprieta, locazione finanziaria o di noleggio;

— copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante lo stato di regolare manu-
tenzione del mezzo e/o dell’attrezzatura;

— copia del documento di circolazione;

— attestati di qualifica e idoneita del personale preposto all’'uso.

L’ENAS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno i mezzi e le attrezzature proposti.

L’Appaltatore € I'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi,
omologazioni o quant’altro necessario; I'organizzazione degli automezzi e delle attrezzature & a completo carico
dell’Appaltatore.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso e in perfetto funzionamento. Qualora
qualsiasi automezzo o attrezzo fosse riscontrato inservibile da parte dellENAS, questo dovra essere sostituito
dall’'appaltatore entro il termine assegnato.

CAPO VI DISPOSIZIONI E CLAUSOLE FINALI

ART 53.INFORMATIVA EFFETTUATA Al SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (che ha
recepito il GDPR) anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

L’Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Mameli n.88, email: protocollogenerale@enas.sardegna.it,
pec: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it, tel: 070.60211, nella sua qualita di Titolare del trattamento dei dati,
trattera i dati personali al fine di espletare le attivita di erogazione dei lavori richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri del’Ente, nel rispetto dei principi di
cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverra secondo modalita idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sara
effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attivita
dell Amministrazione.

Il trattamento dei dati € improntato ai principi di liceita, correttezza e trasparenza e, in conformita al principio di cd
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalita per le quali sono
trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignita
e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati & facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comportera l'impossibilita per
I’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalita indicate, con la conseguenza che non sara possibile I'erogazione
dei lavori richiesti.

| dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella sezione

(ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale del’Ente denominata
“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt.22 e
ss. L.241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5,
comma 2, e dall’'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle
anagrafi e di tenuta dei registri dello stato civile.

| dati conferiti, saranno trattati dal’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attivita
amministrativa correlata e conservati in conformita alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
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| dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dellEnte ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento I'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli
artt. 15 e ss. RGPD.

Apposita istanza & presentata al Responsabile della Protezione dei dati del’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP),
individuato in

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti,
ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato.

ART 54. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente
codice civile, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati:

art. 1 (oggetto dell’affidamento);

art. 2 (ammontare dell’accordo quadro);

art. 3 (categorie e classificazione dei lavori);

art. 6 (luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro);

art. 7 (requisiti e obblighi della ditta);

art. 12 (codice di comportamento);

art. 13 (patto di integrita);

art. 14 (modifica del contratto applicativo durante il periodo di efficacia);
art. 15 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore);

art. 17 (garanzie);

art. 18 (modifiche e varianti al contratto di accordo quadro e ai contratti applicativi);
art. 21 (direzione dell’esecuzione del contratto);

art. 23 (personale da impiegarsi nei lavori);

art. 29 (consegna dei lavori del contratto applicativo);

art. 33 (gestione dei sinistri);

art. 36 (sospensione e ripresa dei lavori);

art. 37 (contestazioni tra I'Enas e I'appaltatore);

art. 40 (penali);

art. 41 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi);

art. 42 (sicurezza sul lavoro);

art. 44 (risoluzione del contratto e diritto di recesso);

art. 45 (risoluzione delle controversie);

art. 46 (pagamenti);

art. 47 (tracciabilita flussi finanziari);

art. 48 (cessione del contratto);

art. 49 (norme per la valutazione e contabilita dei lavori);
art. 51(conformita agli standard sociali minimi);
art. 52 (attrezzature, macchine e macchinari).
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