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E COORDINAMENTOALL. F

GIUGNO 2021



LAVORO
(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Manutenzione ordinaria e straordinaria

OGGETTO: Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali

Importo presunto dei Lavori: 818.208,00 euro

Entità presunta del lavoro: 738 uomini/giorno

Data inizio lavori: 01/10/2021

Data fine lavori (presunta): 26/09/2022

Durata in giorni (presunta): 360

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Dighe ENAS Nord Sardegna Sistema 4 Liscia e Sistema 3 Nord Occidentale
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Ente Acque della Sardegna
Indirizzo: via Mameli
CAP: 09123
Città: Cagliari (CA)

nella Persona di:

Nome e Cognome: Antonio  Cucca
Qualifica: Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’Ente
Indirizzo: via Mameli
CAP: 09123
Città: Cagliari (CA)
Partita IVA: 00140940925

RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Fabio Lilliu
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: via Leonardo Alagon 6/b
CAP: 09127
Città: Cagliari (CA)
Telefono / Fax: 070660869
Indirizzo e-mail: flilliu@gmail,com
Partita IVA: 03312092925
Data conferimento incarico: 23/04/2020

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Fabio Lilliu
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: via Leonardo Alagon 6/b
CAP: 09127
Città: Cagliari (CA)
Telefono / Fax: 070660869
Indirizzo e-mail: flilliu@gmail,com
Partita IVA: 03312092925
Data conferimento incarico: 23/04/2020

Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali - Pag.  3



DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
Con riferimento al [D.P.R. 207/2010, art. 17, comma 2, lettera a), punto 1] nel seguito si descrive in sistesi il contesto in
cui è prevista l'area del cantiere.
Gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n.

81) che interessano le opere del presente progetto riguardano i seguenti siti:

- Sistema 3 Nord Occidentale: Diga Bidighinzu, Diga Surigheddu, Diga Monte Leone Rocca Doria – Diga Cuga – Diga

Monte Lerno – Diga Sos Canales

- Sistema 4 Liscia: Diga Liscia – Diga Monte di Deu

Nella relazione illustrativa, per ciascuno intervento, sono state esplicitate le criticità rilevate e la soluzione proposta,
illustrando anche il contesto di riferimento.

Il contesto riguarda comunque sempre quello della specifica diga oggetto d'intervento, il suo coronamento e lo stesso
corpo della diga (conci e cunicoli) oltre le opere accessorie quali i locali di guardia, le opere di presa, gli scarichi di fondo
e vasche di calma e tutti i percorsi e camminamenti  (scale, gradini, ecc...) per accedervi in interno o in esterno o
raggiungere i punti di mira o i piezometri.

Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali - Pag.  4



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 2), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

Con riferimento al [D.P.R. 207/2010, art. 17, comma 2, lettera a), punto 1] nel seguito si fornisce una descrizione
sintetica dell'opera con riferimento alle scelte progettuali preliminari.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, attraverso un raffronto fra quanto specificato nel documento allegato B

“Elenco degli Interventi  previsti”, le richieste specifiche espresse dai responsabili delle dighe e da quanto si è potuto

verificare con i sopralluoghi, si sono individuate le opere finalizzate alla messa in sicurezza dei siti articolate attraverso i

seguenti temi generali:

• interventi di messa in sicurezza di camminamenti;

• interventi di messa in sicurezza di scale;

• sistemi di impermeabilizzazione;

• sostituzione di infissi;

• manutenzione servizi igienici e spazi comuni di lavoro;

• recinzioni in carpenteria metallica;

• recinzioni su aree estese

• manutenzione e recupero elementi in c.a.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(Art. 17, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Poiché il presente documento è uno strumento propedeutico al più esaustivo "Piano di Sicurezza e Coordinamento"
(documento previsto in fase di progettazione esecutiva), in questa sezione si fa riferimento, per i contenuti, alle
specifiche indicazioni dell'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante i contenuti minimi del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Pertanto, in questo raggruppamento sono indicate in sintesi le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche
dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008  tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui
all'Allegato XV.2, nel PSC dovrà riguardare i seguenti aspetti:
• Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica

condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]
• Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,

trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente,
di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]
• Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le

misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Nelle fasi successive saranno meglio dettagliati e descritti  i manufatti sui quali intervenire (interferenti ) eventualmente
presenti all'interno dell'area del cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Manufatti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi,
il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o

opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro

progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure specifiche a seguito emergenza COVID-19In relazione alle più recenti

evoluzioni da rischio biologico causato dalla diffusione del nuovo
Coronavirus (nCoV) e all’evolversi dello stato di emergenza nazionale definito dai conseguenti
sviluppi normativi, si integrerà il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) con
un piano di emergenza straordinario - aggiornato alla data di esecuzione dei lavori - per definire le prassi e procedure di
lavoro
considerando "l’interferenza" causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale italiano del virus
SARS-CoV2.
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Nella gestione dell’emergenza si dovrà tenere conto anche dalle prescrizioni indicate dagli enti
governativi territorialmente competenti (Regioni e Comuni).
L'aggiornamento mediante specifico piano di emergenza straordinario (rischio biologico, COVID-19) si applica a tutte le
attività
lavorative durante il corso d’opera e dovrà essere aggiornato durante l’avanzamento dei lavori a
seguito degli sviluppi normativi sia a livello nazionale sia a livello territoriale (Regioni, Comuni).

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Insediamenti produttivi: Potabilizzatori ABBANOA

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per il contesto in cui sono collocate le dighe, si ritiene che le lavorazioni di cantiere non comportino rischi per l'area
circostante.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Zone a rischio idrogeologico

Da una verifica preliminare su ciascuna delle dighe in questione si è verificato presenza di rischi idrologico e
geomorfologico
Si valuta per contro che gli tutti interventi previsti siano da ricondurre alle due seguenti tipologie:
- interventi di manutenzione ordinaria
- interventi di manutenzione straordinaria
di manufatti del patrimonio pubblico
Si può riscontrare che tali interventi siano ammessi dalla NTA del PAI Sardegna.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(Art. 17, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Poiché il presente documento è uno strumento propedeutico al futuro più esaustivo "Piano di Sicurezza e Coordinamento"
(documento previsto in fase di progettazione esecutiva), in questa sezione si fa sommario riferimento alle specifiche
indicazioni dell'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
In questo raggruppamento sono state sinteticamente considerate le situazioni di pericolosità e le necessarie misure
preventive, relative all'organizzazione del cantiere.
In questo si è fatto riferimento all'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla tipologia del cantiere,
individuando principalmente  i seguenti aspetti:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) servizi igienico-assistenziali;
c) viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS);
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e coordinamento
delle attività);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.

L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in

cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a) nelle aree periferiche del

cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti;  b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le

interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni;  c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di
movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di

confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali

proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più

possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi

connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da

considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e

basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Viabilità principale di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a

seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle

rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti.

Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad

intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni

presenti.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Segnali di obbligo, di divieto e di pericolo.
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LAVORAZIONI INTERFERENTI
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(Art. 17, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di

impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)
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Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle

opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scala semplice;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

DEMOLIZIONI RIMOZIONI TAGLI E PERFORAZIONI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
DEMOLIZIONI

Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici
Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici

Demolizione eseguita a mano e/o con mezzi meccanici
Demolizione di scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici
Demolizione di scale in muratura eseguita a mano e/o con mezzi meccanici
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici
Demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o con mezzi meccanici

RIMOZIONI
Rimozione di coperture e opere complementari

Rimozione di manto impermeabile
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione
Rimozione di scossaline e canali di gronda

Rimozione di opere in ferro
Rimozione di recinzioni e cancelli
Rimozione di ringhiere e parapetti

TAGLI E PERFORAZIONI

DEMOLIZIONI (fase)
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Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici (sottofase)

Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi
meccanici (sottofase)
Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in cemento armato eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase

lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Dumper;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Centralina idraulica a motore;
c) Cesoie pneumatiche;
d) Compressore con motore endotermico;
e) Martello demolitore pneumatico;
f) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione eseguita a mano e/o con mezzi meccanici (sottofase)

Demolizione di scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici (sottofase)
Demolizione di scale in acciaio

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di scale in acciaio eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Canale per scarico macerie;
e) Centralina idraulica a motore;
f) Cesoie pneumatiche;
g) Compressore con motore endotermico;
h) Martello demolitore pneumatico;
i) Scala semplice;
j) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione
fumi, gas, vapori; Scoppio; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Vibrazioni.

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici (sottofase)
Demolizione di scale in c.a. eseguita

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente

recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di scale in c.a. eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Canale per scarico macerie;
e) Centralina idraulica a motore;
f) Cesoie pneumatiche;
g) Compressore con motore endotermico;
h) Martello demolitore pneumatico;
i) Scala semplice;
j) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione
fumi, gas, vapori; Scoppio; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi;
Vibrazioni.

Demolizione di scale in muratura eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici (sottofase)
Demolizione di scale in muratura eseguita

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente

recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di scale in muratura eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di scale in muratura eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature
di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Canale per scarico macerie;
e) Compressore con motore endotermico;
f) Martello demolitore pneumatico;
g) Scala semplice;
h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici (sottofase)
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente

recuperabili.
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Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Centralina idraulica a motore;
e) Cesoie pneumatiche;
f) Compressore con motore endotermico;
g) Martello demolitore pneumatico;
h) Scala semplice;
i) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio;
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Vibrazioni.

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici (sottofase)
Demolizione di solai in c.a. eseguita

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente

recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguita a  mano e/o con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
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e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Centralina idraulica a motore;
e) Cesoie pneumatiche;
f) Compressore con motore endotermico;
g) Martello demolitore pneumatico;
h) Scala semplice;
i) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio;
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Vibrazioni.

Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici (sottofase)
Demolizione di strutture in acciaio eseguita

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente

recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Centralina idraulica a motore;
c) Canale per scarico macerie;
d) Cesoie pneumatiche;
e) Compressore con motore endotermico;
f) Martello demolitore pneumatico;
g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici (sottofase)
Demolizione di strutture in c.a. eseguita

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente

recuperabili.
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Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Seppellimento, sprofondamento;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Caduta dall'alto;
f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Centralina idraulica a motore;
c) Canale per scarico macerie;
d) Cesoie pneumatiche;
e) Compressore con motore endotermico;
f) Martello demolitore pneumatico;
g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Getti, schizzi; Incendi,
esplosioni; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici (sottofase)
Demolizione di tramezzature eseguita

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente

recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
c) Rumore;
d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Canale per scarico macerie;
e) Martello demolitore elettrico;
f) Ponte su cavalletti;
g) Scala semplice;
h) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

RIMOZIONI  (fase)

Rimozione di coperture e opere complementari (sottofase)

Rimozione di manto impermeabile (sottofase)
Rimozione di manto impermeabile. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di manto impermeabile;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manto impermeabile;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f)

calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Inalazione polveri, fibre;
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Canale per scarico macerie;
c) Cannello a gas;
d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a
livello.

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione (sottofase)
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di pluviali e canne di ventilazione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pluviali e canne di ventilazione;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)

attrezzature anticaduta;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di scossaline e canali di gronda (sottofase)
Rimozione di scossaline e canali di gronda. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di scossaline e canali di gronda;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di scossaline e canali di gronda;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)

attrezzature anticaduta;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Rimozione di opere in ferro (sottofase)

Rimozione di recinzioni e cancelli (sottofase)
Rimozione di recinzioni e cancelli. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Rumore;
c) R.O.A. (operazioni di saldatura);
d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Martello demolitore elettrico;
c) Smerigliatrice angolare (flessibile);
d) Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti.

Rimozione di ringhiere e parapetti (sottofase)
Rimozione di ringhiere e parapetti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Caduta dall'alto;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
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d) Rumore;
e) R.O.A. (operazioni di saldatura);
f) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Martello demolitore elettrico;
e) Ponteggio metallico fisso;
f) Ponteggio mobile o trabattello;
g) Smerigliatrice angolare (flessibile);
h) Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas,
vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti.

TAGLI E PERFORAZIONI  (fase)

OPERE EDILI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne
Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne

Opere in calcestruzzo
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

Opere in legno e ferro
Posa di recinzioni e cancellate
Posa di ringhiere e parapetti
Verniciatura a pennello di opere in ferro
Verniciatura a pennello di opere in legno

Pavimentazioni industriali
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero

Massetti e sottofondi (fase)

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne (sottofase)
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
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b) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne (sottofase)
Formazione di rasatura su massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per renderlo idoneo all'applicazione di pavimenti esterni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di rasatura per pavimentazioni esterne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rasatura per pavimentazioni esterne;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Impastatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Opere in calcestruzzo (fase)

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (sottofase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizzi;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione
manuale dei carichi.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
(sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura per opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Opere in legno e ferro (fase)

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)

indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Saldatrice elettrica;
c) Scala semplice;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Posa di ringhiere e parapetti (sottofase)
Posa di ringhiere e parapetti.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)

attrezzatura anticaduta;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Argano a bandiera;
c) Argano a cavalletto;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Saldatrice elettrica;
f) Smerigliatrice angolare (flessibile);
g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in ferro (sottofase)
Verniciatura a pennello di opere in ferro. Durante la fase lavorativa si prevede: stuccatura e abrasivatura, verniciatura a pennello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)

indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Ponte su cavalletti;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in legno (sottofase)
Verniciatura a pennello di opere in legno. Durante la fase lavorativa si prevede: imprimitura, stuccatura e scartavetratura,

verniciatura a pennello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla verniciatura a pennello di opere in legno;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in legno;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)

indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
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b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Pavimentazioni industriali (fase)

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (sottofase)
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Livellatrice ad elica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

INFISSI SOSTITUZIONE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Serramenti

Montaggio di serramenti esterni
Montaggio di porte per esterni
Montaggio di serrande avvolgibili
Montaggio di cancelli

Serramenti (fase)

Montaggio di serramenti esterni (sottofase)
Montaggio di serramenti esterni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serramenti esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di porte per esterni (sottofase)
Montaggio di porte per esterni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di porte per esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte per esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di serrande avvolgibili (sottofase)
Montaggio di serrande avvolgibili.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serrande avvolgibili;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serrande avvolgibili;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di cancelli  (sottofase)
Montaggio di cancelli

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di cancelli ;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di cancelli estensibili;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

RIPRISTINI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Ripristini esterni di calcestruzzo

Rifacimento di cornicioni
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Ripristini esterni di calcestruzzo (fase)

Rifacimento di cornicioni (sottofase)
Durante la fase lavorativa si prevede: rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con

struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo e stuccatura.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rifacimento di cornicioni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rifacimento di cornicioni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Chimico;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Impastatrice;
d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti (sottofase)
Rimozione del calcestruzzo ammalorato di elementi strutturali fino allo scoprimento dei ferri di armatura e loro pulizia da ossidi.

Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature

di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Martello demolitore elettrico;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti (sottofase)
Ripristino del calcestruzzo di travi, pilastri, setti, ecc. eseguito dopo aver preventivamente posato, a pennello sui ferri delle armature,

prodotti anticorrosivi.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al ripristino di cls di pilastri, travi, pareti;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ripristino di cls di pilastri, travi, pareti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

ALTRE LAVORAZIONI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavi eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici

Scavo eseguito a mano e/o con mezzi meccanici
Scavo eseguito a mano in superficie e/o con mezzi meccanici

Scavi eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici (fase)

Scavo eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (sottofase)
Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici.
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Macchine utilizzate:
1) Dumper;
2) Mini Terna (BOBCAT).

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo eseguito a mano in superficie e/o con mezzi meccanici
(sottofase)
Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in superficie.

Macchine utilizzate:
1) Dumper;
2) Mini Terna (BOBCAT).

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano in superficie;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

LAVORI STRUTTURALI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ACCIAIO
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Strutture principali in acciaio
Montaggio di scala interna in acciaio
Inghisaggio ferri in elementi strutturali

ACCIAIO (fase)

Strutture principali in acciaio (sottofase)

Montaggio di scala interna in acciaio (sottofase)
Montaggio di scala esterna in acciaio, con struttura autoportante e finitura dei gradini in accaiio.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di scala in acciaio;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di scala interna in acciaio;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Chimico;
d) Rumore;
e) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponteggio metallico fisso;
d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Inghisaggio ferri in elementi strutturali (sottofase)
Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata,

perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica antiritiro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'inghisaggio ferri in elementi strutturali;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'inghisaggio ferri in elementi strutturali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Trapano elettrico;
d) Ponteggio metallico fisso;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Chimico;
4) Getti, schizzi;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) M.M.C. (elevata frequenza);
7) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
8) Punture, tagli, abrasioni;
9) R.O.A. (operazioni di saldatura);
10) Rumore;
11) Scivolamenti, cadute a livello;
12) Seppellimento, sprofondamento;
13) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di scale in muratura eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai in
c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:
Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve
essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.

Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento
di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.

Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere
effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.

b) Nelle lavorazioni: Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Rimozione
di manto impermeabile; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Rimozione di scossaline e canali di gronda;

Prescrizioni Organizzative:
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui

sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette,

disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in

considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori

automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare una
protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.

c) Nelle lavorazioni: Rimozione di ringhiere e parapetti; Posa di ringhiere e parapetti; Montaggio di serramenti
esterni; Rifacimento di cornicioni; Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti; Montaggio di scala interna in acciaio;

Prescrizioni Esecutive:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in

considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori

automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

d) Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano e/o con mezzi meccanici;
Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di

accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno
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dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti

con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

e) Nelle lavorazioni: Inghisaggio ferri in elementi strutturali;
Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

Prescrizioni Esecutive:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In

particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del

lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri

sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo
del cantiere; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Rimozione di scossaline e canali di gronda; Rimozione di
ringhiere e parapetti; Posa di ringhiere e parapetti; Montaggio di serramenti esterni; Rifacimento di cornicioni;
Montaggio di scala interna in acciaio;

Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato

imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o

materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in

attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali

ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto impermeabile;
Prescrizioni Esecutive:

Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal

livello del piano di raccolta.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di massetto per pavimentazioni esterne; Formazione di rasatura per pavimentazioni
esterne; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Verniciatura a pennello di opere in ferro; Verniciatura a
pennello di opere in legno; Rifacimento di cornicioni; Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti; Montaggio di scala
interna in acciaio; Inghisaggio ferri in elementi strutturali;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da

agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e

sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute

adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della

necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;

e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione

delle necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici

pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.
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RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di scale in muratura eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai di
copertura in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Rimozione di manto impermeabile; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;

Prescrizioni Esecutive:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie

avvengano correttamente.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Verniciatura a pennello di opere in ferro; Verniciatura a pennello di opere in legno;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di scale in muratura eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai di
copertura in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Rimozione di scossaline e canali di gronda;
Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Formazione di massetto per pavimentazioni
esterne; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Posa di recinzioni e cancellate; Montaggio di serramenti
esterni; Montaggio di porte per esterni; Montaggio di serrande avvolgibili; Montaggio di cancelli ; Rifacimento di
cornicioni; Scavo eseguito a mano e/o con mezzi meccanici; Scavo eseguito a mano in superficie e/o con mezzi
meccanici;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)

l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi

dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani

e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività

di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.
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RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può
essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Posa di recinzioni e
cancellate; Posa di ringhiere e parapetti;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere

adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una

minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di

protezione della salute;  c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni

di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al

fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di

saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di

protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la

disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di scale in muratura eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai di
copertura in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Rimozione di manto impermeabile; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Rimozione di
scossaline e canali di gronda; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Realizzazione di
pavimentazione industriale a spolvero; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Montaggio di scala
interna in acciaio;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
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messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di

utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle macchine: Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autocarro; Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di

utilizzo.

c) Nelle macchine: Dumper;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di

utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;

b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di scala interna in acciaio;
Prescrizioni Esecutive:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.

Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano e/o
con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:
Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono
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essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali

adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle condizioni della struttura da
demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità dell'opera durante le

lavorazioni.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.

b) Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano e/o con mezzi meccanici;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di scale in muratura eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai di
copertura in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Rimozione di pluviali e canne di ventilazione; Rimozione di scossaline e canali di gronda;
Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Realizzazione di pavimentazione industriale a
spolvero; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.

b) Nelle macchine: Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

c) Nelle macchine: Dumper; Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i

metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze

della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono

essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto

del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Argano a bandiera;
3) Argano a cavalletto;
4) Attrezzi manuali;
5) Betoniera a bicchiere;
6) Canale per scarico macerie;
7) Cannello a gas;
8) Centralina idraulica a motore;
9) Cesoie pneumatiche;
10) Compressore con motore endotermico;
11) Impastatrice;
12) Livellatrice ad elica;
13) Martello demolitore elettrico;
14) Martello demolitore pneumatico;
15) Ponte su cavalletti;
16) Ponteggio metallico fisso;
17) Ponteggio mobile o trabattello;
18) Saldatrice elettrica;
19) Scala doppia;
20) Scala semplice;
21) Sega circolare;
22) Smerigliatrice angolare (flessibile);
23) Trancia-piegaferri;
24) Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote

differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.

Argano a bandiera
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il

sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi.

Argano a cavalletto
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L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il

sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed

un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

Betoniera a bicchiere
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento

di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Getti, schizzi;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) Movimentazione manuale dei carichi;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di

sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Canale per scarico macerie
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e ristrutturazione per il convogliamento

di macerie dai piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.
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Cannello a gas
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello a gas;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di

sicurezza;  f) indumenti protettivi.

Centralina idraulica a motore
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Scoppio;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di

sicurezza;  f) indumenti protettivi.

Cesoie pneumatiche
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) visiera protettiva;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f)
indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche

(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Impastatrice
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Movimentazione manuale dei carichi;
5) Rumore;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore impastatrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi.

Livellatrice ad elica
La livellatrice ad elica è un'attrezzatura utilizzata nelle operazioni di finitura delle pavimentazioni in calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Inalazione fumi, gas, vapori;
5) Movimentazione manuale dei carichi;
6) Rumore;
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore livellatrice ad elica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato

numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato

numero di colpi ed una battuta potente.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o

ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) attrezzature anticaduta;  d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove

costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;

f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non

altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate

all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati

sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono

superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti

raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate

all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati

sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi

antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato

nelle diverse lavorazioni.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la

cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato

cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1) Autocarro;
2) Autocarro con cestello;
3) Autocarro con gru;
4) Dumper;
5) Mini Terna (BOBCAT);
6) Pala meccanica.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c)

guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).

Autocarro con cestello
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Elettrocuzione;
5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) guanti (all'esterno della cabina);  c) calzature di sicurezza;  d)

attrezzature anticaduta (utilizzo cestello);  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro con gru
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi

mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
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5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) guanti (all'esterno della

cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Dumper
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera antipolvere

(in presenza di lavorazioni polverose);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;

g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Mini Terna (BOBCAT)

Pala meccanica
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,

trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera

antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti

protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Betoniera a bicchiere Formazione di massetto per pavimentazioni esterne;
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01

Impastatrice Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne;
Rifacimento di cornicioni. 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01

Martello demolitore elettrico Demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o
con mezzi meccanici; Rimozione di recinzioni e
cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti;
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01

Martello demolitore pneumatico Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in
c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di scale in
acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di scale in muratura
eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a
mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai
in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano
e/o con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in
c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici. 117.0 918-(IEC-33)-RPO-01

Sega circolare Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del
cantiere; Demolizione di porzioni di fabbricati con
struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di
scale in acciaio eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici; Demolizione di scale in c.a. eseguita a
mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di scale
in muratura eseguita a mano e/o con mezzi
meccanici; Demolizione di solai di copertura in c.a.
eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano e/o con
mezzi meccanici; Demolizione di strutture in acciaio
eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano e/o
con mezzi meccanici; Demolizione di tramezzature
eseguita a mano e/o con mezzi meccanici; Rimozione
di pluviali e canne di ventilazione; Rimozione di
scossaline e canali di gronda; Rimozione di recinzioni
e cancelli; Rimozione di ringhiere e parapetti; Posa di
recinzioni e cancellate; Posa di ringhiere e parapetti;
Verniciatura a pennello di opere in ferro. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del
cantiere; Posa di recinzioni e cancellate; Posa di
ringhiere e parapetti; Montaggio di scala interna in
acciaio; Inghisaggio ferri in elementi strutturali. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA Lavorazioni Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autocarro con cestello Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Rimozione di
ringhiere e parapetti; Posa di recinzioni e cancellate. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in
c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di scale in
acciaio eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano e/o con

103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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MACCHINA Lavorazioni Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

mezzi meccanici; Demolizione di scale in muratura
eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a
mano e/o con mezzi meccanici; Demolizione di solai
in c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano
e/o con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in
c.a. eseguita a mano e/o con mezzi meccanici;
Demolizione di tramezzature eseguita a mano e/o
con mezzi meccanici; Rimozione di manto
impermeabile; Rimozione di pluviali e canne di
ventilazione; Rimozione di scossaline e canali di
gronda; Rimozione di recinzioni e cancelli.

Dumper Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in
c.a. con mezzi meccanici; Scavo eseguito a mano e/o
con mezzi meccanici; Scavo eseguito a mano in
superficie e/o con mezzi meccanici. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Pala meccanica Demolizione di porzioni di fabbricati con struttura in
c.a. con mezzi meccanici. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01
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CONCLUSIONI GENERALI
Nel presente punto, si elencano gl allegati che saranno a corredo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto nella
fase esecutiva.
In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il futuro documento dovrà contenere i seguenti
documenti:
• Analisi e valutazione dei rischi - [Art. 17, comma 2, lettera b), D.P.R. 207/2010];
• Stima dei costi della sicurezza - [Art. 17, comma 2, lettera d), D.P.R. 207/2010];
• Gant (cronoprogramma de lavori)
• Planimetria di cantiere
• Computo dei costi della sicurezza
e qualsiasi altro documento che concorra e fornire ulteriori indicazioni utili con particolare riferimento a quanto sarà
vigente in merito all'emergenza COVID.
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Titolo del progetto: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali - SISTEMA 3 E 4 . - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESI M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Attività del progetto*

MONTE LERNO
Interventi sulla casa di guardia

cabina misure
Interventi cabina opera di presa
Modifica scala accesso cunicolo

Interventi scarico di fondo
Accesso vasca di calma

Interventi opera di presa
SOS CANALES

Intervento sul coronamento
Rifacimento scale accesso cunicoli superiori

Ripristino scale accesso locale mire
Opere civili locale officina
Protezione saracinesche

CUGA
Parapetti cunicoli e camminamenti paramento di valle

Sistemazione recinzione e parapetto vasca di calma
Sistemazione cunicolo

Carpenterie metalliche paratoie
Interventi opera di presa

Gabbionate
SURIGHEDDU

Realizzazione recinzione metallica
Demolizione ex casa diguardia

Sgombero area dai rifiuti e opere civili
ALTO TEMO

Interventi casa di guardia
Interventi torre di presa

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Interventi torre di presa
Interventi coronamento e scarico di fondo

Sistemazione cunicoli
Inerventi fondo valle

BIDIGHINZU
Intervento sul coronamento

Interventi cunicoli
Rimozione torre faro

MONTE DI DEU
Opere civili casa di guardia

Accesso cunicolo (scala carpenteria metallica)
Sistemazione cunicoli

LISCIA
Intervento sul coronamento

Interventi casa di guardia e aree limtrofe
Interventi sulle scala paramento di valle

Interventi nei conci
Opere civili e carpenterie scarico di fondo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MONTE LERNO  (SpCat 1)

PROTEZIONE  (Cat 1)

1 / 1 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da

PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di

1.0001 ferro, completamente zincat ... ivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di

larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 48,20 289,20

2 / 2 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in

1.0024 fibra poliammidica ad alta resisten ... egolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 1,90 22,80

3 / 3 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a

1.0027 norma UNI EN 360, carico massim ...  uno spazio di arresto, in caso di

caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari

a 10 m

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 24,36 146,16

4 / 4 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN

PF.0014.000 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare

1.0028 verticalmente tra due agganci fissati a ...  l’aggancio dei cordini di

collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della

fune pari a 10 m

4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 9,23 110,76

5 / 5 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto

PF.0014.000 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

1.0031 (esempio: rampe delle scale,  ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di

anno

15,00 15,00

SOMMANO metri 15,00 15,50 232,50

6 / 6 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere

PF.0014.000 interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,

1.0033 protezioni e quanto altro previs ... noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a

fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 102,19 204,38

SEGNALAZIONE  (Cat 2)

7 / 7 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

2.0021 opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro

lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

350,00

SOMMANO metri 350,00 0,47 164,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´170,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´170,30

8 / 8 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in

PF.0014.000 lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;

2.0022 costo di utilizzo mensile

10,00 3,000 30,00

SOMMANO metri quadri 30,00 1,45 43,50

DELIMITAZIONE  (Cat 3)

9 / 9 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

spinato

(lung.=4+4) 2,00 8,00 1,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 16,85 269,60

10 / 10 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

60,00 60,00

SOMMANO metri 60,00 2,48 148,80

11 / 11 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante

PF.0014.000 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,

3.0007 diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a

1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

30,00 3,000 90,00

SOMMANO cadauno 90,00 1,25 112,50

12 / 12 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene

3.0012 stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

160,00 160,00

SOMMANO metri 160,00 0,97 155,20

SERVIZI E ARREDI  (Cat 4)

13 / 13 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti

4.0002 alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,05 315,05

14 / 14 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato

PF.0014.000 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con

4.0003 due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 116,73 350,19

15 / 15 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico

PF.0014.000 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´565,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´565,14

4.0007 metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 261,79 785,37

PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO  (Cat 5)

16 / 16 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;

5.0002 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.

388

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 7,59 45,54

AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO  (Cat 6)

17 / 17 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per

ciascuna riunione

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 56,50 169,50

SORVEGLIANZA  (Cat 7)

18 / 18 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 12,00

SOMMANO ora 12,00 33,70 404,40

COSTI COVID  (Cat 8)

19 / 19 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

PF.0014.000 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

9.0001 Celsius o Fahrenheit, accuratezza ... el cantiere, per la verifica della

temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza

mensile.

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 9,16 27,48

20 / 20 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse anche al

9.0030 distanziamento sociale;

Costo per l'esecuzione di incontri da  ... ividuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al

mese

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad/mese 3,00 35,30 105,90

21 / 21 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

9.0030.1 collettivo o individuale in dotazione ;

Costo per l'e ... ividuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per

l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 3,000 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 4´103,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 4´103,33

SOMMANO cad/mese 3,00 35,30 105,90

22 / 22 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi

9.0030.2 comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con  ... ividuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni

addetto al mese

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad/mese 3,00 35,30 105,90

23 / 23 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro

9.0030.3 dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle moda ... ividuato

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da

applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad/mese 3,00 35,30 105,90

24 / 24 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0011 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...

iornata di sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di

sanificazione, fino a complessivi 200 mc

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 64,48 644,80

25 / 25 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0012 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...  di

sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di sanificazione,

ulteriori mc oltre i primi 200 mc.

10,00 200,000 2´000,00

SOMMANO m3 2´000,00 0,32 640,00

26 / 26 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA

PF.0014.000 DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o della

9.0014 cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... etto

che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione

effettuata con le modalità disposte

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 19,50 585,00

27 / 27 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico

PF.0014.000 denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n. 5443

9.0008 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC,

fornita in cantiere.

12,00

SOMMANO litro 12,00 8,56 102,72

28 / 28 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa la fornitura e messa in opera per una

9.0020 durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 12,34 123,40

29 / 29 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´516,95



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´516,95

9.0021 durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 21,08 210,80

30 / 30 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0022 durata massima di 1 anno. Dimensioni 100X150 cm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 30,62 306,20

31 / 31 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da

PF.0014.000 due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La

9.0002 mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o  ... ifiuto indifferenziato.

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro)

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 0,61 122,00

32 / 32 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0003 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

45,00

SOMMANO cadauno 45,00 4,12 185,40

33 / 33 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0004 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 5,00 175,00

34 / 34 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN

PF.0014.000 ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) Guanto di

9.0006 protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-

1:2018 ...  374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020, fornito al lavoratore.

Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.

300,00

SOMMANO paio 300,00 0,16 48,00

35 / 35 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro

PF.0014.000 materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

9.0007 idonei alla protezione dalla contaminazion ... 020 n. 18, all’art. 15. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

200,00

SOMMANO paio 200,00 0,23 46,00

36 / 36 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto

PF.0014.000 microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO

9.0016 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686 ... B), ed

adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Compreso corretto

smaltimento come rifiuto indifferenziato.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 8,79 263,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´874,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´874,05

37 / 37 OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed

PF.0014.000 occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1,

9.0005 UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resi ... solane, con trattamento anti-

appannamento, forniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come

rifiuto plastico.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 5,46 109,20

SOS CANALES  (SpCat 2)

PROTEZIONE  (Cat 1)

38 / 38 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da

PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di

1.0001 ferro, completamente zincat ... ivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di

larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

2,00 1,500 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 48,20 144,60

39 / 39 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in

1.0024 fibra poliammidica ad alta resisten ... egolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

4,00 1,500 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,90 11,40

40 / 40 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a

1.0027 norma UNI EN 360, carico massim ...  uno spazio di arresto, in caso di

caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari

a 10 m

2,00 1,500 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 24,36 73,08

41 / 41 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN

PF.0014.000 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare

1.0028 verticalmente tra due agganci fissati a ...  l’aggancio dei cordini di

collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della

fune pari a 10 m

4,00 1,500 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 9,23 55,38

42 / 42 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto

PF.0014.000 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

1.0031 (esempio: rampe delle scale,  ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di

anno

10,00 10,00

SOMMANO metri 10,00 15,50 155,00

43 / 43 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere

PF.0014.000 interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,

1.0033 protezioni e quanto altro previs ... noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a

fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 102,19 204,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´627,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´627,09

SEGNALAZIONE  (Cat 2)

44 / 44 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

2.0021 opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro

lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

300,00

SOMMANO metri 300,00 0,47 141,00

45 / 45 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in

PF.0014.000 lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;

2.0022 costo di utilizzo mensile

2,00 8,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 1,45 23,20

DELIMITAZIONE  (Cat 3)

46 / 46 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

spinato

(lung.=4+4) 2,00 8,00 1,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 16,85 269,60

47 / 47 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

50,00 50,00

SOMMANO metri 50,00 2,48 124,00

48 / 48 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante

PF.0014.000 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,

3.0007 diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a

1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 1,25 75,00

49 / 49 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene

3.0012 stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

150,00 150,00

SOMMANO metri 150,00 0,97 145,50

SERVIZI E ARREDI  (Cat 4)

50 / 50 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti

4.0002 alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,05 315,05

51 / 51 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato

PF.0014.000 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´720,44
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R I P O R T O 9´720,44

4.0003 due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cadauno 1,50 116,73 175,10

52 / 52 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico

PF.0014.000 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

4.0007 metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cadauno 1,50 261,79 392,69

PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO  (Cat 5)

53 / 53 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;

5.0002 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.

388

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 7,59 30,36

AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO  (Cat 6)

54 / 54 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per

ciascuna riunione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 56,50 56,50

SORVEGLIANZA  (Cat 7)

55 / 55 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 10,00

SOMMANO ora 10,00 33,70 337,00

COSTI COVID  (Cat 8)

56 / 156 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

PF.0014.000 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

9.0001 Celsius o Fahrenheit, accuratezza ... el cantiere, per la verifica della

temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza

mensile.

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cadauno 1,50 9,16 13,74

57 / 157 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse anche al

9.0030 distanziamento sociale;

Costo per l'esecuzione di incontri da  ... ividuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al

mese

1,00 1,500 1,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,50 10´725,83
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R I P O R T O 1,50 10´725,83

SOMMANO cad/mese 1,50 35,30 52,95

58 / 158 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

9.0030.1 collettivo o individuale in dotazione ;

Costo per l'e ... ividuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per

l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cad/mese 1,50 35,30 52,95

59 / 159 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi

9.0030.2 comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con  ... ividuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni

addetto al mese

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cad/mese 1,50 35,30 52,95

60 / 160 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro

9.0030.3 dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle moda ... ividuato

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da

applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cad/mese 1,50 35,30 52,95

61 / 161 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0011 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...

iornata di sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di

sanificazione, fino a complessivi 200 mc

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 64,48 515,84

62 / 162 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0012 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...  di

sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di sanificazione,

ulteriori mc oltre i primi 200 mc.

10,00 100,000 1´000,00

SOMMANO m3 1´000,00 0,32 320,00

63 / 163 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA

PF.0014.000 DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o della

9.0014 cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... etto

che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione

effettuata con le modalità disposte

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 19,50 292,50

64 / 164 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico

PF.0014.000 denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n. 5443

9.0008 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC,

fornita in cantiere.

4,00 1,500 6,00

SOMMANO litro 6,00 8,56 51,36

65 / 165 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´117,33
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R I P O R T O 12´117,33

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa la fornitura e messa in opera per una

9.0020 durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 12,34 123,40

66 / 166 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0021 durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 21,08 168,64

67 / 167 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0022 durata massima di 1 anno. Dimensioni 100X150 cm

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 30,62 183,72

68 / 168 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da

PF.0014.000 due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La

9.0002 mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o  ... ifiuto indifferenziato.

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro)

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 0,61 122,00

69 / 169 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0003 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 4,12 164,80

70 / 170 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0004 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 5,00 150,00

71 / 171 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN

PF.0014.000 ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) Guanto di

9.0006 protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-

1:2018 ...  374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020, fornito al lavoratore.

Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.

200,00

SOMMANO paio 200,00 0,16 32,00

72 / 172 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro

PF.0014.000 materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

9.0007 idonei alla protezione dalla contaminazion ... 020 n. 18, all’art. 15. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

100,00

SOMMANO paio 100,00 0,23 23,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´084,89
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R I P O R T O 13´084,89

73 / 173 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto

PF.0014.000 microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO

9.0016 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686 ... B), ed

adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Compreso corretto

smaltimento come rifiuto indifferenziato.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 8,79 175,80

74 / 174 OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed

PF.0014.000 occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1,

9.0005 UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resi ... solane, con trattamento anti-

appannamento, forniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come

rifiuto plastico.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 5,46 109,20

CUGA  (SpCat 3)

PROTEZIONE  (Cat 1)

75 / 56 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da

PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di

1.0001 ferro, completamente zincat ... ivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di

larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

2,00 1,500 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 48,20 144,60

76 / 57 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in

1.0024 fibra poliammidica ad alta resisten ... egolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

4,00 1,500 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,90 11,40

77 / 58 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a

1.0027 norma UNI EN 360, carico massim ...  uno spazio di arresto, in caso di

caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari

a 10 m

2,00 1,500 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 24,36 73,08

78 / 59 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN

PF.0014.000 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare

1.0028 verticalmente tra due agganci fissati a ...  l’aggancio dei cordini di

collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della

fune pari a 10 m

4,00 1,500 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 9,23 55,38

79 / 60 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto

PF.0014.000 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

1.0031 (esempio: rampe delle scale,  ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di

anno

10,00 10,00

SOMMANO metri 10,00 15,50 155,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´809,35
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SEGNALAZIONE  (Cat 2)

80 / 61 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

2.0021 opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro

lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

500,00

SOMMANO metri 500,00 0,47 235,00

81 / 62 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in

PF.0014.000 lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;

2.0022 costo di utilizzo mensile

2,00 8,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 1,45 23,20

DELIMITAZIONE  (Cat 3)

82 / 63 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

spinato

(lung.=4+4) 2,00 8,00 1,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 16,85 269,60

83 / 64 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

50,00 50,00

SOMMANO metri 50,00 2,48 124,00

84 / 65 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante

PF.0014.000 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,

3.0007 diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a

1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

30,00 1,500 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 1,25 56,25

85 / 66 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene

3.0012 stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

150,00 150,00

SOMMANO metri 150,00 0,97 145,50

SERVIZI E ARREDI  (Cat 4)

86 / 67 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti

4.0002 alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,05 315,05

87 / 68 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato

PF.0014.000 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´977,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´977,95

4.0003 due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 116,73 233,46

88 / 69 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico

PF.0014.000 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

4.0007 metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 261,79 523,58

PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO  (Cat 5)

89 / 70 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;

5.0002 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.

388

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 7,59 30,36

AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO  (Cat 6)

90 / 71 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per

ciascuna riunione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 56,50 113,00

SORVEGLIANZA  (Cat 7)

91 / 72 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 8,00

SOMMANO ora 8,00 33,70 269,60

COSTI COVID  (Cat 8)

92 / 175 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

PF.0014.000 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

9.0001 Celsius o Fahrenheit, accuratezza ... el cantiere, per la verifica della

temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza

mensile.

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cadauno 1,50 9,16 13,74

93 / 176 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse anche al

9.0030 distanziamento sociale;

Costo per l'esecuzione di incontri da  ... ividuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al

mese

1,00 1,500 1,50

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,50 16´161,69

SOMMANO cad/mese 1,50 35,30 52,95

94 / 177 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

9.0030.1 collettivo o individuale in dotazione ;

Costo per l'e ... ividuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per

l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cad/mese 1,50 35,30 52,95

95 / 178 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi

9.0030.2 comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con  ... ividuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni

addetto al mese

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cad/mese 1,50 35,30 52,95

96 / 179 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro

9.0030.3 dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle moda ... ividuato

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da

applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cad/mese 1,50 35,30 52,95

97 / 180 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0011 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...

iornata di sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di

sanificazione, fino a complessivi 200 mc

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 64,48 515,84

98 / 181 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0012 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...  di

sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di sanificazione,

ulteriori mc oltre i primi 200 mc.

8,00 100,000 800,00

SOMMANO m3 800,00 0,32 256,00

99 / 182 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA

PF.0014.000 DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o della

9.0014 cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... etto

che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione

effettuata con le modalità disposte

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 19,50 390,00

100 / 183 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico

PF.0014.000 denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n. 5443

9.0008 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC,

fornita in cantiere.

6,00

SOMMANO litro 6,00 8,56 51,36

101 / 184 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´586,69
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R I P O R T O 17´586,69

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa la fornitura e messa in opera per una

9.0020 durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 12,34 123,40

102 / 185 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0021 durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 21,08 168,64

103 / 186 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0022 durata massima di 1 anno. Dimensioni 100X150 cm

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 30,62 183,72

104 / 187 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da

PF.0014.000 due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La

9.0002 mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o  ... ifiuto indifferenziato.

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro)

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 0,61 122,00

105 / 188 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0003 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

45,00

SOMMANO cadauno 45,00 4,12 185,40

106 / 189 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0004 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 5,00 175,00

107 / 190 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN

PF.0014.000 ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) Guanto di

9.0006 protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-

1:2018 ...  374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020, fornito al lavoratore.

Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.

300,00

SOMMANO paio 300,00 0,16 48,00

108 / 191 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro

PF.0014.000 materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

9.0007 idonei alla protezione dalla contaminazion ... 020 n. 18, all’art. 15. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

200,00

SOMMANO paio 200,00 0,23 46,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 18´638,85

109 / 192 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto

PF.0014.000 microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO

9.0016 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686 ... B), ed

adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Compreso corretto

smaltimento come rifiuto indifferenziato.

25,00

SOMMANO cadauno 25,00 8,79 219,75

110 / 193 OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed

PF.0014.000 occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1,

9.0005 UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resi ... solane, con trattamento anti-

appannamento, forniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come

rifiuto plastico.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 5,46 109,20

SURIGHEDDU  (SpCat 4)

PROTEZIONE  (Cat 1)

111 / 73 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da

PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di

1.0001 ferro, completamente zincat ... ivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di

larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 48,20 96,40

112 / 74 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in

1.0024 fibra poliammidica ad alta resisten ... egolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,90 7,60

113 / 75 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a

1.0027 norma UNI EN 360, carico massim ...  uno spazio di arresto, in caso di

caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari

a 10 m

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 24,36 48,72

114 / 76 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN

PF.0014.000 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare

1.0028 verticalmente tra due agganci fissati a ...  l’aggancio dei cordini di

collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della

fune pari a 10 m

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 9,23 36,92

115 / 77 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto

PF.0014.000 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

1.0031 (esempio: rampe delle scale,  ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di

anno

10,00 10,00

SOMMANO metri 10,00 15,50 155,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 19´312,44

SEGNALAZIONE  (Cat 2)

116 / 78 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

2.0021 opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro

lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

300,00

SOMMANO metri 300,00 0,47 141,00

117 / 79 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in

PF.0014.000 lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;

2.0022 costo di utilizzo mensile

2,00 8,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 1,45 23,20

DELIMITAZIONE  (Cat 3)

118 / 80 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

spinato

(lung.=4+4) 2,00 8,00 1,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 16,85 269,60

119 / 81 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

50,00 50,00

SOMMANO metri 50,00 2,48 124,00

120 / 82 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante

PF.0014.000 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,

3.0007 diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a

1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 1,25 75,00

121 / 83 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene

3.0012 stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

150,00 150,00

SOMMANO metri 150,00 0,97 145,50

SERVIZI E ARREDI  (Cat 4)

122 / 84 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti

4.0002 alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,05 315,05

123 / 85 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato

PF.0014.000 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con

COMMITTENTE: 
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pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´405,79

4.0003 due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 116,73 233,46

124 / 86 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico

PF.0014.000 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

4.0007 metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 261,79 523,58

PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO  (Cat 5)

125 / 87 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;

5.0002 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.

388

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7,59 15,18

AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO  (Cat 6)

126 / 88 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per

ciascuna riunione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 56,50 56,50

SORVEGLIANZA  (Cat 7)

127 / 89 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 8,00

SOMMANO ora 8,00 33,70 269,60

COSTI COVID  (Cat 8)

128 / 194 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

PF.0014.000 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

9.0001 Celsius o Fahrenheit, accuratezza ... el cantiere, per la verifica della

temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza

mensile.

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9,16 9,16

129 / 195 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse anche al

9.0030 distanziamento sociale;

Costo per l'esecuzione di incontri da  ... ividuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al

mese

1,00 1,000 1,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1,00 21´513,27

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

130 / 196 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

9.0030.1 collettivo o individuale in dotazione ;

Costo per l'e ... ividuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per

l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

131 / 197 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi

9.0030.2 comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con  ... ividuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni

addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

132 / 198 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro

9.0030.3 dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle moda ... ividuato

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da

applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

133 / 199 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0011 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...

iornata di sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di

sanificazione, fino a complessivi 200 mc

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 64,48 322,40

134 / 200 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0012 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...  di

sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di sanificazione,

ulteriori mc oltre i primi 200 mc.

5,00 100,000 500,00

SOMMANO m3 500,00 0,32 160,00

135 / 201 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA

PF.0014.000 DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o della

9.0014 cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... etto

che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione

effettuata con le modalità disposte

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 19,50 195,00

136 / 202 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico

PF.0014.000 denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n. 5443

9.0008 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC,

fornita in cantiere.

4,00

SOMMANO litro 4,00 8,56 34,24

137 / 203 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´366,11
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PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa la fornitura e messa in opera per una

9.0020 durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 12,34 49,36

138 / 204 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0021 durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 21,08 84,32

139 / 205 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0022 durata massima di 1 anno. Dimensioni 100X150 cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,62 122,48

140 / 206 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da

PF.0014.000 due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La

9.0002 mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o  ... ifiuto indifferenziato.

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro)

100,00

SOMMANO cadauno 100,00 0,61 61,00

141 / 207 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0003 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 4,12 82,40

142 / 208 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0004 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 5,00 100,00

143 / 209 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN

PF.0014.000 ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) Guanto di

9.0006 protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-

1:2018 ...  374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020, fornito al lavoratore.

Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.

150,00

SOMMANO paio 150,00 0,16 24,00

144 / 210 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro

PF.0014.000 materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

9.0007 idonei alla protezione dalla contaminazion ... 020 n. 18, all’art. 15. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

180,00

SOMMANO paio 180,00 0,23 41,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´931,07
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145 / 211 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto

PF.0014.000 microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO

9.0016 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686 ... B), ed

adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Compreso corretto

smaltimento come rifiuto indifferenziato.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 8,79 175,80

146 / 212 OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed

PF.0014.000 occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1,

9.0005 UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resi ... solane, con trattamento anti-

appannamento, forniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come

rifiuto plastico.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 5,46 109,20

RIMOZIONE AMIANTO  (Cat 9)

147 / 155 PREZZO A CORPO COSTI SICUREZZA RIMOZIONE AMIANTO

SIC.MNT.01 PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

Facciale filtrante per poveri tossiche, nebbie e fumi, protezione FF P3 con

valvola di espirazi ... o cantiere da parte di funzionario dell'Azienda USL

competente per territorio, tramite campionatura e successiva analisi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

ALTO TEMO  (SpCat 5)

PROTEZIONE  (Cat 1)

148 / 90 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da

PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di

1.0001 ferro, completamente zincat ... ivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di

larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 48,20 192,80

149 / 91 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in

1.0024 fibra poliammidica ad alta resisten ... egolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1,90 15,20

150 / 92 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a

1.0027 norma UNI EN 360, carico massim ...  uno spazio di arresto, in caso di

caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari

a 10 m

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 24,36 97,44

151 / 93 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN

PF.0014.000 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare

1.0028 verticalmente tra due agganci fissati a ...  l’aggancio dei cordini di

collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della

fune pari a 10 m

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 9,23 73,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´095,35
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152 / 94 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto

PF.0014.000 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

1.0031 (esempio: rampe delle scale,  ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di

anno

10,00 10,00

SOMMANO metri 10,00 15,50 155,00

SEGNALAZIONE  (Cat 2)

153 / 95 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

2.0021 opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro

lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

150,00

SOMMANO metri 150,00 0,47 70,50

154 / 96 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in

PF.0014.000 lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;

2.0022 costo di utilizzo mensile

2,00 8,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 1,45 23,20

DELIMITAZIONE  (Cat 3)

155 / 97 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

spinato

10,00 1,000 10,00

SOMMANO metri quadri 10,00 16,85 168,50

156 / 98 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

40,00 40,00

SOMMANO metri 40,00 2,48 99,20

157 / 99 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante

PF.0014.000 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,

3.0007 diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a

1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,25 50,00

158 / 100 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene

3.0012 stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

80,00 80,00

SOMMANO metri 80,00 0,97 77,60

COMMITTENTE: 
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SERVIZI E ARREDI  (Cat 4)

159 / 101 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti

4.0002 alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,05 315,05

160 / 102 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato

PF.0014.000 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con

4.0003 due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 116,73 233,46

PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO  (Cat 5)

161 / 103 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;

5.0002 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.

388

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 7,59 30,36

AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO  (Cat 6)

162 / 104 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per

ciascuna riunione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 56,50 113,00

SORVEGLIANZA  (Cat 7)

163 / 105 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 8,00

SOMMANO ora 8,00 33,70 269,60

COSTI COVID  (Cat 8)

164 / 213 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

PF.0014.000 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

9.0001 Celsius o Fahrenheit, accuratezza ... el cantiere, per la verifica della

temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza

mensile.

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 9,16 18,32

165 / 214 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse anche al

9.0030 distanziamento sociale;

Costo per l'esecuzione di incontri da  ... ividuato all'interno del cantiere

COMMITTENTE: 
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pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´719,14

idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al

mese

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad/mese 2,00 35,30 70,60

166 / 215 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

9.0030.1 collettivo o individuale in dotazione ;

Costo per l'e ... ividuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per

l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad/mese 2,00 35,30 70,60

167 / 216 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi

9.0030.2 comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con  ... ividuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni

addetto al mese

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad/mese 2,00 35,30 70,60

168 / 217 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro

9.0030.3 dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle moda ... ividuato

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da

applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad/mese 2,00 35,30 70,60

169 / 218 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0011 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...

iornata di sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di

sanificazione, fino a complessivi 200 mc

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 64,48 644,80

170 / 219 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0012 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...  di

sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di sanificazione,

ulteriori mc oltre i primi 200 mc.

10,00 200,000 2´000,00

SOMMANO m3 2´000,00 0,32 640,00

171 / 220 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA

PF.0014.000 DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o della

9.0014 cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... etto

che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione

effettuata con le modalità disposte

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 19,50 585,00

172 / 221 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico

PF.0014.000 denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n. 5443

9.0008 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC,

fornita in cantiere.

8,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO litro 8,00 8,56 68,48

173 / 222 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa la fornitura e messa in opera per una

9.0020 durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 12,34 123,40

174 / 223 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0021 durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 21,08 210,80

175 / 224 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0022 durata massima di 1 anno. Dimensioni 100X150 cm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 30,62 306,20

176 / 225 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da

PF.0014.000 due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La

9.0002 mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o  ... ifiuto indifferenziato.

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro)

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 0,61 122,00

177 / 226 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0003 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

45,00

SOMMANO cadauno 45,00 4,12 185,40

178 / 227 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0004 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 5,00 175,00

179 / 228 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN

PF.0014.000 ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) Guanto di

9.0006 protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-

1:2018 ...  374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020, fornito al lavoratore.

Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.

300,00

SOMMANO paio 300,00 0,16 48,00

180 / 229 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro

PF.0014.000 materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

9.0007 idonei alla protezione dalla contaminazion ... 020 n. 18, all’art. 15. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

200,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 200,00 31´110,62

SOMMANO paio 200,00 0,23 46,00

181 / 230 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto

PF.0014.000 microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO

9.0016 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686 ... B), ed

adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Compreso corretto

smaltimento come rifiuto indifferenziato.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 8,79 263,70

182 / 231 OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed

PF.0014.000 occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1,

9.0005 UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resi ... solane, con trattamento anti-

appannamento, forniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come

rifiuto plastico.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 5,46 109,20

BIDIGHINZU  (SpCat 6)

PROTEZIONE  (Cat 1)

183 / 106 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da

PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di

1.0001 ferro, completamente zincat ... ivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di

larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

2,00 1,500 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 48,20 144,60

184 / 107 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in

1.0024 fibra poliammidica ad alta resisten ... egolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

4,00 1,500 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,90 11,40

185 / 108 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a

1.0027 norma UNI EN 360, carico massim ...  uno spazio di arresto, in caso di

caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari

a 10 m

2,00 1,500 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 24,36 73,08

186 / 109 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN

PF.0014.000 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare

1.0028 verticalmente tra due agganci fissati a ...  l’aggancio dei cordini di

collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della

fune pari a 10 m

4,00 1,500 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 9,23 55,38

187 / 110 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto

PF.0014.000 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

1.0031 (esempio: rampe delle scale,  ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di

anno

10,00 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 31´813,98
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R I P O R T O 10,00 31´813,98

SOMMANO metri 10,00 15,50 155,00

SEGNALAZIONE  (Cat 2)

188 / 111 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

2.0021 opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro

lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

250,00

SOMMANO metri 250,00 0,47 117,50

189 / 112 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in

PF.0014.000 lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;

2.0022 costo di utilizzo mensile

2,00 8,000 16,00

SOMMANO metri quadri 16,00 1,45 23,20

DELIMITAZIONE  (Cat 3)

190 / 113 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

spinato

10,00 1,000 10,00

SOMMANO metri quadri 10,00 16,85 168,50

191 / 114 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

40,00 40,00

SOMMANO metri 40,00 2,48 99,20

192 / 115 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante

PF.0014.000 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,

3.0007 diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a

1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

30,00 1,500 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 1,25 56,25

193 / 116 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene

3.0012 stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

150,00 150,00

SOMMANO metri 150,00 0,97 145,50

SERVIZI E ARREDI  (Cat 4)

194 / 117 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti

4.0002 alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,05 315,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´894,18
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R I P O R T O 32´894,18

195 / 118 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato

PF.0014.000 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con

4.0003 due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cadauno 1,50 116,73 175,10

PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO  (Cat 5)

196 / 119 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;

5.0002 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.

388

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 7,59 30,36

AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO  (Cat 6)

197 / 120 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per

ciascuna riunione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 56,50 56,50

SORVEGLIANZA  (Cat 7)

198 / 121 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 8,00

SOMMANO ora 8,00 33,70 269,60

COSTI COVID  (Cat 8)

199 / 232 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

PF.0014.000 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

9.0001 Celsius o Fahrenheit, accuratezza ... el cantiere, per la verifica della

temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza

mensile.

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9,16 9,16

200 / 233 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse anche al

9.0030 distanziamento sociale;

Costo per l'esecuzione di incontri da  ... ividuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al

mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

201 / 234 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´470,20
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R I P O R T O 33´470,20

9.0030.1 collettivo o individuale in dotazione ;

Costo per l'e ... ividuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per

l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

202 / 235 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi

9.0030.2 comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con  ... ividuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni

addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

203 / 236 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro

9.0030.3 dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle moda ... ividuato

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da

applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

204 / 237 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0011 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...

iornata di sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di

sanificazione, fino a complessivi 200 mc

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 64,48 386,88

205 / 238 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0012 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...  di

sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di sanificazione,

ulteriori mc oltre i primi 200 mc.

6,00 160,000 960,00

SOMMANO m3 960,00 0,32 307,20

206 / 239 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA

PF.0014.000 DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o della

9.0014 cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... etto

che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione

effettuata con le modalità disposte

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 19,50 468,00

207 / 240 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico

PF.0014.000 denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n. 5443

9.0008 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC,

fornita in cantiere.

4,00

SOMMANO litro 4,00 8,56 34,24

208 / 241 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa la fornitura e messa in opera per una

9.0020 durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 12,34 123,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´895,82
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R I P O R T O 34´895,82

209 / 242 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0021 durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 21,08 168,64

210 / 243 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0022 durata massima di 1 anno. Dimensioni 100X150 cm

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 30,62 183,72

211 / 244 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da

PF.0014.000 due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La

9.0002 mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o  ... ifiuto indifferenziato.

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro)

180,00

SOMMANO cadauno 180,00 0,61 109,80

212 / 245 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0003 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 4,12 123,60

213 / 246 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0004 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 5,00 150,00

214 / 247 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN

PF.0014.000 ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) Guanto di

9.0006 protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-

1:2018 ...  374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020, fornito al lavoratore.

Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.

300,00

SOMMANO paio 300,00 0,16 48,00

215 / 248 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro

PF.0014.000 materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

9.0007 idonei alla protezione dalla contaminazion ... 020 n. 18, all’art. 15. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

200,00

SOMMANO paio 200,00 0,23 46,00

216 / 249 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto

PF.0014.000 microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO

9.0016 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686 ... B), ed

adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Compreso corretto

smaltimento come rifiuto indifferenziato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´725,58



pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´725,58

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 8,79 158,22

217 / 250 OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed

PF.0014.000 occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1,

9.0005 UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resi ... solane, con trattamento anti-

appannamento, forniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come

rifiuto plastico.

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 5,46 109,20

MONTI DI DEU  (SpCat 7)

PROTEZIONE  (Cat 1)

218 / 122 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da

PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di

1.0001 ferro, completamente zincat ... ivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di

larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 48,20 96,40

219 / 123 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in

1.0024 fibra poliammidica ad alta resisten ... egolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,90 7,60

220 / 124 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a

1.0027 norma UNI EN 360, carico massim ...  uno spazio di arresto, in caso di

caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari

a 10 m

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 24,36 48,72

221 / 125 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere

PF.0014.000 interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,

1.0033 protezioni e quanto altro previs ... noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a

fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 102,19 102,19

SEGNALAZIONE  (Cat 2)

222 / 126 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

2.0021 opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro

lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

100,00

SOMMANO metri 100,00 0,47 47,00

223 / 127 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in

PF.0014.000 lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;

2.0022 costo di utilizzo mensile

8,000 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 36´294,91
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R I P O R T O 8,00 36´294,91

SOMMANO metri quadri 8,00 1,45 11,60

DELIMITAZIONE  (Cat 3)

224 / 128 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

spinato

8,00 8,00

SOMMANO metri quadri 8,00 16,85 134,80

225 / 129 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

20,00 20,00

SOMMANO metri 20,00 2,48 49,60

226 / 130 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante

PF.0014.000 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,

3.0007 diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a

1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

10,00 1,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,25 12,50

227 / 131 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene

3.0012 stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

60,00 60,00

SOMMANO metri 60,00 0,97 58,20

SERVIZI E ARREDI  (Cat 4)

228 / 132 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti

4.0002 alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,05 315,05

229 / 133 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato

PF.0014.000 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con

4.0003 due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

1,00 1,500 1,50

SOMMANO cadauno 1,50 116,73 175,10

PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO  (Cat 5)

230 / 134 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;

5.0002 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.

388

1,00 1,000 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 37´051,76
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R I P O R T O 1,00 37´051,76

SOMMANO cadauno 1,00 7,59 7,59

AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO  (Cat 6)

231 / 135 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per

ciascuna riunione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 56,50 56,50

SORVEGLIANZA  (Cat 7)

232 / 136 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 5,00

SOMMANO ora 5,00 33,70 168,50

COSTI COVID  (Cat 8)

233 / 251 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

PF.0014.000 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

9.0001 Celsius o Fahrenheit, accuratezza ... el cantiere, per la verifica della

temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza

mensile.

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9,16 9,16

234 / 252 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse anche al

9.0030 distanziamento sociale;

Costo per l'esecuzione di incontri da  ... ividuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al

mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

235 / 253 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

9.0030.1 collettivo o individuale in dotazione ;

Costo per l'e ... ividuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per

l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

236 / 254 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi

9.0030.2 comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con  ... ividuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni

addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

237 / 255 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro

COMMITTENTE: 
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9.0030.3 dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle moda ... ividuato

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da

applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad/mese 1,00 35,30 35,30

238 / 256 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0011 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...

iornata di sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di

sanificazione, fino a complessivi 200 mc

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 64,48 257,92

239 / 257 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA

PF.0014.000 DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o della

9.0014 cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... etto

che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione

effettuata con le modalità disposte

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 19,50 195,00

240 / 258 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico

PF.0014.000 denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n. 5443

9.0008 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC,

fornita in cantiere.

4,00

SOMMANO litro 4,00 8,56 34,24

241 / 259 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa la fornitura e messa in opera per una

9.0020 durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 12,34 98,72

242 / 260 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0021 durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 21,08 126,48

243 / 261 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0022 durata massima di 1 anno. Dimensioni 100X150 cm

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 30,62 153,10

244 / 262 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da

PF.0014.000 due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La

9.0002 mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o  ... ifiuto indifferenziato.

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro)

160,00

SOMMANO cadauno 160,00 0,61 97,60

245 / 263 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

COMMITTENTE: 
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9.0003 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 4,12 82,40

246 / 264 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0004 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 5,00 100,00

247 / 265 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN

PF.0014.000 ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) Guanto di

9.0006 protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-

1:2018 ...  374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020, fornito al lavoratore.

Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.

200,00

SOMMANO paio 200,00 0,16 32,00

248 / 266 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro

PF.0014.000 materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

9.0007 idonei alla protezione dalla contaminazion ... 020 n. 18, all’art. 15. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

100,00

SOMMANO paio 100,00 0,23 23,00

249 / 267 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto

PF.0014.000 microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO

9.0016 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686 ... B), ed

adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Compreso corretto

smaltimento come rifiuto indifferenziato.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 8,79 87,90

250 / 268 OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed

PF.0014.000 occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1,

9.0005 UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resi ... solane, con trattamento anti-

appannamento, forniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come

rifiuto plastico.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 5,46 54,60

LISCIA  (SpCat 8)

PROTEZIONE  (Cat 1)

251 / 137 Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da

PF.0014.000 mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di

1.0001 ferro, completamente zincat ... ivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di

larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 48,20 385,60

252 / 138 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in

COMMITTENTE: 
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1.0024 fibra poliammidica ad alta resisten ... egolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 1,90 30,40

253 / 139 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai

PF.0014.000 sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a

1.0027 norma UNI EN 360, carico massim ...  uno spazio di arresto, in caso di

caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari

a 10 m

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 24,36 194,88

254 / 140 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN

PF.0014.000 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare

1.0028 verticalmente tra due agganci fissati a ...  l’aggancio dei cordini di

collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della

fune pari a 10 m

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 9,23 147,68

255 / 141 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto

PF.0014.000 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

1.0031 (esempio: rampe delle scale,  ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di

anno

20,00 20,00

SOMMANO metri 20,00 15,50 310,00

256 / 142 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere

PF.0014.000 interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,

1.0033 protezioni e quanto altro previs ... noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a

fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 102,19 204,38

SEGNALAZIONE  (Cat 2)

257 / 143 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,

PF.0014.000 aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

2.0021 opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro

lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

350,00

SOMMANO metri 350,00 0,47 164,50

258 / 144 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in

PF.0014.000 lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare;

2.0022 costo di utilizzo mensile

8,00 4,000 32,00

SOMMANO metri quadri 32,00 1,45 46,40

DELIMITAZIONE  (Cat 3)

259 / 145 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro

PF.0014.000 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

3.0005 profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

COMMITTENTE: 
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spinato

(lung.=5+5) 2,00 10,00 1,000 20,00

SOMMANO metri quadri 20,00 16,85 337,00

260 / 146 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da

3.0006 appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

100,00 100,00

SOMMANO metri 100,00 2,48 248,00

261 / 147 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante

PF.0014.000 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,

3.0007 diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a

1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un

mese

50,00 4,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,25 250,00

262 / 148 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene

3.0012 stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

220,00 220,00

SOMMANO metri 220,00 0,97 213,40

SERVIZI E ARREDI  (Cat 4)

263 / 149 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti

4.0002 alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 315,05 315,05

264 / 150 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato

PF.0014.000 a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con

4.0003 due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino

esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 116,73 466,92

265 / 151 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico

PF.0014.000 portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

4.0007 metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 261,79 1´047,16

PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO  (Cat 5)

266 / 152 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.;

5.0002 da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.

388

2,00 4,000 8,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cadauno 8,00 7,59 60,72

AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO  (Cat 6)

267 / 153 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per

ciascuna riunione

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 56,50 226,00

SORVEGLIANZA  (Cat 7)

268 / 154 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 20,00

SOMMANO ora 20,00 33,70 674,00

COSTI COVID  (Cat 8)

269 / 269 Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/

PF.0014.000 42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in

9.0001 Celsius o Fahrenheit, accuratezza ... el cantiere, per la verifica della

temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza

mensile.

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 9,16 36,64

270 / 270 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > USO DISPOSITIVI DPI e norme di comportamento connesse anche al

9.0030 distanziamento sociale;

Costo per l'esecuzione di incontri da  ... ividuato all'interno del cantiere

idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al

mese

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad/mese 4,00 35,30 141,20

271 / 271 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso

9.0030.1 collettivo o individuale in dotazione ;

Costo per l'e ... ividuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per

l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad/mese 4,00 35,30 141,20

272 / 272 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi

9.0030.2 comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) eseguito con  ... ividuato all'interno del

cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni

addetto al mese

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad/mese 4,00 35,30 141,20

273 / 273 AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per:

PF.0014.000 > INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE da seguire in caso di riscontro

9.0030.3 dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°, sulle moda ... ividuato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´560,00



pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´560,00

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per l'incontro. Prezzo da

applicarsi per ogni addetto al mese

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad/mese 4,00 35,30 141,20

274 / 274 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0011 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...

iornata di sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di

sanificazione, fino a complessivi 200 mc

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 64,48 1´289,60

275 / 275 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI

PF.0014.000 OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Sanificazione di

9.0012 grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l’igienizz ...  di

sanificazione, estesa a tutti gli ambienti del cantiere oggetto di sanificazione,

ulteriori mc oltre i primi 200 mc.

20,00 200,000 4´000,00

SOMMANO m3 4´000,00 0,32 1´280,00

276 / 276 DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA

PF.0014.000 DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell’abitacolo o della

9.0014 cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta mediante le oper ... etto

che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione

effettuata con le modalità disposte

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 19,50 585,00

277 / 277 Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico

PF.0014.000 denaturato a 70% in dispenser, secondo indicazioni della circolare n. 5443

9.0008 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC,

fornita in cantiere.

16,00

SOMMANO litro 16,00 8,56 136,96

278 / 278 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa la fornitura e messa in opera per una

9.0020 durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 12,34 148,08

279 / 279 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0021 durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 21,08 252,96

280 / 280 CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure

PF.0014.000 Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera per una

9.0022 durata massima di 1 anno. Dimensioni 100X150 cm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 30,62 306,20

281 / 281 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da

PF.0014.000 due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La

9.0002 mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o  ... ifiuto indifferenziato.

COMMITTENTE: 
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(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro)

300,00

SOMMANO cadauno 300,00 0,61 183,00

282 / 282 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0003 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

60,00

SOMMANO cadauno 60,00 4,12 247,20

283 / 283 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di

PF.0014.000 inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con

9.0004 funzione di barriera di protezione anche  ... ifiuto indifferenziato. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

50,00

SOMMANO cadauno 50,00 5,00 250,00

284 / 284 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN

PF.0014.000 ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.) Guanto di

9.0006 protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-

1:2018 ...  374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020, fornito al lavoratore.

Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.

500,00

SOMMANO paio 500,00 0,16 80,00

285 / 285 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro

PF.0014.000 materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere

9.0007 idonei alla protezione dalla contaminazion ... 020 n. 18, all’art. 15. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro)

300,00

SOMMANO paio 300,00 0,23 69,00

286 / 286 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto

PF.0014.000 microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO

9.0016 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686 ... B), ed

adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Compreso corretto

smaltimento come rifiuto indifferenziato.

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 8,79 351,60

287 / 287 OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed

PF.0014.000 occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1,

9.0005 UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resi ... solane, con trattamento anti-

appannamento, forniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come

rifiuto plastico.

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 5,46 218,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 50´099,20

T O T A L E   euro 50´099,20

-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 MONTE LERNO 7´983,25 15,935

  002 SOS CANALES 5´386,64 10,752

  003 CUGA 5´597,91 11,174

  004 SURIGHEDDU 6´748,27 13,470

  005 ALTO TEMO 5´813,45 11,604

  006 BIDIGHINZU 4´463,48 8,909

  007 MONTI DI DEU 2´784,67 5,558

  008 LISCIA 11´321,53 22,598

Totale SUPER CATEGORIE euro 50´099,20 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 PROTEZIONE 4´935,33 9,851

  002 SEGNALAZIONE 1´298,50 2,592

  003 DELIMITAZIONE 4´677,90 9,337

  004 SERVIZI E ARREDI 7´835,57 15,640

  005 PRESIDIO SANITARIO SOCCORSO 250,47 0,500

  006 AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO 847,50 1,692

  007 SORVEGLIANZA 2´662,30 5,314

  008 COSTI COVID 25´091,63 50,084

  009 RIMOZIONE AMIANTO 2´500,00 4,990

Totale CATEGORIE euro 50´099,20 100,000

     Data, 24/05/2021

Il Tecnico
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